

Warszawa: Robota budowlana polegająca na wykonaniu ekranowania pomieszczenia przychodni

Numer ogłoszenia: 350492 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 574 62 44, faks 22 574 63 59 , strona internetowa www.pansa.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na wykonaniu ekranowania pomieszczenia przychodni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W pomieszczeniu D13 (TERAPULS) oraz przylegających w przychodni PAŻP WSSE Dział Laboratoryjny wykazał przekroczenie natężenia pola elektromagnetycznego zagrażające zdrowiu personelu. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót pozwalających, w połączeniu z powłoką malarską, uzyskanie wartości pola elektromagnetycznego na zewnątrz pomieszczenia D13 odpowiadających wartościom strefy bezpiecznej (ekspozycja dopuszczalna - przebywanie osób bez ograniczeń czasowych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki: Art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania

zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu z wolnej ręki: W postępowaniu nr AJZ-224-142/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem zamówienia było wykonanie w pomieszczeniu 013 (TERAPULS) przychodni lekarskiej CZRL osłony, w celu uzyskania ochrony przed polem elektromagnetycznym do poziomu bezpiecznego poprzez wykonanie następujących prac: 1. ścianę stałą, ścianki boczne oraz drzwi należy pokryć od wewnątrz pomieszczenia farbą ekranującą, w sposób umożliwiający kontakt elektryczny z uziemieniem - wysokość ścianek - 2,06 m - razem ok. 25 m², plus ściana stała ok. 10m². Pokrycie należy wykonać w postaci dwóch warstw farby ekranującej pokrytej wierzchnią warstwą farby wykończeniowej w kolorze jak istniejące ściany; 2. nad ściankami pomieszczenia należy zastosować ochronę przed polami EM np. w formie siatki ekranującej - razem ok. 13 m². Siatka ekranująca będzie rozpięta od górnej krawędzi ścianki do sufitu podwieszanego na stelażu połączonym mechanicznie i elektrycznie z siatką; 3. farbą ekranującą należy pokryć panele sufitowe nad pomieszczeniem od strony przestrzeni międzystropowej; 4. wszystkie elementy uziemiające (pomalowane ściany, siatka, stelaż itd.) należy połączyć galwanicznie ze sobą i z instalacją uziemiającą obiektu CZRL. Długość połączenia elektrycznego ekranowanych ścian i siatki z punktem uziemienia w budynku CZRL - ok. 50 m. W wyniku przeprowadzonych analiz i pomiarów, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, okazało się, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie nie jest wystarczające do uzyskania strefy bezpiecznej. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, że zaproponowane rozwiązanie nie zagwarantuje oczekiwanego efektu. Na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadził konsultacje z dystrybutorem i pozyskał karty katalogowe w związku z czym powzięcie wiedzy o niewystarczającym działaniu możliwe okazało się dopiero na etapie realizacji prac i wykonywania przyjętych rozwiązań. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego, w tym obniżenia natężenia pola do poziomu strefy bezpiecznej, konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia, a polegających na ułożeniu siatki wytłumiającej promieniowanie elektromagnetyczne. W związku z powyższym zakres prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz fakt, że wykonanie ich nastąpiło na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego, tj. uzyskanie strefy bezpiecznej jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Dodatkowo, z przyczyn technicznych, oddzielenie zamówienia podstawowego od dodatkowego, wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wyższych kosztów, co potwierdza przeprowadzone rozpoznanie rynku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

BOMOS Sp. z o.o., ul. Krucza 2, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.

[Powrót do głównej strony](#)