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Do poje¢ wystepujacych w niniejszym dokumencie ma zastosowanie stownik znajdujacy

sie w Istotnych Postanowieniach Umowy oraz ponizszy stownik definicji

Stownik definicji

W OPZ (opisie przedmiotu zapytania) nastepujace wyrazenia i okreslenia bedgq miaty

znaczenie zgodnie z podanymi ponizej definicjami:

1.

~Analiza przedwdrozeniowa” - cykl prac analitycznych i organizacyjnych majacy na
celu ustalenie szczegdtowego sposobu spetnienia wymagan Zamawiajacego oraz
sposobu realizacji wdrozenia Systemu, zakonczony dostarczeniem dokumentu
zawierajgcego w szczegolnosci opis koncepcji wdrozenia wraz z mapowaniem
wymagan Zamawiajacego na funkcjonalnosci Systemu. Analiza Przedwdrozeniowa

obejmuje swoim zakresem elementy zawarte w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 4 OPZ

.Koncepcja Systemu” - opracowany przez Wykonawce dokument zawierajacy
wszystkie informacje w jaki sposdéb System zostat skonfigurowany na potrzeby
Zamawiajgcego. Dokument ten musi zawiera¢ co najmniej: informacje w jaki sposéb
poszczego6lne wymagania funkcjonalne zostaty zaimplementowane w Systemie, wykaz
i szczegdtowy opis wszystkich automatéw jakie zostalty zastosowane, wykaz
i szczegotowy opis wszelkich algorytmoéw obliczeniowych uzytych w Systemie, wykaz
i szczegbtowy opis wszelkich zastosowanych sposobdéw numeracji poszczegdlnych
dokumentéw wytwarzanych w Systemie, wykaz i szczegdtowy opis skonfigurowanych
przebiegdw workflow, opisany model nadanych uprawnien wraz ze szczegoétowgq listg
wszystkich grup i pozioméw uprawnien z opisem do jakich czynnosci poszczegdine
uprawnienia zezwalajg, wykaz i szczegdtowy opis infrastruktury technicznej IT na
ktorej posadowiony zostat System, wykaz i szczegotowy opis produktéw
developerskich z ich powigzaniem z pierwotnym kodem zZrédtowym opracowane

zgodnie ze standardami przyjetymi przez producenta oprogramowania itp.

»Plan projektu” — opracowana przez Wykonawce dokumentacja, ktérej celem jest
okreslenie szczegotowych zasad realizacji przedmiotu Umowy. Plan projektu nie moze

pozostac sprzeczny z postanowieniami Umowy i wymaga akceptacji Zamawiajacego

»~Plan Testéw” — opracowany przez Wykonawce dokument przedstawiajacy wszelkie
zatozenia dotyczgce zakresu i sposobu przeprowadzenia testéw Systemu, ktory jest

zgodny z zapisami ujetymi w OPZ w Rozdziale nr 5 ust. 10

»~Raport z Realizacji Dziatan Etapu lub Raporty Czesciowe z Realizacji Dziatan Etapu” -
opracowany przez Wykonawce dokument, wymagajacy zatwierdzenia przez

Zamawiajacego, zawierajacy szczegbétowe informacje na temat zrealizowanych



produktéw w trakcie trwania poszczegdlnych Etapow wraz z wykazem ich zgodnosci
zOPZ, Umowg, a od Etapu IV rdowniez z Analizg Przedwdrozeniowg
z wyszczegolnieniem czasochtonnosci realizacji poszczegoélnych produktéw. Dokument
powinien zawiera¢ liste ewentualnych uwag Zamawiajacego wraz z informacjq

0 sposobie odniesienia sie do nich przez Wykonawce

. ,System” - zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagajacy procesy
biznesowe w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej, spetniajacy wszystkie wymagania
okreslone w Umowie oraz odebranej dokumentacji Analizy Przedwdrozeniowej,
Dokumentacji Uzytkowej i Dokumentacji Powdrozeniowej. W sktad Systemu wchodzi
oprogramowanie standardowe dostarczone przez Wykonawce, konfiguracja
i parametryzacja oprogramowania zgodna z ww. dokumentami oraz ewentualne
modyfikacje oprogramowania wytworzone przez Wykonawce w wyniku realizacji

Umowy na potrzeby Zamawiajgcego

. ,Ustuga prac dodatkowych” - zlecane przez Zamawiajgqcego na zasadach opisanych
w Umowie prace polegajgce miedzy innymi na konsultacjach, analizach, warsztatach,
konfiguracji i parametryzacji Systemu poza obszarem zdefiniowanym w Analizie

Przedwdrozeniowej

. ,Ustuga prac rozwojowych i wsparcia” - zlecane przez Zamawiajgcego na zasadach
opisanych w Umowie prace polegajace miedzy innymi na konsultacjach, analizach,
warsztatach, konfiguracji i parametryzacji Systemu poza obszarem zdefiniowanym
w Analizie Przedwdrozeniowej. Ponadto prace rozwojowe i wsparcia obejmujg wsparcie
przy zapewnieniu ciggtosci i poprawnosci dziatania Systemu, wsparcie przy diagnostyce

i rozwigzywaniu problemoéw i inne czynnosci zgodne z Umowg



Rozdziat 1 Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zapytania jest:

1)

2)

3)

4)

5)

dostawa, instalacja i wdrozenie zintegrowanego finansowo-ksiegowego Systemu

informatycznego klasy ERP,

Swiadczenie w trakcie trwania Umowy jednak nie wczesniej niz od poczatku Etapu

V prac dodatkowych w wymiarze do 1050 roboczodni,

$wiadczenie prac rozwojowych i wsparcia w okresie 24 miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru Etapu VIII w wymiarze do 250 roboczodni,

gwarancja na System udzielona na okres 24 miesiecy, poczawszy od daty

podpisania protokotu odbioru Etapu VIII,

Swiadczenie ustug serwisu utrzymaniowego (ustugi maintenance dla
oprogramowania standardowego) w okresie 24 miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru Etapu VIII.

Zakres przedmiotu zapytania o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 realizowany bedzie jako

Projekt, w ktérym wyszczegdlniono nastepujace Etapy:

1)

Etap 0 - ma charakter organizacyjny, obejmuje organizacje ram Projektu konczaca
sie na opracowaniu i dostarczeniu przez Wykonawce uzgodnionego i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego Plan projektu zawierajagcego opis zasad, ktore bedq
przestrzegane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia oraz zdefiniowane

zostang kamienie milowe Projektu.

Terminy osiggniecia kamieni milowych nie powinny przekroczy¢ ram czasowych
okreslonych w ramowym harmonogramie realizacji przedmiotu zamowienia,

a w szczegolnosci:
a) odebrania Etapu III Analizy Przedwdrozeniowej,
b) Startu Produkcyjnego Systemu.

Plan projektu bedzie opracowany zgodnie z zapisami i standardami ujetymi

w metodyce zarzadzania projektami PRINCE2 i bedzie zawierat co najmniej:
a) kamienie milowe Projektu,

b) standardy i procedury projektowe dotyczace: planowania prac, zarzadzania
ryzykiem, zarzadzania zmianami, zarzadzania dokumentacjg projektowa,

komunikacji i raportowania, przegladu jakosci produktéw,
c) rejestr ryzyka i zdarzen,

d) plan komunikacji,



2)

wzory dokumentéw, raportow uzywanych w trakcie realizacji Projektu, o ktdérych
mowa w OPZ, ktére majg powsta¢ w tym Etapie. Dodatkowo Wykonawca opracuje
wykaz oséb po stronie Wykonawcy, ktére beda niezbedne i odpowiedzialne za
realizacje poszczegdélnych Etapow z podaniem do kazdej z nich danych
teleadresowych, a w szczegdlnosci numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-

mail.

Etap I - obejmujacy swoim zakresem dostawe oraz instalacje przez Wykonawce
systemu wraz z czesciowg dostawg i instalacjg licencji uzytkownikéw koncowych.

Etap ten sktadac sie bedzie w szczegdlnosci z nastepujacych zadan:

a) przygotowanie przez Wykonawce =zatozen do Architektury Systemu,
uwzgledniajacych infrastrukture techniczng posiadang przez Zamawiajacego

i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajacego,

b) uzgodnienia ze stuzbami IT Zamawiajgcego sposobu, zakresu
i harmonogramu przekazania Wykonawcy dostepu do infrastruktury

technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,

c) udzieleniu, dostarczenia oraz licencji niezbednego oprogramowania
bazodanowego i aplikacyjnego, odzwierciedlajagcego wszystkie obszary
funkcjonalne ujete w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, ktére
sq niezbedne do zapewnienia ciagtego i prawidtowego funkcjonowania

Systemu,

d) udzieleniu, dostarczeniu oraz instalacji licencji dla 10 uzytkownikéw,

pozwalajacych na:

i. parametryzacje i konfiguracje Systemu wraz z wykorzystaniem

wszystkich dostepnych dla nich funkcjonalnosci,
ii.. rozwdj i modyfikacje standardowych funkcjonalnosci Systemu,

iii. zarzadzanie ogo6lnymi parametrami Systemu, takimi jak:
konfiguracja uprawnien, tworzenie kopii, instalacja i reinstalacja,

upgrade itp.,

e) opracowania zakresu certyfikowanych przez producenta oprogramowania

szkolen, ktére majg by¢ zrealizowane w trakcie trwania Etapu II,

Do momentu ostatecznego odbioru Systemu, ktéry bedzie miat miejsce w Etapie
VIII, zarzadzajacym wydzielong dla tego Projektu infrastrukturg IT, $srodowiskiem

bazodanowym i aplikacyjnym jest Wykonawca.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajacemu

powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajgcymi ich

5



3)

zgodnos$¢ z OPZ i Umowag. Podsumowanie tych dziatan zostanie zaprezentowane
w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportéw CzesSciowych z Realizacji

Dziatan Etapu, ktére muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Etap II - obejmujacy swoim zakresem wykonanie przez Wykonawce podstawowej
konfiguracji Systemu wraz z przeprowadzeniem warsztatow dla czesci
uzytkownikow koncowych oraz przeprowadzeniem szkolen certyfikowanych przez
producenta Systemu. Etap ten sktadac sie bedzie w szczegolnosci z nastepujacych

zadan:

a) podstawowej konfiguracji Systemu polegajacej na zaimplementowaniu
w Systemie  wszystkich  standardowych  funkcjonalnosci  objetych

wdrozeniem i tych, ktére wynikajg z dostarczonych licencji, oraz:

i wstepne sparametryzowanie Systemu przez Wykonawce w zakresie
wytycznych wynikajacych z przepiséw prawa w zakresie ksiegowosci

i rozliczen podatkéw oraz w zakresie MSR, MSSF oraz PSR,

ii. zaimplementowanie przygotowanego przez Wykonawce
przyktadowego modelu, umozliwiajgcego prezentacje wymaganych

standardowych funkcjonalnosci,

iii. uruchomienie wszystkich standardowych raportow, ktére bedg

operowaty na ww. danych.

b) przeprowadzenia 5 dniowych warsztatéw (po 8 godzin szkoleniowych
kazdego dnia) w okresie nie diuzszym niz 10 kolejnych dni roboczych, dla
maksymalnie 15 uzytkownikéw koncowych =z kazdego z obszardéw, tj.
ksiegowosci, kontrolingu, sprzedazy oraz zakupéw, na podstawie
zidentyfikowanych wspdlnie z Zamawiajacym zakresow funkcjonalnosci im

dedykowanych. Warsztaty muszq:

i. byc¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych konsultantéw z ww.

obszardw,

ii. by¢ prowadzone w siedzibie Zamawiajagcego w godzinach pracy

Zamawiajgcego,

iii. obejmowaé swym zakresem zaprezentowanie i przetestowanie
wszystkich standardowych funkcjonalnosci Systemu zgodnie

z formularzem oceny ofert,

Jezeli zaimplementowanie do Systemu ktérejkolwiek funkcjonalnosci objetej

wdrozeniem zwigzane jest z modyfikacjg Systemu zgodnie z formularzem oceny



4)

ofert to Zamawiajacy dopuszcza pominiecie zaimplementowania danej

funkcjonalnosci na tym Etapie.

c) przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta

oprogramowania.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajacemu
powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajacymi ich
zgodnos$¢ z OPZ i Umowg. Podsumowanie tych dziatan zostanie zaprezentowane
w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportéw CzesSciowych z Realizacji

Dziatan Etapu, ktore muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Etap III - obejmujacy opracowanie i dostarczenie przez Wykonawce uzgodnionego
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego dokumentu Analizy Przedwdrozeniowej.
Dokument ten miedzy innymi bedzie zawierat opis koncepcji funkcjonowania
Systemu wraz z mapowaniem zapisow analizy na wymagania dla wszystkich
obszaréw funkcjonalnych objetych wdrozeniem z uwzglednieniem wymagan
zawartych w zatgczniku nr 1 pkt 1 i 2 do OPZ. Przygotowanie oraz przeprowadzenie

Analizy Przedwdrozeniowej, w szczegolnosci obejmowac bedzie:
a) inwentaryzacje proceséw wspieranych przez System wraz z okresleniem
stanu docelowego oraz okresleniem co najmniej:

i.  zrédet danych i informacji inicjujacych procesy,
ii. sposobow przetwarzania tych danych i informacji,
iii.  produktéw proceséw,
iv. sposobu implementacji procesu i produktow w Systemie,
V. sposobu prezentacji produktéw procesow,

b) przygotowanie i dostarczenie szczegdétowego opisu sposobu realizacji
wszystkich wymagan zawartych w zataczniku nr 1 do OPZ z zapewnieniem

spojnosci pomiedzy poszczegdlnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami,

c) opracowanie i dostarczenie zatozen konfiguracji i parametryzacji Systemu
uwzgledniajacy miedzy innymi algorytmy i metody niezbedne do
prawidlowego przeprowadzenia zidentyfikowanych proceséw wspieranych

przez System,

d) opracowanie i dostarczenie opisu produktow Projektu ich listy oraz koncepcji
kryteriow/miernikdw akceptacji, a takze szczegélowego harmonogramu
wdrozenia z uwzglednieniem  oczekiwanych przez Zamawiajacego

funkcjonalnosci opisanych w zataczniku nr 1 pkt 1 i 2 do OPZ, ktére sg ze



sobg powigzane w logiczng cato$¢ w celu umozliwienia przeprowadzenia
zdefiniowanych proceséw we wskazanych obszarach funkcjonalnych

objetych wdrozeniem,

Terminy opracowane w harmonogramie szczego6towym (o ktérym mowa
powyzej) nie powinny przekroczy¢ ram czasowych okreslonych w ramowym

harmonogramie realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:
i. odebrania Etapu III Analizy Przedwdrozeniowej,
ii. Startu Produkcyjnego Systemu.

e) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatow dedykowanych dla Zespotu
Projektowego dla kazdego obszaru objetego wdrozeniem, ktérych celem
bedzie zapoznanie jego czionkéw z Systemem. Warsztaty szkoleniowe
realizowane w ramach Etapu III muszg sie odby¢ po zakonczeniu warsztatow

szkoleniowych przewidzianych w Etapie 11,
f) opracowanie zakresu i metod walidacji danych w Systemie,

g) opracowanie i dostarczenie opisu architektury Systemu oraz opisu realizacji

wszystkich funkcjonalnosci w Systemie,

h) opracowanie i dostarczenie planu migracji danych z obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego systeméw informatycznych do
Systemu, zawierajagcego w szczegodlnosci szczegotowe uzgodnienia

dotyczace:

i. zakresu, przeptywu i sposobu przeniesienia danych (migracji

automatycznej lub wprowadzenia recznego),
ii. czestotliwosci i sposobu uruchamiania migracji,
iii. monitorowania poprawnosci dziatania narzedzia integracyjnego,
iv. zasad postepowania w przypadku pojawienia sie btedow,
V. postepowania awaryjnego,

vi. harmonogramu  migracji, przy jednoczesnym uwzglednieniu

wymagan w zakresie migracji danych,

i) opracowanie i dostarczenie planu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajacego uwzgledniajgcego wymagania w zakresie integracji oraz

koncepcje realizacji samej integracji,

j) opracowanie i dostarczenie Planu Testow Systemu,



5)

6)

k)

opracowanie i dostarczenie wykazu prac wdrozeniowych oraz niezbednych

prac programistycznych,

opracowanie i dostarczenie koncepcji uprawnien zawierajacej opis rol
systemowych wraz z relacjami pomiedzy poszczegdélnymi rolami, z wykazem
funkcjonalnosci/uprawnien do ktérych dana rola ma dostep oraz wykazem
wszystkich nazw czynnosci ktéore mozna wykonywaé w danej roli wraz
z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z ktdrego dana czynnos$c

pochodzi,

m) koncepcje Systemu zawierajacq opis architektury logicznej i fizycznej

n)

0)

Systemu przy uwzglednieniu srodowiska informatycznego Zamawiajacego,

opracowanie i dostarczenie planu warsztatdw szkoleniowych dla
administratoréw, developeréw i uzytkownikow oraz zakresu szkolen

certyfikowanych przez producenta oprogramowania,

szczegbtowy opis rozszerzen i modyfikacji opracowany zgodnie ze
standardem przyjetym przez producenta oprogramowania, zawierajacy
w szczegolnosci informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich
dziatania, rozwigzaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla
pozostatych obszaréw Systemu, zatozeniach technicznych niezbednych do

ich realizacji itp.,

zatozenia do administracji Systemem w trakcie eksploataciji,
zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia Systemu,
sposoby weryfikacji parametréw dostepnosci Systemu,

uwarunkowania, spostrzezenia i zalecenia dotyczace realizacji wdrozenia

Systemu.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajacemu

powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajgcymi ich

zgodnos$¢ z OPZ i Umowg. Podsumowanie tych dziatan zostanie zaprezentowane

w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportéw Czesciowych z Realizacji

Dziatan Etapu, ktore muszg byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Etap IV - polegajacy na udzieleniu i dostarczeniu przez Wykonawce pozostatych

wymaganych licencji na oprogramowanie standardowe.

Etap V - obejmujacy realizacje prac wdrozeniowych Systemu zgodnie z niniejszym

dokumentem oraz zapisami Umowy, majacy na celu dostarczenie przez Wykonawce

gotowego i sparametryzowanego Systemu po odbytych testach akceptacyjnych.

Prace, ktore nalezy wykona¢ w tym Etapie to w szczegdlnosci:



a)

wykonanie konfiguracji, niezbednych modyfikacji programistycznych i prac
opisanych w Analizie Przedwdrozeniowej przygotowanej w ramach realizacji

prac Etapu III,

b) jesli okaze sie to konieczne to ponowna instalacja dostarczonego

f)

9)

h)

3)

k)

oprogramowania polegajaca na:

i. instalacji niezbednego oprogramowania aplikacyjnego

i bazodanowego na serwerach dedykowanych dla instancji Systemu,

ii. wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci majacych na celu
uruchomienie, skonfigurowanie i zapewnienie prawidtowego dziatania

Systemu na infrastrukturze Zamawiajacego,
iii. instalacja licencji uzytkownikéw Systemu,

konfiguracja $rodowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego,

developerskiego i zapasowego,
implementacja przygotowanego modelu uprawnien w Systemie,

opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego opisu

struktury migrowanych danych w formie plikéw arkuszy migracyjnych,
przygotowanie narzedzi i mechanizméw stuzacych migracji danych,

przeprowadzenie prébnej migracji danych na potrzeby testow

akceptacyjnych,

przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym scenariuszy testowych na
podstawie przeprowadzonej Analizy Przedwdrozeniowej, zgodnych

z Rozdziatem nr 5 ust. 11 OPZ uwzgledniajacych w szczegdlnosci:
i opis $rodowiska do przeprowadzania testu,
ii. opis przypadkéw testowych,
iii. opis krokow testowych,
iv. opis kryteridw poprawnosci danego przypadku testowego,

przygotowanie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow
szkoleniowych dla uzytkownikéw koricowych, developerdw i administratoréw

Systemu,

przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta

oprogramowania,

utworzenie kont uzytkownikdw wraz z przeprowadzeniem niezbednej

konfiguracji oraz zaimplementowaniem systemu uprawnien,
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7)

I) przeprowadzenie minimum czterech iteracji testow akceptacyjnych zgodnie
z przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Planem Testéow
akceptacyjnych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgacego dokument
zawierajacy scenariusze testowe. Czynnosci wykonane w ramach testéow

akceptacyjnych bedg obejmowaty w szczegdlnosci:
i. przeprowadzenie testéw wydajnosciowych,
ii. przeprowadzenie testow funkcjonalnych,
iii. przeprowadzenie testow migracji danych historycznych,
iv. przeprowadzenie testow integracyjnych Systemu,
V. przeprowadzenie testow uprawnien uzytkownikéw koricowych,
vi. przygotowanie raportu z testow akceptacyjnych,

Vii. naprawa zidentyfikowanych btedéw Systemu zgtoszonych podczas

przeprowadzania testow,
viii.  przeprowadzenie ponownych testéw wydajnosciowych,
iX. przeprowadzenie ponownych testéw funkcjonalnych,

X. przeprowadzenie ponownych testéw migracji danych historycznych,

xi. przeprowadzenie ponownych testéw integracyjnych Systemu,
xii.  przeprowadzenie ponownych testéw uprawnien uzytkownikéw
koncowych,
Xiii. dostarczenie przetestowanego Systemu.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajgcemu
powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajgcymi ich
zgodnos¢ z OPZ, Umowg i Analizg Przedwdrozeniowg. Podsumowanie tych dziatan
zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportow
Czesciowych z Realizacji Dziatan Etapu, ktére musza by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Etap VI - majacy na celu przeprowadzenie przez Wykonawce warsztatow
szkoleniowych dla uzytkownikéw, developeréw i administratoréw zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 5 ust. 9 OPZ w oparciu o dostarczone

materiaty szkoleniowe.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajgcemu
powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajacymi ich

zgodnos$¢ z OPZ, Umowag i Analizg Przedwdrozeniowg. Podsumowanie tych dziatan
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8)

zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportéw
Czesciowych z Realizacji Dziatann Etapu, ktére muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Etap VII - obejmujacy przygotowanie Systemu do Startu Produkcyjnego,
przeprowadzenie Startu Produkcyjnego oraz przygotowanie Dokumentacji

Uzytkowej i Dokumentacji Powdrozeniowej, na ktory ztozy sie w szczegodlnosci:

a) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiajgacego planu

Startu Produkcyjnego wraz ze szczegétowym harmonogramem,

b) dokonanie przegladu Systemu przez producenta oprogramowania przed

Startem Produkcyjnym,

c) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego systemow informatycznych do
Systemu miedzy innymi na potrzeby uruchomienia Systemu czy

opracowania i przeprowadzenia bilansu otwarcia,
d) przygotowanie i dostarczenie srodowiska pracy uzytkownikéw koricowych,
e) przetestowanie Systemu po przeprowadzeniu migracji danych,

f) przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta

oprogramowania,

g) Start Produkcyjny Systemu,

h) przetestowanie Systemu pod wzgledem weryfikacji jego dostepnosci
i wydajnosci,

i) wykonanie, przygotowanie i dostarczenie kompletnej Dokumentacji

Uzytkowej oraz Dokumentacji Powdrozeniowej w  szczegdlnosci

zawierajacej:

i Koncepcje Systemu w ktdérej podane zostang wszystkie informacje
o tym w jaki sposdb System zostat skonfigurowany we wszystkich

obszarach funkcjonalnych i ogélnych,

ii. przekrojowe podreczniki ze wszystkich obszardéw opisujgce wszystkie
(jak, gdzie, w jakim celu) czynnosci, ktére sq wykonywane w danym
obszarze funkcjonalnym, z wyjasnieniem co oznaczajg poszczegolne

funkcjonujgce w Systemie oznaczenia,
iii. instrukcje dla uzytkownikow ze wszystkich obszaréw funkcjonalnych,

iv.  instrukcje dla administratorow oraz developeréw Systemu,
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v. opis Systemu zgodny ze standardami producenta oprogramowania
posiadajacy miedzy innymi opis struktury bazy/baz danych, wykazu
dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych

zasad bezpieczenstwa i ochrony danych,

vi.  procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej,
procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu,
procedury implementowania nowych rozwigzan, procedury tworzenia
kopii zapasowych oraz dodatkowych $rodowisk posiadajacych takie
elementy jak: identyfikator procedury, nazwe procedury, rodzaj
procedury, date utworzenia procedury, date zatwierdzenia
procedury, date edycji procedury, wersje procedury, cel i zakres
procedury, warunki poczatkowe uruchomienia procedury, oczekiwany
rezultat procedury, list dziatan, ktore nalezy wykonaé, aby osiagngé
oczekiwany rezultat, w tym okreslenie rél, ktére powinny wykonywacd

poszczegdlne dziatania,

Vii. procedury naprawczej majacej na celu przywrdcenie stanu normalnej
pracy Systemu po wystgpieniu awarii — opis procedury przywrécenia

kopii awaryjnej Systemu i restartu,

viii.  opis struktury zbioréw danych wskazujacy zawartos$¢ poszczegolnych
pol informacyjnych i powigzania miedzy nimi oraz sposéb przeptywu

danych miedzy nimi, a innymi systemami Zamawiajgcego,

iX. doktadny opis sposobu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajacego wraz z opisem interfejséw taczacych systemy

Zamawiajgcego z Systemem,

X.  zbior wszystkich raportéw Systemu - obejmujacy opis raportéw oraz

przedstawianych przez nie wynikow,
Xi. opis btedow oraz innych komunikatéw generowanych przez System.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajacemu
powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajgcymi ich
zgodnos¢ z OPZ, Umowa i Analizg Przedwdrozeniowg. Podsumowanie tych dziatan
zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportow
Czesciowych z Realizacji Dziatan Etapu, ktére muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

System produkcyjny, na ktorym rozpoczng prace uzytkownicy koncowi,
administratorzy i developerzy musi by¢ wolny od wszelkich wad i usterek

powodujgcych btedng prace Systemu.
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9) Etap VIII - polegajacy na zapewnieniu przez Wykonawce asysty powdrozeniowej
dla kazdego z obszaréw funkcjonalnych Systemu przez okres pieciu miesiecy od
produkcyjnego uruchomienia Systemu, w ramach ktdérego zawierac sie bedzie co
najmniej jeden petny okres rozliczeniowy (miesigc), w tym jego zamkniecie oraz
otwarcie kolejnego, dziatania zwigzane z zamknieciem poprzedniego roku
obrotowego, otwarcie nowego roku obrotowego z uwzglednieniem przeniesienia
bilansu otwarcia i przygotowania pakietu raportéw/sprawozdan finansowych
z wykorzystaniem wszystkich zatozen funkcjonalnych. Asysta powdrozeniowa

bedzie obejmowata w szczegdlnosci:

a) konsultacje osobiste Wykonawcy w Centrali Zamawiajgacego w dni robocze

w wymiarze 8 godzin wsparcia dla kazdego z obszaréw funkcjonalnych,

b) konsultacje telefoniczne w godzinach pracy Zamawiajacego poprzez ktére
zapewniony zostanie dostep do konsultantéw znajacych uwarunkowania

wdrozonego u Zamawiajgcego Systemu,

c) udostepnienie dedykowanego serwisu/portalu w zakresie obstugi
powdrozeniowej Systemu za posrednictwem, ktéorego Zamawiajacy bedzie

mogt zgtaszac problemy, zagadnienia, itp.,

d) zapewnienie obstugi btedéw oprogramowania i ich rozwigzania zgodnego

Z wymaganiami Zamawiajqcego,

e) opracowanie zbiorczego raportu z ustugi asysty powdrozeniowej
obejmujacego informacje w zakresie zidentyfikowanych zgtoszen w podziale
na obszary funkcjonalne, daty, osoby zgtaszajqce ze strony Zamawiajacego,

status zamkniecia zgtoszenia itp.

f) zaktualizowanie i dostarczenie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
ostatecznej wersji Dokumentacji Uzytkowej oraz  Dokumentacji

Powdrozeniowej Systemu.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca opracuje raport z realizacji wdrozenia
zawierajacy podsumowanie catego wdrozenia, w ktorym znajdag sie co najmniej
takie informacje jak: wyszczegdlnione zostang zrealizowane prace w ramach catego
projektu, nastgpi poréwnanie harmonogramu ramowego i szczegdtowego

z rzeczywistymi terminami wykonania poszczegdélnych prac itp.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca na biezaco przedstawi Zamawiajacemu
powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzajgcymi ich
zgodnos¢ z OPZ, Umowag i Analiza Przedwdrozeniowg. Podsumowanie tych dziatan

zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportow
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Czesciowych z Realizacji Dziatann Etapu, ktére muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

W ramach Etapu nastgpi odbior Systemu i raportu, ktéry bedzie zawierat wynik
weryfikacji zgodnoséci Systemu z OPZ, Umowa, ztozong ofertg oraz z Analizg

Przedwdrozeniowg i Dokumentacjg Powdrozeniowa.

3. W okresie od rozpoczecia Etapu V do zakonczenia swiadczenia ustugi prac rozwojowych
i wsparcia Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji
w postaci ustugi dodatkowej w drodze zlecenia prac nieprzewidzianych w Analizie

Przedwdrozeniowej w wymiarze do 1050 roboczodhni.

Prace dodatkowe muszg obejmowaé co najmniej:
1) konsultacje oraz przygotowanie dodatkowych analiz,
2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatow,
3) prace nad konfiguracjq i parametryzacjg Systemu,
4) aktualizacje dokumentacji,

a jednoczesnie nie wykraczajg poza Wymagania ogolne Systemu, ktére przedstawione
sgq w zataczniku nr 1 pkt 2 do OPZ oraz mozliwosci technologiczne oprogramowania

standardowego.

4. W kazdym z wyzej wymienionych Etapéw w zaleznosci od potrzeb, na biezaco, w trakcie
realizacji i po kazdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawce okreslonych zadan
przewidzianych do realizacji w poszczegdlnym Etapie, =zostanie sporzadzony
raport/raporty ze stanu realizacji ww. zadan zawierajgce wszelkie istotne dane,
zagadnienia, parametry, informacje, zagrozenia, odchylenia, wyniki przeprowadzonych
ewentualnych testow potwierdzajacych stan faktyczny itp. Za przygotowanie raportu
odpowiada Wykonawca. Raport musi by¢ podpisany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Sporzadzenie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego raportow,
o ktorych mowa w tym ustepie nie jest réwnoznaczne z dokonaniem przez
Zamawiajacego odbioru tych zadan. Ostateczny odbidr nastgpi podczas odbioru

poszczegolnych Etapdw na zasadach okreslonych w OPZ oraz w Umowie.

5. W kazdym z wyzej wymienionych Etapéw powstang produkty, ktérych opis
przedstawiono w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ i ktorych dostarczenie oraz odbior bez uwag
przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe do zakonczenia prac w ramach danego
Etapu. Opis produktéw zawarty w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ nalezy traktowac jako
pomocnicze zestawienie produktéw, ktore majg powstac w trakcie realizacji wdrozenia.

Wszystkie wymagane produkty, ktére majg powsta¢ w trakcie realizacji wdrozenia
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zostaly opisane w OPZ, w Umowie oraz zostang dookreslone podczas Analizy

Przedwdrozeniowej.

6. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie odbywacé sie zgodnie z harmonogramem

ramowym okreslonym w Rozdziale 5 ust. 13 OPZ oraz na podstawie harmonogramu

szczegbtowego opracowanego podczas Etapu III.

7. Od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru Etapu VIII Wykonawca bedzie

zobowigzany do:

1)

2)

3)

Swiadczenia ustug serwisu utrzymaniowego (ustugi maintenance dla

oprogramowania standardowego) w okresie 24 miesiecy,
$wiadczenia ustug gwarancyjnych na System przez okres 24 miesiecy,

Swiadczenia nierozliczonych prac dodatkowych oraz prac rozwojowych

i wsparcia w okresie 24 miesiecy.

8. Prace o ktéorych mowa w ust. 7 pkt 3 powyzej (w tym prace rozwojowe w wymiarze

maksymalnie do 250 roboczodni) $wiadczone w ramach prawa opcji w drodze zlecen

muszg obejmowac co najmniej:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wsparcie przy zapewnieniu ciggtosci i poprawnosci dziatania Systemu,
zgodnie z OPZ, Dokumentacjqg Powdrozeniowg oraz Dokumentacjq

Uzytkowa,

wsparcie w diagnostyce probleméw, nieprawidlowosci zwigzanych

z dziataniem Systemu,

wsparcie przy odtworzeniu Systemu z kopii zapasowej, w przypadku awarii

sprzetu lub oprogramowania,
wsparcie przy rozwigzywaniu problemoéw,
wsparcie przy monitorowaniu dostepnosci i wydajnosci Systemu,

wsparcie przy przenoszeniu opracowanych nowych rozwigzan z systemu

testowego lub developerskiego na system produkcyjny.

Rozdzial 2 Zakres zamowienia

1. Zakres zaméwienia obejmie wdrozenie zintegrowanego finansowo-ksiegowego

Systemu informatycznego klasy ERP w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej w:

1)

2)

Centrali Zamawiajacego,

Os$rodkach Terenowych PAZP zlokalizowanych na terenie Polski.
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2. Zakres zamowienia obejmie wdrozenie wszystkich funkcjonalnosci w nastepujacych

obszarach:
1) wymagan wspolnych,
2) ksiegowosci,
3) sprzedazy,
4) zakupoéw,
5) kontrolingu,

z uwzglednieniem wszelkich niezbednych funkcji do prawidtowego dziatania Systemu

w ww. obszarach okreslonych jako wymagania ogdlne Systemu.

3. System zawierat bedzie co najmniej te funkcjonalnosci opisane powyzej oraz te, ktore
zostang opracowane podczas Etapu III w Analizie Przedwdrozeniowej, w trakcie ktérego
Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym przeanalizuje procesy funkcjonujgce
w organizacji, w obszarach ktére zostaty objete wdrozeniem i wspdlnie
z Zamawiajacym wypracujg sposob ich realizacji w Systemie, ktoéry zostanie

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
4. Liczbe uzytkownikéw Systemu okreslono na:

1) 10 uzytkownikéw z petnym dostepem do wszystkich funkcjonalnosci
Systemu z mozliwoscig przydzielania uprawnien,

2) 3 administratoréw Systemu,

3) 2 developerow Systemu,

4) 5 uzytkownikéw posiadajacych ograniczone funkcje w zakresie:
wprowadzania, akceptacji, edycji dokumentéw i raportowania we
wszystkich obszarach funkcjonalnych, z mozliwoscig weryfikacji i kontroli
budzetéw.

Oferowany przez Wykonawce zestaw licencji ma by¢ wystarczajacy do uruchomienia
kompletnego rozwigzania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ i Umowie,
a liczba uzytkownikow w Systemie nie moze by¢ ograniczona i System musi byc¢

skalowalny.

Rozdziat 3 Wymagane funkcjonalnosci Systemu

W tej czesci OPZ znajdujg sie zapisy dotyczace wymaganych funkcjonalnosci Systemu

objetych wdrozeniem oraz sposobu przedstawienia ich dostarczenia przez Wykonawce.

1. Wymagane funkcjonalnosci Systemu
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1)

2)

3)

4)

Wykaz zdefiniowanych przez Zamawiajgcego wymaganych funkcjonalnosci
Systemu zawarty jest w zataczniku nr 1 pkt 1 do OPZ. W ramach
zaakceptowanej przez Zamawiajacego Analizy Przedwdrozeniowej Wykonawca
wspolnie z Zamawiajacym przeanalizujg procesy funkcjonujgce w organizacji,
w obszarach ktére zostaty wskazane do wdrozenia oraz przeanalizujg wykaz
zdefiniowanych przez Zamawiajacego wymagan ogdlnych Systemu i wspdlnie
wypracujg sposob ich realizacji w Systemie. Zamawiajacy wymaga dostarczenia
wszystkich wymaganych funkcjonalnosci Systemu (ewentualnie poszerzonych
o wynik Analizy Przedwdrozeniowej) przed zakonczeniem prac przewidzianych

w Etapie V,

Wykonawca przystepujac do ztozenia oferty zobowigzany jest do zapoznania sie
z wykazem zdefiniowanych przez Zamawiajgcego wymaganych funkcjonalnosci
Systemu oraz zobowigzany jest do uzupetnienia informacji — czy jest to standard
Systemu producenta oprogramowania czy wymagane jest stworzenie

modyfikacji,

W przypadku, gdy oferowana funkcjonalno$¢ Systemu bedzie dostarczona
w standardzie, nalezy w kolumnie "STD" wpisac ,1”, a w kolumnie ,MOD" nalezy
wpisa¢ ,0”. Jezeli dana funkcjonalnos¢ zostanie dostarczona w wyniku
modyfikacji Systemu, w kolumnie "STD" nalezy wpisa¢ ,0”, natomiast
w kolumnie "MOD" nalezy wpisac¢ ,1”. Umieszczenie zapisu ,1” w kolumnie
"MOD" jest réwnoznaczne z zapewnieniem Zamawiajgcemu modyfikacji
Systemu o dang funkcjonalno$¢ w ramach ceny oferty za Etap V. Modyfikacje te
zostang dostarczone przez Wykonawce najpdézniej w ramach Etapu V - przed
przystgpieniem Zamawiajgcego do testow akceptacyjnych. Maksymalny poziom
modyfikacji wynosi 15% zgodnie z pkt. 4 ponizej. Jezeli w obszarach
wskazanych w zataczniku nr 1 pkt 1 do OPZ, funkcjonalnosci zadeklarowane
przez Wykonawce jako dostarczone w modyfikacji przekroczg 15% oferta taka

zostanie odrzucona, jako niezgodna z tresciq SIWZ,

Maksymalny poziom dopuszczonych modyfikacji Systemu wynosi - 142 z 951

funkcjonalnosci Systemu,

Tabela 1. Przykiad prawidlowego okreslenia sposobu dostarczenia danej

funkcjonalnosci Systemu

Lp. Funkcjonalnos¢ STD | MOD
1 - WFS | Funkcjonalnos$¢ 1 - WFS bedzie dostarczona w standardzie 1 0
2 _ WFS FunkCJ_onaI__nosc 2 - WFS bedzie dostarczona w wyniku 0 1
modyfikacji
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5)

6)

W przypadku niewypetnienia lub wypetnienia p6l w kolumnach ,STD” i ,MOD”
w inny sposob niz wskazany przez Zamawiajacego oferta bedzie traktowana
jako niezgodna z trescig SIWZ. Zatacznik nr 1 pkt 1 do OPZ musi by¢ wypetniony
i dotaczony do oferty. W przypadku niedostarczenia zatacznika, oferta zostanie

odrzucona,

W przypadku, gdy dana funkcjonalnos¢ zostata opisana w OPZ w kilku miejscach
w sposOb zblizony do siebie, to nalezy interpretowac tg sytuacje tak, ze
w kazdym miejscu, gdzie pojawiajq sie owe funkcjonalnosci nalezy zastosowac

najszerszy ich zakres.

Rozdzial 4 Wymagania ogodlne Systemu

W tej czesci OPZ znajdujg sie zapisy dotyczace niezbednych wymagan ogdélnych Systemu

objetych wdrozeniem oraz sposobu przedstawienia ich dostarczenia przez Wykonawce.

1. Wymagania ogdlne Systemu

1)

2)

3)

4)

Wykaz zdefiniowanych przez Zamawiajacego niezbednych wymagan ogdlnych

Systemu zawarty jest w zatgczniku nr 1 pkt 2 do OPZ,

Wykonawca przystepujac do ztozenia oferty zobowigzany jest do zapoznania sie
z wykazem zdefiniowanych przez Zamawiajagcego wymagan ogdlnych Systemu
oraz zobowigzany jest do uzupetnienia informacji czy System posiada
wymagania ogolne na dzien ztozenia ofert czy ich nie posiada na dzien zfozenia

ofert,

W przypadku, gdy wymaganie ogdlne Systemu jest dostepne na dzien ztozenia
ofert, nalezy w kolumnie "TAK" wpisa¢ ,,1”, a w kolumnie ,NIE” nalezy wpisac
»0”. W przypadku, gdy wymaganie ogdélne Systemu nie jest dostepne na dzien
ztozenia ofert, nalezy w kolumnie "TAK" wpisa¢,0”, natomiast w kolumnie "NIE"
nalezy wpisac¢ ,1”. Umieszczenie zapisu ,,1” w kolumnie "NIE" jest rGwnoznaczne
Z zapewnieniem Zamawiajacemu wymagania ogdélnego Systemu w ramach ceny
oferty za Etap V. Wymagania ogodlne przy, ktérych umieszczono ,,1” w kolumnie
~NIE” zostang dostarczone przez Wykonawce najpdézniej w ramach Etapu V -

przed przystgpieniem Zamawiajacego do testéw akceptacyjnych,

Maksymalny poziom wymagan ogdlnych Systemu, ktére nie sg dostepne na
dzien ztozenia ofert wynosi 5% zgodnie z pkt. 5 ponizej. Jezeli w wymaganiach
ogolnych wskazanych w zataczniku nr 1 pkt 2 do OPZ, wymaganie ogodlne
Systemu niedostepne na dzien ztozenia ofert przekroczg 5% oferta taka zostanie

odrzucona, jako niezgodna z trescig SIWZ,
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5) Maksymalny poziom wymagan ogdlnych Systemu, ktére nie sg dostepne na

dzien ztozenia ofert wynosi — 6 ze 131 wymagan ogdlnych Systemu,

Tabela 2. Przykiad prawidiowego okreslenia posiadania (na dzien skladania

ofert) przez System wymagania ogoélnego

Lp. Wymaganie ogolne TAK | NIE
1 - WOS Wymaganie ogodlne Systemu 1 - WOS jest dostepne na dzien 1 0
sktadnia ofert
2~ WOS Wymaganle 0golne Systemu 2 - WOS nie jest dostepne na dzien 0 1
sktadnia ofert

6) W przypadku niewypetnienia lub wypetnienia p6l w kolumnach ,TAK” i ,NIE”

w inny sposéb niz wskazany przez Zamawiajacego oferta bedzie traktowana

jako niezgodna z trescig SIWZ. Zatacznik nr 1 pkt 2 do OPZ musi by¢ wypetniony

dotaczony do oferty. W przypadku niedostarczenia zatgcznika, oferta zostanie

odrzucona.

Rozdziat 5 Pozostate obowiazkowe wymagania

Ponizej znajdujg sie wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Systemu jak i sposobu

realizacji wdrozenia. Wszystkie nw. zapisy muszg zostac spetnione. Wydzielono w niniejszej

czesci OPZ nastepujace obszary:

1.

2.

Zapewnienie zgodnosci z obowigzujgcymi aktami prawnymi,
Wymagania techniczne,

Wymagania w zakresie migracji danych,

Wymagania w zakresie integracji Systemu,

Wymagania w zakresie infrastruktury sprzetowej,

Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac,

Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrozenia,
Wymagania w zakresie dokumentacji,

Wymagania w zakresie warsztatow szkoleniowych oraz certyfikowanych

szkolen,

10. Wymagania w zakresie testow akceptacyjnych Systemu,

11. Produkty Projektu,
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1.

12. Wymagania dotyczace poziomu dostepnosci Systemu,
13. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia,

14. Wymagania w zakresie $wiadczenia powdrozeniowej ustugi maintenance dla

oprogramowania standardowego.

Zapewnienie zgodnosci z obowiazujacymi aktami prawnymi

Zamawiajacy wymaga by wdrozony System w dniu Startu Produkcyjnego byt zgodny

Z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z nastepujgcymi aktami prawnymi wraz z ich

ewentualnymi zmianami i powotanymi w ich miejsce nowymi aktami prawnymi, ktore bedg

miaty miejsce do czasu Startu Produkcyjnego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 z p6zn. zm.),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi Ustawy z dnia 8 grudnia
2006 r. o Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1967),
System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z p6zn. zm.),
System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 39),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z p6ézn. zm.),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz.300 z p6zn. zm.),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie optat nawigacyjnych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 92, poz. 619),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztow zwigzanych
z zapewnieniem stuzb zeglugi powietrznej za loty zwolnione z optat nawigacyjnych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1875),

System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania wymagan EUROCONTROL w zakresie przepisow systemu optat
trasowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1229),
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10)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ogtoszenia nr 12 Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wymagan
EUROCONTROL w zakresie przepisow systemu optat trasowych
(Dz. U. ULC z 2015 r., poz. 33),

11)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegétowego sposobu, trybu
i termindw  opracowania materiatdbw do projektu ustawy budzetowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 183),

12)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie -certyfikacji
dziatalnosci w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400, z p6zn. zm.),

13)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgcymi z umowy Wielostronnej
w sprawie optat trasowych, sporzadzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 238, poz.1725),

14)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajagcymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
ustanawiajgcego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej —
jednolite podstawy prawne do stworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej
(Dz. U. L96/1 z dnia 31.03.2004 r.)?,

15)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
zapewniania stuzby zeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej - okreslenie wspdélnych wymogdéw bezpiecznego i sprawnego
zapewniania stuzb zeglugi powietrznej we Wspdlnocie
(Dz. U. L96/10 z dn. 31.03.2004 r.)?,

16)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
organizacji i uzytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/20 z dnia 31.03.2004 r.)3,

17)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
interoperacyjnosci Europejskiej Sieci Zarzadzania Ruchem Lotniczym
(Dz. U. L 96/26 z dnia 31.03.2004 r.)4,

1 Rozporzgdzenie zmienione Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r., zmieniajgcym rozporzgdzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004
oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecznosci dziatania i zrbwnowazonego rozwoju europejskiego
systemu lotnictwa (Dz. U. L 300/34 z dnia 14.11.2009 r.).

2 Jak wyzej.

3 Jak wyzej.

4 Jak wyzej.
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18)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiajacego
system skutecznosci dziatania dla stuzb zeglugi powietrznej i funkcji sieciowych
(Dz. U. L 128/1 z dnia 9.05.2013 r.),

19)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiajacego
wspolny system opftat za korzystanie ze stuzb zeglugi powietrznej
(Dz. U. L 128/31 z dnia 9.05.2013 r.),

20)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.),

21)System musi by¢é zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiajgcego
wspolne wymogi dotyczace instytucji zapewniajacych zarzadzanie ruchem
lotniczym/stuzby zeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarzadzania ruchem
lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 482/2008,
rozporzadzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE)
2016/1377 oraz Zmieniajgcego rozporzadzenie (UE) nr 677/2011
(Dz. U. L62/1 zdnia 8.03.2017 r.),

22)System musi by¢é zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiajacego
system skutecznosci dziatania i optat w jednolitej europejskiej przestrzeni
powietrznej oraz uchylajgce rozporzadzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE)
nr 391/2013 (Dz. U. L 56/1 z dnia 25.2.2019 r.),

23)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardow i ustug (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2174
z pézn. zm.) i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,

24)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od 0sdb prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.
poz. 865 z pézn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

25)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajagcymi z ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.
poz. 1509 z pézn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

26)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.

poz. 1986 z p6zn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
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27)System musi sporzadza¢ sprawozdania finansowe zgodnie z wymaganiami

obowiazujacych PAZP przepisdw prawa polskiego jak i Miedzynarodowymi
Standardami Rachunkowosci, Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci
Finansowej oraz zwigzanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporzadzeniach

Komisji Europejskiej,

28)System musi by¢ dostosowany do odbierania i przetwarzania ustrukturyzowanych

faktur o ktérych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191),

29)System musi by¢ zgodny z wymaganiami Artykutu 25 Rozporzadzenia Parlamentu

2.

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Wymagania techniczne

Zamawiajacy wymaga by wdrozony System spetniat co najmniej wszystkie nizej opisane

wymagania techniczne:

1)

2)

3)

4)

System musi by¢ zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie:
oprogramowania aplikacyjnego, serwerow aplikaciji, oprogramowania

bazodanowego oraz systemoéw operacyjnych,

W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi by¢ zbudowany w oparciu
0 oprogramowanie standardowe dziatajgce produkcyjnie w podmiocie niezaleznym
kapitatowo od Wykonawcy i/lub od producenta oprogramowania standardowego,
w $rodowisku teleinformatycznym podobnym do $rodowiska Zamawiajacego tj.
w organizacji wielooddziatowej, zatrudniajacej min. 1500 osdb, na ktdérg sktada sie
Centrala oraz minimum 5 oddziatéw potaczonych ze sobg sieciag WAN

zlokalizowanych na terenie catej Polski,

W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi by¢ zbudowany w oparciu
0 oprogramowanie standardowe wdrazane i serwisowane przez sie¢ partnerska firm
wdrazajacych, autoryzowang przez producenta oprogramowania standardowego,
obejmujacg co najmniej 10 firm wdrozeniowych, niezaleznych kapitatowo od siebie
i od producenta oprogramowania standardowego, dziatajacych na terytorium catej
Polski,

W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, oferowane oprogramowanie

standardowe musi by¢ objete przez producenta tego oprogramowania gwarancjq
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utrzymania dostepnosci wsparcia przez okres minimum 24 miesiecy od zakonczenia
wdrozenia. W  przypadku zaprzestania wspierania przez producenta
oprogramowania standardowego w okresie 24 miesiecy od zakonczenia wdrozenia
Wykonawca Systemu zapewni bezptatng migracje na oprogramowanie standardowe

posiadajgce wsparcie producenta,
5) System musi zawiera¢ narzedzia do budowy interfejsow uzytkownika - GUI,

6) System musi posiada¢ wbudowane i zintegrowane ze wszystkimi obszarami

funkcjonalnymi mechanizmy wspierajace przeptyw procesow - workflow,
7) System musi umozliwia¢ rozbudowe i jego modyfikacje przez Zamawiajacego,
8) System musi posiada¢ mozliwos¢ aktualizacji,
9) System musi wykorzystywac system bazodanowy jednego producenta,

10)System musi zachowacé takg sama stabilnos¢ i wydajnos¢ pracy niezaleznie od

wzrostu liczby uzytkownikdw poprzez skalowalnosé,

11)System musi by¢ wielostanowiskowy/wielodostepowy - tzn. musi umozliwia¢ prace
wielu rédwnoczesnych uzytkownikéw w sieci komputerowej, w ramach posiadanych
licencji. System musi by¢ dostepny z wszystkich komputerdéw dziatajacych w sieci

PAZP (uzytkownicy mogg sie zalogowaé na dowolnym komputerze),

12)System musi zapewnia¢ nowoczesng technologie integracji i udostepniaé: API
programowe umozliwiajgce integracje, ustugi WebService udostepnianie innym
systemom, mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania klienta ustug WebService

udostepnianych przez inne systemy oraz wspierac integracje w architekturze SOA,

13)System musi umozliwia¢ $cistg integracje pomiedzy modutami zapewniajacg
wymiane danych on-line, ich integralnos$¢ oraz zasade jednokrotnego wprowadzania

do Systemu,

14)Aplikacja kliencka, serwer aplikacyjny i serwer bazy danych muszg prawidiowo

funkcjonowac¢ w srodowisku x86/64-bitowym,

15)System zapewni dostep przy wykorzystaniu protokotow szyfrowanych (na poziomie
protokotu SSL Ilub réwnowaznego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu

symetrycznego),

16)System musi umozliwia¢ komunikacje w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji

Z rozwigzaniem stosowanym przez Zamawiajacego (Microsoft Active Directory),
17)System musi posiadac zdolnos¢ do pracy Systemu w sieci rozlegtej WAN,

18)System musi mie¢ mozliwo$¢ wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerow

aplikacyjnych w oparciu o technologie VMWare lub MS Hyper-V,
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19)System musi posiada¢ mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych
danych umozliwiajgce wspodtprace z posiadanym systemem centralnego backupu

Commvault,

20)System musi umozliwia¢ codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii

petnej przynajmniej raz na tydzien,

21)System musi zapewni¢ petng identyfikacje uzytkownikéw wprowadzajacych

i modyfikujacych dane,

22)System musi zapewnia¢ petng identyfikacje uzytkownikéw wprowadzajacych

i modyfikujacych dane w Systemie,

23)System musi zapewni¢ narzedzie do monitorowania stanu warstwy sprzetowej,
aplikacyjnej i bazodanowej. Narzedzie to powinno mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania
progéw alertow dla monitorowanych parametréw oraz przekazywania informacji
w przypadku ich przekroczenia do innych systeméw (interfejs API) oraz na

wskazane adresy mailowe,

24)System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ monitorowania i udokumentowania aktywnosci

administratoréw i uzytkownikédw wraz z raportowaniem historii aktywnosci,

25)System musi zapewnia¢ mozliwos¢ bezposredniego dostepu do danych bazy danych

przez administratoréw Systemu,

26)Awaria Systemu lub ktéregokolwiek z jego elementdéw nie moze prowadzi¢ do utraty
danych badz utraty integralnosci danych; System bazy danych musi zapewniaé

spbjnosc informacji w razie awarii/zawieszenia komputera/sesji uzytkownika,

27)Budowa Systemu powinna by¢ oparta o systemy operacyjne Linux i/lub MS Windows

Server,

28)System bedzie sie skladat z minimum trzech niezaleznych $rodowisk

w szczegolnosci produkcyjnego, developerskiego i zapasowego,

29)System bedzie posiadat polski interfejs. Dotyczy to miedzy innymi wszelkich
komunikatéw réwniez tych o btedach, interfejsu uzytkownika, raportéw, sortowania

czy wyszukiwania itd.,

30)System musi by¢ rozwigzaniem zintegrowanym. Dane do Systemu bedg
wprowadzane tylko raz, a nastepnie udostepniane w miejscach, w ktorych sg
niezbedne. Uzytkownicy poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych beda miec

wzajemny dostep do tych danych,

31)Wszystkie obszary Systemu muszg korzysta¢ z jednej zbiorczej kartoteki/bazy

kontrahentéw,
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32)Wszystkie obszary Systemu muszg korzysta¢ z jednej zbiorczej kartoteki/bazy

umow,

33)Wszystkie obszary Systemu muszg korzysta¢ z jednej zbiorczej kartoteki/bazy

indeksow materiatowych oraz indekséw sprzedazowych,

34)System musi by¢ rozwigzaniem otwartym, zapewniajagcym mozliwo$¢ rozbudowy
o nowe funkcje realizujace potrzeby uzytkownika czy zmiany struktury

organizacyjnej,

35)System musi umozliwia¢ kilkustopniowg prace m.in. wprowadzanie (rowniez
czesciowe), modyfikacje/edycje danych, sprawdzanie zgodnosci z budzetem,
zatwierdzanie, podziat na linie biznesowe, dekretowanie np. na MPK/przypis

kontrolingowy, ksiegowanie itp.,

36)System musi zapewnic¢ organizacje zasobow oraz dostep do nich wedtug wtasciwosci
poszczegolnych jednostek organizacyjnych Zamawiajacego wg. linii biznesowych,

wg. lokalizacji itd.,

37)System musi umozliwia¢ budowanie raportéw samodzielnie przez uzytkownika lub
administratoréw dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez
zintegrowany z Systemem generator raportéw, w ktéorym miedzy innymi bedzie
mozliwos$¢ tworzenia i programowania relacji miedzy danymi i wprowadzania
algorytmow umozliwiajgcych dokonanie obliczen, ktérych wyniki réowniez bedg

widoczne w raportach,

38)System musi zawiera¢ metody filtrowania i sortowania danych pozwalajace
uzytkownikom Systemu na dokonywanie samodzielnych zmian parametréw
filtrowania i sortowania w obszarze wyszukiwania danych w Systemie oraz
w obszarze analizy wynikéw, ktére sg efektem wyszukiwania danych w Systemie.
Zakres danych, ktérymi uzytkownik Systemu bedzie modgt dowolnie filtrowac

i sortowa¢ musi byc¢ jak najszerszy,

39)System musi posiada¢ mozliwos¢ generowania/eksportowania plikow, ktére

nastepnie bedg importowane przez inne systemy np. system bankowy,

40)System musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania go danymi z poziomu odpowiednio
sparametryzowanych plikéw umozliwiajgcych dokonanie pewnych czynnosci np.

wygenerowanie faktur czy PK, aktualizacja bazy kontrahentow itp.,

41)System musi mie¢ mozliwo$¢ przesytania danych z Systemu do innego systemu
Zamawiajacego lub do innych jednostek np. potaczenie bazy kontrahentéow z innym

systemem Zamawiajacego czy przesytanie JPK - Jednolitego Pliku Kontrolnego,
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42)System musi mie¢ mozliwos$¢ pobierania danych do Systemu z innego systemu
Zamawiajacego lub od innych jednostek np. pobranie faktur z Platformy

Elektronicznego Fakturowania,

43)System musi umozliwia¢ dokonywanie kontroli/akceptacji wysytanych do innych

systemow danych np. w przypadku JPK - Jednolitego Pliku Kontrolnego,

44)System musi posiada¢ mozliwosc¢ jego rozbudowy o kolejne jednostki organizacyjne
Zamawiajacego i inne parametry/atrybuty jak np. dodanie nowego konta

bankowego czy nowej stawki podatku VAT,

45)Wykonawca musi zagwarantowa¢ gwarancje dostepnosci ustug utrzymaniowych
oraz serwisu eksploatacyjnego dla wdrozonej wersji oprogramowania przez

minimum 5 lat.

3. Wymagania w zakresie migracji danych

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajacego w jaki sposéb powinna zostac
przeprowadzona migracja danych z uzywanych przez Zamawiajgcego systemoéw/zestawien

itp. do Systemu:

1) Wymagane jest, by na etapie tworzenia Analizy Przedwdrozeniowej Wykonawca
opracowat i dostarczyt zaakceptowany przez Zamawiajacego plan migracji danych
z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiajagcego systemoéw informatycznych
zawierajacy uzgodnienia dotyczace szczegotowego zakresu i sposobu przeniesienia

danych oraz harmonogram migracji,

2) Metody weryfikacji zmigrowanych danych muszg by¢ szczegotowo wyspecyfikowane

przez Wykonawce w ramach Analizy Przedwdrozeniowej,

3) W celu dokonania weryfikacji poprawnosci zmigrowanych danych moze by¢
wymagane przygotowanie i zastosowanie np. skryptdw czy raportéw do
automatycznej weryfikacji, ktorych opracowanie leze¢ bedzie po stronie

Wykonawcy,

4) Weryfikacje zmigrowanych danych bedzie mozna przeprowadzi¢ na wiele sposobodw,

a w szczegolnosci:

a) szczegotowa weryfikacja zapis po zapisie — jest mozliwa jezeli zboér
migrowanych danych nie jest liczny i polega na poréwnaniu danych w starym
rozwigzaniu oraz w howym Systemie zapis po zapisie. Dla ufatwienia tego
porownania Wykonawca moze w niektorych przypadkach przygotowacd
zestawienia tabelaryczne danych z nowego Systemu eksportowanie np. do

arkusza kalkulacyjnego,
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5)

6)

7)

8)

9)

b) poréwnanie skryptami SQL - weryfikacja polegajgca na uruchomieniu
napisanych wczesniej skryptéw porownujacych dane znajdujace sie
w nowym Systemie z danymi zZrédtowymi =zapisanymi w tabelach
przejsciowych i zrédtowych (o ile istnieje do nich dostep z bazy docelowej).
W takim przypadku raport niezgodnosci moze by¢ automatycznie

wygenerowany,

c) kontrola danych przez uzytkownikdéw - weryfikacja przeprowadzana przez
uzytkownikow docelowych Systemu, majacych dostep do nowego Systemu
oraz poprzednich systeméw. Polega na wyszukaniu wybranych danych

w jednym i drugim systemie oraz ich poréwnaniu,

d) porownanie raportéw starych systemdw oraz nowego Systemu - polega na
uruchomieniu i porédwnaniu raportéw/sprawozdan wygenerowanych
Z nowego Systemu oraz systemoéw zrodtowych (np. obroty na wybranych

kontach, rejestr VAT, dane podatkowe, itp.),

e) weryfikacja statystyczna - polega na uruchomieniu szeregu raportéw
sumujacych dane w starym i nowym Systemie i poréwnanie wynikéw, np.
suma nierozliczonych rozrachunkéw w starym i nowym Systemie w podziale

ma miesigce wymagalnosci itp.,

Wykonawca przeprowadzi migracje danych z systemdw/zestawien itp. obecnie

eksploatowanych przez Zamawiajgcego,

Wymagane jest zorganizowanie minimum 6 migracji danych w podziale na migracje
probne, ktore odbeda sie przed i w trakcie testéw akceptacyjnych Systemu oraz
migracje witasciwe, ktére odbeda sie w trakcie przygotowania Systemu do Startu

Produkcyjnego,

Celem migracji probnej jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych,

procedur czyszczenia, uzupetniania, agregacji danych, procedur weryfikacji danych,

Celem migracji wtasciwej jest przeniesienie do nowego Systemu niezbednych
danych, ktére sg potrzebne by moc realizowa¢ w nim wszystkie wdrazane

funkcjonalnosci,

Zamawiajacy oczekuje, ze dane zostang zmigrowane automatycznie za pomocq

wypetnionych przez Zamawiajgcego arkuszy migracyjnych,

10)Zamawiajacy wskaze konieczny i prawidtowy zakres danych potrzebnych do

prawidtowej migracji, a nastepnie Wykonawca zobowigzany bedzie do
przygotowania miedzy innymi arkuszy migracyjnych w postaci plikow .xls lub .xIsx

zawierajacych strukture migrowanych danych wraz z opisem umozliwiajgcym
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prawidtowe wypetnienie arkuszy. Arkusze migracyjne muszg zostac¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz wymagane jest, aby Wykonawca dostarczyt arkusze
migracyjne Zamawiajgcemu minimum 4 tygodnie przed planowanym pierwszym
terminem migracji i na minimum 2 tygodnie przed planowanymi terminami

kolejnych migraciji,

11)Wykonawca dokona migracji danych po uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu,

struktury oraz standardu jakosciowego plikow do przeniesienia,

12)Zamawiajacy nie bedzie wymagat petnej migracji danych historycznych, np.
dokonanych w funkcjonujacym systemie transakcji ksiegowych. Szczegdétowy
zakres migrowanych danych zostanie okreslony na Etapie Analizy
Przedwdrozeniowej. Wymagane jest zmigrowanie co najmniej nastepujacych grup
danych (z uwzglednieniem podzialu kontrolingowego objetego niniejszym

wdrozeniem):
a) bilans otwarcia,
b) kartoteka kontrahentéw,
c) nierozliczone lub czesciowo nierozliczone rozrachunki z kontrahentami,

d) indeksy materiatéow, towardw i ustug oraz stany magazynowe na wskazany

dzien wprowadzone bilansem otwarcia,

e) kartoteka $rodkdéw trwatych wraz z wartoscig poczatkowa i dotychczasowymi

umorzeniami,
f) planinwestycji wraz ze stopniem jego realizacji w poszczegdlnych pozycjach,
g) rozliczenia miedzyokresowe bierne i czynne,
h) poziom i stan rozliczen dotacji i amortyzacji odwréconej,

i) wszelkich elementéw rozliczanych w czasie, ktore dla prawidtowego dziatania
w przysztych okresach muszg zostaé przeniesione poprzez bilans otwarcia
oraz/i innych elementéw/atrybutow z nimi zwigzanych niezbednych do

zachowania prawidtowosci rozliczen.
13)Za wypetnienie arkuszy migracyjnych danymi odpowiedzialny bedzie Zamawiajacy,

14)Zakres migrowanych danych musi zapewnia¢ poprawng prace Systemu oraz

spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne Systemu,

15)Wykonawca jest zobowigzany zidentyfikowac i poprawi¢ wszystkie btedy wynikajace

ze Zle przeprowadzonej migracji probnej i wtasciwej,
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Tabela 4. Lista potencjalnych zrédet danych przeznaczonych do migracji

Nazwa systemu

0golny zakres migracji danych

Oracle EBS

e Dane kontrahentow pozanawigacyjnych
i nawigacyjnych (w tym dane BREF)

« Srodki trwate i wartoéci niematerialno-prawne
wilaczajac amortyzacje

¢ Naktady inwestycyjne dot. wszelkich kosztéw

e Dane dot. umoéw z aktywnymi kontrahentami

e Zamoéwienia sprzedazy

¢ Dokumenty ksiegowe (faktury, korekty, noty,
monity, PK-i, wezwania)

e Stownik bram FIR Polska

e Cenniki, stawki, indeksy, kursy walut

e Porty lotnicze

e Stownik MPK

e Katalog towardéw/ustug

e Plan i typy kont

e Bilans otwarcia kont ksiegowych (w walucie
podstawowej i przeliczalnej)

¢ Nierozliczone rozrachunki [ ptatnosci
z kontrahentami i pracownikami

e Stowniki wykorzystywane przy planowaniu
(np. nosniki kosztéw, zasoby, dziatania, itp.)

e Klasyfikacja budzetowa tradycyjna i zadaniowa

e Polisy

¢ Alokacja kosztow

e Magazyn

o Stany magazynowe wraz 2z danymi

zapewniajacymi prawidtowg wycene
rozchodéw
e Budzety kosztow operacyjnych

z uwzglednieniem  wszystkich  segmentéw
konta obowigzujagcych na moment migracji
danych

¢ Wszystkie wersje plandéw budzetowych

e Wersje planéw  kosztéw  operacyjnych

z uwzglednieniem ich statusu (zamrozony,
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otwarty i biezacy) lub innych obowigzujacych
na dzien migracji danych

Plan inwestycyjny

System kadrowy

Dane dot. pracownikéw

Dane zwigzane z zatrudnieniem

Dane kadrowe zwigzane z ZUS (np. kody
zgtoszen do ZUS, warunki szczegdlne)
Specyfikacja i definicje sktadnikéw kadrowych
Struktura organizacyjna

Kartoteki wynagrodzen i zasitkdw pracownikéw
Sktadniki ptacowe pracownikdw oraz dane
informacyjne zwigzane z wyptatg
wynagrodzenia (rachunki bankowe, zajecia
wynagrodzen, potracenia)

Dane podatkowe i zwigzane z ZUS

Dane zwigzane z Bezosobowym Funduszem
Ptac

Dane dotyczace Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pozyczkowej

Dane zwigzane z Zaktadowym Funduszem

Swiadczen Socjalnych

Baza srodkow trwatych

prowadzona w MS Access

Srodki trwate i dane powigzane

CRU

Dane dotyczace umoéw

Baza kontrahentow

EPM

Dane niezbedne do prawidtowego
ewidencjonowania zasobow, ustug, lokalizacji,
MPK

Klucze podziatowe dedykowane dla zasobdéw
Dane w zakresie wartosci naktadow, kosztow
w uktadzie baz kosztowych z podziatem na
ustugi

Dane w zakresie pozostatych przychodéw
operacyjnych i finansowych w uktadzie baz

kosztowych z podziatem na ustugi
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4.

16)Proces migracji danych musi uwzglednia¢ wymagania wynikajace z zakonczenia
procesow w starym systemie np. przeniesienie danych ksiegowych w postaci bilansu
otwarcia bedzie mozliwe po zamknieciu (a przynajmniej po uzgodnieniu) ostatniego

okresu ksiegowego w starym systemie,

17)Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ migracji przyrostowej, w przypadkach,
w ktorych nie bedzie mozna dokona¢ migracji wszystkich danych przed Startem

Produkcyjnym,

18)Jezeli po zakonczeniu migracji i rozpoczeciu pracy produkcyjnej pojawig sie
wczesniej niezidentyfikowane btedy dotyczace danych powstate na etapie migracji

powodujace btedne dziatanie Systemu to:

a) jesli btad dotyczy¢ bedzie danych zZréodtowych to odpowiedzialnos¢ za

usuniecie btedu lezy po stronie Zamawiajacego,

b) jesli migracja niepoprawnych danych wynika z btednie dziatajacych procedur
weryfikacji i przygotowania danych odpowiedzialno$¢ za usuniecie btedéw

lezy po stronie Wykonawcy,

19)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ danych migrowanych do
nowego Systemu i bedzie zobowigzany bez zbednej zwloki usunac¢ wszelkie skutki

wynikajace z btedéw migracji i dokonac¢ naprawy danych i dziatania Systemu.

Wymagania w zakresie integracji Systemu

Zamawiajacy wymaga, by wdrazany System wymieniat sie danymi z innymi systemami

funkcjonujgcymi u Zamawiajacego lub systemami/programami z ktérych Zamawiajacy

korzysta. Wymiana danych musi by¢é mozliwa w taki sposéb, ze System bedzie zrédtem

danych dla innych systemoéw oraz System przejmie od innych systemoéow dane, ktére

nastepnie bedg odpowiednio przetwarzane w Systemie.

W szczegdlnosci wymagana jest mozliwos¢ wymiany danych z:

1) Systemem bankowosci - bank BGK, wymiana danych bedzie mozliwa za pomocg
plikbw w formacie wymaganym przez platforme bankowosci elektronicznej,
Zamawiajacy wymaga aby System umozliwiat wspdtprace z standardowymi

rozwigzaniami obowigzujacymi w zakresie bankowosci elektronicznej

2) Systemem PLATNIK ZUS, wymiana danych bedzie mozliwa wg. standardu

okreslonego przez ZUS

3) Systemem eDeklaracje (deklaracje VAT, JPK) wymiana danych bedzie mozliwa

w oparciu o standard okreslony przez Ministerstwo Finansow
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4) @rms/SERIS - w zakresie fakturowania sprzedazy i bazy kontrahentéw,
Komunikacja pomiedzy Systemem, a systemem walidacyjno-sprawozdawczym
musi umozliwia¢ dwustronng wymiane danych w czasie rzeczywistym do systemu

walidacyjnego oraz na zadanie do Systemu finansowo ksiegowego

5) CRCO - w zakresie bazy kontrahentéw, wymiana danych bedzie mozliwa za pomocg

plikow w formacie xls

6) Systemem kadrowo ptacowym - miedzy innymi w zakresie wynagrodzen,
dodatkowych sktadnikow wynagrodzen pochodnych oraz etatéw itp., wymiana
danych bedzie mozliwa za pomocg plikéw w formacie plikow ptaskich lub

webserwisow

7) EPM lub innym systemem - do alokacji kosztéw na ustugi, wymiana danych bedzie

mozliwa za pomocg plikdw w formacie plikéw ptaskich
8) Centralnym systemem backup w PAZP - Commvault

9) Platformg zakupowgq, wymiana danych bedzie mozliwa za pomoca plikéw w formacie

plikéw ptaskich lub webserwisow

10)Platformg Elektronicznego Fakturowania, wymiana danych bedzie mozliwa za

pomocy plikdw w formacie plikéw ptaskich lub webserwisow

11)LOG Systemem, Zamawiajacy oczekuje mozliwosci pobrania danych s$rodkéw

trwatych w formacie pliku ptaskiego
12)MS Active Directory w zakresie SSO.

Doktadny zakres wymiany danych pomiedzy ww. systemami a wdrazanym System zostanie

okreslony podczas realizacji Analizy Przedwdrozeniowej.

5. Wymagania w zakresie infrastruktury sprzetowej

Ponizej znajdujq sie informacje oraz wymagania dotyczace infrastruktury sprzetowej oraz
systemowej na ktorej System bedzie pracowat. Zamawiajacy wymaga i oczekuje

w szczegolnosci ze:

1) Wykonawca zapewni sprawne dziatanie Systemu na infrastrukturze sprzetowej

posiadanej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu zamdwienia nastepujacq

lub nie gorszg infrastrukture sprzetowa:

a) redundantng sie¢ WAN o przeptywnosci 12 Mbps faczacq Centrale

Zamawiajacego z osrodkami terenowymi (Gdansk, Poznan, Krakow,
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b)

o)

d)

e)

f)

Katowice) oraz 8 Mbps taczaca Centrale Zamawiajacego z osrodkami

terenowymi (Szczecin, Wroctaw, Rzeszéw, £6dz, Bydgoszcz),

redundantng sie¢ LAN z rdzeniem sieci wyposazonym w przetgczniki
dysponujace portami 10 GbE (Zamawiajacy udostepni 2 porty 10GbE per

przetacznik rdzeniowy),

redundantng sie¢ SAN z przetgcznikami wyposazonymi w porty 8 GbFC

(Zamawiajacy udostepni 10 portéw 8 GbFC per przetacznik),

serwer: macierz dyskowa 3PAR8440N; serwer klasy Blade HP C7000; model
ProLiant BL460c Gen9;

konfiguracja serwera: 2x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 14-
rdzeniowy; pamie¢ 256GB RAM; 2x SAN 8Gb FC HBA; 2x LAN 10 GB;

standard stacji roboczej: procesor: Intel i5/i7 4 generacji lub nowszy;
pamie¢ RAM: 16GB; dysk 256 SSD; system operacyjny: Windows 10;
oprogramowanie: Office 2016/2019/0365,

2) System, poza Centralg Zamawiajgcego bedzie mégt by¢ uzytkowany w osrodkach

terenowych. Doktadny wykaz lokalizacji na dzien ogtoszenia SIWZ znajduje sie

ponizej, a ich liczba moze ulec zmianie w trakcie i po wdrozeniu Systemu:

Tabela 5. Wykaz lokalizacji Zamawiajacego w ktorych System bedzie mogt by¢é

uzytkowany

Nazwa lokalizacji Adres

Centrala Polska Agencja Zeglugi Powietrznej
Zamawiajacego 02-147 Warszawa

ul. Wiezowa 8

Osrodki terenowe | Bydgoszcz

PAZP: 86-005 Biate Blota
ul. Paderewskiego 1
Gdansk

80-298 Gdansk

ul. Stowackiego 196

Katowice
41-960 Ozarowice-Pyrzowice

ul. Wolnosci 90

Krakow
32-083 Balice
ul. Kpt. Mieczystawa Medweckiego 1B
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Lublin

21-040 Swidnik

ul. Kréla Jana III Sobieskiego 1
roédz

94-328 todz-Lublinek

ul. Gen St. Maczka 35

Modlin

05-102 Nowy Dwoér Mazowiecki

ul. gen. Wiktora Thommee 1a

Poznan
60-427 Poznanh

ul. Przytoczna 1a

Radom
26-600 Radom

ul. Kaszubska 2

Rzeszéw
36-002 Jasionka 945

Osrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

Szczecin
72-100 Golenidéw

Wieza Kontroli Ruchu Lotniczego

Szymany
12-100 Szczytno

Osrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

Wroctaw
54-530 Wroctaw

ul. Zarembowicza 40

Zielona Gora
66-110 Babimost

Wieza Kontroli Ruchu Lotniczego

3) Wykonawca wraz ze stuzbami IT Zamawiajacego dokona opomiarowania wymagan
technicznych docelowego Systemu na podstawie wymagan funkcjonalnych
i infrastruktury technicznej Zamawiajacego. W przypadku niewystarczajacych mocy
sprzetowych Zamawiajacy na podstawie dokonanego opomiarowania dokona
rozbudowy infrastruktury sprzetowej w oparciu o wytyczne uzyskane podczas

opomiarowania,
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4)

5)

6)

7)

System musi mie¢ mozliwo$¢ instalacji zdalnej w przypadku jego instalacji na

stacjach roboczych,

Jezeli dostep do Systemu zapewniony bedzie za posrednictwem przegladarki
internetowej z wykorzystaniem fqczy Zamawiajacego to biezace wykorzystanie tacz
przez System musi by¢ jak najnizsze by nie zaktdcac przepustowosci taczy w kazdej

z lokalizacji Zamawiajacego,

Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania Systemu facznie z parametryzacjg w zakresie ustalonym w OPZ
oraz niezbedne oprogramowanie/narzedzia potrzebne do edycji/rozwoju/tworzenia

np. nowych raportéw czy funkcjonalnosci Systemu,

Zamawiajacy posiada oprogramowanie Windows Server 2019 (Standard lub
Datacenter) oraz MS SQL Standard Edition, ktore moze zosta¢ wykorzystane na
potrzeby wdrozenia Systemu. W przypadku, gdy oferowany System wymaga
wykorzystania innego oprogramowania systemu operacyjnego, Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ wraz z licencjami niezbedne oprogramowanie
systemu operacyjnego w ramach zamoéwienia oraz przeprowadzi¢ szkolenia
certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorow z obstugi i
administracji dostarczonego systemu operacyjnego pozwalajgce na zdobycie wiedzy
i umiejetnosci potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia

technicznego uzytkownikom pracujgcym z tg wersjg systemu.

Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce dokfadnej listy oprogramowania jakie

zamierza dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach realizacji wdrozenia. Lista ta ma zawierac

co najmniej petng nazwe oprogramowania, nazwe producenta oprogramowania, ilos¢ sztuk

licencji, typ licencji, jednostkowg cene netto kazdej licencji, wartos¢ licencji rozumianej

jako iloczyn ilosci licencji oraz ceny netto kazdej licencji itp.

1)

2)

Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy podejscia projektowego w celu realizacji
przedmiotowego wdrozenia by zostaly zrealizowane wszystkie prace okreslone

w OPZ i Umowie.

Zamawiajacy w swojej organizacji powotat strukture projektowa odpowiedzialng za
realizacje tego przedsiewziecia. W strukturze tej wyrdznione sa nastepujace

hierarchiczne role:
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a) Komitet Sterujacy w ktorego sktad wchodzi: Przewodniczacy, Gtéwny
Uzytkownik, Gtéwny Uzytkownik ds. optymalizacji proceséw, Gtowny

Uzytkownik ds. teleinformatycznych oraz Gtéwny Dostawca,
b) Kierownik Projektu,
c) Koordynatorzy Zespotdw Projektowych.

3) Zamawiajacy wymaga by Wykonawca wyznaczyt osobe, ktéra na czas realizacji
Projektu wejdzie w sktad Komitetu Sterujgacego i w imieniu Wykonawcy bedzie
petnita role Gtownego Dostawcy. Komitet Sterujacy w niniejszym Projekcie

odpowiada w szczegdlnosci za:
a) kontrole realizacji Projektu,
b) podejmowanie kluczowych decyzji w ramach Projektu,
c) zatwierdzenie raportéw i/lub protokotow

d) zatwierdzenie bez uwag protokotu Etapu VIII bedacego podstawg do

zamkniecia Projektu.
4) Gtéwny Dostawca w szczegdlnosci odpowiadaé bedzie za:

a) catoksztatt spraw nalezgcych do jego obowigzkéw wynikajacych z tresci OPZ

oraz Umowy,

b) skutki podjetych decyzji, jak i decyzji niepodjetych w sytuacjach tego
wymagajqcych,

c) dostarczenie produktéw Projektu zgodne z zapisami OPZ i Umowy,

d) jakos¢ dostarczanych produktéw zgodng z zapisami OPZ i Umowy,

e) terminowa realizacje zadan projektowych zgodna z zapisami OPZ i Umowy,
f) rzetelne i efektywne wykonanie powierzonych mu obowigzkdw.

5) Zamawiajacy wymaga réwniez powotania po stronie Wykonawcy Koordynatora
Projektu, ktéry bedzie petnit role koordynacyjng prac lezacych do zrealizowania po
stronie Wykonawcy oraz bedzie petnit role komunikacyjng tzn. bedzie gtéwnym
kanatem komunikacyjnym, za posrednictwem ktérego Zamawiajacy bedzie

komunikowat sie z Wykonawcg w sprawach projektowych,

6) Zamawiajacy wymaga by w trakcie trwania Umowy ze strony Wykonawcy

uczestniczyty co najmniej osoby spetniajagce ponizsze wymagania:

a) Architekt biznesowy, ktory ma wiedze i kompetencje do wykonywania co

najmniej takich zadan jak:
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I1.

I1I.

Iv.

VI.

projektowanie architektury Systemu,
implementacja oraz rozwdéj proceséw biznesowych,
zarzadzanie kodem aplikacji oraz jego jakoscia,

wsparcie przy rozwigzywaniu zgtoszen i zagadnien,

odbiér i ocena produktow dostarczanych przez dostawcow
zewnetrznych,
wspoOtpraca w opracowywaniu nowych rozwigzan i obieraniu

kierunkéw rozwojowych,

b) Architekt systemow, ktéry ma wiedze i kompetencje do wykonywania co

najmniej takich zadan jak:

I.

projektowanie architektury rozwigzan systemowych produktow

w zakresie nowych sktadnikéw i modyfikacji,

II. identyfikacja wymagan dotyczacych Srodowiska sprzetowego,
infrastruktury i oprogramowania,

ITII.  wspodipraca z wiascicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb
i zaprojektowania optymalnych rozwigzan,

IV. dobodr technologii, produktéw i narzedzi,

V. identyfikowanie i zarzadzanie czynnikami ryzyka zwigzanymi
z przyjeta architektura,

c) Konsultanci wdrozeniowi, ktérzy maja wiedze i kompetencje do

wykonywania co najmniej takich zadan jak:

I.

I1.

ITI.

V.

V.

dokonanie  wspdlnie z  Zamawiajacym analizy  proceséw
w poszczegodlnych obszarach oraz przeprowadzenie parametryzaciji
i konfiguracji standardowych funkcjonalnosci Systemu,

przeprowadzenie procesu wdrozenia i migracji danych,
prowadzenie warsztatow,
udziat w swiadczeniu asysty powdrozeniowej,

wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie biezgcego rozwiazywania

problemoéw projektowych,

udziat w testach Systemu,

d) Administrator systeméw informatycznych do spraw baz danych, ktéry ma

wiedze i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadan jak:
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7.

I. administracja, monitorowanie i wsparcie dla systemoéw stworzonych

przez wykonawce,
II.  wspdtpraca z zespotem analitykow i programistow,
III. identyfikowanie i rozwigzywanie biezacych probleméw,

IV. tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznych

administrowanych systemoéw,

e) Developer, ktory ma wiedze i kompetencje do wykonywania co najmniej

takich zadan jak:
I. projektowanie i tworzenie aplikacji na wewnetrzne potrzeby,
II. tworzenie dokumentacji dla wytwarzanego oprogramowania,

ITI. proponowanie nowych rozwigzan i technologii.

Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrozenia

Zamawiajacy oczekuje i informuje, ze:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco oraz niezwtocznie, w formie elektronicznej
lub pisemnej, informowa¢ Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach,
trudnosciach lub przeszkodach zwigzanych =z realizacja, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore powodujg lub mogg
powodowac nieterminowgq i/lub niewtasciwg realizacje Projektu. Ww. informacje
powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w strategii zarzadzania ryzykiem

opracowanej w Etapie O,

Wykonawca w okresie realizacji wdrozenia zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajgcemu comiesiecznych raportdw ze stanu realizacji prac. Raporty te
nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu do siddmego dnia (kalendarzowego)
nastepnego miesigca. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
raportu ze stanu realizacji prac na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie do
trzech dni roboczych od wystawienia wezwania. Do czasu zakonczenia realizacji
Etapdw I-1IV raport ze stanu realizacji prac nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie. W tym czasie réwniez obowigzuje mozliwosc
sporzadzenia raportu na zadanie Zamawiajacego jednak musi on by¢ sporzadzony
do dwoch dni roboczych od wystawienia wezwania. Ww. raport musi zawierac

w szczegolnosci:

a) doktadny opis postepu realizacji prac wdrozeniowych,
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8.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) szczegdty dotyczace ewentualnych réznic w poréwnaniu ze szczegdtowym

harmonogramem Projektu,

c) wskazanie gtéwnych probleméw i szans wystepujacych przy realizacji

Projektu i srodkéw podjetych w celu ich rozwigzania,

d) informacje o planowanych do zrealizowania zadaniach do momentu

sporzadzenia nastepnego raportu,
e) informacje dotyczace przeprowadzonej analizy ryzyk,

Szczego6towy wzor raportu zostanie zaproponowany przez Wykonawce w ramach

realizacji Etapu 0,
Projekt bedzie prowadzony Etapami, ktére opisano w Rozdziale 1 OPZ,

Prace zwigzane z realizacja wdrozenia beda prowadzone w Centrali PAZP
w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach oraz po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego prace wdrozeniowe mogg odbywac sie w Osrodkach Terenowych
PAZP,

Pracownicy Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w realizacji wdrozenia
bezwzglednie beda musieli stosowaé sie do wszystkich regulacji i regulaminow

obowigzujacych w PAZP,

Projekt prowadzony bedzie wytgcznie w jezyku polskim oraz wszystkie produkty
Projektu bedq sporzadzone w jezyku polskim i zostang dostarczone Zamawiajgcemu

w formie okreslonej w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ,

Zamawiajacy kazdy dostarczony w ramach realizacji wdrozenia produkt przed jego
przyjeciem do eksploatacji bedzie kontrolowat, w razie potrzeby testowat i odbierat.
Jesli pojawig sie jakies watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

dokona¢ wszelkich niezbednych korekt i poprawek,

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji wdrozenia korzysta¢ z ustug oséb trzecich
w celu dokonania audytu prowadzenia catoséci Projektu lub poszczegdlnych jego
czesci czy kontroli produktéw wytworzonych w trakcie realizacji Projektu itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia takim osobom wszelkich informacji,

danych lub wyjasnien dotyczacych realizacji wdrozenia.

Wymagania w zakresie dokumentacji

Ponizej zostaty opisane wymagania Zamawiajgcego odnosnie dokumentacji projektowej:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terminy dostarczenia dokumentacji powstatej w ramach realizacji Etapéw Projektu
zostang wskazane w harmonogramie szczegétowym Projektu, okreslonym w trakcie

realizacji Etapu III na zasadach opisanych w Rozdziale 1 OPZ,

Wszystkie produkty i dokumenty wytworzone w ramach wdrozenia musza
charakteryzowac sie wysoka jakoscig wykonania, na ktérg bedgq miaty wplyw

w szczegolnosci nastepujace czynniki:

a) czytelna i zrozumiata struktura poszczegoélnych produktéw oraz catej

dokumentacji z wyodrebnieniem rozdziatéw, podrozdziatéw i sekcji,

b) stosowanie standarddéw - czyli zachowanie jednolitej i spdjnej struktury
informacji, formy i sposobu prezentacji tresci poszczegdlnych produktéw, ich

fragmentow oraz catej dokumentacji,

c) kompletnosé produktu - czyli petne, bez wyraznych czy ewidentnych brakéw
przedstawienie zagadnienia obejmujgce catos¢ informacji z danego zakresu
- oznacza to w szczegdlnosci jednoznaczne i wyczerpujace przedstawienie

wszystkich zagadnien w odniesieniu do Systemu,

d) spéjnosci niesprzecznosc produktu — czyli zachowanie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w produkcie, jak
i brak logicznych sprzecznos$ci pomiedzy informacjami zawartymi we
wszystkich przekazanych produktach oraz we fragmentach tego samego

produktu jak i catej dokumentacji,

e) zachowanie najwyzszych standardéw stylistycznych i edytorskich powstatej
dokumentacji, rozumiane jako wolne od btedéw ortograficznych,

stylistycznych itp.

Dokumentacja projektowa musi by¢ regularnie aktualizowana w dalszych Etapach
Projektu, tak by jej zapisy byty stale aktualne w trakcie realizacji oraz w momencie

zakonczenia Projektu,

Dokumentacja Systemu musi by¢ przygotowana w jezyku polskim oraz musi by¢

kompletna,

Zamawiajacy wymaga by dokumentacja byta dostarczana: w wersji elektronicznej,

w wersji elektronicznej umozliwiajgcej edycje oraz w wersji papierowej,

Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru dokumentacji bedzie ja weryfikowat
i akceptowat. W przypadku pojawienia sie watpliwosci czy stwierdzenia brakdw itp.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich skorygowania. Wykonawca
powinien przewidzie¢ w harmonogramie szczegdétowym niezbedny czas na

weryfikacje dokumentacji.
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9. Wymagania w zakresie warsztatéw szkoleniowych oraz certyfikowanych

szkolen

Ponizej zostaty przedstawione wymagania Zamawiajagcego w zakresie warsztatow

szkoleniowych oraz szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania.
Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania

1) Zamawiajacy wymaga by w trakcie trwania Etapu II, Etapu V i Etapu VII zostaty

przeprowadzone szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla:
a) 3 administratoréw Systemu - w trakcie trwania Etapu II,
b) 2 developeréw Systemu - w trakcie trwania Etapu V,
c) 2 developerow lub administratorow Systemu — w trakcie trwania Etapu VII,
d) 8 kluczowych uzytkownikdow Systemu - w trakcie trwania Etapu VII,

2) Administratorzy po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta
oprogramowania muszg posiadac¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania czynnosci
miedzy innymi w zakresie: administrowania i eksploatowania Systemu, tworzenia
i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, zarzadzania
system uprawnien, zarzadzania strukturami danych, monitorowania

bezpieczenstwa i wydajnosci Systemu itp.,

3) Developerzy po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta
oprogramowania muszg posiadac¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania czynnosci
miedzy innymi w zakresie: programowania dodatkowych raportéow w Systemie,

budowania w Systemie hurtowni danych, programowania dodatkowych funkciji itp.,

4) Kluczowi uzytkownicy po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez
producenta oprogramowania muszg posiadac¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania
czynnosci miedzy innymi w zakresie: funkcjonalnosci kazdego z obszardw,
parametryzacji atrybutow i procesow ksiegowych, parametryzacji i zarzadzania
stownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie
dostepnych parametréw w kluczowych obszarach wdrozenia, parametryzacji

i zarzadzania raportami z wytgczeniem dziatan developerskich itp.,

5) Szczegotowy zakres szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania
okreslony zostanie wspodlnie z Wykonawca w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej, a zakres szkolen certyfikowanych przez producenta
oprogramowania, ktére majg by¢ zrealizowane w trakcie trwania Etapu II zostanie
wspolnie z Wykonawcg dookreslony w trakcie trwania Etapu I. Zakres szkolerh musi

by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
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6) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania muszg by¢ podzielone
na Sciezki kompetencji, a dedykowany program szkolen dla grup developeréow
i uzytkownikéw koncowych nie moze by¢ krétszy niz 20 dni roboczych. Sciezka
szkolen powinna rozpoczg¢ sie w trakcie wdrozenia i zakonczy¢ przed

uruchomieniem produkcyjnym,

7) Przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania dla
3 administratoréw Systemu obejmujacych petng =zalecang przez producenta
Sciezke. Sciezka szkolen powinna rozpoczaé sie w trakcie wdrozenia i zakorczy¢

przed uruchomieniem produkcyjnym,

8) Materiaty szkoleniowe dostarczone w trakcie szkolen certyfikowanych przez
producenta muszg by¢ dostarczone w wersji elektronicznej i papierowej dla kazdego
uczestnika szkolenia na poziomie szczegdétowosci pozwalajacym na pdzniejszg

samodzielng prace,

9) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania powinny odbyc¢ sie
w os$rodku szkoleniowym zlokalizowanym w Polsce posiadajgcym niezbedng
infrastrukture do przeprowadzenia szkolenia lub w Centrali Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq szkolen certyfikowanych zawarte sg

w Cenie Umowy,

10)Uczestnicy certyfikowanych szkolen, po ich zakonczeniu muszg otrzymac co
najmniej imienne dyplomy/certyfikaty potwierdzajgce udziat w danym szkoleniu
z wyszczegolnieniem zakresu szkolenia oraz dat kiedy szkolenie byto

przeprowadzane.

Zamawiajgcy posiada oprogramowanie Windows Server 2019 (Standard lub Datacenter)
oraz MS SQL Standard Edition, ktére moze zosta¢ wykorzystane na potrzeby wdrozenia
Systemu. W przypadku, gdy oferowany System wymaga wykorzystania innego
oprogramowania systemu operacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z
licencjami niezbedne oprogramowanie systemu operacyjnego w ramach zamoéwienia oraz
przeprowadzi¢ szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3
administratorow z obstugi i administracji dostarczonego systemu operacyjnego
pozwalajace na zdobycie wiedzy i umiejetnosci potrzebnych do codziennej pracy z
systemem i udzielania wsparcia technicznego uzytkownikom pracujacym z ta wersjq

systemu.
Warsztaty szkoleniowe
1) Wykonawca musi przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe dla:

a) administratorow Systemu - zapewniajace umiejetnosci i wiedze niezbednag

do samodzielnego administrowania wszystkimi objetymi wdrozeniem
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b)

o)

d)

2) Przed

obszarami funkcjonalnymi Systemu, S$rodowiskiem Systemu i platformg

sprzetowo-programowa,

developeréw Systemu, ktére zapewnig umiejetnosci i wiedze niezbedng do
wiasciwej i samodzielnej zaawansowanej obstugi polegajacej na

programowaniu i rozwijaniu funkcjonalnosci wdrozonego Systemu,

kluczowych uzytkownikéw Systemu, ktore zapewnig umiejetnosci i wiedze
niezbedng do witasciwej i samodzielnej zaawansowanej obstugi
poszczegolnych funkcjonalnosci Systemu oraz umiejetnosci potrzebne do

realizacji w przysztosci szkolen uzytkownikéow koncowych Systemu,

uzytkownikow koncowych Systemu, ktore zapewnig umiejetnosci i wiedze
niezbedng do wifasciwej i samodzielnej obstugi poszczegdlnych

funkcjonalnosci Systemu,

rozpoczeciem  warsztatdw  szkoleniowych  Wykonawca  dostarczy

Zamawiajagcemu do akceptacji plan warsztatow szkoleniowych w szczegdlnosci

zawierajacy:

a)

b)

d)

e)

materiaty szkoleniowe napisane w jezyku polskim dla wszystkich obszaréw
funkcjonalnych objetych wdrozeniem, zawierajgqce opis realizacji danego
procesu, jego produkty, wykaz niezbednych czynnosci jakie nalezy wykonac
by przejs¢ caty proces wraz z ich opisem i doktadnym wskazaniem w jaki
sposéb i gdzie nalezy tg czynnos¢ wykonac¢ w Systemie oraz wykaz ¢wiczen
jakie bedg realizowane podczas warsztatow szkoleniowych ilustrujacych

sposodb obstugi proceséw w Systemie,
prezentacje multimedialne wspierajace poszczegdlne warsztaty szkoleniowe,

prezentacje multimedialng w zakresie podstawowej obstugi Systemu
zawierajacq miedzy innymi informacje jak w jaki sposob zalogowac sie do
Systemu, do czego stuzg konkretne przyciski, jak sie porusza¢ w Systemie

itp.,

wzor testéw wiedzy merytorycznej dla uczestnikow warsztatéw dla

wszystkich obszaréw funkcjonalnych objetych wdrozeniem,

wzor protokotu z przeprowadzonych testow koncowych zawierajacy co
najmniej nastepujace informacje: nazwe Wykonawcy i Zamawiajacego,
nazwe warsztatu szkoleniowego, date i miejsce przeprowadzenia warsztatu
szkoleniowego, informacje o przekazaniu materiatbw szkoleniowych,
informacje, ze warsztat szkoleniowy zostat zrealizowany zgodnie

z zatwierdzonym programem, indywidualne wyniki testéw uczestnikéw oraz
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f)

9)

h)

i)
j)

uzyskang $rednig dla danej grupy itp. Zatacznikiem do protokotu bedzie
imienna lista obecnosci (uczestnicy warsztatow szkoleniowych potwierdzajg
udziat w kazdym dniu warsztatbw swoim podpisem) wraz testami
uczestnikdw i z wynikami uzyskanymi z testow z wiedzy merytorycznej

przekazanej uczestnikom warsztatéw szkoleniowych,

wzor ankiety oceniajacej poziom warsztatéw szkoleniowych oraz

umiejetnosci wyktadowcy,

wzor zaswiadczenia potwierdzajacego zdobycie wiedzy przez uczestnika
warsztatow na odpowiednim poziomie z wyszczegdlnionym obszarem

funkcjonalnym Systemu,

szczegbtowy harmonogram warsztatow szkoleniowych (podziat na grupy,

czas warsztatow, zakres i poziom warsztatow),
wymagania dotyczace $srodowiska szkoleniowego,

wymagania dotyczgce infrastruktury szkoleniowej,

3) Warsztaty szkoleniowe nie mogq sie rozpocza¢ dopdki nie zostang zaakceptowane

przez Zamawiajacego wszystkie elementy wchodzace w sktad planu warsztatow

szkoleniowych,

4) Kazdy warsztat szkoleniowy musi sktadac sie z nastepujacych czesci:

a)

b)

d)

wyktad wprowadzajacy - stuzacy przede wszystkim zaprezentowaniu
w sposéb zwiezty najwazniejszych kwestii jakie bedg omawiane podczas
warsztatu, wyjasnieniu szczegdlnych poje¢ dotyczacych danego warsztatu
oraz zaprezentowaniu procesu, ktéorego warsztat szkoleniowy jest

elementem,

prezentacja multimedialna - moze by¢ wykorzystywana podczas wyktadu
wprowadzajacego dla podkreslenia szczegdélnie waznych elementéw

warsztatu,

¢wiczenia praktyczne - wszystkie omawiane na zajeciach tematy muszg by¢
odzwierciedlone w éwiczeniach praktycznych w Systemie. Cwiczenia zawarte
w materiatach szkoleniowych stanowig podstawe programowa, ktéra musi
by¢ zrealizowana, dodatkowo mogg zosta¢ rozbudowane przez wyktadowce.
Kazdy z uczestnikdw warsztatdw samodzielnie wykonuje ¢wiczenia pod

nadzorem prowadzacego dany warsztat szkoleniowy,

analiza przypadku - analizowanie wspdlne z grupg wybranego przez

wyktadowce lub grupe problemu,
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5)

6)

7)

8)

9)

e) podsumowania materiatu (po poszczegdlnych partiach materiatu),

f) czas na pytania i odpowiedzi - wytlumaczenie wszystkich niejasnosci

z danego tematu,
g) koncowe podsumowanie materiatu,
h) odpowiedzi wyktadowcy na ewentualne pytania dodatkowe kursantéw,

i) przeprowadzenie testu na zakonczenie warsztatéw szkoleniowych, ktéry
oceniany bedzie przez wyktadowce, a wyniki testéow poszczegdlnych
kursantéw bedg przedstawione na podpisanym przez wyktadowce protokole,
ktory na koniec dnia zostanie przekazany Zamawiajagcemu wraz

z wypetnionymi testami kursantow,

j) zebranie wypetnionych anonimowych ankiet oceniajacych poziom
warsztatow szkoleniowych oraz umiejetnosci wyktadowcy i przekazanie ich

Zamawiajacemu po zakonczeniu warsztatu,

Wszystkie warsztaty szkoleniowe zostang przeprowadzone z wykorzystaniem
sparametryzowanego w ramach wdrozenia Systemu i oddzielnych stanowisk
szkoleniowych dla kazdego =z uczestnikdw. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady za zgodg Zamawiajgcego przy odpowiednim

uzasadnieniu przez Wykonawce takiego przypadku,

Wykonawca musi udostepni¢ infrastrukture sprzetowa niezbedng do
przeprowadzenia warsztatow szkoleniowych o ile wczesniej nie zostanie

zrealizowana instalacja i konfiguracja srodowiska testowego u Zamawiajacego,

Wykonawca przed rozpoczeciem warsztatow musi skonfigurowaé s$rodowisko
szkoleniowe w ramach s$rodowiska testowego oraz zasili¢ srodowisko szkoleniowe
odpowiednimi danymi wymaganymi do przeprowadzenia warsztatow
szkoleniowych. Dane szkoleniowe muszg uwzglednia¢ specyfike organizacji

Zamawiajgcego,

Przed rozpoczeciem warsztatow szkoleniowych Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kont dostepowych umozliwiajgcych zalogowanie do Systemu dla

kazdego uczestnika warsztatow,

Wykonawca musi przekaza¢ materiaty szkoleniowe uczestnikom warsztatéw przed
ich rozpoczeciem w formie elektronicznej, formie elektronicznej edytowalnej

i papierowej,

10) Wykonawca musi przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe w jezyku polskim,

11)Maksymalna liczebnos$¢ grupy warsztatowej nie moze przekroczy¢ 13 oséb,
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12)Wykonawca zapewni prowadzenie warsztatow przez wykwalifikowana kadre,

13)Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe w trakcie
tygodnia roboczego od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego
(nie przewiduje sie mozliwosci przeprowadzenia warsztatéw szkoleniowych w dni

ustawowo wolne od pracy lub weekendy),

14)Dzien warsztatowy bedzie trwat maksymalnie 7 godzin (1 godz. warsztatowa =
45 minut) oraz moze zosta¢ podzielony na obszary funkcjonalne. Warsztaty bedg
rozpoczynaty sie nie wczesniej niz o godzinie 7:30 i konczyty po uptywie
przeznaczonych na dane warsztaty liczby godzin, nie pézniej jednak niz o godzinie

15:30. Godzina warsztatowa nie zawiera w sobie czasu przeznaczonego na przerwe,

Minimalna oczekiwana przez Zamawiajacego liczba dni warsztatéw szkoleniowych

wynosi dla:
a) administratoréw Systemu - 10 dni warsztatowych,
b) kluczowych uzytkownikéow Systemu - 15 dni warsztatowych,
c) uzytkownikéw Systemu - 15 dni warsztatowych,
d) developeréw - 10 dni warsztatowych,

15)Wykonawca w zakresie warsztatéw przeznaczonych dla kluczowych uzytkownikéw
koncowych zobowigzany jest przeprowadzi¢ warsztaty ze sposobu prowadzenia
szkolen w celu przekazania uczestnikom wiedzy w jaki sposdb nalezy prowadzié

szkolenia. Zajecia te muszg obejmowac czesc¢ teoretyczng oraz praktyczng,

16)Wykonawca musi przeprowadzi¢ na koniec kazdego warsztatu szkoleniowego test
sprawdzajacy wiedze zdobytg przez uczestnikow w trakcie warsztatéw (test imienny
z koniecznoscig ztozenia podpisu po zakonczeniu testu), dokona¢ oceny testu oraz
przekaza¢ Zamawiajagcemu ww. testy oraz wyniki oceny na zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego wzorze protokotu. Wyniki testu beda stanowity podstawe do odbioru

warsztatu szkoleniowego,

17)Wykonawca musi przekazac¢ kazdemu uczestnikowi, ktéry uzyska ocene pozytywng
z przeprowadzonego testu, zaswiadczenie potwierdzajagce zdobycie wiedzy.

Wreczenie zaswiadczen musi odbyc¢ sie przed Startem Produkcyjnym Systemu,

18)Wykonawca musi przeprowadzi¢ ocene warsztatu szkoleniowego po zakonczeniu
kazdej sesji warsztatowej w formie ankiety warsztatowej wypetnianej przez
uczestnikdw warsztatéow szkoleniowych. Warunkiem odbioru danego warsztatu
szkoleniowego bedzie uzyskanie na podstawie ankiet warsztatowych Sredniej oceny

warsztatow co najmniej 3,0 w skali pieciopunktowej (w przypadku nie osiggniecia
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wymaganej Sredniej Wykonawca powtdrzy warsztat szkoleniowy w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym),

19)Jezeli Zamawiajacy uzna, ze warsztat szkoleniowy przebiegt niezgodnie z ustalonym
zakresem tematycznym Wykonawca zobowigzany jest do powtdrnego
przeprowadzenia warsztatu, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

wynagrodzenie,

20)Warunkiem odbioru Etapu warsztatow szkoleniowych bedzie uzyskanie minimum
80% poprawnych odpowiedzi z testéw dla danej grupy szkoleniowej. W przypadku
braku uzyskania ww. wyniku - powtdrzenie warsztatu w uzgodnionym terminie na

koszt Wykonawcy,

21)W  przypadku niemoznosci przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego,
w ktérymkolwiek  z terminéw,  wskazanych ~w  zaakceptowanym  przez
Zamawiajgcego harmonogramie  warsztatéw  szkoleniowych, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji Zamawiajacy ma prawo wskazac termin, w ktérym ma by¢ przeprowadzony
dany warsztat szkoleniowy. Termin wskazany przez Zamawiajacego jest wigzacy

dla Wykonawcy.

W ramach warsztatéw szkoleniowych, ktére majg zosta¢ zapewnione przez Wykonawce,

zrealizowane zostang nastepujace typy warsztatéw:

Tabela 6. Wykaz rodzajow warsztatow szkoleniowych

_ ) Rodzaj Liczba osdb
Typ szkolenia Opis g do
uczestnikow .
przeszkolenia
Warsztaty miedzy innymi
w zakresie administrowania
i eksploatowania Systemu,
tworzenia i odtwarzania kopii
Warsztaty : N
Zz administrowania ; zap_asowy_(_:h, instalacji ) _Dla . 3
Systemem i konfiguracji bazy danych, administratorow
system uprawnien, zarzadzania
strukturami danych,
monitorowania bezpieczenstwa
i wydajnosci Systemu itp.
Warsztaty Warsztaty z administracji
7 administrowania obszarami funkcjonalnymi
wszystkimi obejmujace swoim zakresem
obszarami wszystkie obszary, ktore Dla
funkcjonalnymi podlegac moga pozniejszym | 4 koo 3
Systemu w tym modyfikacjom jak np.
obieg zarzgdzanie uprawnieniami
dokumentéw, i zastepstwami, konfigurowanie
baza Sciezek obiegu dokumentdw itp.
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kontrahentéw
i indekséw
Warsztaty miedzy innymi
w zakresie programowania
Warsztaty z dodatkow_ych raporté\_/v Dia
rozwoju Systemu w Systemie, budowania developeréw 4
w Systemie hurtowni danych,
programowania dodatkowych
funkgcji itp.
Warsztaty
z zakresu
zaawansowanej Warsztaty z zakresu
obstugi zaawansowanej obstugi
wszystkich wszystkich obszaréw
obszaréw funkcjonalnych Systemu w tym | Dla kluczowych
funkcjonalnych obiegu dokumentéw, bazy uzytkownikdéw 10
Systemu w tym kontrahentéw i indeksow Systemu
obiegu poszerzone o funkcjonalnosci
dokumentéw, przeznaczone dla kluczowych
bazy uzytkownikéw Systemu
kontrahentéw
i indekséw
Warsztaty Warsztaty z zakresu obstugi
z zakresu obstugi wszystkich obszaréow
wszystkich funkcjonalnych Systemu w tym
obszaréw obiegu dokumentéw, bazy
funkcjonalnych kontrahentéw i indeksow Dla Zgodnie
Systemu w tym w ograniczonym zakresie . y Z ponizszym
. : uzytkownikow )
obiegu procesowym np. tworzenie zestawieniem
dokumentoéw, kontraktow, zaktadanie
bazy kontrahenta, ksiegowanie PK,
kontrahentow automatyczne generowanie
i indeksow faktur itp.

Tabela 7. Orientacyjna liczba uczestnikow do przeszkolenia

Liczba oséb
Lp. Zakres szkolen obstugujacych
obszar
1 Finanse i ksiegowo$¢ w tym ksiegowos$¢, rozrachunki, 20
" | podatki, deklaracje podatkowe i inne

2. | Srodki trwate - ewidencja oraz rozliczanie 30
Sprzedaz w tym sprzedaz ustug nawigacyjnych oraz

3. | sprzedaz ustug pozanawigacyjnych i innych oraz 30
windykacja

4. | Zakupy w tym zamodwienia oraz gospodarka magazynowa 30

5. | Inwestycje 30

6. | Kontroling, budzetowanie i raportowanie 30

7. | Kartoteka kontrahentow, indekséw oraz umoéw 30
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Zarzadzanie stownikami oraz pozostatymi danymi
podstawowymi

20

10. Wymagania w zakresie testow akceptacyjnych Systemu

Ze wzgledu na ztozonos$¢ Systemu i konieczno$¢ zapewnienia jego stabilnosci, wydajnosci,

zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OPZ, a takze bezpieczenstwa niezbedne jest

przeprowadzenie testow akceptacyjnych. Opis testéow, ich charakter oraz wymagania

Zamawiajgcego w tym zakresie zostaty zawarte ponizej:

1) Testy odbedaq sie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego planem testow

opracowanym przez Wykonawce podczas prac realizowanych w ramach Etapu III,

2) Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nastepujacych rodzajow testow

akceptacyjnych:

a) integracyjnych Systemu z innymi systemami Zamawiajacego,

b) funkcjonalnych majacych na celu sprawdzenie w kazdy mozliwy sposob
wszystkich wdrozonych funkcjonalnosci Systemu,

c) bezpieczenstwa majacych na celu ocene Systemu pod katem wystepowania
potencjalnych btedéw bezpieczenstwa spowodowanych niewfasciwg
konfiguracjg, lukami w oprogramowaniu lub sprzecie itp.,

d) wydajnosciowych majacych na celu zbierane statystyk, zawierajacych

miedzy innymi informacje o czasach odpowiedzi na zapytania przy

zdefiniowanym obcigzeniu Systemu,

3) Zaakceptowany przez Zamawiajacego Plan Testéw miedzy innymi musi sktadad

sie z:

a)

b)

d)

e)

metodyki przeprowadzenia testow akceptacyjnych Systemu dla wszystkich

rodzajow testéw,

koncepcji testéw akceptacyjnych z wyszczegdlniong strukturg scenariuszy
testowych, w ktorej muszg sie znajdowac¢ co najmniej takie elementy jak:
opis przypadkéw testowych, opis krokow testowych, opis kryteriow

poprawnosci danego przypadku testowego itp.,
kategoryzacji bteddéw oraz terminéw ich rozwigzania przez Wykonawce,

opisanych i wyspecyfikowanych narzedzi, ktére sg niezbedne do

przeprowadzenia testow,

wzoru formularza testowego w ktdrym uczestnicy testow bedq zgtaszad

wszelkie nieprawidtowosci w tym opisywac¢ btedy oraz wybierac¢ ich
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4)

5)

6)

7)

kategorie. Formularz miedzy innymi musi  zawierac: numer
nieprawidtowosci, miejsce do opisania nieprawidtowosci, wskazane
powigzanie ze scenariuszem testowym oraz przypadkiem testowym,
kategorie btedu, nazwe uczestnika testu, ktory zidentyfikowat

nieprawidtowosg,

f) wzoru protokotu testowego w ktérym musza sie znajdowac co najmniej takie
elementy jak: miejsce przeprowadzenia testéow, wykaz o0séb
przeprowadzajacych testy, terminy prowadzenia testow, opis przebiegu
testow wraz z listg przedstawionych scenariuszy i przypadkow testowych,
wykaz wszystkich zgtaszanych nieprawidtowosci ktére powinny zostac
wyeliminowane przez Wykonawce, adnotacje Wykonawcy. Jego
zatgcznikiem bedzie wypetniony oraz podpisany przez uczestnikéw testéw

formularz testowy,

g) wzoru zbiorczego protokotu wykonania testéw miedzy innymi zawierajacego
informacje o wynikach realizacji przypadkéw testowych we wszystkich
iteracjach testow czy opisanych wszystkich poprawkach ktére zrealizowat

Wykonawca itp.,
h) harmonogramu testéw,
i) kryteridw akceptacji wynikow testéw,

j) informacji dotyczacych sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania

testow,

Wykonawca przed rozpoczeciem testéw przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
wszystkie scenariusze testowe i przypadki testowe na podstawie ktorych testy
zostang przeprowadzone. Scenariusz testowy musi odzwierciedla¢ wszystkie
mozliwosci Systemu, ktore zostang objete niniejszym wdrozeniem. W ramach
scenariusza testowego musi by¢ wykonany szereg tzw. krokéw sprawdzajacych
dziatanie Systemu dla réznych wariantdw wprowadzanych danych (poprawne

i btedne). Kazdy krok sprawdzajacy musi mieé okreslony oczekiwany rezultat,

Kazda niezgodno$¢ pomiedzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem
otrzymanym podczas wykonywania testu, stanowi podstawe do zgtoszenia

nieprawidtowosci,

W ramach wdrozenia Systemu przeprowadzone zostang co najmniej cztery iteracje

testéw akceptacyjnych,

W celu przeprowadzenia drugiej i kazdej nastepnej iteracji testow Wykonawca musi

naprawi¢ wszystkie zidentyfikowane btedy we wczesniejszej iteracji. Zamawiajacy
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kazdorazowo wymaga pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, ze btedy zdefiniowane
we wczesniejszej iteracji testéw akceptacyjnych zostaty naprawione i System jest

gotowy do testow,

8) Kazda iteracja testow wymaga ponownego przeprowadzenia petnego zakresu

testéw akceptacyjnych,

9) Kazdy przypadek testowy zakonczy sie wynikiem pozytywnym, gdy zostanie
osiggniety zatozony w nim cel oraz gdy podczas jego wykonywania nie wystgpig
btedy. Scenariusz testowy zostanie zakonczony pozytywnie, gdy wszystkie

przypadki testowe zakonczg sie wynikiem pozytywnym,

10)Kryterium odebrania testow jest zakonczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich

scenariuszy testowych,

11)Jesli po pierwszej iteracji testow nie bedzie zidentyfikowanych jakichkolwiek btedéw
to Komitet Sterujgcy moze podjaé decyzje o rezygnacji z kolejnych iteracji testow
uznajac, ze System spetnia wszystkie wymagania zawarte w OPZ i Umowie i mozna

przejs$¢ do dalszych prac wdrozeniowych,

12)Wykonawca przed rozpoczeciem testow przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
instrukcje dla uczestnikéw testéw, z ktérych bedzie wynikato w jaki sposob nalezy
przeprowadzi¢ testy, w jaki sposdéb nalezy wypetnia¢ formularz testowy itp.

Instrukcje muszg by¢ przekazane uczestnikom testow przed rozpoczeciem testow,

13)Testy zostang wykonane zgodnie z przygotowang metodyka i przy uzyciu narzedzi
do przeprowadzenia testéow, weryfikujagcych spetnienie wymagan opisanych

w poszczegdlnych krokach testowych,

14)Z chwilg rozpoczecia testéw Srodowisko, na ktérym bedg prowadzone testy
bezpieczenstwa zostanie “zamrozone” co oznacza, ze do momentu zakonczenia
testow nie beda wprowadzane zadne modyfikacje Systemu (w szczegdlnosci
testowanych elementéw). Dopuszcza sie mozliwos$¢ zaistnienia sytuacji wyjatkowej,
w ktorej System bedzie modyfikowany w czasie trwania testow, przy czym
Zamawiajacy zostanie powiadomiony o propozycji modyfikacji i musi wyrazi¢ zgode

na jej wykonanie,

15)Wykonawca Systemu ma obowigzek zapewnienia $rodowiska testowego
potrzebnego do realizacji testéw, ktére musi by¢ identyczne jak $rodowisko

produkcyjne,
16)Testy bedg odbywac sie w Centrali Zamawiajacego,
17)Zamawiajacy przeprowadzi testy w uzgodnieniu z Wykonawcg i przy jego

wspotpracy,
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18)W przypadku wykrycia niezgodnosci krytycznej uniemozliwiajacej przeprowadzenie
testow Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania testéow do czasu wprowadzenia

odpowiedniej poprawki do Systemu,

19)Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowosci wykrytych w Systemie

podczas przeprowadzania testow akceptacyjnych,

20)Kazda iteracja testéw bedzie zakonczona sporzadzeniem protokotu z testéw

akceptacyjnych,

21)Po wykonaniu testow akceptacyjnych zostanie sporzadzony i przekazany
Zamawiajacemu do zatwierdzenia protokot wykonania testéw, zawierajacy wyniki
realizacji przypadkéw testowych wymienionych w specyfikacji przypadkow
testowych. Wraz z wynikami testdw wykonawca powinien przekazaé
Zamawiajagcemu dane testowe oraz skrypty dla narzedzi testowych, a takze
narzedzia testowe, jezeli takowe zostaty wykonane przez Wykonawce na potrzeby

realizacji testéw odbieranego Systemu.

11. Produkty Projektu

W ramach realizacji wdrozenia Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia produktéw,
ktérych odbiér przez Zamawiajagcego bedzie stanowit podstawe do zakonczenia prac
realizowanych w poszczegdlnych Etapach. Ostateczna lista produktéw wdrozenia
(z wylaczeniem produktéw Etapu od 0 do II wigcznie) zostanie dookreslona na Etapie III

w trakcie Analizy Przedwdrozeniowej.

Zestawienie produktéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére

muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego to:
Etap O
1) Plan projektu

Opis produktu - dokument Planu projektu zawierajacy niezbedne informacje

dotyczace sposobu realizacji Projektu, miedzy innymi takie jak:
a) wykaz kamieni milowych Projektu,

b) standardy i procedury projektowe dotyczace: planowania prac, zarzadzania
ryzykiem, zarzadzania zmianami, zarzadzania dokumentacjg projektowa,

komunikacji i raportowania, przegladu jakosci produktéw,
c) rejestr ryzyka i zdarzen,

d) plan komunikacii,
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2)

Etap I

1)

e) wzory dokumentéw, raportdw uzywanych w trakcie realizacji Projektu,

o ktorych mowa w OPZ, ktore majq powsta¢ w tym Etapie.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz

wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajqcy

Lista oddelegowanych osdéb po stronie Wykonawcy do realizacji poszczegdlnych

Etapow

Opis produktu - opracowana przez Wykonawce lista oséb po stronie Wykonawcy
niezbednych i odpowiedzialnych za realizacje poszczegdélnych Etapéw zawierajaca
dane teleadresowe tych oséb, a w szczegdlnosci numer telefonu kontaktowego oraz

adres e-mail.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajgcego. Petna ispodjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy

Opomiarowane srodowisko Systemu i uzgodniony sposob instalacji Systemu
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2)

3)

Opis produktu - dokonane przez Wykonawce opomiarowanie/"sizing” wymagan
technicznych Systemu na podstawie wymagan funkcjonalnych i infrastruktury
technicznej Zamawiajacego czego wynikiem bedzie raport zawierajacy uzgodnione
z Zamawiajacym zatozenia do Architektury Systemu miedzy innymi parametry
techniczne infrastruktury czy niezbedne zasoby sprzetowe pod bazy danych itp.
Uzgodniony ze stuzbami IT Zamawiajagcego sposdb, zakres i harmonogram
przekazania dostepu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiajacego
Raport podsumowujgcy sposéb realizacji tych prac.

Do podsumowujgcego raportu musi by¢ dotaczony raport z dokonanego

opomiarowania srodowiska Systemu oraz uzgodniony sposéb instalacji Systemu.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji — poprawnie dokonane opomiarowanie Systemu i uzgodniony
sposéb instalacji Systemu spetniajgce wymagania okreslone w OPZ i Umowie oraz
rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce
zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca specyfike i wymagania
Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez Zamawiajacego

dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Licencje

Opis produktu - dostarczenie wymaganego oprogramowania zgodnie z zapisami
OPZ i Umowy.

Forma dostarczenia - dostawa nosnikéw danych zawierajacych licencje, dostawa
dokumentéw potwierdzajacych udzielenie licencji oraz dostawa pozostatych

dokumentéw dotyczacych licenciji.

Kryteria akceptacji — dostarczone licencje wraz z dokumentacjg zgodne z zapisami
OPZ i Umowy.

Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy - Zamawiajacy

Zainstalowany System
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4)

Opis produktu - zainstalowany System odzwierciedlajacy wszystkie obszary
funkcjonalne ujete w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, ktore sg
niezbedne do zapewnienia ciggtego i prawidtowego jego funkcjonowania oraz raport

przedstawiajacy sposob instalacji, lokalizacje instalacji, sciezke dojscia itp.

Forma dostarczenia - zainstalowany System oraz dostarczenie dokumentu w wersji
papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie
zeskanowanej w formie plikdbw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD)

oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji - poprawnie zainstalowany System spetniajacy wymagania
okreslone w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony
przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgcy wymagania
Zamawiajacego. Petny i spojny zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument

wolny od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy

Opracowany zakres certyfikowanych szkolen, ktére majg by¢ zrealizowane w trakcie

trwania Etapu II

Opis produktu - opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego szczegbtowy zakres certyfikowanych przez producenta
oprogramowania szkolen ktére majg by¢ przeprowadzone w Etapie II i sporzadzenie
raportu przedstawiajgcego sposéb w jaki opracowanie zakresu certyfikowanych

przez producenta oprogramowania szkolen zostato zrealizowane.

Forma dostarczenia - dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej
przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plikow
.pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word i/lub MS Excel
(1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporzadzenie

wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji — opracowanie szczegdtowego zakresu certyfikowanych przez
producenta oprogramowania szkolen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ
i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce
zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgcy wymagania Zamawiajacego.
Petny i spéjny zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument wolny od btedéw

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca
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Wspierajacy — Zamawiajqcy

Etap I1

1)

2)

Wstepnie sparametryzowany System

Opis produktu - wstepnie sparametryzowany System oraz raport przedstawiajacy
sposOb parametryzacji, liste dostepnych funkcjonalnosci w Systemie, sposéb

logowania sie do Systemu itp.

Forma dostarczenia - sparametryzowany System oraz dostarczenie dokumentu
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),
w formie zeskanowanej w formie plikdw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD)

oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji — poprawnie sparametryzowany System spetniajagcy wymagania
okreslone w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony
przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajacy wymagania
Zamawiajacego. Petny i spojny zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument

wolny od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajqcy

Przeprowadzone warsztaty

Opis produktu - przeprowadzone warsztaty oraz podsumowujgcy protokot
potwierdzajacy odbycie warsztatow w ktérym muszg znalezé sie miedzy innymi
takie informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, daty w ktérych byly
prowadzone warsztaty, ilo$¢ godzin warsztatdw, zakres warsztatow przedstawiajacy
w szczegolnosci wykaz zaprezentowanych funkcjonalnosci, ilo$¢ zaprezentowanych
standardowych funkcjonalnosci Systemu, statystyke stworzong na podstawie

wypetnionych przez uczestnikéw warsztatdw arkuszy warsztatowych itp. itd.

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotaczona podpisana przez uczestnikow
warsztatow lista obecnosci oraz muszg by¢ dotgczone wypetnione i podpisane przez
uczestnikdw warsztatéw arkusze warsztatowe jednoznacznie prezentujace, ktore

funkcjonalnosci Systemu sg dostepne.

Forma dostarczenia - przeprowadzone warsztaty oraz dostarczenie dokumentu
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),

w formie zeskanowanej w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow
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3)

edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD)

oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji - przeprowadzenie warsztatow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony
przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajacy wymagania
Zamawiajacego. Pelny i spojny zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument

wolny od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Przeprowadzone certyfikowane szkolenia

Opis produktu - przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania
szkolenia zgodne z zakresem okreslonym podczas Etapu I oraz podsumowujacy
protokot potwierdzajacy odbycie certyfikowanych szkolen w ktérym muszg znalezé
sie miedzy innymi takie informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, daty
w ktérych byty prowadzone szkolenia, ilo$¢ godzin szkolen, zakres szkolen
przedstawiajacy w szczegolnosci wykaz obszaréw zaprezentowanych tematycznych,

informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestnikéw itp. itd.

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotaczona podpisana przez uczestnikéw szkolen

lista obecnosci.

Forma dostarczenia - przeprowadzone certyfikowane przez producenta
oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta
oprogramowania szkolen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ i Umowie oraz
rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgcy wymagania Zamawiajacego. Peiny
i spéjny zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument wolny od btedow

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy
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Etap II1

1) Dokument Analizy Przedwdrozeniowej

Opis produktu - Analiza Przedwdrozeniowa obejmujaca wszystkie elementy, ktére

zostaty przedstawione do realizacji w niniejszym Etapie, a w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)

wynik inwentaryzacji procesow wspieranych przez System z okresleniem ich
stanu docelowego, zrodet danych i informacji inicjujacych procesy, sposobow
przetwarzania tych danych i informacji, produktéow proceséw, sposobu
implementacji procesu i produktéw w Systemie, sposobu prezentacji

produktéw procesoéw,

opis koncepcji funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem proceséw na
wymagania funkcjonalne objete wdrozeniem i opis zatozen konfiguracji
i parametryzacji Systemu uwzgledniajacy miedzy innymi algorytmy i metody
niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia zidentyfikowanych proceséw

wspieranych przez System,

szczegbtowy opis sposobu realizacji wszystkich wymagan funkcjonalnych
Z zapewnieniem spdjnosci pomiedzy  poszczegdlnymi obszarami

funkcjonalnymi i procesami,

opis architektury Systemu oraz opis realizacji wszystkich funkcjonalnosci

w Systemie,

opracowang liste i charakterystyke produktéw planowanych do dostarczenia
w ramach Projektu =z ich doktadng parametryzacja, koncepcjq
kryteridw/miernikdw akceptacji z uwzglednieniem oczekiwanych przez
Zamawiajacego funkcjonalnosci opisanych w zataczniku nr 1 pkt 1 i 2 do
OPZ, ktore sg ze soba powigzane w logiczng cato$¢ w celu umozliwienia
przeprowadzenia zdefiniowanych proceséw we wskazanych obszarach

funkcjonalnych objetych wdrozeniem,

kompletny i szczegdétowy opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych wraz
z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych,
uzytkowych i sprzetowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym

i ilosciowym wszystkich elementéw sktadowych oraz oprogramowania,
szczegdtowy harmonogram wdrozenia,

szczegdtowy opis rozszerzen i modyfikacji opracowany zgodnie ze
standardem przyjetym przez producenta oprogramowania, zawierajacy
w szczegolnosci informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich

dziatania, rozwigzaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla
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pozostatych obszaréw Systemu, zatozeniach technicznych niezbednych do

ich realizacji itp.,

i) koncepcje Systemu zawierajacq opis architektury logicznej i fizycznej

Systemu przy uwzglednieniu srodowiska informatycznego Zamawiajacego,
j) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia Systemu,
k) zatozenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,

) koncepcje i plan realizacji integracji Systemu z innymi systemami

wykorzystywanymi przez Zamawiajacego,
m) koncepcje oraz metody i mozliwosci walidacji danych w Systemie,
n) koncepcje realizacji migracji danych sktadajacej sie co najmniej z:

i. zakresu, przeptywu i sposobu przeniesienia danych (migracji

automatycznej lub wprowadzenia recznego),
ii. czestotliwosci i sposobu uruchamiania migracji,

iii. zasad i wskaznikdw monitorowania poprawnosci dziatania narzedzia

integracyjnego,
iv. zasad postepowania w przypadku btedéw,
V. opisanego sposobu postepowania awaryjnego,

vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzglednieniu

wymagan w zakresie migracji danych,

o) koncepcje uprawnien, zawierajacq wykaz opisanych rél z przypisanymi do
nich uprawnieniami z wykazanymi relacjami pomiedzy poszczegdlnymi
rolami, z wykazem funkcjonalnosci /uprawnien do ktorych dana rola ma
dostep oraz wykazem wszystkich nazw czynnosci ktére mozna wykonywad
do ktorych dana rola ma dostep wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego

Systemu z ktérego dana czynnos$¢ pochodzi,

p) Plan Testow, stanowigcy podstawe przeprowadzenia testow, ktéry bedzie

zawierac co najmniej:
i. zdefiniowany zakres i cele przeprowadzenia testow akceptacyjnych,

ii. koncepcje testow akceptacyjnych z wyszczegdlniong strukturg

scenariuszy testowych,
iii. zdefiniowane fazy i cykle testow,

iv. harmonogram prowadzenia testow akceptacyjnych,
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a)

t)
u)

V. wykaz czynnosci niezbednych do wykonania wraz z podziatem

odpowiedzialnosci pomiedzy Wykonawce i Zamawiajacego,

vi. ustalone kryteria akceptacji testow,
Vil. kategorie btedéw oraz termindéw ich rozwigzania przez Wykonawce,
viii. opis zasad naprawy wykrytych btedéw Systemu,

iX. opis i liste narzedzi, ktore sg niezbedne do przeprowadzenia testow,

X. wzor formularza testowego na ktérym uczestnicy testow bedq

zgtaszac wszelkie nieprawidtowosci,

xi.  wzor protokotu testowego,
xii.  wzodr zbiorczego protokotu wykonania testéw,
Xiil. wytyczne dotyczace sposobu oraz zakresu migracji danych do

wykonania testéw,

Xiv. opis zasad sporzadzenia raportu z przeprowadzonych testéw

akceptacyjnych,

plan warsztatdw szkoleniowych dla administratoréw, developerow

i uzytkownikdéw, ktéry bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
i. wykaz certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkolen,

ii. wykaz warsztatow szkoleniowych wraz z opisem ich zagadnien

i zakresu,

iii. wykaz pracownikdbw po stronie Wykonawcy, ktorzy bedg

przeprowadzac warsztaty,
iv. harmonogram warsztatow szkoleniowych,
v. agende poszczegdlnych warsztatow szkoleniowych,

opracowany wykaz prac wdrozeniowych oraz niezbednych prac

programistycznych,

uwarunkowania, spostrzezenia i zalecenia dotyczace realizacji wdrozenia

Systemu,
sposoby weryfikacji parametréw dostepnosci Systemu,

raport z przeprowadzonych warsztatow dla Zespotu Projektowego.

Forma dostarczenia - wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej

podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej

w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
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i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Etap IV
1) Licencje

Opis produktu - dostarczenie wymaganego oprogramowania zgodnie z zapisami
OPZ i Umowy.

Forma dostarczenia — dostawa nosnikéw danych zawierajacych licencje, dostawa
dokumentéw potwierdzajacych udzielenie licencji oraz dostawa pozostatych

dokumentéw dotyczacych licencji.

Kryteria akceptacji — dostarczone licencje wraz z dokumentacjg zgodne z zapisami
OPZ i Umowy.

Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Etap V
1) Przeprowadzone certyfikowane szkolenia

Opis produktu — przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania
szkolenia zgodne z zakresem okreslonym podczas Etapu III oraz podsumowujacy
protokdt potwierdzajacy odbycie certyfikowanych szkolen w ktdrym muszg znalez¢
sie miedzy innymi takie informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, daty
w ktorych byly prowadzone szkolenia, ilos¢ godzin szkolen, zakres szkolen
przedstawiajacy w szczegdlnosci wykaz obszaréw zaprezentowanych tematycznych,

informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestnikéw itp. itd.

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotgczona podpisana przez uczestnikow szkolen

lista obecnosci.
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2)

3)

Forma dostarczenia - przeprowadzone certyfikowane przez producenta
oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta
oprogramowania szkolen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ i Umowie oraz
rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego. Peiny
i spojny zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument wolny od btedow

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajqcy

Arkusze migracyjne

Opis produktu - przygotowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego arkusze migracyjne w postaci pliku Excel zawierajace nagtéwki oraz

opisy danych do dostarczenia.

Forma dostarczenia - dostawa nosnikéw danych zawierajgcych odpowiednio

sformatowane pliki .xlIs lub .xlsx.

Kryteria akceptacji — przygotowane arkusze migracyjne zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony
przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajacy wymagania
Zamawiajacego. Petny i spdjny zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument

wolny od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Wypetnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji probnej

Opis produktu - Zamawiajacy dostarczyt arkusze migracyjne wypetnione danymi

z obecnie funkcjonujacych rozwigzan informatycznych i innych zestawien.
Forma dostarczenia - wypetnione pliki .xls lub .xIsx.
Kryteria akceptacji — w petni oraz z najwyzszq starannoscig uzupetnione pliki.

Odpowiedzialny — Zamawiajacy
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4)

5)

Wspierajacy - Wykonawca
Migracja testowa

Opis produktu - przeprowadzona przez Wykonawce migracja danych do Systemu

oraz raport z migracji.

Forma dostarczenia - przeprowadzenie migracji oraz weryfikacji danych oraz
dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce
(1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz
w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive
z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy

przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji - przeprowadzona migracja i weryfikacja prawidtowosci
migrowania danych zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny
dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy
uwzgledniajagcy wymagania Zamawiajacego. Petny i spdjny zaakceptowany przez
Zamawiajacego dokument wolny od btedéw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.

Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Scenariusze testowe

Opis produktu — przygotowane scenariusze testowe, ktére majg by¢ wykorzystane
przez zesp6t Zamawiajgcego do sprawdzenia poprawnosci dziatania Systemu oraz
jego zgodnosci z wymaganiami, dlatego muszg obejmowaé wszystkie
funkcjonalnosci Systemu oraz muszg by¢ opracowane w sposob jasny i zrozumiaty,

rowniez dla uzytkownika nieznajgcego wczesniej Systemu. Scenariusze testowe

bedg uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
a) opis przypadkow testowych,
b) opis krokow testowych,
c) opis kryteriéow poprawnosci danego przypadku testowego.

Forma dostarczenia - wymagane jest dostarczenie dokumentow w wersji
papierowej podpisanej przez Wykonawce po 1 egzemplarzu/komplecie dla kazdego
uczestnika kazdej iteracji testéw, w formie zeskanowanej w formie plikéw .pdf oraz
w formie elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych MS Word i/lub MS Excel
(1 pendrive z danymi oraz pityta DVD/CD). Wymagane jest sporzadzenie

wykazu/listy przekazywanych produktéw.
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6)

7)

Kryteria akceptacji — stworzone scenariusze testowe zgodnie z zapisami OPZ
i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktdra zostata wytworzona
przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca specyfike
i wymagania Zamawiajacego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez Zamawiajacego

dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Sparametryzowany System gotowy do testow akceptacyjnych

Opis produktu - sparametryzowany i gotowy do testow akceptacyjnych System,

ktory zostanie oddany po wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) wykonanie wszelkich konfiguracji i prac w celu dostarczenia wszystkich
wymaganych funkcjonalnosci Systemu zawartych w Analizie

Przedwdrozeniowej i OPZ,
b) opracowanie modelu uprawnien,
c) opracowanie narzedzi i mechanizmoéw stuzacych migracji danych,
d) przeprowadzenie migracji danych na potrzeby testow akceptacyjnych,

e) utworzenie kont uzytkownikéw wraz z przeprowadzeniem niezbednej ich

konfiguracji oraz zaimplementowaniem.
Forma dostarczenia - pliki ze sparametryzowanym Systemem.

Kryteria akceptacji — sparametryzowany System zgodnie z zapisami OPZ i Umowy
oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajagcy wymagania Zamawiajgcego. Petny
i spéjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument wolny od btedow

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Protokoty z testow akceptacyjnych

Opis produktu - kazdy protokdt z testédw akceptacyjnych bedzie zawieraé co
najmniej:
a) informacje o miejscu prowadzenia testow,

b) wykaz osbéb przeprowadzajacych testy,

c) terminy przeprowadzenia testéw,
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8)

d) opis przebiegu testéw wraz =z listg przetestowanych scenariuszy

i przypadkow testowych oraz wyniki ich przeprowadzenia,
e) wykaz zgtoszonych nieprawidtowosci,
f) adnotacje Wykonawcy.

Zatgcznikiem do protokotdw bedg wypetnione przez zesp6t Zamawiajacego
scenariusze testowe, podpisane przez uczestnikow testow. Kazdy scenariusz
testowy musi zawiera¢ wynik testu oraz wykaz zarejestrowanych btedéw. Celem
protokotu z testéw akceptacyjnych jest dostarczenie opisu btedéw, ktére powinny
zostac¢ wyeliminowane przez Wykonawce przed dostarczeniem Systemu, na ktorym
rozpoczng prace uzytkownicy koncowi, administratorzy i developerzy. Protokot

z testow akceptacyjnych musi zosta¢ wykonany po kazdej iteracji testow.

Forma dostarczenia — przeprowadzone testy oraz dostarczenie dokumentu w wersji
papierowej podpisane] przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie
zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - przeprowadzone testy zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w OPZ i Umowie oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajgcego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddéw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Zbiorczy protokoét wykonana testéw

Opis produktu - zbiorczy protokdt z wykonanych wszystkich iteracji testow

akceptacyjnych prezentujacy w szczegdlnosci:

a) informacje o wynikach realizacji przypadkow testowych we wszystkich

iteracjach testow,
b) opisy wszystkich poprawek ktére zrealizowat Wykonawca,

c) statystyke ile nieprawidtowosci zostato zdefiniowanych w podziale na kazdy

rodzaj testow oraz kazdg iteracje,

d) wnioski z przeprowadzonych testow.
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Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz piyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajqcy

9) System po testach akceptacyjnych

Opis produktu - System po przeprowadzonych testach akceptacyjnych powinien
by¢ docelowym rozwigzaniem wolnym od wszelkich wad i usterek zgtoszonych

podczas przebiegu etapu testow akceptacyjnych.
Forma dostarczenia - pliki ze sparametryzowanym, przetestowanym Systemem.

Kryteria akceptacji - zgodnos$¢ Systemu z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna
i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca specyfike i wymagania
Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez Zamawiajacego

dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy

Etap VI
1) Materiaty na warsztaty szkoleniowe

Opis produktu - materiaty na warsztaty szkoleniowe obejmujace wszystkie

elementy opisane w OPZ, a w szczegdlnosci:
a) materiaty dla administratorow,
b) materiaty dla developerdw,
c) materiaty dla uzytkownikow.

Ww. materiaty co najmniej musza:
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2)

i. zawiera¢ podreczniki i procedury obejmujace zakres merytoryczny
odpowiadajacy warsztatom szkoleniowym na poziomie pozwalajgcym na

rozpoczecie pracy howemu uzytkownikowi/administratorowi,

ii. zapewnia¢ wizualizacje tresci przekazywanych na  warsztatach

szkoleniowych,

iii. zosta¢ przygotowane na bazie Systemu po przeprowadzonych testach

akceptacyjnych.

Materiaty na warsztaty szkoleniowe muszg zosta¢ dostosowane do potrzeb kazdej
z grup warsztatowych, w taki sposdb, aby korzystanie z nich byto mozliwe zaréwno

przed, w trakcie jak i po warsztatach szkoleniowych.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Power Point (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji - stworzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ
i Umowie oraz dostarczone materiaty szkoleniowe oraz rzetelna i profesjonalna
dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ
oraz Umowy uwzgledniajaca specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna i spdjna,
zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja wolna od btedéw

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Protokdt z warsztatow szkoleniowych

Opis produktu - dokument potwierdzajacy przeprowadzenie okreslonych

w harmonogramie warsztatéw szkoleniowych.
Forma dostarczenia — podpisana wersja papierowa.

Kryteria akceptacji - realizacja warsztatow szkoleniowych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OPZ i Umowie, zapewniajgca przekazanie niezbednej wiedzy
dotyczacej obstugi Systemu pracownikom Zamawiajacego oraz rzetelna
i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca specyfike i wymagania
Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez Zamawiajacego

dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
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Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Etap VII
1) Plan przejscia na srodowisko produkcyjne

Opis produktu - przygotowana dokumentacja zawierajaca zasady przeprowadzenia
i uruchomienia $rodowiska produkcyjnego dla uzytkownikéw koncowych

i administratorow. Plan przejscia na srodowisko produkcyjne zawiera co najmniej:

a) szczego6towy harmonogram przeprowadzenia przejéScia na Srodowisko

produkcyjne,

b) harmonogram migracji danych z obecnie wykorzystywanych Systemoéw

Zamawiajgcego,

c) harmonogram przygotowania i dostarczenia Srodowiska produkcyjnego

pracy uzytkownikéw korncowych, administratorow i developeréw,

d) plan awaryjny zawierajacy opis planowanych dziatan w przypadku
nieudanego Startu Produkcyjnego wraz z okresleniem odpowiedzialnosci za

poszczegollne dziatania.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji — stworzony plan przejscia na srodowisko produkcyjne zgodnie
z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca
specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna ispodjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy - Zamawiajacy

2) System po przegladzie przez producenta oprogramowania
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3)

4)

Opis produktu — przeanalizowany i sprawdzony przez producenta oprogramowania
System przed rozpoczeciem migracji danych. Sporzadzenie przez Wykonawce

raportu z tych prac.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - dokonanie przegladu Systemu przez producenta
oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta oraz rzetelna i profesjonalna
dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ
oraz Umowy uwzgledniajaca specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna i spdjna,
zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja wolna od btedéw

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Wypetnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji koncowej

Opis produktu — wypetnione przez Zamawiajacego arkusze migracyjne wypetnione

danymi z obecnie funkcjonujgcych rozwigzan informatycznych.

Forma dostarczenia — wypetnione pliki .xlIs lub .xIsx.

Kryteria akceptacji — w petni oraz z najwyzszg starannoscig uzupetnione pliki.
Odpowiedzialny — Zamawiajacy

Wspierajacy - Wykonawca

Migracja koncowa

Opis produktu - przeprowadzona migracja koncowa zgodnie z zasadami ustalonymi
w planie przejscia na srodowisko produkcyjne oraz zasadami okreslonymi w Analizie

Przedwdrozeniowej.
Forma dostarczenia — wypetnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.

Kryteria akceptacji - przeprowadzona migracja i weryfikacja prawidtowosci
migrowania danych zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny
dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy
uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego. Petny i spdjny zaakceptowany przez
Zamawiajacego dokument wolny od btedow gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
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5)

6)

7)

Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
System po starcie produkcyjnym

Opis produktu - System po starcie produkcyjnym to docelowe rozwigzanie
biznesowe, pozwalajace na prace uzytkownikom koncowym, administratorom

i developerom.
Forma dostarczenia - pliki ze skonfigurowanym Systemem.

Kryteria akceptacji - zgodno$¢ Systemu =z zapisami OPZ oraz Umowy,

a w szczegolnosci z wymaganiami funkcjonalnymi oraz ogoélnymi.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Protokot z dostepnosci oraz wydajnosci Systemu

Opis produktu - przeprowadzenie przez Wykonawce testdw dostepnosci oraz

wydajnosci Systemu oraz stworzenie protokotu prezentujagcego wyniki tych testow.

Do protokotu nalezy dofaczy¢ raport z przeprowadzonych testow wraz z opisang

metodykg ich przeprowadzenia.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji — dokonanie testdw dostepnosci oraz wydajnosci Systemu
zgodnie z wytycznymi producenta oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja,
ktora zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy
uwzgledniajaca specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna i spojna,
zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajqcy

Dokumentacja Uzytkowa oraz Dokumentacja Powdrozeniowa

Opis produktu - wytworzona przez Wykonawce Dokumentacja Uzytkowa oraz
Dokumentacja Powdrozeniowa sktadajgca sie co najmniej z nastepujacych

dokumentow:
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

Koncepcji Systemu w ktérej podane zostang wszystkie informacje o tym
w jaki sposdb System zostat skonfigurowany we wszystkich obszarach

funkcjonalnych i ogdinych,

przekrojowych podrecznikow ze wszystkich obszaréw opisujacych wszystkie
(jak, gdzie, w jakim celu) czynnosci, ktére sg wykonywane w danym
obszarze funkcjonalnym, z wyjasnieniem co oznaczajqg poszczegdlne

funkcjonujgce w Systemie oznaczenia,
instrukcji dla uzytkownikéw ze wszystkich obszaréw funkcjonalnych,
instrukcji dla administratoréw oraz developerow Systemu,

opisu Systemu zgodnego ze standardami producenta oprogramowania,
opisu struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania

(aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczenstwa i ochrony danych,

procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury
administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury
implementowania nowych rozwigzan, procedury tworzenia kopii zapasowych
oraz dodatkowych $srodowisk posiadajgcych takie elementy jak: identyfikator
procedury, nazwe procedury, rodzaj procedury, date utworzenia procedury,
date zatwierdzenia procedury, date edycji procedury, wersje procedury, cel
i zakres procedury, warunki poczatkowe uruchomienia procedury,
oczekiwany rezultat procedury, list dziatan, ktére nalezy wykonaé, aby
osiggna¢ oczekiwany rezultat, w tym okreslenie rél, ktére powinny

wykonywac poszczegdlne dziatania,

procedury naprawczej majacej na celu przywrdécenie stanu normalnej pracy
Systemu po wystgpieniu awarii - opis procedury przywrécenia kopii

awaryjnej Systemu i restartu,

opisu struktury zbioréw danych wskazujacy zawarto$¢ poszczegdlnych pol
informacyjnych i powigzania miedzy nimi oraz sposéb przeptywu danych

miedzy nimi, a innymi systemami Zamawiajacego,

doktadnego opisu sposobu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajacego wraz z opisem interfejsdw  taczacych  systemy

Zamawiajgcego z Systemem,

zbioru wszystkich raportow Systemu - obejmujacego opis raportéw oraz

przedstawianych przez nie wynikéw,

opisu btedéw oraz innych komunikatéw generowanych przez System.
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8)

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
specyfike i wymagania Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajqcy
Przeprowadzone certyfikowane szkolenia

Opis produktu — przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania
szkolenia zgodne z zakresem okreslonym podczas Etapu III oraz podsumowujacy
protokot potwierdzajacy odbycie certyfikowanych szkolen w ktérym muszg znalezé
sie miedzy innymi takie informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, daty
w ktérych byty prowadzone szkolenia, ilo$¢ godzin szkolen, zakres szkolen
przedstawiajacy w szczegolnosci wykaz obszardw zaprezentowanych tematycznych,

informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestnikéw itp. itd.

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotaczona podpisana przez uczestnikéw szkolen

lista obecnosci.

Forma dostarczenia - przeprowadzone certyfikowane przez producenta
oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta
oprogramowania szkolen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ i Umowie oraz
rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego. Peiny
i spéjny zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument wolny od biedow

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca
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Wspierajacy — Zamawiajqcy

Etap VIII
1) System po okresie 5 miesiecznej asysty

Opis produktu - System po uptywie okresu asysty z usunietymi wszystkimi
ewentualnymi nieprawidtowosciami  wykrytymi po starcie produkcyjnym.

Sporzadzenie przez Wykonawce raportu z asysty.

Forma dostarczenia - pliki z Systemem oraz raport z przeprowadzonej asysty
potwierdzajacy wykonanie konsultacji oraz usuniecie btedéw zawierajacy informacje
w zakresie zidentyfikowanych zgtoszen w podziale na obszary funkcjonalne, daty,
osoby zgtaszajace ze strony Zamawiajacego, status zamkniecia zgtoszenia itp.
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),
w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji — rzetelna i profesjonalna realizacja zgodnie zapisami OPZ
i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawce
zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajagcy wymagania Zamawiajgcego.
Petny i spéjny zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument wolny od btedéw

gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
2) Aktualizacja dokumentacji technicznej, Dokumentacji Uzytkowej oraz Dokumentacji

Powdrozeniowej

Opis produktu — w przypadku dokonania zmian w Systemie podczas trwania okresu
asysty dokumentacja techniczna, Dokumentacja Uzytkowa i Dokumentacja

Powdrozeniowa musi zosta¢ uaktualniona o zmiany, ktérych dokonano.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz ptyta
DVD/CD). Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata

wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
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3)

4)

specyfike i wymagania Zamawiajgcego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od btedédw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy

Zakres $wiadczenia powdrozeniowej ustugi maintenance dla oprogramowania

standardowego

Opis produktu - opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego szczegotowy zakres i sposéb realizacji Swiadczenia powdrozeniowej

ustugi maintenance dla oprogramowania standardowego.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéow.

Kryteria akceptacji — realizacja zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna
i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata wytworzona przez Wykonawce zgodnie
z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca specyfike i wymagania
Zamawiajacego. Petna ispdjna, zaakceptowana przez Zamawiajacego

dokumentacja wolna od btedéw gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajqcy

Raport z realizacji wdrozenia

Opis produktu - dokument zawierajacy podsumowanie przeprowadzonych prac
w ramach wdrozenia zawierajacy w szczegolnosci: kompletng liste wykonanych

prac, poréwnanie terminédw planowanych okreslonych w szczegétowym

harmonogramie z faktyczng realizacjg prac, spostrzezenia Wykonawcy itp.

Forma dostarczenia - wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz piyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata

wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajaca
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specyfike i wymagania Zamawiajgcego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od btedédw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.

Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy
5) Raport weryfikacji zgodnosci

Opis produktu - wynik przeprowadzonej weryfikacji zgodnosci Systemu z OPZ,
Umowg, zlozong ofertq oraz Analizg Przedwdrozeniowg i Dokumentacjg
Powdrozeniowg. Weryfikacja stanowi¢ bedzie podsumowanie realizacji
poszczegolnych Etapow wdrozenia opartych na Raportach z Realizacji Dziatan Etapu

lub Raportach Czesciowych z Realizacji Dziatan Etapu.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Kryteria akceptacji - rzetelna i profesjonalna dokumentacja, ktéra zostata
wytworzona przez Wykonawce zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzgledniajgca
specyfike i wymagania Zamawiajgcego. Petna i spdjna, zaakceptowana przez
Zamawiajacego dokumentacja wolna od bteddéw gramatycznych, stylistycznych

i edytorskich.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

12. Wymagania dotyczace poziomu dostepnosci Systemu
Ponizej przedstawiono wymagania wzgledem Systemu odnosnie poziomu jego dostepnosci:

1) System pozwalajacy na niezaktdcong prace uzytkownikéw koficowych powinien by¢
dostepny 24 godziny na dobe/7 dni w tygodniu z zastrzezeniem, ze musi by¢

dostepny w godzinach od 06:00 do 20:00 w dni robocze,

2) Wszelkie prace konserwacyjne, tworzenie kopii zapasowych itp. powinny odbywac
sie w godzinach gdy rejestrowana jest najmniejsza aktywnos$¢ uzytkownikéw

Systemu,
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3) Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogdlne Systemu muszg charakteryzowacd sie
minimum 99,0% dostepnoscig w skali roku liczong w godzinach dostepnosci

Systemu,

4) Wyswietlanie poszczegdlnych ekrandéw Systemu, formatek, zapisywanie danych dla
operacji wykonywanych w ramach rutynowej pracy codziennej uzytkownikow
Systemu, nie moze przekroczy¢ 5 sekund przy petnym obcigzeniu Systemu.
Parametr mierzy sie jako $rednia z 10 rzeczywistych zadan - powyzszy parametr

stosuje sie dla komunikacji z uzyciem sieci LAN o przeptywnosci min. 1 Gbps,

5) Maksymalny czas odpowiedzi na akcje uzytkownika czyli wprowadzanie przez

uzytkownika danych do Systemu itp. nie moze przekroczy¢ 1 sekundy,

6) System musi osigga¢ zaktadane parametry wydajnosciowe podczas pracy 500

uzytkownikéw,

7) Srodowisko produkcyjne musi by¢ oddzielone od $rodowiska testowo-
developerskiego w sposdb fizyczny tzn. srodowisko produkcyjne musi funkcjonowadé

na innych serwerach fizycznych niz srodowisko testowo-developerskie,

8) Srodowisko testowe musi by¢ oddzielone od $rodowiska developerskiego

przynajmniej na poziomie logicznym,

9) Dla $rodowiska testowo-developerskiego nie wymaga sie budowy ukfadéw wysokiej

dostepnosci w zakresie nadmiarowosci serwerdéw,

10)Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogdlne Systemu muszg pracowac¢ w uktadzie

wydajnosciowo-niezawodnosciowym tj.:
e serwery baz danych - uktad Active-Active,
o serwery aplikacyjne — ukfad klastra lub farmy serweréw,

11)W przypadku awarii pojedynczego elementu (np. serwera, dysku, kontrolera) dla
podsystemow dziatajacych w uktadach klastrowych oraz posiadajacych architekture
nadmiarowg typu Active-Active zaktada sie: czas przestoju musi by¢ bliski ,,0” sek.

oraz aktualnos$¢ danych zapisanych w momencie wystgpienia awarii,

12)Wykonanie petnej kopii zapasowej nie moze trwac dtuzej niz 5 godzin od rozpoczecia

procedury.

Szczegotowe sposoby weryfikacji parametrow zdefiniowanych powyzej zostang okreslone

podczas Analizy Przedwdrozeniowej.
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13. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia

Ponizszy harmonogram stanowi podstawe dla realizacji Projektu. Ewentualne mozliwosci
zmiany terminow lub konsekwencje wynikajace z ich przekroczenia zostaty opisane

w Umowie. Ramowy harmonogram przestawia sie nastepujaco:

1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia tj. przystgpienie do realizacji

Etapu 0 nastgpi nie pézniej niz 5 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Realizacja Etapu 0 zakonczy sie nie pdzniej niz jeden (1) tydzien po rozpoczeciu

realizacji przedmiotu zamodwienia,

3) Realizacja Etapu I zakonczy sie nie pdzniej niz dwa (2) tygodnie po rozpoczeciu

realizacji przedmiotu zamodwienia,

4) Realizacja Etapu II zakonczy sie nie podzniej cztery (4) tygodnie po rozpoczeciu

realizacji przedmiotu zaméwienia,

5) Realizacja Etapu III zakonczy sie nie pozniej niz jedenascie (11) tygodni po

rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamodwienia,

6) Realizacja Etapu IV zakonczy sie nie pozniej niz dwanascie (12) tygodni po

rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamoéwienia,

7) Realizacja Etapu V zakonczy sie nie pdzniej niz piecdziesigt (50) tygodni po
rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamoéwienia,

8) Realizacja Etapu VI zakonczy sie nie pdézniej niz piecdziesigt dwa (52) tygodnie po
rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamoéwienia,

9) Realizacja Etapu VII zakonczy sie nie pdzniej niz szesédziesiat trzy (63) tygodnie

po rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamodwienia z zastrzezeniem, ze Start

Produkcyjny Systemu ma sie odby¢ do 31 grudnia 2020 r.,

10)Realizacja Etapu VIII zakoniczy sie nie pdzniej niz siedemdziesigt sze$¢ (76) tygodni

po rozpoczeciu realizacji przedmiotu zamodwienia,

11)Ustuga serwisu utrzymaniowego (ustuga maintenance dla oprogramowania
standardowego) bedzie trwata 24 miesigqce od dnia podpisania protokotu odbioru
Etapu VIII,

12)Gwarancja na System bedzie trwata 24 miesiqce od dnia podpisania protokotu
odbioru Etapu VIII,

13)Ustuga prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia bedzie trwata 24 miesigce od

dnia podpisania protokotu odbioru Etapu VIII.
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Podczas wdrozenia Systemu musi by¢ zachowany nastepujgcy warunek bezwzgledny: Start

Produkcyjny Systemu powinien mie¢ miejsce do 31 grudnia 2020 r.

Zamawiajacy przewiduje realizacje prac w sposdb rownolegty jednak nie mogg zostac
pominiete zadne czynnosci wynikajgce bezposrednio i posrednio z zapiséw OPZ oraz

Umowy. Wszystkie ww. Etapy beda podlegaty odbiorowi przez Zamawiajacego.

14. Wymagania w zakresie $wiadczenia powdrozeniowej ustugi

maintenance dla oprogramowania standardowego

Ponizej zostaty przedstawione podstawowe wymagania w zakresie $wiadczenia ustugi

serwisowej (maintenance) dla oprogramowania standardowego:

1) Wszystkie elementy Systemu muszg by¢ objete ustugg serwisowag producenta

oprogramowania,

2) Wykonawca w ramach optaty serwisowej musi zapewni¢ prewencyjne ustugi
serwisowe dostosowane do eksploatacji Systemu, ktére $wiadczone bedg przez
producenta oprogramowania, miedzy innymi wspierajgce proces migracji czy

aktualizacji Systemu do nowszej wersji,

3) W ramach ustugi serwisowej muszg by¢ zapewnione zautomatyzowane narzedzia

diagnostyczne i ustugi monitorujace kluczowe aktywnosci w Systemie,

4) Wykonawca powinien dostarczy¢ oprogramowanie wspierajgce administracje
i zarzadzanie Systemem oraz oprogramowanie wspierajgce administracje
i organizacje wiasnego portalu pomocniczego (Help/ServiceDesk’u) pozwalajgcego
na obstuge zgtoszen uzytkownikéw Systemu z mozliwoscia automatycznego
przekazywania ich do centrum pomocy oferowanego przez producenta

oprogramowania,

5) W ramach ustugi serwisowej musza by¢ zapewnione specjalistyczne narzedzia
diagnostyczne i optymalizacyjne, ktére mogq by¢ samodzielnie wykorzystane przez

Zamawiajgcego,

6) Wykonawca w ramach $wiadczenia ustugi serwisowej (maintenance) dla
oprogramowania standardowego zapewni dostepnos$¢ serwisu/wsparcia 24h na
dobe w przypadku pojawienia sie problemoéw krytycznych, uniemozliwiajacych
prace w Systemie oraz zapewni nielimitowany czasowo dostep do prowadzonego

on-line systemu serwisowego,

7) W ramach ustugi serwisowej muszg by¢ zapewnione narzedzia pozwalajace na

zdalne wsparcie i analize zgtaszanych przez Zamawiajacego problemdw realizowane
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przez Wykonawce lub producenta oprogramowania bezposrednio w Systemie

Zamawiajacego z zachowaniem najwyzszych standardéw bezpieczenstwa,
8) Wykonawca powinien udostepni¢ ustuge pozwalajaca na:

a) zmniejszenie wielkosci bazy danych i/lub ograniczenie miesiecznych
przyrostow danych, ktéra moze by¢ przeprowadzana przez konsultantow
producenta oprogramowania lub dokonana przez odpowiednie narzedzie

dostarczone przez producenta oprogramowania,
b) zminimalizowanie przestoju technicznego podczas aktualizacji Systemu,

c) analize Sytemu przez producenta oprogramowania pod katem

bezpieczenstwa,

d) optymalizacje przez producenta oprogramowania wydajnosci bazy danych

Systemu,
e) techniczng optymalizacje wydajnosci proceséw biznesowych,

f) ocene przez producenta oprogramowania procesu wprowadzania

ewentualnych zmian w Systemie Zamawiajacego,

9) Zamawiajacy wymaga udostepnienia w okresie trwania ustugi serwisowej platformy
do samodzielnego szkolenia sie gdzie bedq dostepne najnowsze informacje oraz
rozwigzania i sposoby pokazujace jak krok po kroku méc konfigurowac i zarzadzac

Systemem,

10)Wszelkie aktualizacje, upgrade’y do najnowszych wersji oraz poprawki muszg by¢
zapewnione w ramach optaty serwisowej bez koniecznosci ponoszenia z tego tytutu

przez Zamawiajacego zadnych dodatkowych kosztow.

Doktadny zakres s$wiadczenia ustug serwisu utrzymaniowego (ustugi maintenance dla
oprogramowania standardowego) bedzie zatacznikiem do protokotu potwierdzajacego

odebranie prac Etapu VIII.
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Zatacznik nr 1 do OPZ

Punkt 1. Wymagane funkcjonalnosci Systemu

STD

MOD

1.1 Obszar wymagan wspoéinych

Baza kontrahentow

1 - WFS System umozliwia wspdlny dla catosci Systemu rejestr kontrahentéw. Jednorazowo wprowadzone dane
kontrahenta muszg by¢ widoczne w odpowiednich modufach/obszarach funkcjonalnych i by¢ dostepne do
wykorzystania do oznaczania nimi dokumentéw i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie

2 - WFS System umozliwia rejestrowanie wszystkich wymaganych informacji o kontrahencie, a w szczegdlnosci:

- rodzaj kontrahenta - dostawca, odbiorca, wewnetrzny, inny itp.

- nazwa petna i skrécona

- peten adres (kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu, miasto, gmina, wojewddztwo, panstwo, kod panstwa)
- dane teleadresowa (numery telefonéw, fax, e-mail, strona www)

- NIP, w tym numer NIP UE

- REGON

- PKD/EKD

- PESEL - dla 0s6b fizycznych

- numer KRS

- imiona i nazwiska - dla osdéb fizycznych

pte¢, data urodzenia - dla oséb fizycznych/pracownikéw

status kontrahenta: aktywny, nieaktywny

waluta kontrahenta - z mozliwoscig edycji oraz z mozliwoscig przypisania do kontrahenta kilku walut z jedng
domysing
- flote statkdw powietrznych (znaki rejestracyjne statku, nazwa i numer wiasciciela z bazy kontrahentéw, typ
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statku wg ICAO, MTOW statku w kg, data rozpoczecia i zakonczenia aktywnosci itp.)
- stawke podatku VAT, w tym VAT UE

- kod i stawke podatku do kontrahenta korzystajgqcego z ustug nawigacyjnych

- przypisanie do branzy

- nr ewidencyjny, kod kontrahenta ICAO

- nr kontrahenta w CRCO

- krajowy/zagraniczny

- banki oraz konta bankowe w réznych walutach

- informacje o konsorcjum

- czy jest ptatnikiem dla innego kontrahenta jes$li tak to ktérego

3 - WFS System umozliwia w dowolnie definiowany sposdb automatyczne generowanie unikalnych numerdow kontrahentow
(ID kontrahenta) w zaleznosci od rodzaju kontrahenta

4 - WFS System umozliwia rejestrowanie dla poszczegdlnej siedziby kontrahenta co najmniej 20 adreséw (typ adresu, kraj,
miejscowos$¢, ulica, kod pocztowy, poczta, nr doku, nr lokalu, wojewddztwo, itp.)

5 - WFS System umozliwia zapisywanie dla kontrahenta wielu siedzib/oddziatéw wraz z podaniem typu siedziby (np.
siedziba gtdowna, adres do korespondenciji, itp.) z ich identyfikacjg w ramach ID kontrahenta

6 - WFS System umozliwia rejestrowanie co najmniej 20 adresow e-mail w podziale na typy np. do wysytki faktur, do
potwierdzania sald, dot. windykacji itp.

7 - WFS System umozliwia rejestracje wielu rachunkow bankowych krajowych i zagranicznych dla danego kontrahenta

8 - WFS System umozliwia przypisanie do kontrahenta floty transportowej np. statkédw powietrznych z mozliwoscig

wyszczegolnienia wielu (minimum 15) atrybutdéw pojedynczego elementu floty transportowej
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9 - WFS System umozliwia obstuge wniosku (w oparciu o mechanizm uprawnien, dostepny do konfiguracji przez
administratora Systemu) o utworzenie kontrahenta w bazie z wyszczegdlnieniem wielu atrybutéw, ktére nalezy
poda¢. Pola muszg mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia oznacznika decydujacego o wymagalnosci jego wypetnienia oraz
okreslenia walidacyjnych regut wymuszajacych wprowadzanie danych w okreslonej formie itp. System umozliwia
rejestracje wielu takich wnioskdw, ktére bedg mogty by¢ réznie sparametryzowane

10 - WFS System umozliwia automatyczne powiadamianie uzytkownika (np. inicjatora wniosku o utworzenie kontrahenta)
o utworzonym kontrahencie z podaniem jego numeru ID

11 - WFS System umozliwia zastosowanie mechanizmu przeciwdziatajagcego dublowaniu sie podmiotow w kartotece w
trakcie wprowadzania i modyfikowania danych. Mechanizm musi:

- weryfikowac¢ kontrahentédw po powtarzajacym sie numerze NIP, REGON, PESEL, KRS

- ostrzegac¢ o tym, ze w kartotece istnieje podmiot o takiej samej nazwie, nazwisku, adresie, numerze rachunku
bankowego

Mechanizm musi ignorowac¢ wielkosci liter itp.

12 - WFS System umozliwia zmiane danych kontrahentéw z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie
danych) w sposéb niepowodujacy zmian w dotychczasowych obiektach, do ktérych przypisany byt dany kontrahent
(w szczegolnosci juz wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)

13 - WFS System umozliwia modyfikacje i korekte okreslonych danych kontrahenta w oparciu o mechanizm uprawnien,
dostepny do konfiguracji przez administratora Systemu

14 - WFS System umozliwia automatyczne sprawdzanie poprawnosci wprowadzanych do Systemu danych typu NIP, PESEL,
REGON czy kod ICAO. Sprawdzanie poprawnosci numeru NIP dot. wszystkich krajow Unii Europejskiej za
posrednictwem bazy VIES, a dla podmiotow krajowych na podstawie danych udostepnianych przez Ministerstwo
Finansow lub/i Krajowg Administracje Skarbowg

15 - WFS System umozliwia kontrole poprawnosci numerow rachunkow bankowych wg formatu IBAN oraz NRB
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16 — WFS System umozliwia oznaczenie dla kontrahenta domysinego rachunku na ktéry majg byc¢ realizowane pfatnosci
z mozliwoscig jego zmiany/edycji. Niezaleznie od tego czy dany kontrahent ma zaznaczony domysiny rachunek
czy nie, to na pdézniejszym etapie realizacji proceséw musi by¢ mozliwos¢ zmiany rachunku poprzez wybranie
pozostatych juz zdefiniowanych dla danego kontrahenta rachunkéw lub przejscie do formularza rejestracji nowego
rachunku

17 - WFS System umozliwia we wszystkich wymagajacych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybor
kontrahenta z listy wyboru po informacjach identyfikujacych kontrahenta w sposéb doktadny lub przyblizony
(podanie fragmentu danych) po wszystkich atrybutach przypisanych kontrahentowi, a w szczegolnosci: nazwie,
nr ID kontrahenta, imieniu, nazwisku dla osdb fizycznych, danych adresowych, numerach identyfikacyjnych NIP,
REGON, PESEL, atrybutach statkow powietrznych itp.

18 - WFS System umozliwia integrowanie sie innych systemdéw Zamawiajacego z rejestrem kontrahentdw na zasadzie
aktualizacji i wymiany zweryfikowanych danych

19 - WFS System umozliwia zasilanie bazy kontrahentéw z pliku oraz jej eksport do arkusza kalkulacyjnego

20 - WFS System umozliwia tgczenie kontrahentow w grupy wedtug réznych kryteridw i parametréow

21 - WFS System umozliwia wyszukiwanie grup kontrahentdw oraz umozliwia zarzgdzanie powigzaniami miedzy
kontrahentami i grupami

22 - WFS System umozliwia wykorzystanie domysinej waluty kontrahenta i przypisanie jednego z co najmniej trzech kursow
tej waluty

23 - WFS System umozliwia zaznaczenie pola informujgcego czy kontrahent wyrazit zgode na otrzymywanie faktury
elektronicznej z zapamietaniem daty wyrazenia tej zgody oraz zapamietaniem pozostatych zmian

24 - WFS System umozliwia dodawanie przez uprawnionego uzytkownika nowych regut walidacji wprowadzanych danych

dla pdl w rejestrze kontrahentéw
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25 - WFS

System umozliwia rejestrowanie dla kontrahenta réznych typow danych teleadresowaych, a w tym danych

kontaktowych wiasciciela kontaktu zawierajacego co najmniej: imie, nazwisko, funkcja, telefony, adresy e-mail,

itp.

26 - WFS

System umozliwia integracje bazy pracownikéw z sytemu kadrowego z kartotekg kontrahentéw

27 - WFS

System umozliwia rejestracje wspdlnej bazy kontrahentéw dla wszystkich spétek i oddziatdéw/osSrodkow
zdefiniowanych w Systemie. System umozliwia aktywowanie danego kontrahenta w bazie dla kazdej ze spotek i

oddziatow/osrodkow zdefiniowanych w Systemie

28 - WFS

System umozliwia automatyczng aktualizacje kartoteki kontrahentéow i statkéw powietrznych na podstawie danych

z pliku

29 - WFS

System umozliwia automatyczng weryfikacje danych o kontrahentach w Portalu Podatkowym Ministerstwa
Finansow w zakresie weryfikacji danych wymaganych przez prawo i udostepnianych na portalu Ministerstwa.
Informacja o weryfikacji kontrahenta oraz jego statucie zapisywana jest w Systemie. Weryfikacja dostepna jest

rowniez na zadanie

Raporty

30 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczacego kontrahentow pokazujacy wszystkie sytuacje, w ktérych
dany kontrahent zostat uzyty w Systemie z podaniem szczegotow tych sytuacji np. ilos¢ i wartos¢ wystawionych
faktur na danego kontrahenta w okreslonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z

podaniem petnej historii itp. itd.

31 - WFS

System umozliwia raportowanie petnej historii kontrahenta od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich

zmian, dat tych zmian, uzytkownikéw dokonujacych zmian itp.

Baza indeksow
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32 - WFS

System umozliwia korzystanie ze wspdlnej dla catosci Systemu bazy indekséw sprzedazowych oraz zakupowych
uzywanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane o indeksach
muszg by¢ widoczne w odpowiednich modutach, i by¢ dostepne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentow

i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie

33 - WFS System umozliwia rejestrowanie wszystkich wymaganych informacji o indeksie, a w szczegdlnosci (w zaleznosci
od potrzeb):
- rodzaj indeksu - sprzedazowy, zakupowy, ilosciowy czy inny rodzaj
- petna i skrocona nazwa
- kod grupy towarowej
- jednostka miary
- ilo$¢ sztuk w opakowaniu
- informacje dodatkowe
- PKWiU, EAN, CN, CPV
- kod kreskowy
- stawka podatku
- numer seryjny
- date waznosci
34 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numeréw indekséw (ID indekséw) w zaleznosci od
rodzaju indeksu w dowolnie definiowany sposdb
35 - WFS System umozliwia obstuge wniosku (w oparciu o mechanizm uprawnien, dostepny do konfiguracji przez

administratora Systemu) o utworzenie indeksu w bazie z wyszczegodlnieniem wielu atrybutéw, ktére nalezy podac.
Pola muszg mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia oznacznika decydujacego o wymagalnosci jego wypetnienia oraz
okreslenia walidacyjnych regut wymuszajacych wprowadzanie danych w okreslonej formie itp. System umozliwia

rejestracje wielu takich wnioskdéw, ktéore bedg réznie sparametryzowane
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36 - WFS

System umozliwia konfigurowanie procedury tworzenia i akceptacji zaktadania nowego indeksu

37 - WFS System umozliwia modyfikacje i korekte okreslonych danych indekséw w oparciu o mechanizm uprawnien,
dostepny do konfiguracji przez administratora Systemu

38 - WFS System umozliwia przypisanie parametrow ksiegowych i kontrolingowych dla indeksu

39 - WFS System umozliwia dodawanie i edytowanie do kazdego z indekséw plikdw zewnetrznych co najmniej w formacie:
jpg, xml, pdf, txt i pakietu MS Office

40 - WFS System umozliwia blokowanie i odblokowywanie indekséw miedzy innymi do uzywania, do sprzedazy czy do
kupowania

41 - WFS System umozliwia zaktadanie/edytowanie indekséw w oparciu o wzorzec

42 - WFS System umozliwia eksport bazy indekséow do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczacych
indeksow

43 - WFS System umozliwia import bazy indekséw z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacjg poprawnosci importowanych
danych

44 - WFS System umozliwia we wszystkich wymagajacych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybor indeksu
z listy wyboru po informacjach identyfikujacych indeks w sposéb doktadny lub przyblizony (podanie fragmentu
danych) po wszystkich atrybutach przypisanych do indeksu, a w szczegdlnosci: typie, nazwie, numerze ID, grupie
towarowej itp.

45 - WFS System umozliwia na rownoczesne uzywanie tych samych numeréw indekséw w réznych i tych samych rodzajach
dokumentéw/czynnosciach procesowych dokonywanych w Systemie

46 - WFS System umozliwia oznaczenie dla indeksu domysinej stawki podatku z mozliwoscig jej zmiany/edycji

47 - WFS System umozliwia automatyczne powiadamianie uzytkownika (np. inicjatora wniosku o utworzenie indeksu)

o utworzonym indeksie z podaniem jego numeru ID
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48 - WFS

System umozliwia zmiany danych indeksu z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie
danych) w sposéb niepowodujgcy zmian w dotychczasowych obiektach, do ktérych przypisany byt dany indeks (w

szczegdblnosci juz wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)

49 - WFS

System umozliwia prowadzenie wspodlnej bazy indekséw dla wszystkich spétek i oddziatéw/osrodkow
zdefiniowanych w Systemie. System zapewnia mozliwo$¢ zarzadzalnego aktywowania danego indeksu w bazie dla

kazdej ze spoétek i oddziatéw/osrodkdéw zdefiniowanych w Systemie

50 - WFS

System umozliwia blokowanie proby zablokowania/dezaktywacji/usuniecia indeksow jezeli dany indeks znajduje

sie na stanie magazynowym lub jest uzyty w zatwierdzonym do realizacji dokumencie zakupu lub sprzedazy

51 - WFS

System umozliwia przeksiegowywanie indeksu na indeks

52 - WFS

System umozliwia rejestrowanie ustugi podwykonastwa w oparciu o indeksy np. z 3 indeksow tworzony jest jeden

dodatkowo powiekszony o koszt ustugi

53 - WFS

System umozliwia wprowadzenie do indeksu atrybutéw, ktére wymusza w Systemie odpowiedni edytowalny przez
uprawnionego uzytkownika sposob dalszego ich procedowania np. uzycie indeksu, ktéry posiada konkretny atrybut
powoduje ze musi dany indeks przejs¢ przez magazyn i jego wydanie musi by¢ zrealizowane w odpowiedni sposob
np. wydanie na wyposazenie i w przypadku proby zrealizowania procesu w inny sposéb System musi informowac

uzytkownika, ze dana operacja nie jest mozliwa do realizacji

54 - WFS

System umozliwia kontrole daty waznosci indekséw oraz automatyczne wysytanie powiadomien o dacie ich uptywu.
System umozliwia indywidualne okreslenie dat waznosci indeksow, terminéw kiedy ma nastgpi¢ wystanie

powiadomien o dacie ich uptywu oraz okreslanie odbiorcow powiadomien

55 - WFS

System umozliwia dodawanie przez uprawnionego uzytkownika nowych atrybutow indekséw oraz regut walidacji

wprowadzanych danych dla pdl w rejestrze indekséw

56 - WFS

System umozliwia obstuge i rozliczanie materiatéw objetych akcyza

57 - WFS

System umozliwia przeliczanie jednostek miar
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58 - WFS System umozliwia generowanie wtasnego kodu kreskowego

59 - WFS System umozliwia drukowanie etykiet identyfikacyjnych z mozliwoscig definiowania wielkosci tych etykiet

60 - WFS System umozliwia rejestracje indekséw, kodow EAN i nazw towardw funkcjonujgacych u kontrahentéw wraz
Z powigzaniem ich z indeksami magazynowymi funkcjonujgcymi w Systemie

61 - WFS System umozliwia definiowanie nowo wprowadzanych produktéw i grup produktéw wraz z ich cennikami z
mozliwoscig udostepnienia tych informacji na poziomie zamdwienia
Raporty

62 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczacego indeksow pokazujgcego wszystkie sytuacje, w ktorych
dany indeks zostat uzyty w Systemie z podaniem szczegdtéw tych sytuacji np. ilo$¢ i warto$¢ wystawionych faktur
z uzyciem danego indeksu w okreslonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem
petnej historii itp.

63 - WFS System umozliwia raportowanie petnej historii indeksu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian,
dat tych zmian, uzytkownikéw dokonujgcych zmian itp.

64 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu aktywnosci indeksu

65 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji indekséw magazynowych réwniez w podziale na materiaty, potprodukty,
produkcja w toku oraz produkty gotowe
Baza umow/kontraktow

66 - WFS System umozliwia korzystanie ze wspdlnej dla catosci Systemu bazy umdéw we wszystkich obszarach

funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane w umowach muszg by¢ widoczne w odpowiednich
modutach, i by¢ dostepne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentéw i operacji w odpowiednich

miejscach w Systemie
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67 - WFS

System umozliwia rejestrowanie umow réznego rodzaju, co najmniej:

- przychodowych (nawigacyjnych)

- przychodowych (pozanawigacyjnych, w tym najmu, dzierzawy, o dzieto, zlecenia, sprzedazy majatku trwatego
itp.)

- kosztowych/zakupowych

- wewnetrznych z pracownikami

- bez skutku finansowego - np. porozumienia
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68 - WFS

System umozliwia rejestrowanie co najmniej nastepujacych informacji o umowie:

- rodzaj kontraktu

- rodzaj kontraktu 2

- kontrahenta z bazy danych kontrahentéw - automatycznie wypetnia sie pola, ktére zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w danym typie kontraktu

- numer umowy

okres obowigzywania kontraktu od do oraz date zawarcia kontraktu

- warto$¢ kontraktu z podziatem na rok biezacy oraz kolejne lata (jesli dotyczy)

- cenniki, waluty kontraktu

- terminy i warunki ptatnosci

- opis kontraktu

- tryb udzielenia zamdwienia publicznego lub niepublicznego oraz numer postepowania zakupowego

- inicjatora kontraktu oraz koordynatora kontraktu

- liste indekséw z bazy indeksow ktérych bedzie mozna uzy¢é w ramach realizacji kontraktu - - automatycznie

wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas ich zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w kontrakcie

ceny jednostkowe indeksow oraz ich ilosci

numer wniosku zakupowego, pozycja budzetowa, numer projektu

pole na wprowadzenie komentarza

informacje o podwykonawcach, terminach dostaw, terminach ptatnosci, karach umownych, zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy z mozliwoscig wprowadzenia daty jego zakonczenia, gwarancji np. ilo$¢ miesiecy
gwarancji, data zakonczenia obowigzywania umowy, gwarancji itp., zastosowanej klauzuli spotecznej w umowie,
zastosowaniu powierzenia przetwarzania danych osobowych w umowie, rozwigzaniu umowy, aneksach, datach
aneksow itp. itd.

- informacje MSSF 16
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69 - WFS

System umozliwia w dowolnie definiowany sposdb automatyczne generowanie unikalnych numeréw uméw (ID

kontraktu) w zaleznosci od rodzaju umowy

70 - WFS

System umozliwia dodanie do zarejestrowanego w Systemie kontraktu skanu umowy i innych zatgcznikéw, ich

podgladu oraz ich raportowania z mozliwoscig zapisania na dysku

71 - WFS

System umozliwia tworzenie wielu typédw kontraktéw w oparciu o schematy wypetniania danych dla konkretnych
typéw kontraktow. System umozliwia konfiguracje typéw kontraktéow przez uprawnionego uzytkownika Systemu
z wyszczegolnieniem wielu atrybutéw, ktére nalezy podac. Pola muszga mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia oznacznika
decydujacego o wymagalnosci jego wypetnienia oraz okreslenia walidacyjnych regut wymuszajacych

wprowadzanie danych w okres$lonej formie itp.

72 - WFS

System umozliwia modyfikacje i korekte okreslonych danych kontraktéw w oparciu o mechanizm uprawnien,

dostepny do konfiguracji przez administratora Systemu

73 - WFS

System umozliwia we wszystkich wymagajgcych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybor
kontraktu z listy wyboru po informacjach identyfikujacych kontrakt w sposob doktadny lub przyblizony (podanie
fragmentu danych) po wszystkich atrybutach przypisanych do kontraktu, a w szczegdlnosci: typ, numer kontraktu,

ID kontraktu, nazwa kontrahenta, nr indeksu itp.

74 - WFS

System umozliwia wyszukiwanie umow po wszystkich atrybutach umowy np. ID kontrahenta, ID umowy,

materiatach/ustugach przypisanych do umowy, datach obowigzywania itp.

75 - WFS

System umozliwia prawidtowg obstuge oddziatdow kontrahentéw poprzez rejestracje umoéw na oddziaty oraz

rejestracje faktur na oddziaty (zaréwno faktury zakupowe, jak i sprzedazowe)

76 - WFS

System umozliwia automatyczne wskazywanie uzytkownikom z ktérego kontraktu nalezy realizowac zakup danego

indeksu

77 - WFS

System umozliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o terminach zwigzanych z harmonogramem dostaw,

harmonogramem wykonania ustug, harmonogramem ptatnosci itp.
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78 - WFS System umozliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o przewidywanych przychodach i kosztach z zawartych
umow

79 - WFS System umozliwia definiowanie cennika oraz warunkéw rabatowych indywidulanie dla umowy

80 - WFS System umozliwia rejestrowanie informacji o cenach i upustach dla towaréw oferowanych przez dostawce

81 - WFS System umozliwia na podstawie harmonogramu obcigzen danej umowy automatycznie i reczne tworzenie obcigzen
kontrahentéw tytutem zawartych uméw przychodowych

82 - WFS System umozliwia w harmonogramie obcigzen danej umowy zawarcie co najmniej nastepujgcych danych:
- wartos¢ netto, VAT, brutto
- nazwa i numer indeksu bedacego przedmiotem umowy przychodowej (z odniesieniem do konkretnych
indeksow), ilo$¢, jednostka miary, stawka VAT dla towaru itd.
- nazwa i numer indeksu bedacego przedmiotem umowy kosztowej
- data sprzedazy, data wystawienia obcigzen (z gory, z dotu), data ptatnosci
- terminy ptatnosci

83 - WFS System umozliwia eksport bazy uméw do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczacych
umow

84 - WFS System umozliwia import kontraktéw z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacja poprawnosci importowanych danych

85 - WFS System umozliwia rejestracje umoéw ramowych i powigzania z nimi uméw wykonawczych wraz z mozliwoscig
monitorowania poziomu wykorzystania budzetu umowy ramowej

86 - WFS System umozliwia konfigurowalne poziomy dostepu do rejestru umow

87 - WFS System umozliwia wprowadzanie i zarzadzanie ocenami kontrahentow

88 - WFS System umozliwia dodawanie przez administratora nowych atrybutéw umow oraz regut walidacji wprowadzanych

danych dla pdl w rejestrze umow
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89 - WFS System umozliwia wprowadzenie definiowalnych przez upowaznionego uzytkownika statuséw umow

90 - WFS System umozliwia blokowanie i odblokowywanie kontraktéw

91 - WFS System umozliwia na podstawie harmonogramu obcigzen danej umowy wysytanie do uzytkownika przypominania
0 zblizajgcym sie terminie fakturowania pozycji umowy

92 - WFS System umozliwia generowanie powiadomien dotyczacych umoéw, ktére beda zarzadzalne przez uprawnionego
uzytkownika miedzy innymi w zakresie ich tworzenia, okreslania warunkéw kiedy maja sie pojawi¢ czy
wskazywania uzytkownikéw do ktérych trafi powiadomienie itp.

93 - WFS System umozliwia gromadzenie wszelkich danych dot. uméw przychodowych, a w szczegdlnosci:
- informacji o wartos¢ przychodu wynikajacych z zaméwien, faktur sprzedazy, dotacji, not
- informacji o cennikach powigzanych z umowg
- informacji o zrealizowanych i planowanych ptatnosciach
- informacji ksiegowych i kontrolingowych powigzanych z umowa i z niej wynikajacych
Raporty

94 - WFS System umozliwia monitorowanie stopnia wykorzystania procentowego i warto$Sciowego umowy miedzy innymi po
wartosci ztozonych zamdwien, po wartosciach dokonanych przyjeé, z wyszczegolnieniem ile sztuk zaméwien i
jakiego typu zostato zrealizowanych, ile sztuk danego materiatu zostato zamoéwionych w okreslonym zakresie
czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem petnej historii itp.

95 - WFS System umozliwia raportowanie petnej historii kontraktu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich
zmian, dat tych zmian, uzytkownikéw dokonujacych zmian itp.

96 - WFS System umozliwia przeglad wszystkich uméw zawartych z kontrahentem zaréwno tych zakonczonych i aktywnych

97 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zarejestrowanych w Systemie umow z podaniem wszystkich danych,

ktore mogq by¢ uzupetniane podczas tworzenia umowy
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98 - WFS System umozliwia monitorowanie realizacji zawartych uméw, w tym: faktur, ptatnosci, dostaw, terminoéw itp.

99 - WFS System umozliwia powigzanie naliczonych kar umownych z umowg

100 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu o historii zakupdéw u danego kontrahenta oraz dostarczenie statystyk
terminowosci dostaw

101 - WFS System umozliwia kontrole dat obowigzywania umoéw i sygnalizacji daty ich zakonczenia lub wyczerpania wartosci
z mozliwoscig indywidualnego ustawienia okreséw oraz odbiorcéw powiadomien

102 - WFS System umozliwia rejestracje i dostep do podgladu okreslonych danych w rejestrze uméw np. danych finansowych
- wartos¢, harmonogramy fakturowan, szczegoétowe warunki, itp. z zastosowaniem mechanizmdéw uprawnien

103 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczacego umow pokazujgcego wszystkie sytuacje, w ktérych kazda
umowa zostata uzyta w Systemie z podaniem szczegdtow tych sytuacji np. ilos¢ i wartos¢ wystawionych faktur,
kar do umowy, ilos¢ i warto$¢ wystawionych zamowien, zgtoszen itp. w okreslonym zakresie czasowym lub bez
definiowania okresu czasowego z podaniem petnej historii, wystawionych przez konkretnego uzytkownika czy
przez wszystkich uzytkownikéw itp.

104 - WFS System umozliwia raportowanie petnej historii umowy od momentu jej utworzenia z podaniem wszystkich zmian,
dat tych zmian, uzytkownikéw dokonujacych zmian itp.
Baza stownikéw Systemu

105 - WFS System umozliwia wspolne dla wszystkich obszaréw stowniki, a ich liczba, zakres czy typ sa wynikowg
funkcjonalnosci Systemu

106 - WFS System umozliwia modyfikacje stownika w jednym miejscu Systemu z automatyczng synchronizacjg w pozostatych
miejscach Systemu

107 - WFS System umozliwia operacje grupowe, miedzy innymi polegajace na grupowej aktualizacji danych
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108 - WFS

System umozliwia definiowanie szczegdétowych uprawnien dotyczacych mozliwosci edycji i dostepu do modyfikacji

stownikow

109 - WFS

System umozliwia zastosowanie mechanizmu wieloetapowego zatwierdzania samych stownikéw jaki i ich

atrybutow

110 - WFS

System umozliwia konfiguracje poziomoéw oraz uczestnikdw procesu zatwierdzania stownikow i ich atrybutow

111 - WFS

System umozliwia tworzenie wtasnych stownikéw oraz zapewnia mozliwosé¢ ich wykorzystania w Systemie np.

podpinanie ich pod pola formularzy

112 - WFS

System umozliwia:

- dodawanie, modyfikacje i usuwanie z archiwizacjg elementéw stownikowych

- przegladanie elementéw stownikowych

- definiowanie wielu poziomdw hierarchii stownikéw

- obstuge zmiany hierarchii wraz z utrzymaniem historii

- dla jednego rekordu stownika System umozliwia wprowadzenie co najmniej: kodu, nazwy, nazwy skroconej i
opisu pozycji (co najmniej 200 znakdw)

- okreslanie statusu poszczegdlnych stownikdéw i ich elementéw np. archiwalne, aktualne, blokada itp.

- okreslanie parametréow stownikéw kod/symbol, nazwa, opis, czas obowigzywania, dodatkowe definiowalne
parametry itp.

- mozliwos$¢ zarzadzania historig zmian i wykorzystania danych historycznych w celach raportowych adekwatnie

do okresdow

113 - WFS

System umozliwia eksportowanie oraz importowanie do/z plikéw stownikdéw

114 - WFS

System umozliwia okres$lenie formatu wzorcéw dla stownikdw i ich atrybutéw oraz wartosci

115 - WFS

System umozliwia automatyczne nadawanie kodu stownikéw i ich elementéw
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116 - WFS System umozliwia wprowadzanie réznej dtugosci znakdéw dla identyfikacji danego pola stownikowego (ID pola
stownikowego)
Elektroniczny obieg dokumentéw

117 - WFS System umozliwia elektroniczny obiegu dokumentéw ktéry musi by¢ scisle zintegrowany ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu w zakresie umozliwiajacym obstuge wszystkich dokumentéw

118 - WFS System umozliwia automatyczng walidacje danych wprowadzonych w formularzach udostepnionych w Systemie
na podstawie zdefiniowanych regut, co najmniej w zakresie:
- kompletnosci informacji czy wszystkie wymagane pola zostaty wypetnione
- formatu wprowadzonych danych np. format daty, NIP, itp.
- poprawnosci danych np. PESEL, NIP, REGON, data

119 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnego, odpowiedniego dla danego typu dokumentu
numeru wedtug definiowalnych kryteriéw

120 - WFS System umozliwia monitoring wszystkich czynnosci i krokéw jakie zostaty wykonane miedzy innymi od momentu
zaimportowania, wprowadzenia recznego/czy z innego zrodta dokumentu do Systemu/powstania dokumentu w
Systemie po koniec przebiegu catego procesu. W trakcie trwania tego procesu System musi umozliwiac
wprowadzenie ograniczen czasowych, w ktorych dana czynnos$¢ procesu musi by¢ wykonana, a w przypadku
przekroczenia czasu, mozliwo$¢ wysytania monitdw przypominajacych (w ramach Systemu oraz poprzez poczte
elektroniczng) do zdefiniowanych uzytkownikéw. Wszystkie czynnosci, ktére zostaty wykonane w trakcie trwania
procesu muszg by¢ identyfikowalne z konkretnymi uzytkownikami

121 - WFS System umozliwia wysytanie powiadomienia e-mail do uzytkownika lub grupy uzytkownikdw o pojawieniu sie
faktury/dokumentu w Systemie

122 - WFS System umozliwia zmiane przypisania dokumentu do uzytkownika przez uzytkownika np. w sytuacji btednego

przypisania dokumentu do uzytkownika lub grupy uzytkownikéw
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123 - WFS System umozliwia przejecie danego dokumentu do dalszego procedowania przez uzytkownika z grupy. W takiej
sytuacji pozostali uzytkownicy z grupy juz nie powinni widzie¢ danego dokumentu w swoim obszarze. System
umozliwia odtozenie z powrotem do grupy danego dokumentu

124 - WFS System umozliwia zamiane przypisania typu dokumentu bez koniecznosci jego ponownego skanowania lub
importowania

125 - WFS System umozliwia tworzenie statuséw dokumentéw i ich automatyczne zmienianie w przypadku wystgpienia
konkretnych zdarzen podczas procesu obiegu dokumentu np. dokument przeszedt kontrole merytoryczna,
dokument przeszedt kontrole formalno-rachunkowa, zostata zaakceptowana zaptata, dokument zostat
zaakceptowany, dokument zostat optacony itp.

126 - WFS System umozliwia tworzenie, kopiowanie, edytowanie wielu $ciezek akceptacji dla wielu réznych typéw
dokumentéw

127 - WFS System umozliwia jednoczesne wyswietlanie wielu dokumentow

128 - WFS System umozliwia dekretacje dokumentéw w obiegu miedzy innymi na obiekty kontrolingowe, uzytkownika, grupe,
role czy jednostke organizacyjng

129 - WFS System umozliwia automatyczne importowanie faktur elektronicznych przestanych pocztg elektroniczng do
elektronicznego obiegu ze wskazanego adresu/adreséw e-mail

130 - WFS System umozliwia zapisywanie faktury/dokumentu na dysku sieciowym czy lokalnym

131 - WFS System umozliwia wprowadzanie komentarzy przez poszczegélnych uczestnikdédw procesu obiegu dokumentu

132 - WFS System umozliwia wyszukiwanie dokumentdw co najmniej po atrybutach przypisanych do pliku dokumentu,
nadanych przez uzytkownika lub System

133 - WFS System umozliwia dotaczanie zatacznikow elektronicznych (obstuga réznych formatéw w szczegdlnosci pliki: jpg,

xml, pdf, txt i pakietu MS Office itp.) do dokumentdéw obstugiwanych w ramach elektronicznego obiegu

dokumentow
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134 - WFS System umozliwia procedowanie faktury w procesie obiegu dokumentu w relacji do zamoéwienia lub bez
zamowienia

135 - WFS System umozliwia:
- drukowanie okreslonych zakreséw stron, w tym biezacej strony i wszystkich stron dokumentow
- drukowanie wielu kopii
- wykorzystanie drukarek sieciowych
- wspotprace z drukarkami zapewniajgcymi wydruk bezpieczny (zabezpieczony PIN)
- wydruk do pdf

136 — WFS System umozliwia wykrywanie duplikatéw faktur/dokumentéow wprowadzanych do Systemu

137 - WFS System umozliwia wyszukiwanie dokumentdéw z wykorzystaniem oznaczenia ich kodem kreskowym

138 - WFS System umozliwia definiowanie dowolnej liczby nowych schematéw obiegdw dokumentéw oraz modyfikacje juz
istniejacych schematéw obiegdéw

139 - WFS System umozliwia wspodtprace ze skanerami sieciowymi i lokalnymi w celu dodawania dokumentow

140 - WFS System umozliwia obstuge przy skanowaniu i ewidencji wielostronicowych dokumentéw

141 - WFS System umozliwia wspotprace z narzedziem umozliwiajgcym optyczne rozpoznawanie tekstu

142 - WFS System umozliwia archiwizowanie dokumentéw obstugiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentéw.
Archiwizowane muszg by¢ wszelkie dokumenty zwigzane ze sprawg skany, dokumenty wytworzone w ramach
obiegu, raporty, itp. oraz umozliwia automatyczng migracje tych dokumentéw w celu ich archiwizacji na
urzadzeniach optycznej, tasmowej lub innej pamieci masowej

143 - WFS System umozliwia ciggly dostep do wszystkich dokumentow, faktur itp. wytworzonych i obstuzonych w drodze

elektronicznego obiegu dokumentéw
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144 - WFS System umozliwia wprowadzanie dokumentéw zobowigzan w sposéb umozliwiajacy monitorowanie terminu
ptatnosci od chwili wptywu dokumentu

145 - WFS System umozliwia obstuge faktur elektronicznych

146 - WFS System umozliwia objecie elektronicznym obiegiem dokumentéw co najmniej elementdéw takich jak: OT, WN, MT,
LT, PTiinne

147 - WFS System umozliwia automatyczne pobieranie oraz importowanie do Systemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych z platformy elektronicznego fakturowania

148 - WFS System umozliwia rejestracje nagtéwka faktury i postania jej w obieg przy zachowaniu mozliwosci uzupetnienia
pozycji, dekretow, rozrachunkéw oraz rozliczenia faktury bez zakonczonego obiegu

149 - WFS System umozliwia definiowanie nowych (oraz modyfikacje istniejacych) typdw obstugiwanych dokumentéw wraz
z definicjg formularzy stuzacych do ich ewidencjonowania, obiegu, szablonéw wydruku, numeracji, procesu
akceptacji i innych elementéw konfiguracji

150 - WFS System umozliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie projektéw dokumentéw np.: projekt pisma, wezwania,
faktury itp.

151 - WFS System umozliwia opisywanie dokumentow miedzy innymi za pomocg atrybutéow (metadanych), a w szczegdlnosci

takich jak:

- ID dokumentu

- nazwa i numer kontrahenta

- wartosc faktury netto, brutto, wartos$¢ podatku, waluta
- pierwotny/oryginalny numer dokumentu

- termin pfatnosci

- data wystawienia dokumentu

- wartos¢ faktury przeliczona na PLN
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152 - WFS System umozliwia definiowanie zestawow atrybutéw dla poszczegdinych typédw dokumentéw

153 - WFS System umozliwia definiowanie i dodawanie wtasnych stownikéw dla dokumentéw

154 - WFS System umozliwia blokade wprowadzenia dwukrotnie tej samej faktury, niezaleznie od wielkos$ci zastosowanych
liter

155 - WFS System umozliwia automatyczne sprawdzanie unikalnosci numeréw faktury zakupowej dla kontrahenta
Raporty

156 - WFS System umozliwia generowanie raportu Sledzenia przebiegu obiegu dokumentéw, w ktéorym doktadnie widac na
jakim etapie procedowania jest dany dokument oraz u jakiego uzytkownika aktualnie znajduje sie¢ dany dokument
oraz pokazujacy catg historie danego dokumentu

157 - WFS System umozliwia raportowanie dowolnego zbioru dokumentéw lub pojedynczego dokumentu objetego obiegiem
oraz wygenerowania i wyeksportowania do np. arkusza kalkulacyjnego wszystkich komentarzy, dotaczonych
dokumentéw, informacji o zmianach itp. ktére miaty miejsce podczas obiegu dokumentu z podaniem uzytkownika
odpowiedzialnego za wykonanie danej czynnosci oraz podaniem doktadnej daty i czasu z mozliwoscig podania
wszystkich pozostatych danych dotyczacych tego procesu

158 - WFS System umozliwia monitorowanie zakorficzonych i niezakonczonych proceséw obstugi obiegu dokumentéw oraz
przesytanie powiadomien do odpowiednich oséb
1.2 Obszar ksiegowosci
Wymagania ogoéline

159 - WFS System umozliwia definiowanie rejestrow ksiegowych i przypisywanie do nich poszczegdélnych dowodow

ksiegowych i ksiegowan
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160 - WFS System umozliwia zastosowanie ksigg pomocniczych takich jak np. naleznosci, zobowigzania, srodki trwate i
ewidencja majatku, uwzgledniajac wydzielenie segmentow dziatalnosci nawigacyjnej, dziatalnosci
pozanawigacyjnej oraz segmentu dziatalnosci wtasnej, w podziale na poszczegdlne umowy, produkty lub grupy
produktéw

161 - WFS System umozliwia prowadzenie dziennikéw dokumentdéw, ksiegowan w uktadzie chronologicznym

162 - WFS System umozliwia tworzenie dziennikéw czastkowych

163 - WFS System umozliwia ksiegowanie w biezacym okresie, gdy poprzednie nie sg jeszcze zamkniete oraz umozliwia
ksiegowania w wielu okresach jednoczenie w tym w réznych latach z wyszczegdlnieniem co najmniej takich danych
jak rodzaj ksiegowania, numer ksiegowania (automatycznie nadawany przez System), data ksiegowania, waluta,
wartos¢ ksiegowania w podziale na debet i kredyt, opis ksiegowania itp.

164 - WFS System umozliwia blokowanie ksiegowania w danym okresie bez potrzeby zamykania okresu

165 - WFS System umozliwia odblokowanie ksiegowania w zablokowanym okresie uprawnionym uzytkownikom

166 - WFS System umozliwia prowadzenie ksiagg w okreslonej walucie w mozliwoscig rozliczania operacji i sporzadzania
raportéow w wielu walutach

167 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie bilansu zamkniecia

168 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamkniecia

169 - WFS System umozliwia automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i rozrachunkowych do nastepnych okreséw
na koniec kazdego okresu obrachunkowego

170 - WFS System umozliwia automatyczne powigzanie i przetwarzanie kont ksigg pomocniczych z kontami syntetycznymi

171 - WFS System umozliwia regenerowanie bilansu otwarcia w przypadku wprowadzenia korekt majacych wptyw na bilans

otwarcia
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172 - WFS System umozliwia zdefiniowanie poczatku roku obrachunkowego w dowolnym miesigcu roku

173 - WFS System umozliwia wprowadzanie kalendarza ksiegowego z wiekszg lub mniejszg iloScig okresow niz 12 oraz
dowolng liczbg lat obrotowych oraz umozliwia zdefiniowanie okreséw specjalnych

174 - WFS System umozliwia ksiegowanie wstepne z mozliwoscig uwzglednienia tych zapiséw na raportach, formularzach,
deklaracjach oraz zestawieniach kontrolingowych.

175 - WFS System umozliwia biezace zarzadzanie zakresem informacji ujawnianych na raportach, formularzach i deklaracjach
w zaleznosci od statutu danego ksiegowania lub etapu dokumentu kreujgcego ksiegowanie w procesie jego
workflow. (Tworzenie wariantéw dla sprawozdawczosci)

176 - WFS System umozliwia biezace tworzenie raportéw, formularzy i deklaracji w réznych wariantach w zaleznosci od
statutu danego ksiegowania lub etapu dokumentu kreujacego ksiegowanie w procesie jego workflow

177 - WFS System umozliwia odtworzenie zbioréw obrotéw i sald na podstawie dokumentéw

178 - WFS System umozliwia zmiane waluty funkcjonalnej

179 - WFS System umozliwia automatyczne i/lub reczne wprowadzanie kurséow walutowych oraz zarzgadzanie tabelami kurséw

180 - WFS System umozliwia rozliczanie wielowalutowe - rozliczanie waluty funkcjonalnej za pomoca innych walut i na odwrét

181 - WFS System umozliwia automatyczne wyliczanie, rozliczanie i ksiegowanie zrealizowanych i niezrealizowanych réznic
kursowych (dodatnie i ujemne)

182 - WFS System umozliwia przeszacowywanie rozrachunkéw na poszczegdlnych dokumentach ksiegowych lub sald kont
ksiegowych wedtug wskazanego typu kursu waluty z mozliwoscig automatycznej dekretacji przeszacowan

183 - WFS System umozliwia bezposrednie przejscie od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapiséw ksiegowych

i dokumentéw zrodtowych
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184 - WFS System umozliwia definiowanie rodzajéw dokumentdéw pochodzacych z réznych obszaréw miedzy innymi rodzaje
faktur sprzedazy, faktur zakupu, dokumentéw kasowych, korekt, przyje¢ do magazynu, przyjeé¢ zakupow,
dokumentéw wewnatrzwspdlnotowych itp.

185 - WFS System umozliwia wielokrotne zamykanie i otwieranie roku obrotowego przed zamknieciem ostatecznym

186 - WFS System umozliwia zabezpieczenie przed zamknieciem ksiag/okreséw sprawozdawczych, dla ktdrych istniejg btedne
dekretacje, nie sparametryzowane konta, nie przypisane stawki VAT lub brak jest innych istotnych dekretéow
dokumentu

187 - WFS System umozliwia zabezpieczenie przed zamknieciem ksigg/okresdow sprawozdawczych, dla ktérych istniejq
niezatwierdzone lub btedne dekretacje

188 - WFS System umozliwia zabezpieczenie przed zamknieciem ksiegi gtownej/okreséw sprawozdawczych przed
rozliczeniem powigzanych obszaréow

189 - WFS System umozliwia kontrole konta ksiegowego odpowiednio dla typu konta - bilansowe i wynikowe

190 - WFS System umozliwia kontrole dwustronnego ksiegowania

191 - WFS System umozliwia kontrole dublowania kont

192 - WFS System umozliwia sumy kontrolne dowodu ksiegowego

193 - WFS System umozliwia automatyczne naliczanie wyniku finansowego dla poszczegdlnych oddziatéw/osrodkow firmy
z uwzglednieniem wydzielenia segmentow dziatalnosci wtasnej oraz z uwzglednieniem obiektdw kontrolingowych

194 - WFS System umozliwia zdefiniowanie wielu ksigg rachunkowych np. podatkowej, bilansowej, zarzadczej i kosztowej,

réwniez uwzgledniajac wydzielenie segmentéw dziatalnosci nawigacyjnej, dziatalnosci pozanawigacyjnej oraz
segmentu dziatalnosci wiasnej, w podziale na poszczegdlne umowy, produkty lub grupy produktéw wraz z

podziatem na obiekty kontrolingowe
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195 - WFS System umozliwia dodawanie do dokumentu stanowigcego podstawe ksiegowania nowych pdl, ktédre bedg mogty
by¢ uzyte w definiowalnych raportach oraz umozliwia ich zastosowanie przy tworzeniu formularzy, deklaracji i
zestawien kontrolingowych

196 - WFS System umozliwia dodawanie do dokumentu stanowigcego podstawe ksiegowania nowych pdl, ktére bedg mogty
by¢ uzyte w schematach dekretacji

197 - WFS System umozliwia obstuge dokumentéw korygujacych w zakresie zaréwno ksiegowan jak i sprawozdawczosci,
szczegdlnie podatkowej oraz wewnetrznej

198 - WFS System umozliwia wprowadzenie schematow ksiegowan dla kazdego rodzaju dokumentu/dowodu ksiegowego,
oraz umozliwia kontrole poprawnosci dekretacji

199 - WFS System umozliwia tworzenie, przypisywanie i zarzadzanie schematami ksiegowymi dla wprowadzanych lub
tworzonych przez System dowoddw ksiegowych, niezaleznie od sposobu wprowadzania danych

200 - WFS System umozliwia powigzanie dokumentéw zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentow z
zamoOwieniami wytworzonymi w Systemie

201 - WFS System umozliwia procedowanie dokumentéw zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentéw bez
koniecznosci powigzania ich z zamdwieniami wytworzonymi w Systemie

202 - WFS System umozliwia blokowanie ptatnosci dla kontrahenta dla wielu lub dla pojedynczej faktury zakupu

203 - WFS System umozliwia grupowe zatwierdzenie i odtwierdzenie dokumentéw Systemu np. automatycznych dekretéw
ksiegowan itp.

204 - WFS System umozliwia wystornowanie dokumentu (zaréwno dekretéw jak i rozrachunkéw) ze wskazaniem powigzania
stornowanego dokumentu oraz automatycznym rozliczeniem rozrachunku

205 - WFS System umozliwia tworzenie zapisu, tzw. $ladu kontrolnego dla wszystkich czynnosci wykonanych w Systemie

zapewniajqcego identyfikacje kazdego uzytkownika tworzacego, modyfikujgcego, zatwierdzajacego, usuwajgcego

zapisy z okresleniem czasu wykonania operacji
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206 — WFS System umozliwia dofgczanie skanow dokumentéw zrédtowych do dokumentéw ksiegowych

207 - WFS System umozliwia prowadzenie dodatkowej, roéwnolegtej ewidencji wg. dowolnie wskazanej waluty
sprawozdawczej

208 - WFS System umozliwia okreslenie statusu okresu obrachunkowego:

nigdy nie otwarty

okres otwarty dla ksiegowan

okres zamkniety/bedzie otwarty w przysztosci (mozliwos$¢ wielokrotnego otwierania i zamykania)

okres definitywnie zamkniety dla ksiegowan
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209 - WFS

System umozliwia ewidencje i wyszukiwanie danych na kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w
Systemie, a w szczegdlnosci:

- numeru konta

- numeru segmentu konta

- wybranych segmentéw konta

wartosci/kwoty transakcji

opisu konta

- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu ksiegowego)
- rodzaju typu transakcji (np. zakup, ptatnos$¢, memoriat)

- okresu ksiegowania

- wedtug waluty

- terminu ptatnosci

- typu dokumentu

daty VAT

wg nr dokumentu zrédtowego

wg daty dokumentu zrédtowego

wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)

- wg nr zadania inwestycyjnego

wg MPK i pozostatych obiektéw kontrolingowych

wg kodu podatkowego

wg dotacji
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210 - WFS

System umozliwia dostep do obrotéw, bilansu i zapisdw na kontach w zakresie:
- danych aktualnych

- danych budzetowych

- danych ksiegowych

- danych historycznych

- pojedynczego okresu

- wielu okreséw z podaniem danych dla kazdego okresu

- wielu okreséw sumarycznie

211 - WFS System umozliwia ewidencje ksiegowg i poza ksiegowq niezbednych danych oraz ich wydruk w formie raportéw i
formularzy sprawozdawczych, deklaracji i sprawozdan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami w
szczegoblnosci w zakresie sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, oraz w zakresie wymaganym
przez urzedy podatkowe statystyczne oraz organy kontrolujace i nadzorcze wzgledem Zamawiajgcego

212 - WFS System umozliwia wprowadzanie dowolnej liczby zapisow ksiegowych/dekretéw w ciggu roku

213 - WFS System umozliwia stornowanie zaksiegowanych dokumentéw: storno czerwone i czarne

214 - WFS System umozliwia dokonanie opisu kazdej linii w dowodzie ksiegowym, rowniez ze stownika (pole opisowe powinno
zawiera¢ maksimum 200 znakow)

215 - WFS System umozliwia podpowiedz konta z planu kont z uwzglednieniem wprowadzonego ciggu znakéw przy
ksiegowaniu

216 - WFS System umozliwia wyswietlanie nazwy konta przy ksiegowaniu

217 - WFS System umozliwia dodawanie i tworzenie funkcji matematycznych i logicznych/kluczy podziatowych w definicji

automatycznych ksiegowan np. mozliwo$¢ stosowania obliczen matematycznych w zdefiniowanych schematach

ksiegowych
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218 - WFS System umozliwia generowanie dodatkowych potwierdzen, co najmniej w zakresie: dodawania, modyfikacji,
kasowania zapiséw, ksiegowania do poprzedniego okresu, ksiegowania do przysztego okresu itp.

219 - WFS System umozliwia automatyczng aktualizacje zapiséw oraz sald dziennikow ksiegowan

220 - WFS System umozliwia analize rozrachunkdéw, wpisow w dziennikach i ksiedze gtdéwnej metodq 'zagtebiania' (drill down)

221 - WFS System umozliwia prowadzenie osobnej sprawozdawczosci (wielu ksigg) dla kazdego zaktadu i/lub jednostki
zaleznej np. nie sq to odrebne podmioty gospodarcze, nie posiadajg odrebnego NIP czy REGON

222 - WFS System umozliwia importowanie danych za pomocg odpowiednio sparametryzowanych arkuszy kalkulacyjnych

223 - WFS System umozliwia zamykanie roku obrotowego wraz z automatycznym przeksiegowaniem kont rozrachunkowych

224 - WFS System umozliwia zapisanie niedokonczonego dokumentu

225 - WFS System umozliwia ksiegowanie w dowolnej walucie z automatycznym przeliczeniem na PLN wg obowigzujgcych
przepiséw

226 — WFS System umozliwia ksiegowanie dokumentéw wg réznych kurséw np. NBP, REUTERS, uzytkownika itp.

227 - WFS System umozliwia kopiowanie dokumentéw do ksiegowania oraz tworzenie nowych na podstawie wzorca

228 - WFS System umozliwia zmiane konta i przeksiegowanie kosztow na moment tworzenia sprawozdania bilansowego

229 - WFS System umozliwia wprowadzanie faktur zakupu bez powigzania ich z zamdéwieniami zakupu

230 - WFS System umozliwia prowadzenie i ewidencjonowanie pozostatych (poza wynagrodzeniami) rozliczen z pracownikami
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231 - WFS System umozliwia ewidencje ksiegowa i poza ksiegowq oraz wykorzystanie w obszarze raportowym i
kontrolingowym danych z zakresu kosztéw wynagrodzen pracownikéw oraz danych pomocniczych w podziale
miedzy innymi na:

- poszczegolnych pracownikéw

- poszczegdlne stanowiska

- grupy PRU

- sktadniki wynagrodzen i pochodnych i innych $wiadczeniach

- rodzaje kosztow (koszt krancowy i podstawowy)

- lokalizacje

- zasoby

- MPK/biura

- projekty

organy

ustugi dziatalnosci
- okresy sprawozdawcze
- czasochtonnos$¢ w podziale na projekty/obiekty kontrolingowe

Czes¢ ww. danych moze pochodzi¢ ze zrédet zewnetrznych
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232 - WFS System umozliwia prezentacje, ewidencje i obliczenie kosztéw zwigzanych z dotacjg za loty zwolnione zgodnie z
przyjeta metodologig opartg miedzy innymi na informacji o:
- sktadnikach wynagrodzenia i pochodnych i innych $wiadczeniach
- stanowiskach pracy pracownikéw oraz ich przypisanie do PRU
- normatywie czasu pracy
- czasie pracy na rzecz obstugi lotéw VFR
- liczbie jednostek ustugowych w podziale na kategorie zwolnien
- cenach jednostek ustugowych
- koszcie ustalonym VFR na dany rok
Czes$¢ ww. danych moze pochodzi¢ ze Zzrédet zewnetrznych

233 - WFS System umozliwia powigzanie i raportowanie poszczegolnych pozycji kosztow stanowigcych podstawe do
wyliczenia dotacji z uwzglednieniem okreséw ich powstania

234 - WFS System umozliwia zachowanie historycznych poziomdéw dotacji wraz z informacjg szczegdtowg stanowiacq
podstawe ich wyliczenia

235 - WFS System umozliwia automatyczng identyfikacje korekt, pozycji wchodzacych w algorytm wyliczenia dotacji

236 - WFS System umozliwia ksiegowanie odchylen od ceny zakupu w przypadku stwierdzenia ewentualnych réznic pomiedzy
zamoéwieniem a fakturg

237 - WFS System umozliwia przechowywanie w ramach tabel aktualnych i historycznych kurséw NBP dla walut wraz z
numerem tabeli kursowej i datg jej publikacji

238 - WFS System umozliwia automatyczne, okresowe zacigganie kursow walut ze wskazanej witryny lub serwisu wraz
z mechanizmem kontroli ich poprawnosci

239 - WFS System umozliwia sporzadzanie kompensat ztotéwkowych i walutowych

240 - WFS System umozliwia generowanie przelewdéw zbiorczych dla danego kontrahenta
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241 - WFS System umozliwia automatyczne tgqczenie wptat z rozliczanymi dokumentami

242 - WFS System umozliwia rozliczanie rozrachunkéw bezgotéwkowych

243 - WFS System umozliwia kompensate naleznosci ze zobowigzaniami zaréwno od strony naleznosci jak i zobowigzan przy
uwzglednieniu waluty

244 - WFS System umozliwia zarzadzanie korektami majgcymi wptyw na wyniki finansowe, w szczegdlnosci w zakresie
okreséw rozliczonych lub/i zamknietych z mozliwoscig okreslenia zakresu i sposobu uwzglednienia skutkéw korekty
w obszarze kontrolingu (efektywnos$¢ obiektéw kontrolingowych) w obszarze projektdw, w obszarze rozliczen
dotacji za loty oraz w obszarze baz kosztowych i tabel sprawozdawczych

245 - WFS System umozliwia rozliczanie faktur z udzielonymi przedptatami oraz korektami

246 - WFS System umozliwia obstuge dokumentéw niepodlegajgcych VAT (np. noty obcigzeniowe, rachunki) oraz ewidencje
ich korekt z mozliwoscig podtaczenia pod ksiegowanie dokumentéw korygujacych

247 - WFS System umozliwia wiekowanie zobowigzan i naleznosci wraz z mozliwoscig ich raportowania

248 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji w okreslonym rejestrze wnioskdéw o realizacje wyjazdu stuzbowego
krajowego i zagranicznego

249 - WFS System umozliwia ewidencje i obieg (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu) wnioskéw o realizacje
wyjazdu stuzbowego krajowego

250 - WFS System umozliwia ewidencje i obieg (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu) wnioskéw o realizacje
wyjazdu stuzbowego zagranicznego

251 - WFS System umozliwia w trakcie procesu realizacji wniosku o realizacje wyjazdu stuzbowego (kalkulacji kosztéw)
automatyczne wyliczenie przystugujacych diet

252 - WFS System umozliwia zarzadzanie procesem ewidencji, obiegu i rozliczenia delegacji na zasadzie mozliwosci

definiowania workflow dla tych dokumentéw
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253 - WFS System umozliwia stworzenie specyfikacji kosztéw wyjazdu stuzbowego i powigzanie z pozycjg kosztéw w budzecie
komérki organizacyjnej oraz z obiektami kontrolingowymi i projektami
254 - WFS System umozliwia sporzadzenie rozliczenia dokumentéw wyjazdu stuzbowego w Systemie, w tym podpiecie
odpowiednich kwot poniesionych kosztéow i ich ewidencje na kontach z uwzglednieniem obiektéw kontrolingowych
255 - WFS System umozliwia przechowywanie informacji o terminach zagranicznych podrézy stuzbowych pracownikow
256 - WFS System umozliwia przechowywanie w bazie zagranicznych podrézy stuzbowych co najmniej nastepujgcych
informacji niezbednych w procesie realizacji umowy ubezpieczenia oraz rozliczenia skfadki po zakonczeniu
umowy:
- data zgtoszenia do ubezpieczenia
- nazwisko osoby delegowanej
- imie osoby delegowanej
- symbol komorki organizacyjnej
- data wyjazdu
- data powrotu
- kraj wyjazdu
- tel. do ubezpieczonego
- data wydania karty/wprowadzit
257 - WFS System umozliwia wygenerowanie i przestanie informacji mailowej do pracownika z powiadomieniem o zblizajgcym
sie terminie rozliczenia zaliczki lub o nierozliczonej zaliczce
258 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu o wystawionych fakturach zaliczkowych nierozliczonych z fakturami
koncowymi
259 - WFS System umozliwia we wskazanych obszarach podlegajacych standaryzacji zaimplementowanie automatow

ewidencji ksiegowej

114



260 - WFS System umozliwia przygotowanie, definiowanie, tworzenie i obstuge e-sprawozdan finansowych zgodne z
wymogami Ministerstwa Finansow

261 - WFS System umozliwia sporzadzenie w postaci raportdw, wydrukdéw i w postaci elektronicznej deklaracji VAT, CIT, PIT
oraz zapisywanie ich w Systemie z lub bez mozliwosci edycji oraz przekazywanie ich do odpowiednich organéw
przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) z mozliwoscig uzyskania i zapisania UPO w
Systemie
Zarzadzanie planem kont

262 - WFS System umozliwia zdefiniowanie wiasnej struktury konta ksiegowego np. wprowadzanie kont o rdéznej ilosci
segmentdéw analitycznych dla réznych kont syntetycznych itp.

263 - WFS System umozliwia zdefiniowanie nazwy konta ksiegowego

264 — WFS System umozliwia zdefiniowanie opiséw kont ksiegowych

265 - WFS System umozliwia zdefiniowanie alfanumerycznego numeru konta

266 — WFS System umozliwia zdefiniowanie réznej struktury zespotéw kont

267 — WFS System umozliwia zdefiniowanie przez uprawnionego uzytkownika dodatkowych pdl dla atrybutéw konta

268 - WFS System umozliwia obstuge kont bilansowych i pozabilansowych

269 - WFS System umozliwia obstuge kont wynikowych

270 - WFS System umozliwia obstuge kont rozrachunkowych i rozliczeniowych

271 - WFS System umozliwia blokade mozliwosci ksiegowania na wybranych kontach

272 - WFS System umozliwia modyfikacje struktury planu kont oraz danych powigzanych (np. schematow ksiegowania,
definicji sprawozdan) w spos6b umozliwiajacy ciagtos¢ ewidencji ksiegowej

115



273 - WFS System umozliwia przydzielenie do poszczegdlnych kont lub do poszczegdinych grup kont ksiegowych atrybutéw
okreslajacych ich umiejscowienie w sprawozdaniu finansowym i innych raportach i sprawozdaniach
obowigzkowych zaréwno krajowych i zagranicznych

274 - WFS System umozliwia prowadzenie kont kosztowych zaréwno w zespole 4 jak i 5 w celu umozliwienia sporzgdzenia
sprawozdan zaréwno w wariancie poréwnawczym jak i w wariancie kalkulacyjnym

275 - WFS System umozliwia przy ewidencji zapiséw ksiegowych na kontach zespotu 4 i zespotu 5 oddzielnie witgaczenie
kontroli kregu kosztowego

276 - WFS System umozliwia przy ewidencji zapiséw ksiegowych na kontach zespotu 4 i zespotu 5 jednocze$nie wiaczenie
kontroli kregu kosztowego dla dowodu ksiegowego

277 - WFS System umozliwia kontrole bilansowania zapisow ksiegowych na kontach bilansowych (zasada podwdjnego zapisu)

278 — WFS System umozliwia rozréznianie nastepujacych rodzajow kont:

- rozrachunkowe

- nierozrachunkowe
- aktywne

- pasywne

- wynikowe

- bilansowe

- budzetowe

- pozabilansowe

- rozliczeniowe

279 - WFS System umozliwia powigzanie konta z obiektami kontrolingowymi oraz ze wszystkimi atrybutami zdefiniowanymi
w dowolnym obszarze Systemu, ktérego efektem jest zapis na koncie

280 - WFS System umozliwia powotywanie nowych jednostek w strukturze kapitatowej oraz umozliwia prowadzenie

sprawozdawczosci skonsolidowanej
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281 - WFS System umozliwia prowadzenie wyodrebnionych ksiag dla jednostek zaleznych i powigzanych
Automatyzacja procesow

282 - WFS System umozliwia rozliczanie kosztow w czasie wraz z tworzeniem harmonogramu (nawet dla nieotwartych
przysztych okresow ksiegowych) ich rozliczania

283 - WFS System umozliwia ewidencjonowanie harmonogramu rozliczen miedzyokresowych w postaci kwot do
przeksiegowania w okreslonych terminach na okreslonych kontach ksiegowych (nawet dla nieotwartych przysztych
okreséw ksiegowych)

284 - WFS System umozliwia powigzanie harmonogramu z dokumentem, na podstawie ktérego powstat, w celu umozliwienia
zmian w harmonogramie rozliczen miedzyokresowych w przypadku korekty faktury

285 - WFS System umozliwia wygenerowanie na podstawie harmonogramu przeksiegowan odpowiednie dowody ksiegowe

286 - WFS System umozliwia automatyczne przenoszenie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego

287 - WFS System umozliwia tworzenie odpiséw aktualizacyjnych powigzanych z dokumentami (dla poszczegdlnych
dokumentéw) na podstawie wygenerowanych raportéw z mozliwoscig wykorzystana automatéw ksiegowych

288 - WFS System umozliwia zdefiniowanie okreslonych schematéw ksiegowan dla operacji wykonywanych z danym
kontrahentem w celu automatycznego ujecia rozrachunku z kontrahentem na wfasciwych kontach planu kont

289 - WFS System umozliwia tworzenie harmonograméw ptatnosci dla danego dokumentu

290 - WFS System umozliwia alokowanie przychoddéw, kosztow i rozrachunkow na poszczegolne segmenty dziatalnosci

291 - WFS System umozliwia przeksiegowanie reczne i/lub automatyczne wptaconego wadium na poczet nalezytego
wykonania umowy

292 - WFS System umozliwia generowanie komunikatéw (komunikat systemowy, e-mail) informujacych o zblizajgcym sie

terminie ptatnosci faktur
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293 - WFS

System umozliwia zaimportowanie z banku wyciggu bankowego oraz rozliczen kart ptatniczych i rozksiegowanie
na wybranych kontach z wykorzystaniem automatéw co najmniej uwzgledniajacych numer rachunku bankowego
kontrahenta, nazwe, NIP, tytut przelewu, kwote, walute, zakres dat, kraj wptaty, nr umowy, nr zamodwienia, nr
faktury, adres kontrahenta itp. Kazdy wycigg bankowy musi mie¢ nadany przez System numer ID oraz numer ID

kazdej pozycji.

Zarzadzanie plynnoscia finansowa

294 - WFS

System umozliwia ewidencje depozytéw i lokat (w tym srodkéw konsolidowanych na rachunku Ministra Finansow)
w oparciu o wskazane warunki co najmniej takie jak: data lokaty, kwota, termin od dnia do dnia, stopa

procentowa, nalezne odsetki, nr rachunku obcigzanego

295 - WFS

System umozliwia ewidencje transakcji wymiany walut w oparciu o co najmniej takie dane jak: data transakcji,
data rozliczenia, waluta sprzedawana, kwota sprzedazy, wartos¢ transakcji w PLN, nr rachunku obcigzanego, nr

rachunku uznawanego

296 - WFS

System umozliwia ewidencje kredytéw i innych zrédet finansowania w oparciu o co najmniej takie dane jak: kwota
kredytu, waluta, wartos¢ wykorzystanie na dzien, harmonogram spfaty, oprocentowanie w okresie od dnia do
dnia, harmonogram sptaty, koszty zwigzane z obstuga, w tym odsetki na dzien sporzadzenia raportu lub do

wskazanego terminu, przewidywane odsetki lub koszty obstugi pozostate do terminu sptaty kredytu

297 - WFS

System umozliwia dostep do informacji o oczekiwanych datach zaptaty (ze wskazaniem nr faktury lub innej

referencji do pozycji naleznosci lub zobowigzan) w podziale na waluty

298 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego informacje o stanie gotowki wg stanu na dzien

299 - WFS

System umozliwia generowanie raportu cash flow przy zachowaniu co najmniej nastepujacych wymagan:
- szczego6towosc¢: co do dnia, tygodnia, miesigca

- horyzont czasu: od dnia, przynajmniej do 12 miesiecy
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- prowadzona w walutach oryginalnych wptywow i wydatkow oraz rownolegle w PLN

- przeliczenie kwot w walucie po wskazanych kursach (w szczegdlnosci srednich NBP)

300 - WFS System umozliwia wyeksportowanie raportu cash flow do arkusza kalkulacyjnego
Zarzadzanie srodkami pienieznymi

301 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu niezamknietych wyciggéw bankowych

302 - WFS System umozliwia kontrolowanie ciggtoéci operacji na danym rachunku bankowym podczas rejestracji i
zatwierdzania wyciggu bankowego

303 - WFS System umozliwia obstuge operacji bankowych w zakresie wielu rachunkéw bankowych ztotowych i dewizowych
oraz konsolidacji srodkéw w jednym banku

304 - WFS System umozliwia obstuge operacji bankowych z udziatem interfejséw wymiany danych z systemami bankowosci
elektronicznej

305 - WFS System umozliwia generowanie ptatnosci w réznych formatach przelewéw w tym ZUS, podatki, split payment,
krajowe, zagraniczne, poza UE, ekspresowe

306 - WFS System umozliwia automatyczne zaczytywanie wyciggdw bankowych z réznych konfiguracji plikéw wsadowych
z mozliwoscig zaimplementowania automatéw rozksiegowujacych

307 - WFS System umozliwia obstuge przelewow elektronicznych w partiach pfatnosci oraz umozliwia ich wydrukowanie,
odrebnie dla przelewdéw krajowych i zagranicznych

308 - WFS System umozliwia korygowanie i anulowanie ptatnosci z utworzonej partii przelewéw przed wygenerowaniem pliku
wsadowego do systemu bankowego

309 - WFS System umozliwia nadawanie ptatnosciom unikalnych identyfikatoréw
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310 - WFS System umozliwia generowanie pliku zgodnego ze standardem bankowosci elektronicznej w zakresie przelewow
krajowych i zagranicznych z uwzglednieniem weryfikacji prawidtowosci numeru konta (np. IBAN, NRB)

311 - WFS System umozliwia stosowanie ré6znego rodzaju metod wyceny srodkow pienieznych na rachunkach bankowych w
zgodzie z przepisami prawa w szczegolnosci rozliczanie rozchodu $rodkdw pienieznych wg metody FIFO, LIFO,
kursu sredniowazonego lub kursu uzytkownika

312 - WFS System umozliwia zadekretowanie jednej operacji na wyciaqgu bankowym wieloma zapisami ksiegowymi

313 - WFS System umozliwia obstuge mechanizmu split payment zarédwno po stronie wptat jak i wyptat z rachunku
bankowego
Obstuga kasowa

314 - WFS System umozliwia kontrole ciggtosci operacji kasowych danej kasy np. zgodnosci stanu salda zamkniecia kasy z
saldem otwarcia kasy itp.

315 - WFS System umozliwia obstugiwanie wielu kas w réznych walutach, a kazda kasa musi posiada¢ swéj indywidualny,
niepowtarzalny numer

316 - WFS System umozliwia automatyczne numerowanie raportow kasowych i ich pozycji

317 - WFS System umozliwia obstuge operacji kasowych ztotowych i walutowych z podsumg ilosci wykonanych przyjec i
wydan poszczegolnej kasy

318 - WFS System umozliwia tworzenie dla kazdej kasy oddzielne raportéw kasowych zawierajacych miedzy innmi informacje
o saldzie, ilosci operacji itp. rowniez w podziale na rdzne waluty

319 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportow kasowych za wskazany okres oraz raportéw dziennych, tygodniowych,
dekadowych i miesiecznych

320 - WFS System umozliwia stosowanie réznego rodzaju metod wyceny $rodkdéw pienieznych w raportach kasowych w

zgodzie z przepisami prawa w szczegolnosci rozliczanie rozchodu srodkdéw pienieznych wg metody FIFO, LIFO,

kursu $redniowazonego lub kursu uzytkownika
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321 - WFS System umozliwia drukowanie raportéw kasowych oraz dokumentéw KP, KW na zwyczajowo stosowanych
szablonach

322 - WFS System umozliwia wykonanie inwentaryzacji w kasie wraz z rejestracjg posiadanych ilosci nominatéw

323 - WFS System umozliwia wprowadzenie poziomodw akceptacji dokumentdw w zaleznosci od statusu dokumentu np.
wprowadzony z mozliwoscig zmiany danych, zatwierdzony oraz zaksiegowany bez mozliwosci zmian

324 - WFS System umozliwia powigzanie dokumentéw rozliczeniowych z dokumentem wyptaty lub wptaty

325 - WFS System umozliwia wprowadzanie automatéw ksiegowych w zakresie operacji kasowych
Raporty

326 - WFS System umozliwia sporzadzanie bilansu, rachunku zyskéw i strat, not pomocniczych oraz rachunku przeptywow
pienieznych na dowolng date z mozliwoscig okreslenia statusu dokumentéw uwzglednianych w zestawieniach

327 - WFS System umozliwia raportowanie zestawienia obrotéw i sald na kontach syntetycznych i analitycznych wraz
z mozliwoscig raportowania zestawien po dekretach ksiegowych

328 - WFS System umozliwia raportowanie planu kont oraz wybranych analityk

329 - WFS System umozliwia wszelkie raportowanie sald kont, bilanséw, podsum itp. z mozliwoscig poréwnania ich z
poprzednimi okresami obrachunkowymi

330 - WFS System umozliwia raportowanie dziennikéw ksiegowych wg daty i wg kont

331 - WFS System umozliwia raportowanie:

- zestawienia stanu i ruchéw srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych czy sktadnikéw
niskocennych

- wartosci srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz sktadnikéw niskocennych

- zestawienia stanu i zmian przychoddéw i kosztow w podziale na MPK oraz projekty i pozostate obiekty

kontrolingowe
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- zestawienia stanu i zmian przychodéw w podziale na ustugi nawigacyjne i pozanawigacyjne oraz segmenty
dziatalnosci

- zestawienia i zmian przychodow w podziale na porty lotnicze w przypadku TNC

- inwentaryzacji ksiag

- poszczegolnych ksiegowan na kontach

332 - WFS System umozliwia uzyskanie sprawozdan finansowych wraz z notami pomocniczymi za dowolny okres, w tym:
- rachunku zyskow i strat sporzadzany wg wariantu poréwnawczego i kalkulacyjnego
- bilansu skréconego (uproszczonego)
- rachunku i przeptywu s$rodkéw pienieznych sporzadzany metodg posrednig i/lub bezposrednig,
- zmian w kapitale wtasnym
z mozliwoscig podziatu prezentowanych danych na obiekty kontrolingowe i projekty
333 - WFS System umozliwia wygenerowanie wszystkich wymaganych prawem Jednolitych Plikéw Kontrolnych (JPK)
334 - WFS System umozliwia wyeksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wynikéw wszystkich raportéow i zestawien
generowanych w Systemie
335 - WFS System umozliwia nieograniczony wglad do catej historii Systemu, wszystkich zdarzen i czynnosci oraz do

raportowania i wyeksportowania do arkusza kalkulacyjnego wynikéw tych raportéw
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336 - WFS

System umozliwia raportowanie danych o kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w Systemie,

a w szczegdlnosci:

planu kont

- numeru konta

- numeru segmentu konta

- wybranych segmentéw konta

- wartosci/kwoty transakcji

- opisu konta

- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu ksiegowego)
- rodzaju typu transakcji (np. zakup, ptatno$¢, memoriat)
- okresu ksiegowania

- wedtug waluty

- terminu ptatnosci

- typu dokumentu

- daty VAT

wg nr dokumentu zrédtowego

wg daty dokumentu zrédtowego

wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)

wg nr zadania inwestycyjnego

wg MPK i pozostatych obiektéw kontrolingowych

wg projektow

wg kodu podatkowego

123



337 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pozwalajagcego na grupowanie dokumentdw po rodzaju operacji
z przyporzadkowaniem do kazdego uzytkownika, ktéry wprowadzit dokumenty oraz wskazaniem doktadnego czasu
wykonania danej operacji

338 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu dziennikow oraz transakcji wg dziennika i numeru dowodow

339 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu rozliczonej/nierozliczonej czesci harmonogramu rozliczenia kosztéw w
czasie

340 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportéw z ksiegi gtdwnej i ksigg pomocniczych uwzgledniajgcych mozliwosé
wigczenia lub wytaczenia transakcji niezatwierdzonych

341 - WFS System umozliwia raportowanie rozliczonych i nierozliczonych zapiséw na danym koncie ksiegowym np. na koncie
rozliczenia zakupow

342 - WFS System umozliwia ewidencje danych oraz sporzadzanie (w oparciu o gotowe zestawienia w uktadzie MSR oraz
w uktadzie zarzadczym) raportow:

- budzetowych, zwigzanych z ustawg o finansach publicznych

- statystycznych na potrzeby GUS

- na potrzeby innych zewnetrznych podmiotéw, w tym ULC, Eurocontrol, PRB

- finansowych, wynikajacych z ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardéw rachunkowosci

- finansowych wynikajacych z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzacych
swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoznikami

343 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego strukture wiekowg naleznoséci i zobowigzan z
doktadnoscig do dokumentdéw i kontrahenta co najmniej, wg daty ptatnosci i waluty, daty wystawienia/otrzymania
faktury, kodu klasyfikacji

344 - WFS System umozliwia pokazanie kwot netto dokumentéw z rejestru sprzedazy po kursie ksiegowym w celu

oszacowania roéznic miedzy wyceng kwot dokumentéw po kursie NBP i po kursie Reuters
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345 - WFS System umozliwia modyfikacje szablondw deklaracji i sprawozdan przez uprawnionych uzytkownikéw

346 - WFS System umozliwia generowanie raportu pokazujacego przygotowane ale niewystane do banku przelewy

347 - WFS System umozliwia generowanie raportu o kosztach delegacji pracownika narastajgco miesiecznie lub narastajgco
rocznie

348 - WFS System umozliwia tworzenie raportéw wielowymiarowych w zakresie obejmujacym co najmniej konto, obiekty
kontrolingowe, kontrahenta itp.

349 - WFS System umozliwia generowanie raportu analizy kont wg dowolnego poziomu analitycznego

350 - WFS System umozliwia generowanie raportu wg rodzajéw dziatalnosci

351 - WFS System umozliwia generowanie raportu wg centrali i oddziatéw/osrodkow

352 - WFS System umozliwia generowanie raportu udziatu w obrotach konta lub grupy kont wg zadan inwestycyjnych
i wytworzonych z nich $rodkéw trwatych oraz zadan remontowych

353 - WFS System umozliwia generowanie raportu dowodow wedtug rodzajow

354 - WFS System umozliwia ewidencje i generowanie raportu przedstawiajagcego wykaz ptatnosci oraz informacji o
powigzanych z nimi dokumentami (faktury, noty itp.) w powigzaniu ze zrodtem finansowania (dotacje, kredyt itp.)
oraz z uwzglednieniem obiektow kontrolingowych i projektéw

355 - WFS System umozliwia raportowanie stanu kosztéw/przychodéw zamknietych lat bez uwzglednienia przeksiegowania
na wynik
Obstuga podatku VAT i innych

356 - WFS System umozliwia ewidencje danych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie podatku i ztozenie wymaganych prawem
deklaracji

357 - WFS System umozliwia generowanie oraz wysytanie deklaracji podatkowych: VAT, VAT UE i innych wymaganych

prawem w podziale miesiecznym, kwartalnym oraz rocznym
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358 - WFS

System umozliwia ewidencje sprzedazy i zakupdw i tworzenie rejestréow umozliwiajgcych wypetnienie deklaracji
VAT miedzy innymi: ewidencje WDT (dostawy wewnatrzwspdlnotowe), WNT (nabycia wewnatrzwspdlnotowe),
ewidencja DTN, DTN kraj (dostawy dla ktérych podatnikiem jest nabywca), ewidencja sprzedazy wg stawek (kraj),

ewidencja sprzedazy niepodatkowej do UE i poza UE, ewidencja sprzedazy niepodatkowej kraj, NP

359 - WFS System umozliwia stosowanie stownika koddéw podatkowych umozliwiajacy automatyczne i prawidtowe ujecie
dokumentéw w rejestrach podatkowych oraz deklaracjach podatkowych

360 - WFS System umozliwia pozycjonowanie rejestrow VAT

361 - WFS System umozliwia ewidencje pozabilansowg ustug trasowych w rozliczeniu na poszczegdlnych kontrahentow

362 - WFS System umozliwia przeliczanie faktur walutowych wg réznych kurséw

363 - WFS System umozliwia czesciowe rozliczenie podatku VAT wykazanego na fakturze zgodnie z obwigzujagcymi wymogami
prawa np. 50/50 gdzie 50% VAT nalezy wykaza¢ w deklaracji natomiast pozostate 50% jako koszt podatkowy oraz
utworzy¢ rejestr dla takich transakcji

364 - WFS System umozliwia zarzadzanie i biezacg parametryzacje stownikéw/rejestrow w zakresie cze$ciowego rozliczenia

podatku VAT
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365 - WFS System umozliwia definiowanie rejestréw VAT:
- sprzedazy wg stawek VAT
- sprzedazy niepodatkowej (NP - wszystkie, NP UE, NP kraj)
- sprzedaz WDT
- sprzedazy nastepnych okresow
- sprzedazy faktur korygujacych niepotwierdzonych
- sprzedazy wg tabeli 11 ustawy o VAT
- zakupow wg stawek VAT
- zakupow WNT
- zakupow RIU
- ST oraz WNiP
- zakupow DTN
- zakupow DTN kraj
- zakupéw transakcje tréjstronne
366 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie JPK VAT
367 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie danych i raportédw w zakresie JPK i deklaracji VAT do systemu
Ministerstwa Finanséw
368 - WFS System umozliwia obstuge stownika stawek VAT
369 - WFS System umozliwia okreslanie w ramach rejestru VAT faktur zaptaconych i niezaptaconych ustawiajac dowolny
okres czasu (90, 120 dni itp.)
370 - WFS System umozliwia kwalifikacje VAT do innego okresu niz faktur zakupowa, faktura eksportowa
371 - WFS System umozliwia definiowanie algorytmu wyliczania wskaznika i wskaznika prewspotczynnika struktury

(zakupdéw) oraz recznej korekty wskaznika i wskaznika prewspoétczynnika struktury
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372 - WFS

System umozliwia wyeksportowanie wszystkich rejestrow do arkusza kalkulacyjnego

373 - WFS

System umozliwia zamkniecie wstepnego i ostatecznego rejestru VAT za dany okres

374 - WFS

System umozliwia uzgodnienie konta ksiegowego (kont ksiegowych) do dekretacji VAT

375 - WFS

System umozliwia uwzglednienie w nagtéwku rejestru VAT wszystkich wymaganych prawem kryteriow,
a w szczegdlnosci:

- nr dokumentu

- nr faktury

- opis faktury

- data wptywu faktury

- data sprzedazy

- data wystawienia faktury

- data ksiegi gtéwnej

- data VAT

- data zaptaty

- kontrahenta (nazwa, siedziba, NIP)
- stawka VAT

- kwota netto

- kwota VAT

- kwota brutto

Inne podatki niz VAT

376 - WFS

System umozliwia prowadzenie ewidencji dla celu podatku dochodowego w poddziale na podatkowe

niepodatkowe operacje gospodarcze

377 - WFS

System umozliwia wydruk deklaracji podatkowych na definiowalnym szablonie
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378 - WFS System umozliwia prowadzenie zapisow ksiegowych w sposdb na tyle szczegdétowy by umozliwi¢ rozliczenie
podatku dochodowego

379 - WFS System umozliwia dla podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego szczeg6towg ewidencje ksiegowa oraz
ewidencje przedmiotoéw opodatkowania w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie tego podatku

380 - WFS System umozliwia definiowanie szablonéw deklaracji podatkowych z mozliwoscig ich pdézniejszego wydruku

381 - WFS System umozliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposdéb umozliwiajacy automatyczne drukowanie
deklaracji na wzorze obowigzujacym dla okresu, ktérego dotyczy deklaracja

382 - WFS System umozliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposéb umozliwiajacy wybdr przez uzytkownika wersji
obowigzujacej w okresie, ktérego dotyczy deklaracja

383 - WFS System umozliwia wydruk deklaracji i informacji VAT oraz ich korekt na obowigzujgcym szablonie

384 - WFS System umozliwia sporzgdzenie zestawienia w uktadzie deklaracji CIT-8 wg ustawy o PDOP

385 - WFS System umozliwia przygotowanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych i deklaracji korygujacych
Ewidencja majatku

386 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji majatku w podziale na rézne typy majatku, a w szczegdlnosci na:

- Srodki trwate

- $rodki trwate w budowie w tym z wyszczegdlnieniem skapitalizowanych naktadéw kosztu pracy MSR 16

wartosci niematerialne i prawne

- grunty

- majatku wynajmowanego, leasingu, dzierzawy

- inwestycji przeprowadzonych na obcym s$rodku trwatym

- finansowanych z dotacji
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- odktadanie kosztéw na budowe wtasnych WNiP

z uwzglednieniem podziatu na obiekty kontrolingowe i projekty

387 - WFS

System umozliwia prowadzenie jednolitej i spojnej ewidencji majatku miedzy innymi w oparciu o:
- MSR (bilansowa)

- CIT podatkowa

- TRP (trwatych réznic podatkowych)

- dla naliczenia amortyzacji dla $srodkéw finansowanych z dotacji

388 - WFS

System umozliwia rejestr oraz procedowanie w Systemie dokumentéw wprowadzanych dla majatku:
- OT (przyjecie majatku)

- OT+ (zwiekszenie wartosci)

- MT (zmiana miejsca uzytkowania)

- LT (likwidacja majatku)

- LT (wycofanie czesciowe)

- LT (sprzedaz)

- PR (protokot likwidacji)

- PT (nieodptatne przekazanie)

- WN (przyjecia wartosci niematerialno-prawnej)

- WN+ (zwiekszenia wartosci niematerialno-prawnej)

- RwN1 (przyjecia majatku z magazynu)

- inne, wynikajgce z ewidencji i uzytkowania majatku z wykorzystaniem niezbednych danych do ich wytworzenia

i procedowania, a System musi umozliwia¢ nadawanie odpowiednich numerdéw ID poszczegdlnym dokumentom

389 - WFS

System umozliwia rejestracje majatku z wykorzystaniem wielu pol wspomagajacych ich klasyfikacje,
a w szczegolnosci:

- ID majatku, ID majatku 2
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rodzaj srodka, grupa i podgrupa, nadrzedny, podrzedny oraz klasyfikacja $srodkéw trwatych wg GUS

- nazwa skfadnika majatku

- nr zadania inwestycyjnego, numer wniosku zakupowego, zaséb

- data dotacji, nazwa dotacji, wartos¢ oraz typ dotacji, kwota do rozliczenia poprzez amortyzacje odwrdcona,
warto$¢ amortyzacji odwrdconej

- uzytkownik majatku, jednostka organizacyjna oraz osoba/osoby odpowiedzialne

- data nabycia, przyjecia do uzytkowania, likwidacji, zwiekszenia/zmniejszenia (wraz z ich numerami) oraz data
rozpoczecia i zakonczenia amortyzacji, data wycofania z eksploatacji

- metoda, rodzaj amortyzacji, pozostate lata eksploatacji, stawka amortyzacji

- okres uzytkowania/stawka podatkowa oraz oznaczenie do podatku nieruchomosci

- wartosc¢: biezaca, poczatkowa, umorzenia, likwidacji, rezydualng oraz koszty demontazu

- numer, rodzaj dokumentu zakupu/przyjecia oraz dane kontrahenta

- konto ksiegowe majatku

miejsca uzytkowania, miejsca i pomieszczenia - muszg dawac¢ mozliwos¢ przypisywania ich do poszczegolnych

budynkéw

adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowos¢, kod pocztowy, gmina, woj.)

powierzchnia uzytkowa i catkowita oraz kubatura

numer dziatki - musi dawac¢ mozliwos¢ przypisywania sktadnikdw majatku do numeru dziatki

akt notarialny

- obiekt strzezony

- leasing

- kod kreskowy

- przyczyna likwidacji

- termin zakonczenia gwarancji, ewidencja gwarancji oraz oznaczenie do ubezpieczenia
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- obiekty kontrolingowe i projekty
- nr serwisowy, seryjny, fabryczny, rejestracyjny, typ, wersja, marka, pojemnos¢ silnika, nr podwozia/nadwozia,
rok produkcji, stary numer inwentarzowy

- pole opisowe - miejsce na komentarz, dodatkowe informacje itp.

390 - WFS System umozliwia w celu rejestracji i ewidencji majatku wspdlny dla catego Systemu rejestr miedzy innymi
komorek organizacyjnych, obiektow kontrolingowych, miejsc uzytkowania, uzytkownikow itp.

391 - WFS System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwos¢ definiowania nowych kategorii/typow ewidencyjnych
majatku oraz definiowanie nowych pdl, stownikdw wspomagajacych klasyfikacje majatku

392 - WFS System umozliwia tworzenie przez uprawnionego uzytkownika dodatkowych wzoréw dokumentéw obstugujacych
zarzadzanie majatkiem

393 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie numeréw inwentarzowych (ID majatku) zgodnie ze zdefiniowanym
wzorcem numeracji dla kategorii i rodzaju majatku

394 - WFS System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwos$¢ konfiguracji pdl wymaganych do uzupetnienia
uzaleznionych od rodzaju majatku wraz z wprowadzeniem mechanizmu walidacji danych

395 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji ksiegowej, podatkowej i pomocniczej dla MSSF16 Leasing w podziale na
obiekty kontrolingowe i projekty

396 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji ksiegowej, podatkowej i pomocniczej dla MSR16 (kapitalizacja kosztow
pracy) w podziale co najmniej na obiekty kontrolingowe i projekty

397 - WFS System umozliwia stworzenie rejestru kodéw KST z przypisang domy$ing stawka amortyzacji podatkowej

398 - WFS System umozliwia stworzenie rejestru majatku wraz z petng historia zmian parametréw finansowo-ksiegowych

niezbednych do prawidtowej ewidencji majatku w ksiegach, z mozliwoscig okreslenia kto i kiedy wprowadzat dang

zZmiane
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399 - WFS System umozliwia prowadzenie centralnej bazy danych majatku ktéra miedzy innymi umozliwi pozyskiwanie
jednoznacznej i petnej informacji o sktadnikach majatku, informacje kosztowg, informacje o amortyzacji,
informacje o lokalizacji, dokumentacji itp.

400 - WFS System umozliwia zarejestrowanie danych niezbednych do naliczenia podatku od nieruchomosci oraz wspiera
naliczanie i ewidencje ksiegowg kwoty podatku od nieruchomosci

401 - WFS System umozliwia przypisanie $rodka trwatego do wielu obiektdw kontrolingowych, zdan inwestycyjnych,
uzytkownikow i miejsc uzytkowania z mozliwoscig okreslenia procentowego udziatu dla kazdego z nich

402 - WFS System umozliwia parametryzacje rodzajow dokumentow wykorzystanych przy ewidencji ksiegowej operacji
wykonywanych na majatku

403 - WFS System umozliwia wieloetapowe zatwierdzanie dokumentéw dotyczacych srodkéw trwatych

404 - WFS System umozliwia dodawanie zatgcznikow elektronicznych dotyczacych srodka trwatego

405 - WFS System umozliwia przeprowadzenie procesu catkowitej likwidacji srodka, nieodptatnego przekazania srodka oraz
umozliwia czesciowg likwidacje wraz z podaniem wartosci pozostatej czesci

406 - WFS System umozliwia ewidencje sprzedazy majatku poprzez schematy ksiegowe

407 - WFS System umozliwia ewidencje likwidacji majatku poprzez schematy ksiegowe

408 - WFS System umozliwia przesuniecie catosci ST lub WNiP i/lub tylko jego czesci pomiedzy dziatami, uzytkownikami,
miejscami powstawania kosztow uwzgledniajgc mozliwos$¢ zmian w zamknietych okresach obrachunkowych lub
bez takiej mozliwosci

409 - WFS System umozliwia drukowanie naklejek z wygenerowanym kodem kreskowym

410 - WFS System umozliwia podziat srodka trwatego na nadrzedne i podrzedne $rodki wedtug nastepujacych zasad:

- $rodki nadrzedne posiadajg numer inwentarzowy, ktory grupuje $rodki podrzedne w catos¢

- wszystkie $rodki podrzedne sg tej samej kategorii, majg ta samg grupe KST
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- moga mie¢ natomiast rézne numery inwentarzowe oraz rézne kody KST
- amortyzacja naliczana jest w ramach pojedynczego ST badz WNiP
- na zestawieniach/wydrukach powinna by¢ mozliwo$¢ oznaczenia, czy majg by¢ pokazywane srodki nadrzedne

(zgrupowane wartosci) czy podrzedne

411 - WFS System umozliwia podziat srodka trwatego na osobne sktadniki (wydzielenie srodka trwatego z innego srodka)
412 - WFS System umozliwia pofgczenie réznych elementéw majatku w jeden np. srodek trwaty
413 - WFS System umozliwia grupowe/g i pojedyncze/aq:
- wprowadzanie srodkow trwatych
- weryfikacje i aktualizacje okresow uzytkowania wybranych elementéw majatku
- przekazanie majatku
- zmiane kategorii srodkéw trwatych
- zmiane miejsca uzytkowania $rodka
- likwidacje
414 - WFS System umozliwia wprowadzanie zmiany (skrécenie i wydiluzenie) okresu uzytkowania majatku wraz z
wynikajacymi z tego konsekwencjami w postaci aktualizacji obliczen amortyzacji itp.
415 - WFS System umozliwia wykonanie przeklasyfikowania srodka trwatego, czyli zmiany grupy KST lub kategorii ST bez
zZmiany numeru inwentarzowego
416 - WFS System umozliwia automatyczne tworzenie sie elementdw wyposazenia na podstawie przyjetych zamoéwien i
wydan materiatdw z magazynu
417 - WFS System umozliwia generowanie oraz procedowanie przez wszystkie szczeble akceptacji dokumentéw zwigzanych

z obstuga majatku z mozliwoscig wydruku (na kazdym etapie) danego dokumentu

134



418 - WFS

System umozliwia wprowadzenie przez uprawnionego uzytkownika statuséw procedowanych dokumentéw np.
wystawiony, zatwierdzony itp. z mozliwoscig raportowania na jakim etapie oraz gdzie znajduje sie dany dokument

zwigzany z obstuga majatku

419 - WFS System umozliwia wprowadzanie korekt majatku

420 - WFS System umozliwia okreslenie statusu okresu obrachunkowego:
- nigdy nie otwarty
- okres otwarty dla ksiegowan
- okres zamkniety/bedzie otwarty w przysztosci (mozliwo$¢ wielokrotnego otwierania i zamykania)
- okres definitywnie zamkniety dla ksiegowan

421 - WFS System umozliwia wprowadzanie daty likwidacji majatku oraz numeru dokumentu likwidacji w sposob
automatyczny na podstawie dokumentu likwidacji wraz z opcjq recznej modyfikacji

422 - WFS System umozliwia prowadzenie kartoteki srodkow trwatych w trakcie likwidacji

423 - WFS System umozliwia wskazanie/powigzanie jednego lub wielu Zzrodet finansowania do jednego $rodka trwatego wraz
ze wskazaniem/rozdzieleniem wartosci dofinansowania

424 - WFS System umozliwia ulepszanie $rodka trwatego z obstugg zmiany odpowiednich parametréw z zachowaniem petnej
historii zmian

425 - WFS System umozliwia taczenie Srodkow trwatych
Inwentaryzacja majatku

426 - WFS System umozliwia inwentaryzacje wszystkich sktadnikow majatku

427 - WFS System umozliwia inwentaryzacje przy uzyciu czytnikow koddéw paskowych w potaczeniu z bazg danych z

mozliwos$cig wydzielenia szczegdtowej lokalizacji
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428 - WFS System umozliwia wydruk arkuszy spisu inwentaryzacyjnego, arkuszy rdéznic i niedoboréw, protokotu z
inwentaryzacji

429 - WFS System umozliwia definiowanie kartoteki inwentaryzacji poprzez wskazanie wszystkich niezbednych do tego
informacji, a w szczegolnosci:
- humeru inwentaryzacji
- symbolu inwentaryzacji
- zakresu inwentaryzacji
- sktadu komisji inwentaryzacyjnej
- 0s6b odpowiedzialnych
- daty inwentaryzacji
- osoby akceptujacej

430 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie numerdw inwentaryzacyjnych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem
numeracji

431 - WFS System umozliwia wybdr zakresu inwentaryzowanego majatku np. w oparciu o typy majatku czy poszczegdlne
elementy majatku

432 - WFS System umozliwia przeprowadzenie inwentaryzacji recznie i/lub przy uzyciu czytnikéw kodéw kreskowych i
odwzorowanie tego na arkuszu spisowym

433 - WFS System umozliwia wygenerowanie petnego rozliczenia inwentaryzacji, w szczegolnosci w zakresie:
- stwierdzonych niedoborow
- ujawnionych $rodkow
- niezgodnosci w lokalizacji srodkow
- niezgodnosci w przypisaniu uzytkownikow

434 - WFS System umozliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych uzytkownika, ktéry dokonat takiej

operacji
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435 - WFS System umozliwia na podstawie zatwierdzonego spisu inwentaryzacyjnego:
- generowanie dokumentow zmiany lokalizacji
- generowanie dokumentéw likwidacji na podstawie niedoborow
- generowanie dokumentéw przyjecia na stan dla srodkéw ujawnionych
Amortyzacja

436 - WFS System umozliwia automatyczne niezalezne naliczanie amortyzacji dla celéw podatkowych i bilansowych

437 - WFS System umozliwia obliczanie réznic pomiedzy tymi wariantami amortyzacji do wksiegowania

438 - WFS System umozliwia zarzadzanie tabelami amortyzacji oraz powiazanie ich z kartoteka ST i WNiP

439 - WFS System umozliwia niezalezne naliczanie amortyzacji dla srodkéw finansowych z dotacji liczonej od wartosci dotacji
(amortyzacja odwrécona)

440 - WFS System umozliwia dostep do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartos¢ ksiegowa i podatkowa

441 - WFS System umozliwia naliczanie i ewidencje amortyzacji poszczegdélnym elementom s$rodka trwatego z podziatem na
kapitalizacje kosztéw pracy MSR16 z uwzglednieniem co najmniej podziatu na obiekty kontrolingowe i projekty

442 - WFS System umozliwia naliczanie miesiecznych kwot amortyzacji srodkéw wg stawki amortyzacji

443 - WFS System umozliwia ksiegowanie kwot odpiséw umorzeniowych z wybrang czestoscig np. miesieczng, kwartalng czy
roczng

444 - WFS System umozliwia automatyczne naliczanie miesiecznych amortyzacji zgodnie z wymogami MSR oraz ustawy
podatkowej

445 - WFS System umozliwia wytaczenie $srodka trwatego z naliczania amortyzacji (Srodek nieczynny)

446 - WFS System umozliwia automatyczne zaprzestanie liczenia amortyzacji dla $rodkow catkowicie umorzonych

447 - WFS System umozliwia naliczanie petnego odpisu umorzeniowego dla srodkéw umarzanych jednorazowo
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448 - WFS System umozliwia naliczanie zalegtej amortyzacji dla $rodkéw nowo ujawnionych

449 - WFS System umozliwia zmiany wskaznikéw amortyzacji (procentowa stawka amortyzaciji)

450 - WFS System umozliwia kalkulacje amortyzacji na rok biezacy i kolejne lata

451 - WFS System umozliwia naliczenie amortyzacji co najmniej metodami: na n-miesiecy (amortyzacja MSR - podany okres
uzytkowania w miesigcach, CIT, TRP), metoda liniowg lub degresywng (amortyzacja podatkowa)

452 - WFS System umozliwia wyliczanie prognoz (planu) amortyzacji w okresie do catkowitego zamortyzowania sie danego
aktywa

453 - WFS System umozliwia przeliczanie korekt amortyzacji poszczegdlnych srodkéw trwatych wstecz od daty przyjecia
$srodka (np. dotacja na zakup s$rodka moze by¢ dopisana do $Srodka dopiero po kilku latach jego uzywania) z
ksiegowaniem rdéznicy w biezgcym okresie rozrachunkowym. System generuje zestawienie informacyjne (moze
by¢ na raporcie) zawierajace wartos¢ korekty w rozbiciu na poszczegdlne miesigce, ktérych zmiany dotyczg

454 - WFS System umozliwia zamiane stawki amortyzacji lub okresu uzytkowania srodka w ciggu roku obrachunkowego
z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji w tym rowniez wstecz ze skutkiem w biezacym okresie

455 - WFS System umozliwia rejestracje dotacji unijnej dla srodkéw objetych dotacjg z mozliwoscig podziatu amortyzacji na
czes$¢ kosztowgq i nie kosztowg (rowniez wstecz)

456 - WFS System umozliwia trzyetapowe naliczanie amortyzacji:
- Etap I - naliczenie w trybie kalkulacji bez ksiegowania do sprawdzenia
- Etap II - akceptacja kalkulacji z ksiegowaniem
- Etap III - mozliwos$¢ odwrocenia zaksiegowanej kalkulacji i ponowne naliczenie i zaksiegowanie

457 - WFS System umozliwia rozdzielenie amortyzacji danego $rodka proporcjonalnie na rézne konta wg zdefiniowanego
schematu

458 - WFS System umozliwia zmiane przypisania miejsc powstawania kosztéw w ciggu roku obrotowego

138



459 - WFS

System umozliwia definiowanie okresow amortyzacji przez uprawnionego uzytkownika

460 - WFS

System umozliwia automatyczne wyksiegowanie nieumorzonej wartosci $rodka trwatego w przypadku jego

sprzedazy, likwidacji, przekazania itp.

Raporty

461 - WFS

System umozliwia wyszukiwanie $srodkéw wedtug danych zawartych w kartotece, a w szczegolnosci:
- rodzaju ewidencji
klasyfikacji KST

numeru inwentarzowego

- opisu

- typu

- stawka amortyzacji
- okres uzytkowania

- miejsca uzytkowania

faktury

- dokumentu i daty przyjecia

- wartosc¢ ksiegowa

- likwidacji

- lokalizacji (komorki organizacyjnej)
- obiektu kontrolingowego i projektu

- numeru projektu itp.

462 - WFS

System umozliwia petng ewidencje sktadnikdw majatku w oparciu o wszystkie dane uzywane w tym procesie

463 - WFS

System umozliwia dostep raportowy do zlikwidowanych elementéw majatku

464 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikéw majatku w oparciu o ich okres uzytkowania
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465 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu naliczonej amortyzacji miesiecznie i narastajqco, rocznie

466 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikédw majatku w petni umorzonych oraz wg zaawansowania
umorzenia w procentach

467 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu z przeszacowania srodkéw

468 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zrealizowanej i planowanej amortyzacji

469 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikéw majatku nadrzednych posiadajacych elementy podrzedne

470 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu o zobowigzaniach z tytutu leasingu finansowego i ptatnosciach

471 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu o ptatnosciach z tytutu leasingu operacyjnego

472 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu o ptatnosciach z tytutu leasingu zgodnie z MSSF 16 oraz raportowanie
informacji dotyczgcej amortyzacji naliczonej i planowanej wynikajacej z MSR 16

473 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu przedstawiajgcego zmiane stawki amortyzacji, okresu uzytkowania czy
grupy srodka trwatego

474 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wykazu srodkéw trwatych przyjetych w danym okresie

475 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu majatku ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug wszystkich mozliwych
danych uzywanych w tym procesie, a w szczegolnosci po ID majatku, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych,
opisach majatku, datach, wartosciach, typach, statusach, itp. itd.

476 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu w ktorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy

jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg majatku pokazujacy wszystkie dane jakie zostaty wprowadzone
i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikdéw biorgcych udziat w poszczegolnych czynnosciach oraz

doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie

1.3 Obszar sprzedazy
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Wymagania ogolne

477 - WFS System umozliwia rejestracje faktur na oddziaty kontrahenta

478 - WFS System umozliwia zastosowanie masowych ptatnosci

479 - WFS System umozliwia generowanie faktur sprzedazy w réznych walutach

480 - WFS System umozliwia wystawianie korekt do faktur pierwotnych i korygowanych

481 - WFS System umozliwia wystawianie dokumentédw przychodowych niebedacych fakturami VAT, ich korygowanie
i wystawianie dokumentdéw korygujacych

482 - WFS System umozliwia przypisanie schematéw ksiegowych w zaleznosci od rodzaju naleznosci np. normalna, sporna,
przeterminowana itd.

483 - WFS System umozliwia automatyczne wysytanie faktur za pomocg e-maili

484 - WFS System umozliwia automatyczny wydruk naklejek z danymi adresowymi kontrahentéw oraz wydruk na kopertach
danych adresowych kontrahentéw

485 - WFS System umozliwia, dla wskazanych okresow, tworzenie zestawienia uwzgledniajgcego co najmniej: bilans otwarcia
na poczatek okresu, przychody ze sprzedazy w podziale na faktury lub sumarycznie i bilans zamkniecia na koniec
danego okresu obrachunkowego dla kazdego kontrahenta

486 - WFS System umozliwia tworzenie wielu cennikéw sprzedazy i ich edycje. Cennik musi zawiera¢ wszystkie niezbedne

informacje, a w szczegélnosci:

- typ cennika

indeks materiatowy

status cennika aktywny/nieaktywny

- cena sprzedazy z mozliwoscig tworzenia algorytméw cenowych

stawki jednostkowe optat nawigacji trasowej (UR En Route) dla FIR Warszawa obowigzujaca w danym roku
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wartos¢ bazowa w PLN
- stawki jednostkowe optat nawigacji terminalowej (TNC) obowigzujgce w danym roku - rézne wartosci w PLN
dla réznych stref pobierania optat

- cena i stawki jednostkowe dla pozostatej dziatalnosci pozanawigacyjnej oraz pozostatej dziatalnosci operacyjnej

487 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie numerdw cennikédw zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji
dla konkretnego typu cennika

488 - WFS System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwos$¢ edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalnosci
wprowadzenia danych itp. wszystkich pdl cennika

489 - WFS System umozliwia powigzanie stawki rocznej UR ER z miesiecznymi dostosowanymi wartosciami stawki UR
wyrazonymi w EUR z uwzglednieniem przelicznika dla PLN

490 - WFS System umozliwia powigzanie cennika do: kontrahenta, umowy, zamdwienia sprzedazy czy faktury sprzedazy

491 - WFS System umozliwia reczng lub automatyczng zmiane cen w cennikach przez uprawnionego uzytkownika

492 - WFS System umozliwia definiowanie zakresu czasowego obowigzywania cen i cennikow

493 - WFS System umozliwia wprowadzanie statuséw co cennikéw typu aktywny/nieaktywny z ograniczeniem czasowym od
do

494 - WFS System umozliwia archiwizowanie cennikéw

495 - WFS System umozliwia tworzenie nowych cennikdw na podstawie istniejgcych poprzez ich kopiowanie i nanoszenie
aktualizacji

496 - WFS System umozliwia etapowe zatwierdzanie cennikéw z mozliwosciag nadawania odpowiednich statuséw typu:
w opracowaniu, przestany do zatwierdzenia, zatwierdzony, aktywny itp. z mozliwoscig raportowania statuséw

497 - WFS System umozliwia definiowanie rabatéw procentowych i wartosciowych
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498 - WFS System umozliwia stosowanie rabatéw do: grupy kontrahentéw, kontrahenta, grup produktdéw, produktéw,
umowy, zamowienia sprzedazy, pozycji faktury czy faktury sprzedazy

499 - WFS System umozliwia prezentowanie udzielonych rabatéw na fakturze i zamédwieniu

500 - WFS System umozliwia przechowuje pobiera przelicza dane koszt ustalony i krancowy VFR dane kadrowe i ptacowe i
ilosciowe pochodzacych z zewnetrznych zrédet
Zamowienie sprzedazy

501 - WFS System umozliwia przypisanie zamédwienia sprzedazy do kontrahenta z bazy kontrahentéw

502 - WFS System umozliwia tworzenie réznych typéw zamowien sprzedazy w zaleznosci od typu ustugi lub towaru

503 - WFS System umozliwia w zamowieniu sprzedazy podanie co najmniej:

- sprzedawcy

- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktore to pola bedg potrzebne na zamdéwieniu sprzedazy

- ID ptatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne na zamdwieniu sprzedazy

- typ zaméwienia sprzedazy

- informacje o statku powietrznym

- cennika

- Nr umowy

- data utworzenia

indeks, opis indeksu, miara - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne na zamdwieniu sprzedazy
- ilo$¢, cena jednostkowa netto i brutto, wartos¢ netto i brutto, kod podatku, stawka podatku VAT, data

sprzedazy dla kazdej pozycji
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- dodatkowe pole opisowe

- schematu ksiegowego dla poszczegdlnych pozycji zamdwienia

504 - WFS System umozliwia definiowanie oraz edytowanie réznych typdéw zamowien sprzedazy z mozliwoscig definiowania
nowych pél, stownikdw w celu realizacji zamodwienia sprzedazy

505 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie numerdéw zamowien sprzedazy zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem
numeraciji dla kategorii i rodzaju zamdwienia sprzedazy

506 - WFS System umozliwia konfiguracje wymaganych pét dla zaméwienia w zaleznosci od rodzaju zamoéwienia sprzedazy
wraz z przypisaniem do nich mechanizmoéw walidacji

507 - WFS System umozliwia tworzenie nowych zamdéwien sprzedazy poprzez wskazanie istniejgcego w Systemie zamowienia
sprzedazy w celu skopiowania zamieszczonych w nim danych z mozliwoscig ich edycji

508 - WFS System umozliwia zatwierdzanie i odtwierdzanie poszczegdlnych zamoéwien sprzedazy pojedynczo i/lub grupowo
przez uprawnionych uzytkownikdéw

509 - WFS System umozliwia dowolne edytowanie danych zamoéwienia sprzedazy do momentu jego zatwierdzenia

510 - WFS System umozliwia automatyczne i/lub reczne generowanie faktur sprzedazowych na podstawie zatwierdzonych
zamowien sprzedazy ich generowania

511 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie statuséw zamoéwien np. zamodwienie utworzone, zapisane,
wystawiona faktura w oparciu o zamowienie itp.

512 - WFS System umozliwia automatyczne wprowadzenie do zatwierdzonego zamdwienia numeru faktur, ktére powstaty na
podstawie tego zamdwienia sprzedazy

513 - WFS System umozliwia zmiane ceny sprzedazy oraz wprowadzania jej bez koniecznosci uzywania cennika bezposrednio
na zamoéwieniu sprzedazy

514 - WFS System umozliwia tworzenie harmonogramdéw zamoéwien sprzedazy na podstawie ktorych System automatycznie

i/lub recznie w oparciu o zadane mu kryteria wygeneruje zamdéwienia sprzedazy, a na ich podstawie wygenerowane

zostang faktury sprzedazy
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515 - WFS System umozliwia dowolng modyfikacje harmonogramdw z zapamietaniem danych sprzed modyfikacji

516 - WFS System umozliwia tworzenie zaméwien sprzedazy w Systemie przy wykorzystaniu danych pobranych z formularza
dostepnego pod adresem: https://ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm z uwzglednieniem numeru
identyfikacyjnego formularza

517 - WFS System umozliwia na podstawie automatycznego rozksiegowywania wyciggu bankowego powigzanie przelewu
z konkretnym zamoéwieniem sprzedazy poprzez numer identyfikacyjny formularza oraz inne mechanizmy walidacji
i recznie lub automatycznie wystawienie faktury

518 - WFS System umozliwia w formularzu zamoéwien umieszczanym na stronie internetowej wykorzystywanie danych, ktére
znajdujg sie w Systemie np. indeksy materiatowe

519 - WFS System umozliwia usuwanie istniejacych oraz dodawanie nowych produktéw oraz dodawanie i usuwanie pdl jakie
znajduja sie na formularzu zamdwief umieszczanym na stronie internetowej oraz System umozliwia ustawianie
oznacznikdw o wymagalnosci wypetnienia danego pola oraz umozliwia implementacje metod walidacji dla
wskazanych pol
Wystawianie dokumentéw finansowych

520 - WFS System umozliwia generowanie réznych dokumentéw finansowych, a w szczegélnosci:

- faktury
- faktury korygujace

- noty debetowe, kredytowe oraz odsetkowe
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521 - WFS

System umozliwia generowanie faktury zgodnie z wytycznymi dotyczgacymi wygladu faktury okreslonymi prawem
jak rowniez mozliwos$¢ dodawania elementéw dodatkowych np.:

- numer faktury, oryginat, kopia, duplikat

- dane dotyczace wystawcy miedzy innymi logo, dane teleadresowe

- dane dotyczace kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktére
zostaty zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedq potrzebne na fakturze

- dane dotyczace ptatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedq potrzebne na fakturze

- data wystawienia, data sprzedazy, wskazanie okresu $wiadczenia ustugi oraz okresu od - do

- komentarz, komentarz 2

- numer konta do przelewu oraz nazwa banku

- numer zamoéwienia sprzedazy, numer faktury korygowanej

- termin ptatnosci, warunki i data ptatnosci

- pozycje faktury obejmujgce nazwe sprzedanej ustugi lub towaru - w przypadku wyboru ID indeksu
automatycznie wypetnig sie pola, ktdre zostaty zdefiniowane podczas jego zakfadania i ktére to pola bedg
potrzebne na fakturze

- cena jednostkowa, podatek, kod podatku, waluta

- zagregowane dane: ilo$¢, miara, wartos$¢ netto, wartos¢ VAT, wartos¢ brutto

- zatgcznik do faktury w postaci specyfikacji danych lotniczych pochodzacych z zewnetrznego systemu lub
zaczytane do Systemu z zewnetrznego zrédta danych (@rms lub SERIS)

- pola opisowe na fakturze miedzy innymi takie jak: do zaptaty, podpis, wartosc faktury stownie, numer faktury

korygowanej, byto, powinno by¢ itp.

522 - WFS

System umozliwia edycje szablonu dokumentéw finansowych oraz podglad faktury przed i po jej wygenerowaniu
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523 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie numerdéw faktur sprzedazowych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem
numeracji w oparciu o typ zaméwienia sprzedazy i/lub bez zamdwienia sprzedazy

524 - WFS System umozliwia wygenerowanie lub zarejestrowanie faktury zbiorczej np. za caty miesigc. Na fakturze musi sie
znalez¢ pozycja zbiorcza dla danego typu ustugi, a caty szczegdtowy spis ustug powinien by¢é w zataczniku

525 - WFS System umozliwia generowanie dokumentéw finansowych w réznych walutach

526 - WFS System umozliwia wystawianie faktur bez uprzedniego tworzenia zamowienia sprzedazy i/lub na podstawie
zaakceptowanego zamodwienia sprzedazy

527 - WFS System umozliwia tworzenie faktury sprzedazy na podstawie jednego i/lub wielu zamdwien sprzedazy

528 - WFS System umozliwia wprowadzenie terminéw ptatnosci automatycznie i/lub recznie na etapie wystawiania faktury

529 - WFS System umozliwia wprowadzenie warunkow ptatnosci automatycznie i/lub recznie na etapie wystawiania faktury

530 - WFS System umozliwia wystawianie duplikatu faktury z informacjg o dacie wygenerowania duplikatu z okresleniem, ze
jest to duplikat

531 - WFS System umozliwia wystawianie faktur elektronicznych w formacie np. pdf czy jpg

532 - WFS System umozliwia wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wspoétprace z platformg
elektronicznego fakturowania

533 - WFS System umozliwia humerowanie faktur sprzedazowych w systemie alfanumerycznym

534 - WFS System umozliwia rozréznianie numerdw faktur sprzedazowych w poszczegolnych latach

535 - WFS System umozliwia generowanie faktury okresowej - faktura za wszystkie zrealizowane ustugi i materiaty w
okreslonym czasie

536 - WFS System umozliwia wyznaczanie ilosci kopii przed wydrukiem wraz z okresleniem czy drukowac z zatgcznikiem czy

bez

147



537 - WFS System umozliwia wprowadzenie domysinej ilosci drukowanych kopii

538 - WFS System umozliwia automatyczne naliczanie podatku VAT od sprzedazy

539 - WFS System umozliwia zmiane numeru konta przy wystawieniu faktury, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc¢ oraz
ustawienie domysinego numeru konta

540 - WFS System umozliwia wielokrotne drukowanie faktury na zadanie

541 - WFS System umozliwia rejestracje faktur zbiorczych

542 - WFS System umozliwia generowanie faktur w jezyku polskim oraz jezyku angielskim brytyjskim

543 - WFS System umozliwia pojedynczy i grupowy wydruk faktur

544 - WFS System umozliwia pojedynczy i grupowy wydruk korekt faktur

545 - WFS System umozliwia korekte faktur sprzedazowych poprzez utworzenie specjalnego typu zamoéwienia sprzedazy -
korekty

546 — WFS System umozliwia korekte wszystkich elementéw wyszczegdlnionych na fakturze

547 - WFS System umozliwia korekte faktury sprzedazowej poprzez wybor pierwotnego zamowienia sprzedazy i/lub samej
faktury sprzedazy i dokonanie korekty na podstawie ktdrej wygenerowana zostanie faktura korygujgca ze
wszystkimi niezbednymi informacjami

548 - WFS System umozliwia powigzanie dokumentu sprzedazy z dokumentem magazynowym

549 - WFS System umozliwia sprzedaz zapaséw magazynowych z automatycznym wyksiegowaniem zapaséw magazynowych

550 - WFS System umozliwia tworzenie zamdwienia/zamowien sprzedazy czy faktury/faktur na podstawie zaimportowanego

przez System odpowiednio sparametryzowanego pliku
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551 - WFS

System umozliwia zmiane ceny sprzedazy oraz wprowadzania jej bez koniecznosci uzywania cennika bezposrednio

na fakturze sprzedazy

552 - WFS

System umozliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamdwienia sprzedazy ustug nawigacji terminalowej na
poszczegolnych kontrahentdw w oparciu o informacje o wykonanych operacjach lotniczych pochodzacych z
systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAZP z wykorzystaniem okredlonych typdw statkdéw powietrznych -

wartosci ustug nawigacji terminalowej w zadanym okresie - miesigc lub inny okres wskazany przez uzytkownika

553 - WFS

System umozliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamoéwienia sprzedazy ustug nawigacyjnych na poszczegolnych
kontrahentéw w oparciu o informacje o przewidywanych do wykonanych operacjach lotniczych z wykorzystaniem
okreslonych typdw statkdw powietrznych pochodzacych z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAZP - wartosci

ustug nawigacyjnych w zadanym okresie - miesigc lub inny okres wskazany przez uzytkownika

554 - WFS

System umozliwia tworzenie i ewidencje dokumentow finansowych wewnetrznych odzwierciedlajgcych wartosé

sprzedazy ustug nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAZP przez CRCO wdanym okresie

555 - WFS

System umozliwia ewidencje pozabilansowg sprzedazy ustug nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w

imieniu PAZP przez CRCO w podziale na poszczegblnych kontrahentéw

556 - WFS

System umozliwia tworzenie i edycje schematow obliczen wartosci ustug nawigacji terminalowej i trasowej

wykazywanych na zaméwieniu i dokumentach ksiegowych

557 - WFS

System umozliwia automatyczne tworzenie faktur sprzedazy na podstawie odpowiednich danych zawartych w
Systemie, dokonanych niezbednych obliczen w Systemie w oparciu o dane operacyjne pochodzace z zewnetrznego
zrédta danych (@rms lub SERIS) z ktorego pochodzi¢ bedg miedzy innymi takie dane jak: ID pozycji z systemu
zrédtowego, numer rejsu, typ i numer statku powietrznego, data wykonania operacji lotniczej, lotnisko startu,

lotnisko lagdowania

558 - WFS

System umozliwia automatyczne rozliczanie rozrachunkéw na podstawie danych o wptatach za ustugi nawigaciji

trasowej udostepnianych przez CRCO w zakresie not obcigzeniowych i kredytowych

559 - WFS

System umozliwia definiowanie harmonogramow sprzedazy do umowy
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560 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie zamoéwien sprzedazy na podstawie harmonogramow
zdefiniowanych do umowy

561 - WFS System umozliwia informowanie o zblizajagcym sie terminie wystawienia faktury sprzedazowej zgodnie z
harmonogramem
Raporty

562 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu sprzedazy ustugi TNC w okresach minimum miesiecznych w podziale
na porty lotnicze

563 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wiekowania naleznosci w przedziatach czasowych okreslanych przez
uzytkownika wedtug co najmniej kontrahenta, konta ksiegowego oraz dowolnej waluty

564 - WFS System umozliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziatu czasowego raportu przedstawiajgcego wykaz faktur
sprzedazowych z powigzanymi do niego ewentualnymi fakturami korygujacymi wraz z informacjg o stanie
naleznosci

565 - WFS System umozliwia dostep do historii zamoéwien i faktur kontrahenta

566 - WFS System umozliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziatu czasowego (po dacie ksiegowania) raportu
przedstawiajgcego wartos¢ i ilos¢ sprzedazy w podziale na indeksy takze wg wybranych grup asortymentowych
oraz kontrahentow

567 - WFS System umozliwia raportowanie po statusach zaméwien

568 - WFS System umozliwia wyszukiwanie faktury wedtug wszystkich zdefiniowanych danych znajdujacych sie na fakturze,

a w szczegolnoscai:

- numeru faktury/zamodwienia sprzedazy

- kontrahenta - nazwa, numer z kartoteki, nr identyfikacji podatkowej
- daty sprzedazy od/do oraz daty ksiegowania

- daty wystawienia od/do
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- kodu ICAO kontrahenta

- indeksu

569 - WFS System umozliwia wyszukiwanie, sortowanie oraz drukowanie zaksiegowanych i wystawionych dokumentéw
finansowych

570 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu historii przedptaty kontrahenta (kwoty, daty)

571 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu historii sprzedazy dla kontrahenta (numery faktur, kwoty, terminy,
materiaty/ustugi jakie zostaty sprzedane)

572 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu historii ptatnosci kontrahenta (kwoty, daty, wartosci, waluta)

573 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego na przekroczenie przez kontrahenta terminu ptatnosci w
podziale na przedziaty ilosci dni i wartosci

574 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego kontrahentéw z zadtuzeniem z podaniem wszystkich
danych dotyczacych zadtuzenia

575 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego petng historie udzielonych rabatéw

576 - WFS System umozliwia raportowanie wszystkich danych o cennikach wraz z podaniem informacji o ich powigzaniach z
np. umowa czy fakturg

577 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego natozone na kontrahenta kary w podziale na ich typy itp.
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578 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego na osiggniete wielkosci sprzedazy (m.in. ilos¢, wartosé)
danego produktu lub ustugi oraz grup produktéw w okreslonym przedziale czasowym w podziale na wszystkie
elementy z obszaru sprzedazy, a w szczegolnosci:

- produkty/ustugi lub grup produktéw/ustug

- kontrahentéw lub grup kontrahentéw

- umoéw/rodzajow umadw, w okres$lonym zakresie dat

579 - WFS

System umozliwia analize zalegtosci w ptatnosciach za faktury sprzedazowe w podziale na wszystkie elementy z
obszaru sprzedazy, a w szczegdlnosci:

- produkty/ustugi lub grup produktow/ustug

- kontrahentéw lub grup kontrahentéw

- umoéw/rodzajéow umoéw, w okreslonym zakresie dat

- numer zaméwienia sprzedazy

580 - WFS

System umozliwia dostep do historii sprzedazy dla danego produktu/ustugi, grupy produktéw, kontahenta itp.

581 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego czy dla zamowienia sprzedazy zostata wystawiona

faktura

582 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu po pozycjach z faktur sprzedazowych z podaniem wszystkich mozliwych
informacji jak ilo$¢, wartos¢, kontrahent, umowa, nr faktur, daty wystawienia ptatnosci, sprzedaz w podziale na

komunikacyjne porty lotnicze itp. itd.

583 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu dokumentéw finansowych ktéry moze by¢ wygenerowany wediug
wszystkich mozliwych danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdlnosci po numerze faktury czy zamowienia
sprzedazy, rodzaju zamowienia sprzedazy, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w

zamoéwieniach, statusach zamdwien, po dacie realizacji, po umowie itp. itd.
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584 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu w ktéorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy
jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z realizacjg proceséw sprzedazowych pokazujgcego wszystkie dane jakie
zostaty wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjaq uzytkownikdéw biorgcych udziat w
poszczegolnych czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynno$¢ zostata wykonana w

Systemie

Windykacja naleznosci

585 - WFS

System umozliwia automatyczne obliczanie odsetek od przeterminowanych naleznosci wg. wskazanych

algorytmow i na podstawie tabel odsetkowych (karne, ustawowe, umowne i inne)

586 - WFS

System umozliwia generowanie zestawienia naleznosci kontrahenta z podziatem na poszczegdlne faktury wraz

z wyliczeniem wartosci odsetek za przeterminowane naleznosci do dnia wygenerowania takiego zestawienia

587 - WFS

System umozliwia generowanie raportu w oparciu o kontrahenta dotyczacego historii fakturowania oraz rozliczenia
w tym z uwzglednieniem not odsetkowych, wystanych monitéw i rozliczen wg parametréow zadanych przez

uzytkownika dla wybranych parametréw czasowych

588 - WFS

System umozliwia generowanie raportu o nieuregulowanych naleznosciach i/lub zobowigzaniach dla kontrahentow

w podziale na zadane okresy

589 - WFS

System umozliwia sortowanie i filtrowanie kontrahentéw o nieuregulowanych naleznosciach lub zobowigzaniach

590 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci przeterminowanych na dany dzien z danego okresu

rozliczeniowego wg terminu ptatnosci oraz w podziale na kontrahentow

591 - WFS

System umozliwia tworzenie, edytowanie, wersjonowanie wzorcow monitdw w réznych jezykach z
wyszczegdlnieniem miedzy innymi takich danych jak: wystawca monitu wraz z jego danymi teleadresowymi, tres¢

monitu, zatacznik do monitu w postaci np. nieuregulowanych faktur, salda, daty ptatnosci itp.

592 - WFS

System umozliwia automatyczne nadawanie numeréw monitéw zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w

oparciu o wzorzec monitu
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593 - WFS System umozliwia wprowadzenie do tresci monitu elementéw graficznych, tekstowych itp.
594 - WFS System umozliwia formatowanie fragmentéw tekstu na szablonach monitéw np.: pogrubienie itp.
595 - WFS System umozliwia automatyczne dodanie do monitu raportu z Systemu o zestawieniu naleznosci kontrahenta
596 - WFS System umozliwia dodawanie do monitu zewnetrznych plikow
597 - WFS System umozliwia generowanie monitéw w formacie pdf i wystanie ich e-mailem do wskazanego kontrahenta
598 - WFS System umozliwia wystawianie kilku wersji monitéw np. wezwanie do zaptaty, drugie wezwanie do zaptaty itp.
599 - WFS System umozliwia raportowanie wystanych monitéw miedzy innymi wediug wzorcéw, zakresu czasowego,
kontrahentéw itp.
600 - WFS System umozliwia generowanie okresowych zestawien kontrahentéw, ktérym nalezy wysta¢ monit z
uwzglednieniem:
- zakreséw czasowych
- adekwatnych kategorii monitéw
- wartosci roszczenia w odniesieniu do szacowanego kosztu windykacji
601 - WFS System umozliwia skonfigurowanie okresu od wystawienia pierwszego wezwania do zaptaty, po ktérym zostanie
wystawione automatycznie drugie wezwanie w przypadku nieoptacenia naleznosci
602 - WFS System umozliwia nadawanie statusu rozliczenia naleznosci np. w trakcie realizacji, zakoriczone itp.
603 - WFS System umozliwia dodatkowe oznaczenie statusu rozliczenia naleznosci jako zakonczony, gdy:
- windykowane zadfuzenie zostaje sptacone
- stwierdzi sie bezskutecznos$¢ dziatan windykacyjnych
- zapadnie decyzja o spisaniu naleznosci, jako niesciggalnych
604 - WFS System umozliwia wystawienie monitu po raz drugi, gdy od czasu wystania monitu nastapi wptata zmniejszajgca

saldo zalegtosci lub gdy zostang wystawione nowe faktury
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605 - WFS System umozliwia umieszczenie na monitach wszystkich naleznosci, nie tylko zalegtych

606 - WFS System umozliwia generowanie monitdw z poziomu utworzonego raportu, poprzez wybranie z niego kontrahenta,
a nastepnie przygotowanie wiasciwego monitu

607 - WFS System umozliwia wystawianie noty odsetkowej obejmujacej wszystkie wymagalne i/lub wskazane naleznosci
kontrahenta

608 - WFS System umozliwia modyfikowanie wygenerowanych not odsetkowych

609 - WFS System umozliwia wystawianie korekt not odsetkowych wraz z mozliwoscig przypisania do tej czynnosci
odpowiednich dokumentéw i schematéw ksiegowych

610 - WFS System umozliwia ponowne wystawienie noty odsetkowej i anulowanie poprzedniej wraz z mozliwoscig przypisania
do tej czynnosci odpowiednich dokumentéw i schematéw ksiegowych

611 - WFS System umozliwia reczne wprowadzenie noty odsetkowej wraz z mozliwoscig przypisania do tej czynnosci
odpowiednich dokumentéw i schematéw ksiegowych

612 - WFS System umozliwia przechowywanie tabeli stawek odsetkowych z oznaczeniem czasu obowigzywania tabeli i stawki.
Kalkulacja odsetek musi uwzglednia¢ zmiany wysokosci obowigzujacych stawek w catym okresie naliczania. W
kazdym z okreséw kwota odsetek powinna by¢ naliczona wedtug wtasciwej, obowigzujgcej w nim stawki.

613 - WFS System umozliwia naliczanie odsetek wedtug wskazanej dla kontrahenta, umowy lub dokumentu (faktura lub inny
dokument obcigzeniowy) stawki odsetkowej

614 - WFS System umozliwia definiowanie i monitorowanie harmonograméw ptatnosci naleznosci

615 - WFS System umozliwia zdefiniowanie indywidualnego terminu ptatnosci

616 — WFS System umozliwia zablokowanie automatycznej wysytki monitow oraz ponownego odblokowania

617 - WFS System umozliwia automatyczne rozsytanie e-mailem przypomnien o zblizajacym sie terminie zaptaty
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Raportowanie

618 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci do spisania z podziatem na kontrahentéw oraz pozycji
sktadajacych sie na saldo naleznosci

619 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu ukazujgcego w réznych uktadach salda zadtuzenia kontrahentéw oraz
pozycje nierozliczonych dokumentéw

620 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci kontrahenta, prezentujgcego numer kontrahenta, nazwe
kontrahenta, numer faktury, date wystawienia faktury, termin ptatnosci, liczbe dni opdznienia, walute, wartos¢
pierwotng faktury, saldo naleznosci z faktury

621 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu transakcji kontrahenta, prezentujgcego wszystkie operacje na koncie
kontrahenta

622 - WFS System umozliwia dla raportéw sprzedazowych i windykacyjnych:
- mozliwos$¢ definiowalnego sortowania wybor z listy parametréw — poprzez wybér ,,od — do”
- podsumowanie kolumn liczbowych
- wyswietlanie stanu naleznosci na dowolny dzien w przesziosci, odcinajac skutki operacji majacych miejsce po
dacie na dzien (parametr raportu)
- mozliwo$¢ wyszukiwania na gotowym raporcie
- mozliwos¢ odfiltrowania faktur wymagalnych, niewymagalnych i wszystkich
- mozliwo$¢ zawezania raportéw do wskazanych kontrahentéw z mozliwoscig podziatu na kraj i zagranice oraz z
mozliwoscig wiekowania naleznosci przeterminowanych

623 - WFS System umozliwia drukowanie raportu zestawienia wedtug typéw monitdw wysytanych do kontrahentéw
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624 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu w ktéorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy
jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z realizacjg procesow windykacyjnych pokazujacych wszystkie dane jakie
zostaty wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjaq uzytkownikdéw biorgcych udziat w
poszczegolnych czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynno$¢ zostata wykonana w
Systemie
1.4 Obszar zakupow
Wymagania ogodlne

625 - WFS System umozliwia obstuge umdéw zakupowych w powigzaniu z bazg umoéw z Systemu

626 — WFS System umozliwia komunikacje z platformg zakupowg w celu pobrania numeréw wnioskéw zakupowych i
udostepniania ich w Systemie do realizacji procesow biznesowych oraz w Systemie musi by¢ wprowadzona
walidacja danych sprawdzajaca poprawno$¢ oraz wymagalnos$¢ podania numeru zatwierdzonego wniosku
zakupowego w umowie lub zaméwieniu bez umowy

627 - WFS System umozliwia elektroniczne zatwierdzanie dokumentow rozliczeniowych stanowigcych podstawe realizacji
kosztéw i naktadow inwestycyjnych/realizacji planu

628 - WFS System umozliwia spdjnos$¢ informacji pomiedzy obszarem zakupowym a ksiegowym. Dokumenty zakupowe
muszg zawiera¢ niezbedne parametry konieczne do prawidiowej dekretacji w obszarze ksiegowym i obszarze
kontrolingu (dekretacja na obiekty kontrolingowe)

629 - WFS System umozliwia spdjnos¢ informacji miedzy obszarem zakupowym a zarzadzaniem umowami. Musi istnie¢
mozliwo$¢ powigzania umowy z zamdwieniem (i pozycjami na zamdwieniu) na podstawie, ktdrej realizowane jest
zamowienie

630 - WFS System umozliwia spdjnos¢ informacji miedzy obszarem magazynowym a zakupami. Podczas rejestracji przyjecia

oraz wydania z magazynu musi istnie¢ mozliwo$¢ automatycznego powigzania pozycji dokumentu z pozycja

realizowanego zapotrzebowania i/lub pozycjg zamdwienia w potaczeniu z wnioskiem zakupowym
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631 - WFS System umozliwia spdjnos¢ informacji miedzy obszarem magazynowym a sprzedazowym. System musi zapewnié
mozliwos¢ wskazania, ktéry materiat znajdujacy sie na magazynie moze zostaé sprzedany i w momencie
wystawienia faktury sprzedazowej taki materiat automatycznie znika ze stanu magazynowego. Musi istniec¢
mozliwos¢ wystornowania catego procesu

632 - WFS System umozliwia spdjnos¢ informacji pomiedzy obszarem magazynowym, a np. $srodkami trwatymi. Wydanie z
magazynu srodka niskocennego lub srodka trwatego musi miec¢ Sciste powigzanie z dokumentem przekazania
srodka w ewidencji majatku
Zgloszenia zapotrzebowania

633 - WFS System umozliwia zgtaszanie potrzeb zakupowych przez uprawnionych uzytkownikéw

634 - WFS System umozliwia rejestracje réznych rodzajoéw zgtoszen zapotrzebowan np. podstawowe, w oparciu 0 umowe,
awaryjne itp.

635 - WFS System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami zgtoszen poprzez np. tworzenie
nowych ich rodzajow czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegdlnych pél czy wskazywaniu jakie pola
muszg by¢ wypetnione w zaleznosci od rodzaju zapotrzebowania czy opracowaniem sposobu walidacji danych itp.
itd.

636 - WFS System umozliwia wprowadzanie do zgtoszenia zapotrzebowania wszelkich niezbednych danych do realizacji

zgtoszenia w zaleznosci od jego rodzaju, a w szczegolnosci:

- wybor rodzaju zgtoszenia zapotrzebowania

- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zgtoszeniu

- ilo$¢ zapotrzebowanych indeksow

- dekretacje

- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe

- projekt
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date dostawy, data zgtoszenia zapotrzebowania

cene jednostkowq

rodzaj waluty

miejsce dostawy

numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedq potrzebne w zgtoszeniu

- numer pozycji z kontraktu

- ID osoby zgtaszajacej

- dane osoby do kontaktu

- wartos$c¢ catego zapotrzebowania oraz poszczegdlnych pozycji

- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgtoszeniu i pozycjach

637 - WFS System umozliwia automatyczne tworzenie ID zgtoszenia zapotrzebowania w momencie jego zapisania. Schemat
numeru musi by¢ rézny w zaleznosci od rodzaju zgtoszenia oraz System umozliwia opracowanie schematu
numeracji

638 - WFS System umozliwia podglad standw magazynowych w momencie tworzenia zapotrzebowania poprzez wyswietlenie
uzytkownikowi informacji o zapasie bezposrednio w oknie w ktérym tworzone jest zapotrzebowanie - bez
koniecznosci przechodzenia do innego obszaru dokumentu zgtoszenia zapotrzebowania czy innego raportu
Systemu

639 - WFS System umozliwia rezerwacje towaru w momencie tworzenia zapotrzebowania

640 - WFS System umozliwia dodawanie do zgtoszenia zapotrzebowania plikéw zewnetrznych. System musi pokazywac¢ w
raporcie zgtoszen zapotrzebowania oraz w samym zgtoszeniu zapotrzebowania, ze dotaczone zostaty pliki
zewnetrzne

641 - WFS System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podgladanie, edytowanie i usuwanie zgtoszenia

zapotrzebowania przez uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
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642 - WFS System umozliwia definiowanie Sciezek zatwierdzenia zgtoszenia zapotrzebowania

643 - WFS System umozliwia wprowadzenie kontroli budzetu w momencie rejestracji zapotrzebowania

644 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg zapotrzebowania wigzaca sie z
przekroczeniem limitu progu budzetowego

645 - WFS System umozliwia wprowadzanie zmian w zapotrzebowaniu, ktére automatycznie powodujg zmiany w
zaangazowaniu budzetu

646 — WFS System umozliwia dokonywanie zmian w zapotrzebowaniu do momentu jego zatwierdzenia

647 — WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w dokumencie zaopatrzeniowym w momencie jego akceptacji z
mozliwoscig pozostawienia komentarza

648 — WFS System umozliwia cofanie akceptacji zapotrzebowania

649 - WFS System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zgtoszen zapotrzebowan

650 - WFS System umozliwia anulowanie zatwierdzonego zapotrzebowania w czesci lub catosci przez uprawnionego
uzytkownika

651 - WFS System umozliwia $ledzenie historii zmian zapotrzebowania ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i
kiedy z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczacych np. zmian statuséw

652 - WFS System umozliwia powigzanie zgtoszenia zapotrzebowania z zamédwieniem. W momencie powigzania
automatycznie muszg zosta¢ wypetnione uzupetnione dane, ktore pozostaty wprowadzone w trakcie tworzenia
zgtoszenia zapotrzebowania

653 - WFS System umozliwia agregacje zatwierdzonych zgtoszen zapotrzebowan i/lub samych wskazanych pozycji z ré6znych
zatwierdzonych zgtoszen w jedno zamdwienie z przeniesieniem wszystkich informacji wprowadzonych do zgtoszen

654 - WFS System umozliwia powiadamianie uzytkownika zgtaszajqcego potrzebe zakupowa, ze materiat zostat zakupiony i

ze np. znajduje sie na magazynie
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655 - WFS System umozliwia wprowadzenie statuséw zapotrzebowan oraz mozliwos¢ opracowania i edytowania ich
automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, odrzucone itp.

656 - WFS System umozliwia informowanie uzytkownika, ktéry chce dokonaé edycji danych na zgtoszeniu zapotrzebowania,
ze jest to niemozliwe w przypadku gdy dane zgtoszenie zapotrzebowania zostato przekonwertowane na
zamoéwienie jakie jest w trakcie realizacji

657 - WFS System umozliwia przypisanie pozycji budzetu do kazdej pozycji zapotrzebowania

658 - WFS System umozliwia blokowanie realizacji zapotrzebowania bez przypisanej pozycji budzetowej
Raporty

659 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowan prezentujgcego stworzone i zaakceptowane
zapotrzebowania

660 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowan ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug wszystkich
mozliwych danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdlnosci po ID zgtoszenia, rodzaju zgtoszenia,
uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w zgtoszeniach, statusach zgtoszen, po dacie
realizacji, po umowie itp. itd.

661 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowan w ktérym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ wszystkie
czynnosci i ruchy jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg kazdego zgtoszenia pokazujacego wszystkie dane
jakie zostaty wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikéw biorgcych udziat w
poszczegolnych czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynno$¢ zostata wykonana w
Systemie
Rezerwacje

662 - WFS System umozliwia pobranie materiatéw z magazynu na podstawie zatwierdzonej rezerwacji
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663 - WFS

System umozliwia rejestracje réznych sposobow rezerwacji materiatédw np. rezerwacja materiatu na inwestycje,

na MPK lub inny obiekt kontrolingowy, na zlecenie, na wyposazenie itp.

664 - WFS System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami sposobdéw rezerwacji materiatow np.
tworzenie nowych rodzajow czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegdlnych pdl czy wskazywaniu
jakie pola muszg by¢ wypetnione w zaleznosci od sposobu dokonywania rezerwacji, opracowaniem sposobu
walidacji danych itp. itd.

665 - WFS System umozliwia wprowadzanie do rezerwacji wszelkich niezbednych danych, a w szczegdlnosci:

- wybor rodzaju zgtoszenia zapotrzebowania

- ID indeksu i jego nazwe

- nr partii

- ilo$¢ zarezerwowanych indeksow

- dekretacje (numer i nazwa), budzet

- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe

- magazyn z ktérego nastepuje rezerwacja

- ID osoby rezerwujacej

- miejsce na podanie dodatkowych informacji o rezerwacji i pozycjach

666 — WFS System umozliwia automatyczne tworzenie ID rezerwacji w momencie jej zapisania. Schemat numeru musi by¢
rézny w zaleznosci od rodzaju rezerwacji oraz System umozliwia opracowanie schematu numeracji

667 - WFS System umozliwia podglad stanéw magazynowych w momencie tworzenia rezerwacji

668 - WFS System umozliwia podczas tworzenia przez uprawnionego uzytkownika rezerwacji automatyczne zaczytywanie
numeru partii materiatu, ktéry najdiuzej znajduje sie na stanie magazynowym z mozliwoscig jej zmiany przez
uzytkownika tworzgcego rezerwacje

669 - WFS System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podgladanie, edytowanie i usuwanie rezerwacji przez

uzytkownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
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670 - WFS System umozliwia definiowanie Sciezek zatwierdzenia rezerwacji

671 - WFS System umozliwia wprowadzenie kontroli budzetu w momencie rejestracji rezerwacji

672 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg rezerwacji przekraczajgcg limit progu
budzetowego

673 - WFS System umozliwia wprowadzanie zmian w rezerwacji, ktére automatycznie powodujg zmiany w zaangazowaniu
budzetu

674 — WFS System umozliwia dokonywanie zmian w rezerwacji do momentu jej zatwierdzenia

675 - WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w rezerwacji w momencie jej akceptacji z mozliwoscig pozostawienia
komentarza

676 — WFS System umozliwia cofanie akceptacji rezerwacji

677 — WFS System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie rezerwacji

678 — WFS System umozliwia anulowanie zatwierdzonej rezerwacji w czesci lub catosci przez uprawnionego uzytkownika

679 - WFS System umozliwia s$ledzenie historii zmian w rezerwacji ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy
z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczgcych np. zmian statuséw

680 - WFS System umozliwia wprowadzenie statuséw rezerwacji oraz mozliwo$s¢ opracowania i edytowania ich
automatycznego wyzwalania w Systemie np. czesciowo zrealizowana, zrealizowana, odrzucona itp.

681 - WFS System umozliwia zarzadzanie procesem rezerwacji tzn. dtugoscig czasu w ktérym uzytkownik powinien dokonac
pobrania materiatu z magazynu, przesytania i edytowania powiadomien do uzytkownikéw itp.

682 - WFS System umozliwia po uptywie pewnego czasu (jego okreslenie musi by¢ zarzadzane w podziale na rodzaje

rezerwacji czy poszczegdlne indeksy) w przypadku nie zrealizowania wydania materiatu z magazynu,
automatyczne zwolnienie danego materiatu i umozliwienie jego rezerwacji przez pozostatych uzytkownikéw, a

pierwotna rezerwacja automatycznie zostaje anulowana
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683 - WFS System umozliwia przypisanie pozycji budzetu do kazdej pozycji rezerwacji

684 - WFS System umozliwia blokowanie rezerwacji bez przypisanej pozycji budzetowej

685 - WFS System umozliwia tworzenie rezerwacji w ktérej dla kazdej rezerwowanej pozycji nalezy podac sposob rezerwacji
materiatu tzn. np. jedna pozycja bedzie mogta by¢ zadekretowana w MPK a inna spowoduje utworzenie element
wyposazenia. W zaleznosci od parametrow indeksu System musi okresla¢ sposéb rezerwacji materiatéw
Raporty

686 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu rezerwacji i terminéw ich obowigzywania

687 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego ktére pozycje z rezerwacji zostaty wydane, a ktoére
jeszcze nie

688 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu rezerwacji ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug wszystkich mozliwych
danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdélnosci po ID rezerwacji, uzytkownikach tworzacych i
akceptujacych, indeksach uzytych w rezerwacji, statusach, po magazynie itp. itd.

689 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu w ktorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy
jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstuggq kazdej rezerwacji pokazujgcy wszystkie dane jakie zostaty
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikow biorgcych udziat w poszczegdlnych
czynnosciach oraz dokfadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$c¢ zostata wykonana w Systemie
Zamowienia zakupu

690 - WFS System umozliwia tworzenie zaméwien zakupu przez uprawnionych uzytkownikdédw w celu realizacji potrzeb
zakupowych

691 - WFS System umozliwia rejestracje réznych rodzajow zaméwien np. podstawowe, w oparciu o zgtoszenie

zapotrzebowania, w oparciu o umowe, awaryjne, cykliczne itp.
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692 - WFS System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami zamowien poprzez np. tworzenie
nowych ich rodzajéw czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegdlnych pdl czy wskazywaniu jakie pola
muszg by¢ wypetnione w zaleznosci od rodzaju zamoéwienia czy opracowaniem sposobu walidacji danych itp. itd.

693 - WFS System umozliwia wprowadzanie do zamoéwienia wszelkich niezbednych danych do poprawnej realizacji

zamowienia w zaleznosci od jego rodzaju, a w szczegodlnosci:

- wybdr rodzaju zamowienia oraz jego numer

- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zamodwieniu

- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zgtoszeniu

- ilo$¢ zamawianych indeksow

- dekretacje (numer i nazwe)

- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe

- projekty

date dostawy

cene jednostkowq

rodzaj waluty

miejsce dostawy

numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktore to pola bedg potrzebne w zamodwieniu

- numer pozycji z kontraktu

- ID osoby zgtaszajacej

- dane osoby do kontaktu

- wartos$¢ catego zamowienia oraz poszczegolnych pozycji
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- terminy pfatnosci

- numer wniosku zakupowego
- numer zapotrzebowania

- harmonogram dostaw

- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgtoszeniu i pozycjach

694 - WFS System umozliwia automatyczne tworzenie ID zamdwienia w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi
by¢ rézny w zaleznosci od rodzaju zamdwienia oraz System umozliwia opracowanie schematu numeracji oraz
System umozliwia podglad zamodwienia zaréwno przed jak i po jego zatwierdzeniu

695 - WFS System umozliwia podglad standéw magazynowych w momencie tworzenia zamowienia poprzez wys$wietlenie
uzytkownikowi informacji o zapasie bezposrednio w oknie w ktédrym tworzone jest zamdwienie - bez koniecznosci
przechodzenia do innego obszaru dokumentu zamowienia czy innego raportu Systemu

696 — WFS System umozliwia utworzenie zamowienia z zerowg wartoscig

697 - WFS System umozliwia dodawanie do zamdwienia plikdw zewnetrznych. System musi pokazywac w raporcie zamoéwien
oraz w samym zamowieniu, ze dofgczone zostaty pliki zewnetrzne

698 - WFS System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglgdanie, edytowanie i usuwanie zamowienia przez
uzytkownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia

699 - WFS System umozliwia definiowanie Sciezek zatwierdzenia zamowienia

700 - WFS System umozliwia wprowadzenie kontroli np. budzetu czy umowy w momencie rejestracji zamowienia

701 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg zamoéwienia przekraczajgcego np. limit
progu budzetowego czy umowy

702 - WFS System umozliwia wprowadzanie zmian w zamowieniu, ktére automatycznie powodujg zmiany w zaangazowaniu
budzetu czy umowy

703 - WFS System umozliwia dokonywanie zmian w zamdwieniu do momentu jego zatwierdzenia
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704 - WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w zamoéwieniu w momencie jego akceptacji z mozliwoscig pozostawienia
komentarza
705 - WFS System umozliwia cofanie akceptacji zamoéwienia
706 — WFS System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zaméwien
707 - WFS System umozliwia anulowanie zatwierdzonego zaméwienia w czesci lub catosci przez uprawnionego uzytkownika
708 - WFS System umozliwia Sledzenie historii zmian zamodéwienia ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy
z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczacych np. zmian statuséw
709 - WFS System umozliwia wprowadzenie statusdw zamoéwien oraz mozliwos¢ opracowania i edytowania ich
automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, zrealizowane czesciowo, odrzucone itp.
710 - WFS System umozliwia definiowanie statych/cyklicznych zaméwien na podstawie harmonogramu umowy
711 - WFS System umozliwia kopiowanie zamoéwien na nowe i kopiowanie pozycji zamoéwienia
712 - WFS System umozliwia obstuge dostawy przez magazyn lub z pominieciem magazynu
713 - WFS System umozliwia wykonanie korekt ilosciowych i/lub wartosciowych w zamdwieniu
714 - WFS System umozliwia potwierdzenie i ocenienie w Systemie zrealizowanego zamdwienia — przyjecie zamoéwienia.
Potwierdzenie musi nastepowac poprzez podanie wszystkich niezbednych do tego danych, a w szczegdlnosci:
- daty dostawy
- daty ksiegowania
- numeru dokumentu potwierdzajgcego dostawe
- pozycji i ilosci zamdéwionych indekséw
- ocena dostawy
715 - WFS System umozliwia definiowanie i edytowanie przez uprawnionego uzytkownika schematu automatycznie

generowanego unikalnego numeru dla kazdej dostawy oraz numeru ksiegowania
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716 - WFS

System umozliwia alokowanie zamoéwionego towaru na magazynie lub zaewidencjonowanie zakupu bezposrednio
w koszty obiektow kontrolingowych. Wymuszenie na uzytkowniku zastosowania sie do odpowiedniego rodzaju

dziatan powinno wynikac¢ z uzytych w dokumentach systemowych indeksow

717 - WFS System umozliwia wystornowanie wszystkich przyjeé

718 - WFS System umozliwia obstuge zobowigzan w réznych walutach

719 - WFS System umozliwia tworzenie zamédwien na kontrahenta w podziale na oddziaty

720 - WFS System umozliwia realizacje dostawy kompletnej lub czesciowej

721 - WFS System umozliwia rejestracje opdznien w dostawach

722 - WFS System umozliwia powigzanie zatwierdzonego zamowienia z fakturg

723 - WFS System umozliwia importowanie do Systemu zewnetrznych odpowiednio sparametryzowanych plikéw z
mozliwoscig ich wstepnego sprawdzenia/zwalidowania przez System, pokazaniem ewentualnych bteddw ze
szczegobtowoscig do pozycji w celu np. utworzenia zamdwienia zawierajacego wiele pozycji czy wprowadzenia listy
numerdw seryjnych w trakcie tworzenia przyjecia

724 - WFS System umozliwia wprowadzenie do Systemu rdéznej ilosci czy wartosci otrzymanej dostawy w porownaniu do
informacji podanych na fakturze poprzez wygenerowanie dla takiego potwierdzenia przyjecia protokotu
niezgodnosci

725 - WFS System umozliwia przypisanie pozycji budzetu do kazdej pozycji zamdwienia

726 - WFS System umozliwia blokowanie realizacji zamoéwienia bez przypisanej pozycji budzetowej

727 - WFS System umozliwia obstuge dokumentéw niepodlegajacych VAT (np. noty uznaniowe, rachunki) oraz ich korekty i

dokumenty korygujace

Raporty
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728 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu zamdwien prezentujgcego stworzone i zaakceptowane zamédwienia

729 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zamdwien prezentujgcego zamédwienia do realizacji, w trakcie realizacji,
zrealizowane, czesciowo zrealizowane i nie zrealizowane

730 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zamdwien prezentujgcego optacone i nie optacone zamowienia

731 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zamowien prezentujgcego wszystkie dane z dokumentow
magazynowych zwigzanych z zamdéwieniem

732 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zaméwien ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug wszystkich mozliwych
danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdlnosci po ID zamdwienia, rodzaju zamédwienia, uzytkownikach
tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w zaméwieniach, statusach zamoéwien, po dacie realizacji, po
umowie, po numerze wniosku zakupowego itp.

733 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zaméwien w ktérym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci
i ruchy jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg kazdego zamodwienia pokazujacego wszystkie dane jakie
zostaty wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacja uzytkownikdédw biorgcych udziat w
poszczego6lnych czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynno$¢ zostata wykonana w
Systemie
Gospodarka materialowa wymagania ogélne

734 - WFS System umozliwia prowadzenie dowolnej ilosci magazyndéw wraz z ich podmagazynami z mozliwoscig ewidencji
towardow z cenami i wartoscig oraz z pominieciem ceny i wartosci - w zaleznosci od uzytego indeksu materiatowego

735 - WFS System umozliwia wycene zapasoéw wg ceny $redniej wazonej

736 - WFS System umozliwia wycene zapaséw wg metody FIFO i/lub LIFO

737 - WFS System umozliwia wycene zapaséw wg cen ewidencyjnych

738 - WFS System umozliwia wycene zapaséw na dzien bilansowy wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
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739 - WFS System umozliwia definiowanie i obstuge dowolnej liczby magazyndéw o réznych typach

740 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji iloSciowo - wartosSciowej operacji magazynowych w rzeczywistych
cenach zakupu

741 - WFS System umozliwia okreslenie minimalnych, dopuszczalnych standw poszczegdlnych indekséw magazynowych

742 - WFS System umozliwia okreslenie maksymalnych, dopuszczalnych stanéw poszczegdlnych indekséw magazynowych

743 - WFS System umozliwia wykrywanie i raportowanie przekroczenia stanéw minimalnych i maksymalnych z podaniem
przyczyny np. dokonanie konkretnego wydania czy dokonaniem konkretnego przyjecia

744 — WFS System umozliwia po osiggnieciu wskazanego poziomu zapasow automatyczne poinformowanie wybranego
uzytkownika lub/i grupy uzytkownikéw o zaistniatym fakcie

745 - WFS System umozliwia ciggltq aktualizacje informacji o stanach magazynowych na podstawie rejestracji wszelkich
operacji magazynowych dotyczacych danego indeksu, w szczegdlnosci przyje¢, wydan, oraz rezerwacji

746 — WFS System umozliwia prowadzenie gospodarki magazynowej na poziomie przedsiebiorstwa oraz kazdej lokalizacji
magazynowej i/lub w ramach grup indeksow

747 — WFS System umozliwia po wprowadzeniu towaru na stany magazynowe automatycznie powiadamianie uzytkownika
zgtaszajqcego potrzebe zakupowg, ze zamawiany przez niego asortyment jest juz dostepny z podaniem magazynu
na ktérym znalazt sie zamawiany asortyment

748 - WFS System umozliwia przyjecie na magazyn z referencjg do zamowienia zakupu oraz przyjecia towaru bez referencji
do zamoéwienia zakupu

749 - WFS System umozliwia kontrole standw magazynowych w trakcie wystawiania dokumentéw zaopatrzeniowych

Zarzadzanie magazynem
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750 - WFS

System umozliwia:

- prowadzenie wielu magazynéw

- definiowanie magazyndéw pozabilansowych
- definiowanie magazyndéw depozytowych

- grupowanie materiatéow w danym magazynie

751 - WFS

System umozliwia w kazdym z magazyndw obstuge wszystkich niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
magazynu dokumentdw magazynowych, a w szczegdlnosci:
- przyjecie zewnetrzne od dostawcy

- przyjecie bez zamdwienia

- wydanie zewnetrzne

- wydanie zewnetrzne na sprzedaz lub przekazanie odpadu
- przesuniecie pomiedzy magazynami

- rozchdd/wydanie wewnetrzne

- przyjecie wewnetrzne

- bilans otwarcia

- inwentaryzacja

- arkusz spisowy

- nadwyzki magazynowe

- niedobory magazynowe

- protokét réznic

- likwidacje

- zwroty na magazyn

- przeksiegowanie materiatow

- dokumenty korygujace/storna dokumentéw
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752 - WFS System umozliwia definiowanie wtasnych dokumentéw magazynowych (ilosciowych, wartosciowych i iloSciowo-
wartosciowych)

753 - WFS System umozliwia w momencie potwierdzenia przyjecia do magazynu materiatdw automatyczne tworzenie
indywidualnego numeru partii innego dla kazdego materiatu z dostawy

754 - WFS System umozliwia w momencie przyjecia materiatu do magazynu:
- automatyczne ewidencjonowanie kazdej partii z kazdej dostawy
- oznaczanie daty waznosci partii
- oznaczanie daty produkcji partii
- przypisywanie dostawcy/producenta do partii

755 - WFS System umozliwia realizowanie odpowiednich rodzajéow wydad z magazynu co w konsekwencji stworzy
odpowiednie dziatanie np. wydanie materialu bezposrednio w MPK lub inny obiekt kontrolingowy, wydanie
materiatu na inwestycje, remont, wyposazenie, srodek trwaty itp. Wszystkie wydania mozna wystornowac

756 - WFS System umozliwia definiowanie dowolnej liczby rodzajéow dokumentéw w ramach danej kategorii dokumentéw

757 - WFS System umozliwia definiowanie wzorcéw numeracji dla zdefiniowanych rodzajéw dokumentow

758 - WFS System umozliwia rejestracje oraz wykorzystanie przelicznikéow jednostek miar dla towardw np. istnieje mozliwos¢
przyjecia danego towaru do magazynu w kartonie a wydawania go zaréwno w kartonach jak i w sztukach

759 - WFS System umozliwia dokonanie korekty dokumentu przychodowego. System umozliwia automatyczng korekte
dokumentéw zwigzanych z rozchodem towaréw z korygowanego dokumentu

760 - WFS System umozliwia rejestracje korekt dokumentéw magazynowych pod katem ilosciowym lub/i wartosciowym w
zaleznosci od posiadanych uprawnien oraz typu dokumentu

761 - WFS System umozliwia konfiguracje uprawnien do dokumentéow magazynowych co najmniej takich jak mozliwosc

tworzenia, zatwierdzania, wprowadzania na magazyn, stornowania czy edycji dokumentu
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762 - WFS System umozliwia wielostopniowg akceptacje dokumentu magazynowego przez uczestnikow procesu
magazynowego zgodnie z uprawnieniami

763 - WFS System umozliwia rejestracje oraz wydruk dodatkowych szczegdtéw dla dokumentu lub jego pozycji
zidentyfikowanych w procesie biznesowym np. mozliwo$¢ dodawania dodatkowego opisu przy zamodwieniu czy
poszczegolnych pozycjach z zamdwienia czy dodawanie do zamowien zatgcznikow

764 — WFS System umozliwia generowanie polecen wydan towaru 2z magazynu na podstawie odpowiednio
sparametryzowanych rezerwacji

765 - WFS System umozliwia potwierdzenie dokonania wydania oraz odbioru przez uzytkownika materiatu

766 — WFS System umozliwia wykorzystanie kodéw kreskowych do przyjmowania, wydawania i raportowania stanu towarow
oraz inwentaryzacji magazynu

767 — WFS System umozliwia w trakcie wydawania materiatu z magazynu zmiane numeru partii materiatu przeznaczonego
do wydania

768 — WFS System umozliwia na dokumencie magazynowym wskazanie osoby lub grupy osdéb, ktére bedg mogty odebrac
zarezerwowany asortyment

769 — WFS System umozliwia w momencie wydania odnotowanie informacji o osobie odbierajacej asortyment

770 — WFS System umozliwia rejestracje zwrotéw wg wartosci z wydania. System umozliwia rejestracje zwrotu polegajacej
na wskazaniu dokumentu, dla ktérego ma nastgpi¢ zwrot, jego pozycji oraz wprowadzenia zwracanej ilosci. Ceny
oraz wartosci muszg zosta¢ podpowiedziane z dokumentu wydania. Musi réwniez istnie¢ mozliwos¢ rejestracji
zwrotu bez wskazania na dokument zrédtowy

771 - WFS System umozliwia definiowanie wzorcow numeracji dla dokumentéw magazynowych oraz automatyczne
nadawanie numerdéw dla dokumentéw magazynowych podczas ich rejestracji

772 - WFS System umozliwia automatyczne powigzanie pozycji dokumentu przyjecia na magazyn z pozycjg faktury

zakupowej/zamdwienia
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773 - WFS System umozliwia dokonywanie czes$ciowych przyje¢ do zamdwienia oraz jednego przyjecia do wielu zamoéwien

774 — WFS System umozliwia podczas dokonywania przyjecia na magazyn wprowadzenie terminu waznosci materiatu

775 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji wytworzonych odpaddéw oraz opakowan zwrotnych z mozliwoscig ich
ewidencjonowania i sprzedazy

776 — WFS System umozliwia wydruk wszystkich zdefiniowanych dokumentéw magazynowych

777 - WFS System umozliwia dotgczanie plikéw do dokumentéw magazynowych

778 — WFS System umozliwia wygenerowanie plikédw dotyczacych obrotéw magazynowych na potrzeby deklaracji JPK

779 — WFS System umozliwia przeanalizowanie wszystkich zdarzen na podstawie ktéorych dany materiat znalazt sie na
magazynie ze szczegdélnym uwzglednieniem analizy zgtoszenia zapotrzebowania oraz zamodwienia

780 - WFS System umozliwia generowanie kodow kreskowych
Gospodarka odzieza robocza

781 - WFS System umozliwia prowadzenie wielu elektronicznych kartotek przydziatlu odziezy i obuwia roboczego dla
pracownikéw miedzy innymi z wyszczegdlnieniem ich rodzajow, ID itp.

782 - WFS System umozliwia w elektronicznej kartotece przydziatu odziezy zawarcie wszystkich niezbednych danych do

prawidtowego zarzadzania odziezg robocza, a w szczegdlnosci:

- imie i nazwisko pracownika (dane z ewidencji kadrowej)

- stanowisko, dziat, MPK

- liste asortymentu ktory sie nalezy oraz okresu na jaki sie nalezy (musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania i
edytowania listy)

- okreslenie do kiedy dany asortyment sie nalezy (data graniczna np. zwigzana zakonczeniem umowy o prace)
- okreslenie daty utraty praw do przydziatu odziezy

- dla poszczegdlnych pozycji asortymentu okres co jaki nalezy sie dany asortyment z podaniem daty
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planowanych wydan
- dla poszczegdlnych pozycji asortymentu mozliwosé rejestracji rozmiaréw pracownika oraz mozliwos¢

przechowywania historii zmian rozmiaréw pracownika

783 - WFS System umozliwia w elektronicznej kartotece przydziatu odziezy:
- rozplanowane automatycznie daty wydan w przéd na co najmniej 5 lat (System musi dawaé mozliwosc
konfiguracji na jaki okres majg zostac rozplanowane wydania oraz uwzglednia¢ ewentualng date graniczng)
- automatyczne odnotowane faktycznej daty wydania
- automatycznie przeliczone daty planowanych kolejnych wydan po faktycznym wydaniu
- wstrzymanie wydan lub/i przesuniecie wydan
- cze$ciowq lub catkowitg zmiane asortymentu ktéry sie nalezy (przy zmianie System powinien usungé pozycje z
planu ktoére nie bedg juz wydawane i automatycznie wstawi¢ nowe pozycje planu)
- zmiane czestotliwosci wydan z rédwnoczesnym automatycznym przeliczeniem plandw

784 - WFS System umozliwia automatyczne np. za posrednictwem e-mail powiadamianie o koniecznosci odbioru odziezy w
wyznaczonym terminie. System musi umozliwia¢ ustalanie i edytowanie wysytanych komunikatow oraz ich
odbiorcéw

785 - WFS System umozliwia w przypadku braku odbioru odziezy w wyznaczonym terminie wystanie ponaglenia wedtug
zadanej czestotliwosci
Inwentaryzacja

786 - WFS System umozliwia obstuge inwentaryzacji magazynu

787 - WFS System umozliwia wygenerowanie bezposrednio z Systemu arkuszy spisu inwentaryzacyjnego magazynéw dla

kazdego magazynu na kazdy dowolny dzien
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788 - WFS System umozliwia wygenerowanie arkuszy spisu inwentaryzacyjnego zawierajagcego w nagtéwku co najmniej
takie informacje:
- symbol inwentaryzacji
- numer inwentaryzacji
- numer/nazwe inwentaryzowanego magazynu
- opis zakresu inwentaryzacji
- sktad komisji inwentaryzacyjnej
- osoba/osoby odpowiedzialne
- daty inwentaryzacji
- miejsce na podpisy

789 - WFS System umozliwia w ramach inwentaryzacji danego magazynu wygenerowanie wielu arkuszy spisowych

790 - WFS System umozliwia generowanie arkusza w podziale na jeden, kilka lub wszystkie magazyny, a w nich mozliwos$¢
podziatu na:
- wszystkie towary z magazynu
- wybrane grupy/grupe towardéw
- wybrane poszczegdlne towary

791 - WFS System umozliwia wygenerowanie arkuszy spisowych zawierajgcych co najmniej takie informacje jak: numer
indeksu, nazwe indeksu, systemowe dane magazynu, nr partii oraz miejsce na podanie stanu

792 - WFS System umozliwia przed wyeksportowaniem arkuszy spisowych na ich modyfikacje przez uprawnionego
uzytkownika w postaci mozliwosci dodania/usuniecia/zmiany kolejnosci opisowych kolumn dotyczacych gospodarki
magazynowej np. dodanie do arkusza spisowego kolumny z datg przyjecia materiatu

793 - WFS System umozliwia wprowadzanie danych ze spisow inwentaryzacyjnych do Systemu

794 - WFS System umozliwia przeprowadzenie spisu z natury za pomoca czytnikdéw koddéw kreskowych
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795 - WFS System umozliwia blokowanie operacji magazynowych na czas prowadzenia inwentaryzacji

796 - WFS System umozliwia rozliczenie inwentaryzacji w zakresie stwierdzonych niedoboréw oraz ujawnionych nadwyzek

797 - WFS System umozliwia wygenerowanie dokumentdéw rozliczajacych inwentaryzacje w postaci protokotu
inwentaryzacyjnego zawierajgcego informacje o wszystkich odchyleniach

798 - WFS System umozliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych uzytkownika, ktéry dokonat takiej
operacji
Raporty

799 - WFS System umozliwia raportowanie standw magazynowych po wszystkich mozliwych danych odnoszacych sie do

tego obszaru, a w szczegolnosci:

- pokazujacy stan na wybrany dowolny dzien

- pokazujacy stan biezacy w momencie generowania raportu

- pokazujacy dany materiat, grupe materiatow itp.

- w ograniczeniu do jednego magazynu, kilku wybranych lub wszystkich magazynéw

- pokazujacy ilos¢, warto$¢, numery partii, numery i nazwy indekséw, daty przyjec¢, numery przyjeé, date
waznosci itp. itd.

- pokazujacy wszystkie informacje o zarezerwowanych materiatach z rozréznieniem na zaakceptowane
rezerwacje i otwarte rezerwacje

- pokazujacy wszystkie materiaty w drodze opracowany i rozrézniany na podstawie danych z zatwierdzonych i
otwartych zamoéwien

- pokazujacy stan z pokazaniem wszystkich obrotow w magazynach

- pokazujacy strukture wiekowg zapasow

- pokazujacy zestawienie materiatéw dla ktérych okreslono stany minimalne, maksymalne wraz ze wskazaniem

aktualnego stanu i czy zostat osiggniety wskazany prog
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- pokazujacy jakie ruchy zostaty wykonane dowolnego dnia/zakresie dni
- pokazujacy stany, obroty, zmiany salda i standw z uwzglednieniem co najmniej podziatu na obiekty

kontrolingowe i projekty

800 - WFS System umozliwia dla raportéw gospodarki magazynowej zawezenie prezentowanych danych do wszystkich
danych odnoszacych sie do tego obszaru, a w szczegdlnosci do:
- dat/daty
- materiatu lub grupy towarowej
- rodzaju dokumentu
- osoby/os6b pobierajacych
- obiektéw kontrolingowych i projektow
- umowy/zamdwienia

801 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu w ktérym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy
jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg kazdego zakupu pokazujgcego wszystkie dane jakie zostaty
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikéw biorgcych udziat w poszczegdlnych
czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos¢ zostata wykonana w Systemie

802 - WFS System umozliwia w ramach elektronicznej kartoteki wydan odziezy i obuwia roboczego wygenerowanie raportu
przedstawiajacego planowany asortyment wydan w zadanym okresie w podziale na wszystkie informacje, a w
szczegoblnosci na pracownika, stanowisko, asortyment, rozmiar itp. z/bez pomniejszeniem o ewentualny dostepny
w chwili tworzenia raportu na magazynie asortyment

803 - WFS System umozliwia wiekowanie zapasow

804 - WFS System umozliwia monitowanie zalegania materiatu na magazynie na podstawie daty przyjecia

805 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego zestawienie pobran danego asortymentu w zadanym

okresie przez poszczegolne obiekty kontrolingowe z podaniem co najmniej daty, ilosci, ceny, wartosci itp.
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806 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego zestawienie obrotdw magazynowych, syntetyczne (bez
dokumentéw) i analityczne (z mozliwoscig przejrzenia dokumentéw)

807 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego gdzie i kiedy byty realizowane inwentaryzacje

808 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego stany towardw ponizej zdefiniowanego stanu
minimalnego
1.5 Obszar kontrolingu

809 - WFS System umozliwia ewidencje sktadnikéw bilansu oraz rachunku zyskéw i strat, w szczegoélnosci przychodéw,

kosztow, naktadow, wydatkdw, rozliczen, ptatnosci, zobowigzan, naleznosci, rozrachunkdéw, na poszczegdine
obiekty kontrolingowe i projekty w tym co najmniej uwzgledniajac:

- lokalizacje

MPK (komérki organizacyjne) i biura

stuzby i organy

segmenty dziatalnosci, grupy produktow i produkty

strefy opfat

koszty kwalifikowane

- koszty wytgczone

- koszty podmiotow trzecich
- grupy PRU

- zasoby

- dziatania

- grupy CAPEX i OPEX

- sposob finansowania i dane finansowe i otrzymanych i rozliczonych doptatach
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810 - WFS

System umozliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarzadzania danymi pochodzacymi z
poza Systemu ksiegowego, co najmniej w zakresie:

- danych makroekonomicznych

- danych o ruchu lotniczym

- danych kadrowo-ptacowych

- danych o czasochtonnosci ustug i projektow

- tabel optat trasowych i terminalowych

- rozliczen i rozrachunkéw z przewoznikami

- tabel pomocniczych w zakresie implementacji, rozliczania i monitoringu stosowania MSSF16 i MSR16
- tabel kluczy podziatowych, dziatan i zasobow

- tabel pomocniczych ze zmiennymi do wyliczania kosztu kapitatu oraz kosztu finansowania

- tabel pomocniczych w procesie wypetnienia tabel sprawozdawczych i wyliczenia stawek ptatnych

- tabel pomocniczych w zakresie projektéw, w tym projektéw dofinansowywanych

811 - WFS

System umozliwia ewidencje, edycje, zapisywanie, raportowanie i zarzadzanie danymi finansowymi oraz danymi
pomocniczymi umozliwiajac przygotowanie informacji zarzadczej (zarzadczy bilans, rachunek zyskoéw i strat,
oraz rachunek przeptywow finansowych), w podziale na co najmniej:

- MPK/biura

- projekty, portfele

- segmenty dziatalnosci, grupy produktéw i produkty

- jednostki

- lokalizacje

- stuzby i organy
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812 - WFS System umozliwia w zakresie obiektéw kontrolingowych i projektow:
- dodawanie modyfikacje i usuwanie z archiwizacjg obiektéw kontrolingowych i projektéw
- przegladanie elementéw obiektow kontrolingowych i projektow
- definiowanie wielu poziomow hierarchii
- obstuge zmiany hierarchii
- okreslanie statusu poszczegdlnych obiektow kontrolingowych i projektéow np. archiwalne, aktualne, blokada itp.
- okreslanie parametréw obiektéw kontrolingowych i projektow takich jak kod/symbol, nazwa, opis, czas
obowigzywania
- definiowalnie nowych parametréw i atrybutéw obiektéw kontrolingowych i projektéw itp.

813 - WFS System umozliwia wykorzystanie wszelkich stownikdw i atrybutéw oraz danych finansowych i danych
pomochiczych zaewidencjonowanych w dowolnym obszarze Systemu w kalkulacjach i raportach zarzadczych

814 - WFS System umozliwia budowe i zarzadzanie stownikami oraz ich atrybutami w zakresie obiektéw kontrolingowych i
projektow, z uwzglednieniem mozliwosci przypisania stownikéw i atrybutéw do danych finansowo ksiegowych i
danych pomocniczych (poza ksiegowych)

815 - WFS System umozliwia budowe, zarzadzanie i ewidencje tabel pomocniczych bedacych podstawg do kalkulacji kosztow
posrednich na obiekty kontrolingowe i projekty (klucze podziatowe)

816 - WFS System umozliwia budowe, zarzadzanie i ewidencje tabel pomocniczych z informacjg o zasobach i dziataniach
bedacych podstawg do kalkulacji kosztéw przy wykorzystaniu metody ABC

817 - WFS System umozliwia zarzgadzania stownikami z poziomu uprawnionego uzytkownika co najmniej w zakresie:

- edycji istniejacych wartosci stownika

- wprowadzania nowych wartosci stownika

- zastepowania, grupowana poszczegolnych pozycji stownika

- zarzadzania w czasie warto$ciami stownika - mozliwos¢ okreslania obowigzywania wartosci od daty do daty

” n”

- zarzadzania statusami dla wartosci stownikowych: ,Aktywny”, “Nie aktywny”, "W trakcie tworzenia”,
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moon

"Rzeczywisty”, "Planowany” itp.

- zarzadzania wariantami kluczy podziatowych

818 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie edycji informacji o obiekcie kontrolingowym i projekcie (nazwa, kod, data funkcjonowania, opis, itp.)

819 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania nowych pél informacyjnych z mozliwoscig ich uwzglednienia w kalkulacjach zarzadczych i
raportach

820 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie hierarchizacji i grupowania

821 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania sposobu ich powigzania z danymi finansowymi i pomocniczymi

822 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania sposobu, metod powigzania z danymi finansowymi i danymi pomocniczymi

823 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania wariantéw, metod i modeli alokacji danych finansowych i pomocniczych

824 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania i zarzadzania wartosciami dla okreslonych wariantéw, metod i model alokacji danych
finansowych i pomocniczych

825 - WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w

zakresie zarzadzania statusami dla wartosci stownikowych: ,Aktywny”, "Nie aktywny”, "W trakcie tworzenia”,

nmoon

"Rzeczywisty”, "Planowany” itp.
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826 - WFS

System umozliwia zarzadzanie projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w zakresie zarzadzania w
czasie projektami, grupami projektow i ich portfelami poprzez:

- mozliwos$c¢ okreslania obowigzywania projektéw, grup i portfeli w czasie (od wskazanej daty do wskazanej
daty)

- mozliwo$¢ zamykania funkcjonujacych, otwierania nowych oraz tgczenia projektéw z réoznym skutkiem dla
okreséw wczesniejszych (z mozliwoscig nie uwzgledniania biezacej zmiany wstecz, lub z uwzglednieniem

biezacej zmiany wstecz)

827 - WFS

System umozliwia ewidencje czasu pracy na projektach z uwzglednieniem informacji o czasie pracy bezposrednim
na projekcie, i czasem pracy na zadania ogoélne. Suma czasu pracy pracownika na projektach musi by¢ réwna
wymiarowi czasu pracy danego pracownika z wyszczegolnieniem informacji o czasie przepracowanym, urlopach,

szkoleniach, chorobach itp.

828 - WFS

System umozliwia wycene zaraportowanego na projekcie czasu pracy wg. stawek i wartosci wynagrodzenia
pracownika z podziatem na jego skfadniki oraz uwzglednienie tej wyceny w procesie kalkulacji rentownosci

projektow i obiektéw kontrolingowych

829 - WFS

System umozliwia implementacje metod i algorytmdw okreslajacych statystyczng stawke kosztowg dla pracownika
w celu okreslenia rozliczen wewnetrznych pomiedzy projektami lub/i MPK lub w celach planistycznych i

analitycznych

830 - WFS

System umozliwia powigzanie projektéw z MPK z mozliwoscig przypinania jednego projektu do wielu MPK

831 - WFS

System umozliwia definiowanie i zarzadzanie metodami alokacji projektéw pomiedzy MPK

832 - WFS

System umozliwia automatyczne rozksiegowanie kosztéw wspdlnych na poszczegdlne obiekty kontrolingowe i

projekty

833 - WFS

System umozliwia automatyczne rozliczanie kosztdw na podstawie zdefiniowanych parametréw lub w oparciu o

wprowadzone recznie dane dodatkowe z uwzglednieniem statuséow danych
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834 - WFS System umozliwia definiowanie kluczy dla przeksiegowan pomiedzy wymiarami analitycznymi obliczanych
automatycznie przez System w oparciu o dane finansowe oraz ilosciowe i jakosSciowe (ujecie ksiegowe czesci
danych zarzadczych)

835 - WFS System umozliwia automatyczne wyliczanie kluczy z opcjg wprowadzania wartosci kluczy recznie do Systemu lub
zaczytywanie ich wartosci z plikow zewnetrznych, lub wyliczanie ich wartosci na podstawie danych zawartych w
Systemie w innych obszarach funkcjonalnych (sprzedaz, inwestycje, majatek, dane ksiegowe)

836 - WFS System umozliwia definiowanie procesow, dziatan i zasobdow oraz powigzanie ich z obiektami kontrolingowymi i
projektami

837 - WFS System umozliwia implementacje wielowymiarowego modelu oceny rentownosci produktow i ustug przy
wykorzystaniu zaawansowanych i wieloetapowych metod alokacji w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty

838 - WFS System umozliwia implementacje rachunku kosztéw w koncepcji miejsc powstawania kosztéw, uwzgledniajac
procesy, zasoby i nosniki kosztéw na obiekty kontrolingowe i projekty

839 - WFS System umozliwia implementacje wielowymiarowego rozdziatu przychoddéw i kosztéw, w tym implementacje
koncepcji ABC

840 - WFS System umozliwia implementacje rozliczen wewnetrznych pomiedzy obiektami kontrolingowymi i projektami
uwzgledniajacych udziat pracownikéw z réznych MPK w projektach nie przypisanych do danego MPK

841 - WFS System umozliwia implementacje rozliczen wewnetrznych pomiedzy obiektami kontrolingowymi i projektami,
uwzgledniajac koncepcje cen transferowych

842 - WFS System umozliwia réwnoczesne zastosowanie kilku metod kalkulacji kosztéw np. wg metody ABC, wg.
tradycyjnych metod kalkulacji kosztow rodzajowych na koszty state i zmienne oraz na koszty produkcji i wsparcia
oraz z uwzglednieniem modelu kompensacyjnego lub/i absorpcyjnego

843 - WFS System umozliwia kalkulacje, planowanie i monitorowanie wartosci finansowych w cenach nominalnych i w cenach

realnych wskazanego okresu
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844 - WFS System umozliwia peten proces zarzadzania i obstugi kluczy podziatowych, poprzez co najmniej:
- edycje, tworzenie, zmiane przypisanie wartosci kluczy podziatowych lub/i ich algorytmdw lub/i tabel z kluczami
- zarzadzania kluczami w czasie z okreslaniem konsekwencji zmiany wstecz lub bez zmiany wstecz
- dedykowanie i zmiane klucza na poziomie pojedynczego zapisu ksiegowego
- stosowanie kilku kluczy dla jednorodnych transakcji np. do ksiegowania kosztu istnieje mozliwo$¢ przypisania
klucza dot. MPK, lokalizacji, segmentu Itd. oraz/lub przypisanie tego samego klucza ale w innej wersji
wartosciowej
- w zakresie jednego rodzaju klucza istnie mozliwo$¢ stosowania kilku wariantéw klucza, np. klucz planowany,
klucz rzeczywisty, klucz bazowy

845 - WFS System umozliwia ewidencje oraz monitorowanie szczegétowych rozliczen i odpiséw, wynikajacych z
mechanizmdw wyréwnawczych wynikajacych z rozliczen z kontrahentami, ktére sg podstawg do ksiegowan oraz
zasilajq tabele sprawozdawcze i bazy kosztowe

846 - WFS System umozliwia edycje i raportowanie wartosci rozliczen i odpiséw wynikajacych z mechanizméw
wyréwnawczych

847 - WFS System umozliwia blokowanie wskazanych danych dla zamknietych i rozliczonych okreséw dla wybranych
obszardéw kalkulacji i analiz

848 - WFS System umozliwia kalkulacje, planowanie i monitorowanie kosztu kapitatu w oparciu o dane finansowe i
zewnetrzne wskazniki zasilane i przechowywane w bazie w Systemie

849 - WFS System umozliwia petng obstuge procesu pozyskiwania danych oraz umozliwia kalkulacje, ujecie finansowe oraz
sprawozdawcze skutkéw stosowania MSSF16 oraz MSR16

850 - WFS System umozliwia dokonywanie przeksiegowan pomiedzy wymiarami oraz / lub w ramach danego wymiaru

analitycznego pomiedzy jego wartosciami bez zaburzania obrotéw na kontach oraz z uwzglednieniem okreséw

zamknietych

185



851 - WFS

System umozliwia ewidencje, planowanie, monitorowanie i analizy srodkéw trwatych w budowie oraz ujmowanie

ich w bilansie i rachunku zyskéw i strat réwniez w wariancie zarzadczym

852 - WFS

System umozliwia stworzenie wielowymiarowego zarzadczego rachunku wynikéw i bilansu dla poszczegdlnych

obiektow kontrolingowych i projektéw przy wykorzystaniu réznych metod alokacji w wielu wariantach

853 - WFS

System umozliwia w zakresie budzetowania i monitorowania co najmniej nastepujace funkcjonalnosci:

- prowadzenie budzetowania co najmniej na poszczegdlnych kontach, MPK, biurach, projektach, lokalizacjach
- generowanie raportow budzetowych dla MPK, biur, projektéw, lokalizacji i udostepnianie raportéw poprzez e-
mail

- generowanie raportow co najmniej w formacie xml, pdf, txt i formatach pakietu MS Office

- generowanie zestawien poréwnujacych plan/budzet z rzeczywistym i prognozowanym wykonaniem

- generowanie prognozy z uwzglednieniem danych zawartych w Systemie z mozliwoscig okreslania ktére dane

maja by¢ ujete w zestawieniu, w zaleznosci od statusu danych w ksiegach lub/i w procesie obiegu dokumentow

854 - WFS

System umozliwia okreslanie struktury czasowej gdzie:

- podstawowg jednostka raportowg jest okres miesieczny z mozliwoscig grupowania po kwartatach i latach

- jednostka budzetuje i planuje w okresach wieloletnich, co najmniej 6 lat w podziale na miesigce

- mozliwo$¢ generowania raportéw na dowolng date

- zarzadzanie datami w zakresie kluczy podziatowych i wartosci stownikowych odbywa sie na zasadzie petnych

okresdw miesiecznych. Zaktada sie ze zmiana wartosci nie moze odbywac sie w trakcie miesigca

855 - WFS

System umozliwia planowanie, monitorowanie i raportowanie planéw co najmniej w zakresie catego obszaru
kontrolingowego i projektéw w zakresie danych finansowych, w zakresie danych pozafinansowych oraz w zakresie

rzeczowej kontroli realizowanych zadan kosztowych i inwestycyjnych

856 - WFS

System umozliwia implementacje w cato$ciowym procesie workflow podprocesu zwigzanego z kontrolg zgodnosci
pod wzgledem finansowym i rzeczowym z planami, budzetami i dokumentami stanowigcymi podstawe ksiegowania

kosztow, wydatkdéw, naktaddw, rozliczen, wptat i wyptat
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Planowanie finansowe

857 - WFS System umozliwia planowanie finansowe zgodnie z planem kont w okresie miesiecznym z mozliwoscig grupowania
po kwartatach, latach

858 - WFS System umozliwia planowanie w horyzoncie wieloletnim, co najmniej 6 letnim

859 - WFS System umozliwia planowanie finansowe co najmniej po wszystkich obiektach kontrolingowych projektach,
zasobach, procesach, dziataniach oraz kluczach podziatowych

860 — WFS System umozliwia przygotowanie planu finansowego w uktadzie wykonawczym (ustawy budzetowej), w uktadzie
baz kosztowych tabel sprawozdawczych oraz w uktadzie zadaniowym w okresie rocznym i wieloletnim

861 - WFS System umozliwia planowanie rzeczowo-finansowe w okresie miesiecznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim

862 - WFS System umozliwia tworzenie prognozy ptynnosci w wersji posredniej i bezposredniej w okresie miesiecznym,
kwartalnym, rocznym i wieloletnim

863 — WFS System umozliwia planowanie bilansu, rachunku zyskoéw i start oraz przeptywéw finansowych w uktadzie

sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, w ukfadzie ustawy budzetowej, w uktadzie baz

kosztowych, w ukfadzie tabel sprawozdawczych z uwzglednieniem obiektéw kontrolingowych

187



864 - WFS

System umozliwia planowanie zadan inwestycyjnych, z uwzglednieniem co najmniej:
- wartosci i struktury srodkéw w budowie

- termindéw ponoszenia naktadow

- termindw realizacji ptatnosci

- termindw oddan

- bilanséw otwarcia

- informacji z karty $rodka trwatego

- wartosci odpisow amortyzacji i amortyzacji odwrdconej

- okresu amortyzacji

- wartosci i struktury naktadéw

- wartosci ptatnosci

- wartosci, zrodet i harmonograméw dofinasowania

- grup i struktur srodkéw trwatych i WNiP

- zadan oraz pojedynczych aktywow wytworzonych w ramach inwestycji
- obszarow, zadan i procesow strategicznych

- wartosci kapitalizacji kosztéw pracy

- atrybutéw ksiegowych i kontrolingowych i projektéw

865 - WFS

System umozliwia prezentacje zagregowanych i podstawowych danych planistycznych z podziatem na okresy

miesieczne, kwartalne roczne i wieloletnie

866 — WFS

System umozliwia wersjonowanie budzetéw i planéw

867 - WFS

System umozliwia kopiowanie dowolnej wersji budzetu i na jej podstawie tworzenie kolejnych wersji
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868 - WFS

System umozliwia:

- planowanie finansowe metodg oddolng, odgdrng, mieszang oraz przyrostowg
- planowanie finansowe w wielu wariantach

- planowanie finansowe rzeczowe oraz statystyczne

- planowanie z uwzglednieniem kont i obiektéw kontrolingowych i projektéw

z uwzglednieniem dla poszczegdlnych pozycji, indeksacje o poziom inflacji wskazany dla danego okresu

869 - WFS

System umozliwia:

- przeprowadzenie wieloetapowego procesu planowania

- przygotowanie i wystawienie online formularzy planistycznych do wprowadzania danych

- wprowadzenie regut kalkulacji/funkcji obliczeniowych i przenoszenia danych pozwalajace na kilkukrotne
wykonanie obliczen na tym samym zakresie danych

- zamkniecie etapu z automatycznym zachowaniem wersji planu

- uruchomienie kolejnego etapu procesu planowania na podstawie zachowanej wersji

- blokowanie do planowania czesci danych, ktére zostaty wstepnie zaakceptowane z mozliwoscig ich
odblokowania bez koniecznosci ponownego planowania

- poréwnanie dowolnych wersji planu miedzy sobg
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870 - WFS

System umozliwia zdefiniowanie wielopoziomowych stownikéw wspierajacych proces planowania w oparciu o
rézne obiekty kontrolingowe, a w szczegdlnosci:

- komorek i jednostek organizacyjnych wg struktury

miejsc powstawania kosztow

projekty
- ustugi

zrodta finansowania

- zadania inwestycyjne

- cele strategiczne

- grupy CAPEX i OPEX

- grupy PRU

- definiowanie wielu poziomdw hierarchii
- porty lotnicze

- dane operacyjne
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871 - WFS System umozliwia planowanie i monitorowanie przychodow, kosztéow, naktadéw w szczegdlnosci uwzgledniajac
podziat na:
- zasoby
- lokalizacje
- plan kont
- MPK (komorki organizacyjne)
- stuzby / ustugi
- segmenty dziatalnosci
- projekty
- koszty kwalifikowane
- strefy opfat
- grupy PRU
- grupy CAPEX i OPEX
- grupy rodzajowe kosztéw
872 - WFS System umozliwia zastosowanie kwotowego Ilimitu dla konta ksiegowego, MPK, wskazanego obiektu
kontrolingowego, projektu zgodnie z zaplanowanym budzetem
873 - WFS System umozliwia waloryzacje wybranych kosztéw lub grup kosztowych o zaktadany wskaznik inflacji
874 - WFS System umozliwia planowanie i monitorowanie poziomu waloryzacji na poszczegdlnych kontach, MPK i innych
obiektach kontrolingowych i projektach
875 - WFS System umozliwia zdefiniowanie dodatkowych stownikdw wspierajacych proces planowania oraz pozycji
przychodowych i kosztowych przez uprawnionego uzytkownika
876 - WFS System umozliwia okreslenie uprawnien poszczegdélnym uzytkownikom do planowania wybranych danych

planistycznych
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877 - WFS System umozliwia okreslenie procedury akceptacji planéw na réznych poziomach, etapach procesu planistycznego
i w roznych obszarach z mozliwoscig jej edycji i rekonfiguracji przez uprawnionego uzytkownika

878 - WFS System umozliwia planowanie z uwzglednieniem MSSF16 i MSR16 wraz z pozyskiwaniem danych niezbednych do
obliczen

879 - WFS System umozliwia dopisywanie nowych i planowanie nowych numeréw zadan inwestycyjnych z ich parametryzacja

880 - WFS System umozliwia przeglad danych stownikowych z wykorzystaniem funkcji drgzenia danych

881 - WFS System umozliwia harmonogramowanie i monitoring procesu planowania

882 - WFS System umozliwia definiowanie walidacji wprowadzanych danych np. System nie pozwala na przekroczenie planu
kosztow stanowigcych wiecej niz zadany procent kosztow poprzedniego roku jezeli ustawiono taki parametr w
podziale na poszczegdlne pozycje stownikowe

883 - WFS System umozliwia eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wszystkich danych planistycznych na poszczegdlnych
etapach procesu planistycznego zaréwno w trakcie jak i po zamknieciu etapu

884 - WFS System umozliwia zaimportowanie planistycznych danych do Systemu na podstawie odpowiednio
sparametryzowanego arkusza kalkulacyjnego

885 - WFS System umozliwia okreslenie statusu oraz unikalnego/niepowtarzalnego nadawanego automatycznie numeru
wersji poszczegolnych plandéw, arkuszy planistycznych i catego stworzonego modelu

886 - WFS System umozliwia uczestnikom procesu planistycznego wprowadzanie komentarzy przy pozycjach planistycznych
czy poszczegdblnych etapach akceptacji procesu planistycznego

887 - WFS System umozliwia elektroniczng akceptacje dla poszczegdlnych odpowiednio skategoryzowanych uczestnikow
procesu planistycznego catych arkuszy planistycznych, planowanych wartosci lub wybranych pozycji z zapisaniem
informacji o osobie akceptujacej

888 - WFS System umozliwia wprowadzanie centralnych korekt z uwzglednieniem dostepnych wymiaréw. System umozliwia

zmiane o zadany procentowo poziom kosztow we wskazanych pozycjach planu
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889 - WFS System umozliwia dokonywanie przesunie¢ zaplanowanych kosztow (w trakcie realizacji planu) pomiedzy
stownikowymi obszarami planistycznymi zgodnym ze schematem okreslonym przez uprawnionego uzytkownika.
Przesuniecia kosztéw pomiedzy stownikowymi obszarami planistycznymi mogg mie¢ miejsce jedynie po
odpowiednich akceptacjach

890 - WFS System umozliwia zwalnianie zaplanowanych srodkéw i przekazanie ich do budzetu ogdlnego

891 - WFS System umozliwia przedstawienie zatwierdzonego planu przychodéw i kosztéw w wielu widokach np. dla ustawy
budzetowej, sprawozdania finansowego MSR wraz z notami pomocniczymi, dla baz kosztowych i stawek EN-ROUTE
i TNC

892 - WFS System umozliwia planowanie i edytowanie procesu akceptacyjnego arkuszy planistycznych

893 - WFS System umozliwia oznaczenie obowigzujgcego planu finansowego

894 - WFS System umozliwia okreslanie statusu procesu planistycznego, dla okreslonych statusdéw dane nie sg zablokowane
do edycji

895 - WFS System umozliwia prezentowanie planu finansowego w dowolnym, edytowalnym przez uprawnionego uzytkownika
uktadzie np. budzetu tradycyjnego w formie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z catkowitych
dochoddéw czy sprawozdania z przeptywdéw pienieznych

896 - WFS System umozliwia definiowanie z mozliwoscia edycji szczegdtowych uprawnien uzytkownikéw bioracych udziat w
procesie planistycznym w ramach kazdego cyklu planistycznego z mozliwoscig zapisania wielu wariantow
uprawnien

897 - WFS System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwos$¢ edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalnosci
wprowadzenia danych itp. wszystkich elementéw procesu planistycznego

898 - WFS System umozliwia tworzenie rocznych i wieloletnich planédw amortyzacji w réznych uktadach, np. wg konta

kosztowego, gtdwnego uzytkownika, miejsca uzytkowania, jednostek, grup, projektow i inne
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899 - WFS

System umozliwia planowanie w powigzaniu z celami strategicznymi poprzez koniecznos¢ okreslenia celow dla

tworzonych w Systemie planéw

Raporty

900 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie sprawozdan, sprawozdan budzetowych (obowigzujacych ustawowo
dla PAZP) oraz ich przekazywanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa zaréwno na podstawie danych
rzeczywistych (wykonanie) jak i planistycznych oraz z uwzglednieniem wymiaréow kontrolingowych i wymiaru
projektu

901 - WFS System umozliwia raportowanie planu i wykonania w uktadzie tabel sprawozdawczych

902 - WFS System umozliwia raportowanie wzgledem réznych wersji planéw

903 - WFS System umozliwia rownoczesne raportowanie w réznych uktadach oraz umozliwia poréwnanie ich np.: poréwnanie
planu i wykonania w uktadzie sprawozdania finansowego (MSR), w uktadzie zarzadczym, w ukfadzie ustawy
budzetowej oraz w uktadzie baz kosztowych z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

904 - WFS System umozliwia kalkulacje i prezentacje danych od poziomu pojedynczego MPK do poziomu globalnego jako
catosci

905 - WFS System umozliwia tworzenie wielopoziomowych raportéw z wykorzystaniem funkcji drop and down oraz

umozliwia wykorzystanie wtasnych algorytmdéw/metod obliczen dla poszczegdlnych pozycji raportowych
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906 - WFS

System umozliwia w zakresie filtrowania i raportowania:

- wyszukiwanie wszystkich zapiséw ksiegowych z podziatam za mozliwe atrybuty wskazane w stownikach oraz
wyhnikajace z kluczy podziatowych

- generowanie raportow do plikdw txt i xIs lub innych bezposrednio obstugiwanych przez pakiet MS Office

- przechodzenie z funkcji raportowania, przegladania danych do funkcji edycji i zapisu

- zagniezdzanie danych w raportach, tworzenie tabel przestawnych, drill down do poszczegdlnych transakcji

- faczenie wartosci zapisu ksiegowanego z dokumentem inicjujgcym i poszczegdélnymi etapami np.: mozliwosc
uzyskania informacji dot. kwoty, numeru faktury, numeru zlecenia zakupowego wniosku zakupowego, humeru

DIP jezeli wystepuje, numeru umowy jezeli wystepuje

907 - WFS

System umozliwia raportowanie po wszystkich obiektach finansowych, kontrolingowych i planistycznych w
procesie monitorowania stopnia wykonania planu, a w szczegdlnosci:

- komorek i jednostek organizacyjnych wg struktury

- miejsc powstawania kosztow

- projekty

- ustugi

- zrodta finansowania

zadania inwestycyjne

cele strategiczne

- grupy CAPEX i OPEX

- grupy PRU

- definiowanie wielu poziomdw hierarchii
- porty lotnicze

- dane operacyjne

- konta
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908 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu w ktéorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy
jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg procesu planistycznego pokazujacego wszystkie dane jakie zostaty
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikéw biorgcych udziat w poszczegdlnych

czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$c¢ zostata wykonana w Systemie

Realizacja planu

909 - WFS

System umozliwia w zakresie filtrowania i raportowania wyszukiwanie wszystkich zapiséw ksiegowych z podziatem

na mozliwe atrybuty wskazane w stownikach oraz wynikajace z kluczy podziatowych

910 - WFS

System umozliwia dystrybuowanie raportéw okresowych do wskazanych przez uprawnionego uzytkownika

odbiorcow

911 - WFS

System umozliwia raportowanie wszystkich odchylef od zaplanowanych wartosci na poszczegdlnych pozycjach
przychodow, kosztow, naktadéw, w ktérym uprawniony uzytkownik bedzie mogt wskaza¢ akceptowalny poziom

odchylenia (przekroczenia i niewykonania) z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

912 - WFS

System umozliwia tworzenie wielu modeli akceptowalnych odchylen

913 - WFS

System umozliwia raportowanie listy pozycji przychodow, kosztéw, nakiadéw ktore nie mieszczg sie w
akceptowalnych poziomach oraz wyeksportowania ich do arkusza kalkulacyjnego z mozliwoscig okreslenia ktoére

pozycje maja by¢ wyeksportowane z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

914 - WFS

System umozliwia wprowadzanie i zapisywanie komentarzy i uwag do odchylein pomiedzy wielko$ciami

wykonanymi i planowanymi

915 - WFS

System umozliwia poréwnanie biezacej realizacji budzetu z dostepnymi wariantami budzetéw. System musi

umozliwi¢ poréwnywanie wszystkich wersji dostepnych w Systemie

916 - WFS

System umozliwia raportowanie jednostkowe dla poszczegdlnych komorek i jednostek organizacyjnych, MPK,

obiektow kontrolingowych oraz zbiorczo dla wszystkich
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917 - WFS

System umozliwia powigzanie z pozycjami planu dokumentéw rozliczeniowych zwigzanych z dokonanym zakupem

oraz sprzedazg z uwzglednieniem wymiarow kontrolingowych i wymiaru projektu

918 - WFS

System umozliwia zabezpieczenie przed przekroczeniem planu w poszczegdlnych liniach budzetowych kosztéw

operacyjnych w skali roku biezgcego lub kolejnych lat w ktérych zakup ma by¢ realizowany

919 - WFS

System umozliwia przygotowanie raportu z biezgcej realizacji oraz monitorowania planéw (réznych jego wersji) w
uktadzie sprawozdania finansowego zawierajgcego bilans, rachunek wynikow oraz rachunek przeptywéw
pienieznych na podstawie stworzonego modelu planistycznego z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i

wymiaru projektu

920 - WFS

System umozliwia uwzglednienie czynnikédw waloryzacji, czasu obowigzywania zawartych uméw oraz ich wielkosci

przychoddéw z nich wynikajacych

921 - WFS

System umozliwia przygotowanie prognoz sprzedazy w ujeciu miesiecznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim w

zakresie przychoddw ze sprzedazy ustug nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz ich kosztow

922 - WFS

System umozliwia dokonanie analiz polegajacych na np. oszacowaniu wplywu zmian kurséow walutowych na

przychody ze sprzedazy, wptyw zmian cen na wynik finansowy itp.

923 - WFS

System umozliwia wprowadzanie, pobieranie automatycznie i/lub recznie, zapisywanie, wersjonowanie oraz
wykorzystywanie w poézniejszych przeliczeniach tabel dotyczacych pracochtonnosci, natezenia ruchu lotniczego,
stawek operacyjnych itp. pochodzacych spoza Systemu z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru

projektu

924 - WFS

System umozliwia raportowanie stanu realizacji zadan inwestycyjnych w porownaniu do budzetowanych zadan,

grup KST, obiektéw kontrolingowych i projektéw

Zarzadzanie projektami

925 - WFS

System umozliwia ewidencjonowanie programow, projektow, etapow projektu, zadan i dziatan oraz powigzan
miedzy tymi obiektami tzn. projekty realizowane w ramach programdw, projekt moze by¢ podzielony na etapy,

zadania realizowane w ramach projektow lub etapéw projektu itp.
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926 - WFS System umozliwia przypisywanie dat rozpoczecia, zakonczenia i czasu trwania (w dniach, tygodniach, miesigcach
i latach) do programu, projektéw, etapdéw projektu i zadan, a takze sumowanie czaséw trwania zgodnie z
powigzaniami miedzy tymi obiektami

927 - WFS System umozliwia tworzenie i edytowanie dokumentu inicjujacego projekt wraz ze Sciezkg jego akceptacji

928 - WFS System umozliwia ewidencje, planowanie i monitoring w okreslonych terminach zasobdéw przypisanych do
projektéw zaréwno pod wzgledem ilosciowo i wartosciowo uwzgledniajg co najmniej:

- czasochtonno$¢ projektu w podziale na poszczegdlnych realizatoréow zadan

- kosztochtonnosc¢ projektu w podziale na poszczegdlnych realizatorow zadan

- podziat na czes$¢ naktadowq i kosztowq

- podziat na koszty posrednie i bezposrednie projektu

- mozliwos$¢ ewidencji kosztéw na wybrane obiekty kontrolingowe

- mozliwos$¢ podziatu na sposéb finansowania i ewidencji rozliczen zwigzanych z tym finansowaniem
- mozliwos$¢ ewidencji i prezentacji kosztow danego projektu w uktadzie sprawozdania finansowego

929 - WFS System umozliwia rejestracje w Systemie wszystkich dokumentéw zwigzanych z projektem oraz ewidencje
wszystkich wydatkéw oraz informacji pomocniczych umozliwiajacych kapitalizacje kosztédw pracy zgodnie z MSR
16

930 - WFS System umozliwia ewidencje i monitoring realizacji projektu zawierajagcego m.in. nazwe projektu, etapy projektu,
terminy realizacji projektu, opdznienia w realizacji projektu, koszty realizacji, informacje o zasobach, o
dokumentach zwigzanych z projektem, o ilosci i wartosci pracy

931 - WFS System umozliwia akceptacje raportu koncowego w ramach obiegu dokumentow

932 - WFS System umozliwia ewidencje i monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu

933 - WFS System umozliwia tworzenie zestawien zbiorczych dla wszystkich projektéw oraz pogrupowanych projektéw

wedtug przyjetych kryteriow
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934 - WFS System umozliwia tworzenie budzetu projektu i powigzanie tego budzetu z planami inwestycyjnymi

935 - WFS System umozliwia tworzenie i zapamietywanie wersji budzetu projektow

936 - WFS System umozliwia ewidencje naktadow inwestycyjnych oraz kosztow rzeczywistych projektu w powigzaniu
z ewidencjg ksiegowq

937 - WFS System umozliwia powigzanie i kontrolowanie rzeczowej realizacji projektu z rzeczowym planem inwestycyjnym

938 - WFS System umozliwia kontrole zaawansowania finansowego/kosztowego realizacji projektu wzgledem wybranej wersji
planu

939 - WFS System umozliwia korelacje danych finansowych i rzeczowych zwigzanych z planowaniem i realizacjg projektow
z danymi planistycznymi i ksiegowymi

940 - WFS System umozliwia powigzanie pozycji faktury zakupowej z rozliczanym elementem projektu (etap, zadanie)

941 - WFS System umozliwia automatyczne przeksiegowanie kosztéw projektu na wybrane konto rozliczeniowe

942 - WFS System umozliwia reczne przeksiegowanie kosztéw projektu na wybrane konto rozliczeniowe

943 - WFS System umozliwia powigzanie projektow z obiektami kontrolingowymi

944 - WFS System umozliwia tworzenie sSrodkéw trwatych powigzanych z projektami oraz dotacjami

945 - WFS System umozliwia planowanie wielkos$ci amortyzacji dla poszczegdlnych elementéw projektu (etap, zadanie)

946 - WFS System umozliwia powigzanie dokumentéw kosztowych rejestrowanych i ksiegowanych w Systemie z projektem
na poziomie zadania

947 - WFS System umozliwia monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu

948 - WFS System umozliwia rozliczenie finansowe projektu poprzez pordéwnanie zestawien planu projektu z jego

wykonaniem
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949 - WFS

System umozliwia poréwnanie zatozonego planu finansowo-rzeczowego projektu z faktycznym jego wykonaniem

zaréwno dla poszczegdlnych projektéw jak i grup projektéw

950 - WFS

System umozliwia ewidencjonowanie czasu pracy i kosztéow kwalifikowanych do projektow finansowanych z

zewnetrznych zrodet

951 - WFS

System umozliwia zarzadzanie prawami dostepu do danych ewidencjonowanych na projektach oraz umozliwia

wielopoziomowg weryfikacje danych, a takze umozliwia wieloetapowy proces zatwierdzania

Punkt 2. Wymagania ogodlne Systemu

TAK

NIE

1 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce realizacje proceséw w zakresie kazdego obszaru

funkcjonalnego/modutu Systemu

2 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami

funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce realizacje proceséw w zakresie obiegu dokumentow

3 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce prawidlowe prowadzenie ksiqg rachunkowych z
uwzglednieniem rozliczen i rozrachunkéw z mozliwoscig ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie.
Mechanizmy obejmujg réwniez swoim zakresem mozliwo$¢é wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania,

raportowania danych zwigzanych z realizacjg tego procesu

4 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce prawidtiowg ewidencje i rozliczenia w zakresie $rodkéw
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych, $rodkéw w budowie, inwentaryzacji, obstugi kasowej oraz
rozrachunkéw z kontrahentami, rozrachunkéw z pracownikami, rozrachunkéw publiczno-prawnych z mozliwoscig
ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie. Mechanizmy obejmujg rowniez swoim zakresem mozliwos¢

wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych zwigzanych z realizacja tego procesu
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5 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgqce ewidencje danych niezbednych do prawidtowego generowania
sprawozdan finansowych, deklaracji podatkowych oraz formularzy wynikajacych ze sprawozdawczosci
obowigzkowej z mozliwoscig ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie. Mechanizmy obejmujg réwniez swoim
zakresem mozliwos$¢ wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych zwigzanych z

realizacjq tego procesu

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace ewidencje danych finansowo ksiegowych oraz danych
pomocniczych niezbednych do prawidtowej implementacji modelu kontrolingowego umozliwiajgcego
przeprowadzanie wielowariantowych i wielowymiarowych analiz finansowych i zarzadczych. Mechanizmy obejmuja
réowniez swoim zakresem mozliwos$¢ wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych

zwigzanych z realizacjg tego procesu

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace ewidencje danych finansowo ksiegowych oraz danych
pomocniczych niezbednych do prawidtowej implementacji modelu kontrolingowego umozliwiajgcego
przeprowadzanie procesu planowania, budzetowania i sprawozdawczosci z uwzglednieniem obiektéw
kontrolingowych. Mechanizmy obejmuja réwniez swoim zakresem mozliwos¢ wprowadzania, edytowania,

usuwania, archiwizowania, raportowania danych zwigzanych z realizacjq tego procesu

6 - WOS
7 - WOS
8 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce ewidencje danych finansowo ksiegowych oraz danych
pomochniczych niezbednych do prawidtowej implementacji modelu kontrolingowego z uwzglednieniem zarzadczej
kalkulacji kosztéw, tworzenia zarzadczych sprawozdan finansowych z wyszczegdlnieniem okreslonych w Systemie
obiektéw kontrolingowych. Mechanizmy obejmuja rowniez swoim zakresem mozliwos$¢ wprowadzania, edytowania,

usuwania, archiwizowania, raportowania danych zwigzanych z realizacja tego procesu
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System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace ewidencje danych finansowo ksiegowych oraz danych
pomocniczych niezbednych do prawidtowej implementacji modelu kontrolingowego z mozliwoscig parametryzacji

workflow dla tego procesu

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych zwigzanych

z harmonogramami projektow

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych zwigzanych

planowaniem rzeczowym i finansowym projektow

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zZwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych zwigzanych

monitorowaniem stopnia wykonania rzeczowego i finansowego projektow

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu

Zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych kadrowych

9 - WOS

10 - WOS
11 - WOS
12 - WOS
13 - WOS
14 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o

zatrudnieniu
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System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o

kwalifikacjach

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o

ubezpieczeniach ZUS i innych

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o absencjach

ich rodzajach i limitach

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu

zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o czasie

pracy

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu

zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o stazu pracy

15 - WOS
16 - WOS
17 - WOS
18 - WOS
19 - WOS
20 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem spraw zwigzanych

z obiegiem korespondencji przychodzacej do organizacji
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System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajgce realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem spraw zwigzanych

z obiegiem korespondencji wychodzacej z organizacji

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych zwigzanych

z ewidencjg nieruchomosci i wyposazenia do niej przypisanego

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych zwigzanych

z prowadzeniem ksigzki obiektu budowlanego

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z samoobstugg pracownicza polegajaca na wprowadzeniu, edytowaniu, usuwaniu, archiwizowaniu,

raportowaniu wnioskéw urlopowych

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z samoobstugg pracowniczg polegajaca na wygenerowaniu zestawienia elementow majatku

przypisanego do poszczegdlnego pracownika

21 - WOS
22 - WOS
23 - WOS
24 - WOS
25 - WOS
26 - WOS

System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje procesow w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zwigzanego z samoobstugq pracowniczg polegajaca na wygenerowaniu zestawienia planowanych i odbytych

szkoleniach pracownika
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27 - WOS System musi posiada¢ wbudowane, gotowe do uzycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierajace realizacje proceséw w zakresie obszaru funkcjonalnego/modutu
zZwigzanego z samoobstugg pracownicza polegajaca na wygenerowaniu zestawienia planowanych i odbytych
podroézach stuzbowych

28 - WOS System musi nadawac¢ automatycznie kolejne numery dokumentéw systemowych we wszystkich obszarach z
mozliwoscig ich parametryzowania przez upowaznionych uzytkownikow

29 - WOS System musi pozwala¢ uprawnionym uzytkownikom na modyfikowanie wszystkich dokumentéw systemowych we
wszystkich mozliwych zakresach edycji i zmiany, a w szczegdlnosci w dodawaniu/edytowaniu/usuwaniu stownikéw
do pdl w dokumentach czy wprowadzaniu/edytowaniu/usuwaniu regut walidacyjnych czy okreslaniu wymagalnosci
wypetnienia danego pola przez uzytkownika

30 - WOS System musi umozliwia¢ zastosowanie funkcji drill down dla kazdego procesu umozliwiajac przesledzenie
poszczegolnych jego etapow

31 - WOS System musi umozliwia¢ zastosowanie funkcji drill down na raportach

32 - WOS System musi umozliwia¢ wielokrotne drukowanie dokumentéw wytwarzanych w kazdym obszarze Systemu z
mozliwoscig podania ilosci potrzebnych kopii

33 - WOS System musi umozliwia¢ grupowe drukowanie dokumentéw poprzez zaznaczenie wielu pozycji, ktére maja byc¢
wydrukowane

34 - WOS System musi umozliwiac rejestracje w logach informacji kto, kiedy i jakie dokumenty zlecit do wydrukowania

35 - WOS System musi umozliwia¢ integracje z MS Exchange

36 - WOS System musi umozliwia¢ dodawanie dodatkowego pola przez administratora. Pola dodatkowe muszg by¢

definiowane dla kazdego obiektu biznesowego przechowywanego w Systemie. Pola muszg by¢ dostepne dla
systemu raportujgcego oraz przy wyszukiwaniu informacji. Dla pdl definiowanych administrator musi miec

mozliwo$¢ wskazaé w szczegdlnosci:
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- typ pola (np. znakowe, data, liczba)
- zdefiniowac nowy stownik
- liste wartosci w oparciu o istniejacg w Systemie ewidencje np. dane kontrahenta, obiekty kontrolingowe itp.

- maske formatu (dla daty i liczby)

wymagalnosc¢ pola

reguty walidacyjne np. dtugos¢ tekstu, zakres wartosci, zaleznos¢ od innego pola definiowalnego, itp.

37 - WOS

System musi umozliwia¢ przez uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w kazdym momencie
eksploatacji Systemu edytowanie co najmniej nastepujacych obszaréw Systemu: parametryzacji Systemu,
zawartosci stownikéw, szablonéw dokumentéw, wzorcéw numeracji, wzorcéw dekretacji, struktury planu kont, itp.
itd.

38 - WOS

System musi umozliwia¢ wspieranie obstugi korespondencji seryjnej poprzez umozliwienie definiowania szablonéw
standardowych listdw i automatyczne generowanie listu standardowego w ramach wykonywania okreslonych

zadan w procesie oraz umozliwia¢ zautomatyzowane, grupowe generowanie wydrukéw pochodzacych z Systemu

39 - WOS

System musi umozliwia¢ prace uzytkownika w kilku oknach jednoczeénie

40 - WOS

System musi umozliwia¢ alertowanie o zblizajacych sie terminach czy czynnosciach do wykonania. Sposdb
alertowania, okreslanie warunkow i obszarow objetych aletrowaniem czy definiowanie adresatéw alertdw musi by¢

mozliwe do konfiguracji

41 - WOS

System musi umozliwia¢ uzytkownikom logowanie sie do niego na wielu urzadzeniach. Jesli uzytkownik nie
zakonczyt poprzedniej sesji na innym urzadzeniu to podczas logowania sie na innym urzadzeniu System musi
poinformowac uzytkownika o tym fakcie i da¢ mozliwos¢ podjecia decyzji przez uzytkownika czy zaniechac czy

kontynuowa¢ prébe zalogowania sie na nowym urzadzeniu
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42 - WOS

System musi umozliwia¢ uzytkownikowi dostep do swojego profilu z dowolnej stacji roboczej czy innego urzadzenia
np. smartphona. Niezaleznie, na ktdérej stacji roboczej czy innym urzadzeniu uzytkownik zaloguje sie do Systemu
musi mie¢ dostep do swoich dokumentéw i zadan oraz widokdéw zdefiniowanych we wtasnym profilu lub w profilu

grupy, do ktérej jest przypisany. Wszystkie ustawienia uzytkownika musza by¢ zapisywane na serwerze

43 - WOS

System musi umozliwia¢ jednoczesny dostep do danych przez wielu uzytkownikdéw, z zapewnieniem ochrony tych

danych przed nieuprawniong modyfikacja, utratg spdjnosci lub zniszczeniem

44 - WOS

System musi umozliwia¢ eksport danych we wszystkich obszarach funkcjonalnych z co najmniej poziomu
wszystkich raportéw i zestawien co najmniej w formatach: xml, pdf, txt, csv oraz w formatach zgodnych z

narzedziami MS Office

45 - WOS

System musi umozliwia¢ implementowanie regut walidacji danych przed zaimportowaniem plikéw do bazy Systemu

46 - WOS

System musi umozliwia¢ import plikdbw o dowolnej godzinie oraz umozliwia ustawienie dowolnego cyklu

powtarzania importu, z mozliwoscig uruchamiania importu w trybie ad-hoc

47 - WOS

System musi umozliwia¢ importowanie i eksportowanie pliku ze/do wskazanej lokalizacji w sieci wewnetrznej i na

stacji roboczej

48 - WOS

System musi umozliwia¢ rejestracje operacji eksportu i importu danych realizowanych przy pomocy funkcji

eksportu, wraz ze wskazaniem uzytkownika, daty oraz zakresu eksportowanych danych

49 - WOS

System musi umozliwiaé eksport pozycji kazdego stownika oraz wskazanego zakresu pozycji stownika do pliku w

formacie co najmniej xml, pdf, txt i pakietu MS Office, csv

50 - WOS

System musi umozliwia¢ przechowywanie dowolnego typu danych cyfrowych, w tym: dokumentow biurowych MS
Office, obrazéw (dokumentéw skanowanych), dokumentéw tekstowych, plikéw dzwiekowych i filmowych,
dokumentéw xml i html, danych wyjsciowych (raportéw) generowanych przez aplikacje komputerowe, poczty

elektronicznej, itp.

51 - WOS

System musi umozliwia¢ tworzenie szablonéw dokumentdéw w oparciu o narzedzia zgodne z MS Office lub posiada

wiasne narzedzia w tym zakresie
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52 - WOS

System musi umozliwiaé przejscie z poziomu Systemu bezposrednio do edycji pola tekstowego, przypisanej do

danego formatu pliku aplikacji dostepnej na stacji roboczej

53 - WOS System musi umozliwia¢ automatyczne wypetniane przez System pél dokumentéw/formularzy na podstawie
danych przechowywanych w bazie danych Systemu np. gdy, w ktéryms$ z obszarow funkcjonalnych Systemu
zostanie wybrany np. kontrahent to wszystkie jego raz zdefiniowane dane automatycznie zostang wypetnione w
zakresie jaki jest niezbedny do dalszego procedowania danej czynnosci biznesowej realizowanej w Systemie

54 - WOS System musi umozliwia¢ grupowa aktualizacje wartosci dla wybranych przez uzytkownika pozycjach danych

55 - WOS System musi umozliwia¢ korzystanie z funkcji matematycznych by automatycznie wyliczaty wartosci w
poszczegolnych polach Systemu oraz w raportach

56 - WOS System musi umozliwia¢ powtdrne przetworzenie danych np. po btedzie importu

57 - WOS System musi umozliwia¢ prezentowanie statusu procesu importu/eksportu czy generowania danych do Systemu

58 - WOS System musi umozliwia¢ informowanie uzytkownika, ze jest w trakcie wykonywania jakiej$ czynnosci

59 - WOS System musi umozliwia¢ automatyczng kontrole kompletnosci i spdjnosci pobranych danych

60 - WOS System musi umozliwia¢ komunikowanie sie z réznymi urzgdzeniami wejsciowymi i wyjsciowymi
Platforma Systemowa

61 - WOS System musi by¢ zbudowany co najmniej w architekturze tréjwarstwowej: warstwa prezentacji obstugiwana przez
stacje uzytkownika, warstwa logiki biznesowej obstugiwana przez serwer aplikacji, warstwa danych obstugiwana
przez baze danych

62 - WOS System musi sie sktada¢ z minimum trzech niezaleznych s$rodowisk w szczegdlnosci produkcyjnego,
developerskiego i zapasowego

63 - WOS System musi posiadac polski interfejs. Dotyczy to miedzy innymi wszelkich komunikatow réwniez tych o btedach,

interfejsu uzytkownika, raportéw, sortowania czy wyszukiwania itd.
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64 - WOS

System musi zapewnia¢ mozliwos$¢ rozbudowy o nowe funkcje realizujgce potrzeby uzytkownika

65 - WOS System musi by¢é zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie: oprogramowania
aplikacyjnego, serwerdow aplikacji, oprogramowania bazodanowego oraz systemdw operacyjnych

66 - WOS System musi zawiera¢ narzedzia do budowy interfejséow uzytkownika - GUI

67 - WOS System musi posiada¢ wbudowane i zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi mechanizmy
wspierajace przeptyw proceséw - workflow

68 - WOS System musi posiada¢ mozliwos¢ aktualizacji wersji

69 - WOS System musi wykorzystywac¢ system bazodanowy jednego producenta

70 - WOS System musi zachowac takg sama stabilno$¢ i wydajnos$¢ pracy niezaleznie od wzrostu liczby uzytkownikéw
poprzez skalowalnos¢

71 - WOS System musi by¢ wielostanowiskowy/wielodostepowy - tzn. musi umozliwia¢ prace wielu réwnoczesnych
uzytkownikéw w sieci komputerowej, w ramach posiadanych licencji. System musi by¢ dostepny ze wszystkich
komputeréw dziatajacych w sieci PAZP (uzytkownicy mogaq sie zalogowaé na dowolnym komputerze)

72 - WOS System musi zapewnia¢ nowoczesng technologie integracji i udostepnia¢: API programowe umozliwiajace
integracje, ustugi WebService udostepnianie innym systemom, mie¢ mozliwo$¢ skonfigurowania klienta ustug
WebService udostepnianych przez inne systemy oraz wspierac integracje w architekturze SOA

73 - WOS System musi umozliwia¢ $cistg integracje pomiedzy modutami zapewniajagcg wymiane danych on-line, ich
integralnos$¢ oraz zasade jednokrotnego wprowadzania do Systemu

74 - WOS System musi w warstwach aplikacji klienckiej, serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych prawidtowo
funkcjonowaé w srodowisku x86/64-bitowym

75 - WOS System musi zapewni¢ dostep przy wykorzystaniu protokotéw szyfrowanych (na poziomie protokotu SSL lub

rownowaznego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu symetrycznego)
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76 - WOS System musi umozliwia¢ komunikacje w zakresie uwierzytelnia i autoryzacji z rozwigzaniem stosowanym przez
Zamawiajgcego (Microsoft Active Directory)

77 - WOS System musi posiadac zdolnos¢ do pracy Systemu w sieci rozlegtej WAN

78 - WOS System musi mie¢ mozliwosé wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerdw aplikacyjnych w oparciu o
technologie VMWare lub MS Hyper-V

79 - WOS System musi posiada¢c mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umozliwiajgce
wspotprace z posiadanym systemem centralnego backupu Commvault

80 - WOS System musi umozliwia¢ codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii petnej przynajmniej raz na tydzien

81 - WOS System musi zapewni¢ petng identyfikacje uzytkownikéw wprowadzajacych i modyfikujacych dane

82 - WOS System musi zapewni¢ narzedzie do monitorowania stanu warstwy sprzetowej, aplikacyjnej i bazodanowej.
Narzedzie to musi mie¢ mozliwos¢ konfigurowania progéw alertéw dla monitorowanych parametréw oraz
przekazywania informacji w przypadku ich przekroczenia do innych systeméw (interfejs API) oraz na wskazane
adresy mailowe

83 - WOS System musi zapewnia¢ mozliwo$s¢ monitorowania i udokumentowania aktywnosci administratorow i
uzytkownikéw wraz z raportowaniem historii aktywnosci

84 - WOS System musi zapewnia¢ mozliwos¢ bezposredniego dostepu do danych bazy danych przez administratoréow
Systemu

85 - WOS System musi w zakresie bazy danych zapewnia¢ spdjnos¢ informacji w razie awarii/zawieszenia komputera/ses;ji
uzytkownika. Awaria Systemu lub ktéregokolwiek z jego elementéw nie moze prowadzi¢ do utraty danych badz
utraty integralnosci danych.

86 - WOS System musi wspdtpracowac z systemami operacyjnymi Linux i/lub MS Windows Server

87 - WOS System musi umozliwia¢ dostep do aplikacji poprzez przegladarke internetowgq
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88 - WOS System musi wspétpracowaé z systemami operacyjnymi stacji roboczych: Windows 10 (wersja 64 bitowa) wraz
z kolejnymi wersjami

89 - WOS System musi wspotpracowaé z oprogramowaniem biurowym: MS Office 2016/2019/365. System musi posiadac
mozliwos¢ wspotpracy z tym oprogramowaniem poprzez zapewnienie importu do Systemu i eksportu z Systemu
oraz rozpoznawania poszczegodlnych typow plikéw przez System na konfigurowalnych portach

90 - WOS System musi wspotpracowac z: Active Directory, LDAP

91 - WOS System musi w przypadku interfejsu webowego by¢ poprawnie interpretowany i wyswietlany przez wszystkie
przegladarki, a w szczegdlnosci przez IE 10, FireFox, Chrome oraz ich nowszych wersjach

92 - WOS System musi posiadac narzedzie do parametryzacji raportow
Administrowanie i konfiguracja

93 - WOS System musi zapewni¢ centralne zarzadzanie konfiguracjqg Systemu: ustawieniami, rozszerzeniami i
modyfikacjami, uprawnieniami uzytkownikéw, konfiguracje, mierzenie wydajnosci itp.

94 - WOS System musi zapewni¢ modut administracyjny Systemu umozliwiajacy zarzadzanie uzytkownikami, uprawnieniami
i dostepem, walidacjami oraz konfiguracjg Systemu

95 - WOS System musi wymuszac¢ wpisywanie danych zgodnie z ustalonymi formatami daty, miar, tekstu itp.

96 - WOS System musi umozliwia¢ administratorowi podglad aktualnie zalogowanych uzytkownikéw do Systemu

97 - WOS System musi umozliwia¢ administratorowi wylogowanie zalogowanych do Systemu uzytkownikéw
Definiowanie uprawnien

98 - WOS System musi umozliwia¢ zarzadzanie uprawnieniami na poziomie poszczegdlnych uzytkownikéw, ich grup w
odniesieniu do funkcji i pél Systemu. Mozliwos¢ tworzenia profili i grup uprawnien

99 - WOS System musi mie¢ mozliwo$¢ kopiowania wzorcow uprawnien uzytkownikow

100 - WOS System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ czasowego odbierania/nadawania uprawnien
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101 - WOS System musi zapewnic¢ obstuge zastepstw

102 - WOS System musi umozliwia¢ podglad dla administratora do nadanych uprawnien uzytkownikom

103 - WOS System musi umozliwia¢ audytowanie wszystkich prob dostania sie do Systemu w logach: opis zdarzenia (proby
udane i nieudane), nazwa uzytkownika, nazwa hosta, data zdarzenia itp.
Bezpieczenstwo

104 - WOS System musi uniemozliwia¢ wyswietlanie hasta oraz poszczegdlnych jego znakdéw w trakcie wprowadzania. Moze
ukrywac¢ wprowadzane znaki pod symbolami maskujgcymi
Ergonomia Systemu

105 - WOS System musi posiada¢ menu, jednolity wyglad i jednolitg obstuge standardowych czynnosci typu zapisz, sprawdz,
cofnij itp. we wszystkich obszarach funkcjonalnych

106 - WOS System musi posiada¢ mozliwos¢é wywotywania polecen bez koniecznosci przechodzenia przez menu - obstuga
skrétéw klawiaturowych

107 - WOS System musi posiadac¢ podglad do listy dokumentéw powigzanych

108 - WOS System musi umozliwia¢ wyznaczanie myszka szerokosci kolumn w wyswietlanych tabelach

109 - WOS System musi umozliwia¢ ukrywanie/odstanianie kolumn w wyswietlanych tabelach, podsumowanie w kolumnach
dla wyznaczonych wierszy, wstepne filtrowanie wyswietlanych/drukowanych danych czy tworzenie
zaawansowanych filtrow wyswietlanych/drukowanych danych

110 - WOS System musi realizowac¢ dowolne sortowanie oraz filtrowania oparte na danych tekstowych zgodne z zasadami
obowigzujagcymi w jezyku polskim tzn. musi by¢ zachowana wiasciwa kolejnos¢ znakdw polskich podczas
sortowania i podczas wykorzystywania operatoréw poréwnania ,<” ,,=",,>"

111 - WOS System musi realizowac¢ sortowanie oparte na danych numerycznych zgodne z zasadami arytmetycznymi, to

znaczy z zachowaniem kolejnosci prezentacji liczb rosngco lub malejaco zgodnie z prezentowanymi warto$ciami
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112 - WOS System musi posiada¢ mechanizmy szybkiego wyszukiwania danych na formatkach ekranowych, wedtug wielu
dostepnych kryteriow (jednoczesnie), w tym wedtug fragmentdédw nazw i zakreséw (dat, numerdw, tekstow)

113 - WOS System musi zapewnia¢ mozliwos$¢ automatycznego zamykania nieaktywnych sesji uzytkownika po przekroczeniu
zdefiniowanego okresu braku aktywnosci
Raporty w Systemie

114 - WOS System musi umozliwia¢ budowanie raportéw samodzielnie przez uzytkownika lub administratoréw dla wszystkich
zgromadzonych w Systemie danych poprzez zintegrowany z Systemem generator raportow, w ktdrym miedzy
innymi bedzie mozliwo$¢ tworzenia i programowania relacji miedzy danymi i wprowadzania algorytmow
umozliwiajacych dokonanie obliczen, ktérych wyniki rowniez bedg widoczne w raportach

115 - WOS System musi zawiera¢ metody filtrowania i sortowania danych pozwalajace uzytkownikom Systemu na
dokonywanie samodzielnych zmian parametréw filtrowania i sortowania w obszarze wyszukiwania danych w
Systemie oraz w obszarze analizy wynikow, ktére sg efektem wyszukiwania danych w Systemie

116 - WOS System musi umozliwi¢ wyszukiwanie danych bez wzgledu na wielko$¢ uzytych znakoéw jakimi jest zapisany

117 - WOS System musi umozliwia¢ generowanie raportow obejmujacych dane pochodzace z rdéznych obszaréw
funkcjonalnych oraz z catego zakresu danych dostepnych w Systemie

118 - WOS System musi umozliwia¢ wykorzystanie predefiniowanych wzorcow raportéw/analiz/zestawien dostepnych w
standardzie, a takze tworzenie, zapisywanie i udostepnianie wtasnych

119 - WOS System musi umozliwia¢ wybér danych do przegladania na ekranach za pomocg okreslania zakreséw od do, oraz
poprzez wskazywanie ciaggdw znakow wystepujacych w wartosciach liczbowych i tekstowych

120 - WOS System musi umozliwia¢ udostepnianie zdefiniowanych raportéw z poziomu Systemu innym uzytkownikom

121 - WOS System musi umozliwia¢ na zadanie uzytkownika przerwanie generowania raportu

122 - WOS System musi umozliwia¢ sygnalizacje o kompletnosci raportu: podsumowanie ilosci stron, sygnalizowanie

zakonczenia raportu itp.
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123 - WOS System musi umozliwia¢ definiowalny ukazujacy sie standardowo i/lub na Zzadanie nagtdwek/stopke raportu
zawierajacy w szczegolnosci dane dotyczace nazwy dokumentu, kolejnego numeru, daty wydruku, jednostki org.,
numery stron itp.

124 - WOS System musi umozliwia¢ wydruk raportu z podaniem informacji odnosnie parametréw w oparciu, o ktére raport
powstat wraz z numeracjg stron raportu oraz numeracjg poszczegdlnych pozycji

125 - WOS System musi umozliwia¢ uzytkownikom planowanie wykonywania raportéw o okreslonym czasie, cyklicznosci lub
jednorazowo

126 - WOS System musi umozliwia¢ zmiane parametréw raportu i automatyczne odswiezenie danych

127 - WOS System musi umozliwia¢ podglad wydruku jak i drukowanie wszystkich dokumentéw: zbiorczo lub pojedynczo

128 - WOS System musi umozliwia¢ drukowanie raportéw bezposrednio z Systemu (poprzez System Centralnego Wydruku
u Zamawiajgcego) z uwzglednieniem nagtéwka oraz stopki raportu, a takze jego tresci

129 - WOS System musi umozliwia¢ integracje raportéw z narzedziami MS Office

130 - WOS System musi umozliwia¢ wygenerowanie raportéw z kazdego obszaru Systemu ktére moga by¢ sparametryzowane
w obszarze okreslania parametrow raportéw i wynikéw raportéw, wedtug wszystkich mozliwych danych uzywanych
w procesach ktérych dotyczg

131 - WOS System musi umozliwia¢ wygenerowanie raportu w ktorym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i

ruchy jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg kazdego procesu realizowanego w Systemie pokazujacego
wszystkie dane jakie zostaty wprowadzone do Systemu i wygenerowane przez System z identyfikacjg
uzytkownikoéw biorgcych udziat w poszczegdélnych czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana

czynnos¢ zostata wykonana w Systemie

214



215



