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Definicje

W OPZ nastepujace wyrazenia i okreslenia bedgq miaty znaczenie zgodnie z podanymi

ponizej definicjami:

1.

~Analiza Przedwdrozeniowa” - cykl prac analitycznych i organizacyjnych majacy na
celu ustalenie szczeg6towego sposobu spetnienia wymagan Zamawiajgcego oraz
sposobu realizacji wdrozenia Systemu, zakonczony dostarczeniem dokumentu
zawierajgcego w szczegodlnosci opis koncepcji wdrozenia wraz z mapowaniem
wymagan Zamawiajgcego na funkcjonalnosci Systemu. Analizg Przedwdrozeniowg
muszg zosta¢ objete wszystkie funkcjonalnosci Systemu, ktére zostaty
wyszczegdlnione w zatgczniku nr 1 do OPZ oraz ewentualne dodatkowe
funkcjonalnosci, ktére mogg zostac zlecone do realizacji w ramach prac dodatkowych.
Analiza Przedwdrozeniowa obejmuje swoim zakresem elementy zawarte w Rozdziale
1, ust. 2, pkt 2 OPZ

~Dokumentacja Uzytkowa” — opracowana przez Wykonawce dokumentacja zawierajaca
co najmniej te elementy, ktére zawarte zostaty w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 6, litera
h OPZ jak np. szczegdtowe instrukcje dla uzytkownikéw korncowych oraz zasady
administrowania $rodowiskiem systemowym i aplikacyjnym, w tym instrukcje dla

administratoréw Systemu, procedury backup’u, upgrade’u, update’u itp.

~Dokumentacja Powdrozeniowa” - opracowana przez Wykonawce dokumentacja
zawierajgca co najmniej te elementy, ktore zawarte zostaty w Rozdziale 1, ust. 2, pkt
6, litera h OPZ jak np. opis konfiguracji Systemu, opis rozszerzen, modyfikacji,
procedury tworzenia kopii zapasowych oraz opis interfejséw, opis struktury bazy/baz
danych, wykaz dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opis programowych zasad

bezpieczenstwa i ochrony danych itp.

»Plan projektu” — opracowana przez Wykonawce dokumentacja, ktérej celem jest
okreslenie szczegodtowych zasad realizacji przedmiotu Umowy. Plan projektu nie moze

pozostac¢ sprzeczny z postanowieniami Umowy i wymaga akceptacji Zamawiajacego

»Plan Testéow” - opracowany przez Wykonawce dokument przedstawiajacy wszelkie
zatozenia dotyczace zakresu i sposobu przeprowadzenia testéw Systemu, ktory jest

zgodny z zapisami ujetymi w OPZ w Rozdziale nr 3 ust. 9

~Projekt” - powigzane ze sobg dziatania, majqce na celu realizacje przedmiotu Umowy.

Projekt obejmuje Etapy 0-VI, o ktérych mowa w OPZ

»~Raport z Realizacji Dziatan Etapu lub Raporty Czesciowe z Realizacji Dziatan Etapu” -
opracowany przez Wykonawce dokument, wymagajacy zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, zawierajacy szczegdtowe informacje na temat zrealizowanych
produktéw w trakcie trwania poszczegdlnych Etapow, wraz z wykazem ich zgodnosci

z OPZ, Umowg lub Analiza Przedwdrozeniowg z wyszczegdlnieniem czasochtonnosci
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realizacji poszczegdlnych produktéw. Dokument powinien zawierac liste ewentualnych
uwag Zamawiajacego, wraz z informacjg o sposobie odniesienia sie do nich przez

Wykonawce

8. ,System” - zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagajqcy procesy
biznesowe w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej, spetniajacy wszystkie wymagania
okreslone w Umowie oraz odebranej dokumentacji Analizy Przedwdrozeniowej,
Dokumentacji Uzytkowej i Dokumentacji Powdrozeniowej. W sktad Systemu wchodzi
oprogramowanie standardowe dostarczone przez Wykonawce tj. wytwarzane seryjnie,
gotowe do sprzedazy lub udostepniane na zasadach licencji, o dojrzatej i czytelnej
dokumentacji technicznej, objete wsparciem producenta, oprogramowanie
dedykowane wytworzone przez Wykonawce na potrzeby Zamawiajacego w celu
wdrozenia i uruchomienia funkcjonalnoséci wymaganych przez Zamawiajacego,
konfiguracja i parametryzacja oprogramowania zgodna z ww. dokumentami oraz
ewentualne modyfikacje oprogramowania, wytworzone przez Wykonawce w wyniku

realizacji Umowy na potrzeby Zamawiajacego

9. ,Uruchomienie Operacyjne” — uruchomienie operacyjne Systemu, w ktéorym mozliwa

jest realizacja wszystkich funkcjonalnosci okreslonych w Analizie Przedwdrozeniowej

10.,Ustuga prac dodatkowych” - zlecane przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych
w OPZ i Umowie prace, polegajace miedzy innymi na analizach, warsztatach,
konfiguracji, tworzeniu interfejsébw i parametryzacji Systemu, rozbudowywaniu

funkcjonalnosci, uruchomianiu nowych funkcjonalnosci czy pracach developerskich

Rozdziat 1 Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zapytania jest:

1) dostawa, instalacja i wdrozenie zintegrowanego finansowo-ksiegowego Systemu

informatycznego klasy ERP,

2) Swiadczenie w trakcie trwania Umowy jednak nie wczesniej niz od zakonczenia

Etapu 0 prac dodatkowych w wymiarze do 1800 roboczodni,

3) gwarancja na System udzielona na okres 36 miesiecy, poczawszy od daty

podpisania protokotu odbioru Etapu VI,

4) swiadczenie ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia przez okres 30 miesiecy od

dnia podpisania protokotu odbioru Etapu VI.

2. Zakres przedmiotu zapytania o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 realizowany bedzie jako
Projekt, ktory zostat podzielony na czesci, wsrod ktdrych wyszczegolniono nastepujgce

Etapy:
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1)

2)

Etap 0 - ma charakter organizacyjny, obejmuje organizacje ram Projektu konczacag
sie na opracowaniu i dostarczeniu przez Wykonawce uzgodnionego i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego Planu projektu zawierajagcego opis zasad, ktére bedg
przestrzegane w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz zdefiniowane

zostang kamienie milowe Projektu, ktére beda uwzgledniaty zapisy OPZ i Umowy.

Plan projektu bedzie opracowany zgodnie z zapisami i standardami ujetymi

w metodyce zarzadzania projektami PRINCE2 i bedzie zawierat co najmniej:
a) kamienie milowe Projektu,

b) standardy i procedury projektowe dotyczace: planowania prac, zarzadzania
ryzykiem, zarzadzania zmianami, zarzadzania dokumentacja projektowa,

komunikacji i raportowania, przegladu jakosci produktow,
c) rejestr ryzyk i zdarzen,
d) plan komunikacji,

e) wzory dokumentdéw, raportdw uzywanych w trakcie realizacji Projektu,

o ktérych mowa w OPZ, ktére majg powsta¢ w tym Etapie.

Dodatkowo Wykonawca opracuje wykaz oséb po stronie Wykonawcy, ktére beda
niezbedne i odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych Etapéw z podaniem do
kazdej z nich danych teleadresowych, a w szczegdélnosci numeru telefonu

kontaktowego oraz adresu e-mail.

Etap I - obejmujacy swym zakresem wstepne warsztaty szkoleniowe dla
uzytkownikdw oraz opracowanie i dostarczenie przez Wykonawce uzgodnionego
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego dokumentu Analizy Przedwdrozeniowej.
Dokument Analizy Przedwdrozeniowej miedzy innymi bedzie zawierat opis koncepcji
funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem zapisdow analizy na wymagania dla
wszystkich obszaréw funkcjonalnych objetych wdrozeniem. Etap ten sktadac sie

bedzie w szczegdlnosci z nastepujacych zadan:

a) przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przeprowadzeniem Analizy
Przedwdrozeniowej Wykonawca musi przeprowadzi¢ co najmniej 13 dni
warsztatow (po 6 godzin szkoleniowych kazdego dnia) w okresie nie
dtuzszym niz 20 kolejnych dni roboczych dla maksymalnie 15 uzytkownikdéw.

Warsztaty szkoleniowe:
i.  muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych konsultantéw,

ii. muszg by¢ prowadzone w siedzibie Zamawiajacego w godzinach

pracy Zamawiajacego,

iii. celem warsztatéw jest przekazanie uczestnikom niezbednej wiedzy

w zakresie funkcjonowania dostarczonego oprogramowania
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w poszczegolnych obszarach funkcjonalnych Z perspektywy
zaawansowanego uzytkownika koncowego wraz z prezentacjg
obszaréw pozwalajacych miedzy innymi na dokonywanie opcji
konfiguracyjnych dostarczonego oprogramowania czy wprowadzania
elementéw kastomizacyjnych niezbednych do przeprowadzenia

procesu Analizy Przedwdrozeniowej,

iv. Zamawiajacy nie dopuszcza przeprowadzenia warsztatow w inny
spos6b niz w oparciu o dostarczone oprogramowanie, tzn.
Zamawiajacy wyklucza prezentacje w oparciu o filmy instruktarzowe

czy prezentacje itp.,

v. kazdy z uczestnikdw warsztatow przed ich rozpoczeciem musi
otrzymac¢ w formie elektronicznej i drukowanej podreczniki z catego

zakresu warsztatow,

b) inwentaryzacje procesdow wspieranych przez System wraz z okresleniem

stanu docelowego oraz okresleniem co najmniej:
i.  zrédet danych i informacji inicjujacych procesy,
ii. sposobow przetwarzania tych danych i informacji,
iii.  produktéw proceséw,
iv. sposobu implementacji procesu i produktow w Systemie,
V. sposobu prezentacji produktéw procesoéw,

c) opracowanie i dostarczenie szczegdtowego opisu sposobu realizacji
wszystkich wymagan zawartych w zataczniku nr 1 do OPZ z uwzglednieniem
zatozen konfiguracji i parametryzacji Systemu w celu zapewnienia spdjnosci
pomiedzy poszczegdélnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami

wspieranymi przez System,

d) opracowanie i dostarczenie opisu zatozen konfiguracji i parametryzacji
Systemu, uwzgledniajgacych dane historyczne, bilans otwarcia oraz wszelkie

dane/parametry niezbedne do prawidtowego uruchomienia Systemu,

e) opracowanie i dostarczenie opisu produktow przeznaczonych do
dostarczenia podczas realizacji Projektu, ich |listy oraz koncepcji

kryteriow/miernikdw akceptacii,

f) opracowanie i dostarczenie szczegdtowego harmonogramu wdrozenia ze

szczegodlnym uwzglednieniem testow Systemu,

g) opracowanie zakresu i metod walidacji danych w Systemie,
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h) opracowanie i dostarczenie planu migracji danych z obecnie

j)
k)

wykorzystywanych przez Zamawiajgcego systemow
informatycznych/zestawien do Systemu, zawierajacego w szczegdlnosci

szczegdtowe uzgodnienia dotyczace:

i. zakresu, przeptywu i sposobu przeniesienia danych (migracji

automatycznej lub wprowadzenia recznego),
ii. czestotliwosci i sposobu uruchamiania migracji,
iii. monitorowania poprawnosci dziatania narzedzia integracyjnego,
iv. zasad postepowania w przypadku pojawienia sie btedow,
V. postepowania awaryjnego,

vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzglednieniu

wymagan w zakresie migracji danych,

opracowanie i dostarczenie planu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajgcego uwzgledniajgcego wymagania w zakresie integracji oraz

koncepcje realizacji samej integracji,
opracowanie i dostarczenie Planu Testéw,

opracowanie i dostarczenie koncepcji uprawnien zawierajacej opis rol
systemowych wraz z relacjami pomiedzy poszczegdlnymi rolami, z wykazem
funkcjonalnosci/uprawnien do ktérych dana rola ma dostep oraz wykazem
wszystkich nazw czynnosci ktére mozna wykonywa¢ w danej roli wraz
z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z ktérego dana czynnoscé

pochodzi,

opracowanie i dostarczenie planu warsztatéw szkoleniowych oraz zakresu

szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania,

m) przygotowanie przez Wykonawce =zatozen do architektury logicznej

0)

i fizycznej Systemu, ktéora ma uwzglednia¢ infrastrukture techniczng
posiadang przez Zamawiajacego, ktora musi zosta¢ zwymiarowana przez

Wykonawce i uzyskac akceptacje przez Zamawiajacego,

uzgodnienie ze stuzbami IT Zamawiajacego sposobu, zakresu
i harmonogramu przekazania Wykonawcy dostepu do infrastruktury

technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,

opracowanie i dostarczenie opisu architektury Systemu wraz z okresleniem
docelowej listy i ilosci niezbednych licencji, aplikacji i innych elementéw
infrastruktury systemowej potrzebnych do prawidtowe] realizacji
zmapowanych iopracowanych w trakcie Analizy Przedwdrozeniowej

procesow biznesowych Zamawiajacego,
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3)

p) szczegdtowy opis rozszerzen i modyfikacji opracowany zgodnie ze
standardem przyjetym przez producenta oprogramowania, zawierajacy co
najmniej informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich dziatania,
ewentualnych rozwigzaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla
pozostatych obszarow Systemu, zatozeniach technicznych niezbednych do

ich realizacji,
q) zatozenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,
r) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia Systemu,
s) sposoby weryfikacji parametréw dostepnosci Systemu,

t) uwarunkowania, spostrzezenia i zalecenia dotyczace realizacji wdrozenia

Systemu.

Analizg Przedwdrozeniowg muszg zostac objete wszystkie funkcjonalnosci Systemu,
ktore zostaty wyszczegdlnione w zataczniku nr 1 do OPZ oraz ewentualne
dodatkowe funkcjonalnosci, ktére moga zostac zlecone do realizacji w ramach prac
dodatkowych. Harmonogram szczegdtowy, ktéry powstanie w trakcie realizacji
Analizy Przedwdrozeniowej musi doktadnie przedstawia¢, ktére funkcjonalnosci
zostang uruchomione na moment Uruchomienia Operacyjnego Systemu, a ktére po
tym terminie z zastrzezeniem, ze w momencie Uruchomienia Operacyjnego
Systemu wszystkie funkcjonalnosci, ktore w zatgczniku nr 1 do OPZ posiadajq
oznaczenie 1 w kolumnie ,Cze$¢ wdrozenia” muszg by¢é odpowiednio
sparametryzowane, przetestowane, odebrane przez Zamawiajgcego, a uzytkownicy
Systemu odpowiednio przeszkoleni najpézniej w momencie Uruchomienia
Operacyjnego Systemu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uruchomienia w
momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu wszystkich lub czesci
funkcjonalnosci, ktére w zatgczniku nr 1 do OPZ posiadajg oznaczenie 2 w kolumnie

~Czes$¢ wdrozenia”.

Zamawiajacy informuje, Zze funkcjonalnosci, ktére w zataczniku nr 1 do OPZ
posiadajg oznaczenie 2 w kolumnie ,Cze$¢ wdrozenia” realizowane bedgq w ramach
prac dodatkowych, o ktérych mowa w OPZ i Umowie, a zakres prac dodatkowych

zostat opisany w OPZ i Umowie.

Etap II - obejmujacy swoim zakresem dostawe niezbednego oprogramowania wraz
z czesciowq dostawag licencji uzytkownikéw koncowych. Etap ten sktadac¢ sie bedzie

w szczegolnosci z nastepujacych zadan:

a) udzielenia oraz dostarczenia licencji niezbednego oprogramowania
wystarczajagcego do uruchomienia kompletnego rozwigzania zgodnie
z wymaganiami okreélonymi w OPZ i Umowie, a w szczegolnosci

zawierajagcego wszelkie licencje systemu operacyjnego, licencje
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4)

b)

c)

a)

bazodanowe, licencje serwerowe, wszelkie licencje producenta
oprogramowania umozliwiajgce realizacje wszystkich funkcjonalnosci
Systemu zawartych w zataczniku nr 1 do OPZ oraz w Wymaganiach

technicznych odnosnie Systemu,
instalacja dostarczonego oprogramowania polegajaca miedzy innymi na:

i instalacji niezbednego oprogramowania aplikacyjnego,
bazodanowego, operacyjnego na serwerach dedykowanych dla

instancji Systemu,

ii. wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci majacych na celu
uruchomienie, podstawowe skonfigurowanie i zapewnienie
prawidtowego dziatania Systemu na infrastrukturze Zamawiajacego,

iii.  instalacja licencji uzytkownikéw Systemu,

udzielenia, dostarczenia licencji dla 15 uzytkownikéw z petnym dostepem do
wszystkich  funkcjonalnosci Systemu, 2 administratoréw Systemu,

1 developera Systemu.
Ww. licencje muszg umozliwia¢ przydzielanie uprawnien oraz pozwala¢ na:

i. parametryzacje i konfiguracje Systemu wraz z wykorzystaniem

wszystkich dostepnych dla nich funkcjonalnosci,
ii. rozwdj i modyfikacje standardowych funkcjonalnosci Systemu,

iii. zarzadzanie ogdélnymi parametrami Systemu, co najmniej takimi jak:
konfiguracja uprawnien, tworzenie kopii, instalacja i reinstalacja,

upgrade, tworzenie raportow itp.

Do momentu ostatecznego odbioru Systemu, ktéry bedzie miat miejsce w Etapie VI,
zarzadzajacym wydzielong dla tego wdrozenia infrastrukturg IT (Srodowiskiem

bazodanowym i aplikacyjnym) jest Wykonawca.

Etap III - obejmujacy realizacje prac wdrozeniowych Systemu zgodnie
z niniejszym dokumentem oraz zapisami Umowy, majacy na celu dostarczenie
przez Wykonawce gotowego i sparametryzowanego Systemu po odbytych testach

akceptacyjnych. Prace, ktére nalezy wykona¢ w tym Etapie to w szczegodlnosci:

wykonanie konfiguracji, niezbednych modyfikacji programistycznych i prac
opisanych w Analizie Przedwdrozeniowej przygotowanej w ramach realizacji

prac Etapu I,

b) konfiguracja srodowiska produkcyjnego, zapasowego, testowo-

developersko-szkoleniowego,
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c) implementacja przygotowanego modelu uprawnien w Systemie wraz

z utworzeniem kont uzytkownikdw i przeprowadzeniem niezbednej ich

konfiguracji wraz z implementacjq odpowiednich uprawnien,

d) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiajacego opisu

struktury migrowanych danych w formie szablonéw plikéw arkuszy

migracyjnych,

e) przygotowanie narzedzi i mechanizméw stuzacych migracji danych,

f) przeprowadzenie migracji danych na potrzeby testéw akceptacyjnych,

g) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym scenariuszy testowych na

podstawie przeprowadzonej Analizy Przedwdrozeniowej, zgodnych

z Rozdziatem nr 3 ust. 9 OPZ uwzgledniajacych w szczegdlnosci:

opis srodowiska do przeprowadzania testu,
opis przypadkéw testowych,
opis krokéow testowych,

opis kryteriéw poprawnosci danego przypadku testowego,

h) przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta

oprogramowania,

i) przeprowadzenie minimum czterech iteracji testéw akceptacyjnych zgodnie

z przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Planem Testéw

akceptacyjnych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgacego dokument

zawierajacy scenariusze testowe. Czynnosci wykonane w ramach testéw

akceptacyjnych bedg obejmowaty w szczegolnosci:

vi.

Vii.

viii.

przeprowadzenie testow wydajnosciowych,

przeprowadzenie testow funkcjonalnych,

przeprowadzenie testow migracji danych historycznych,
przeprowadzenie testow integracyjnych Systemu,
przeprowadzenie testow uprawnien uzytkownikéw koncowych,
przygotowanie raportu z testow akceptacyjnych,

naprawa zidentyfikowanych btedow Systemu zgtoszonych podczas

przeprowadzania testow,
przeprowadzenie ponownych testow wydajnosciowych,
przeprowadzenie ponownych testow funkcjonalnych,

przeprowadzenie ponownych testow migracji danych historycznych,
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5)

6)

Xi. przeprowadzenie ponownych testow integracyjnych Systemu,

xii.  przeprowadzenie ponownych testéw uprawnien uzytkownikéw

koncowych,
j) dostarczenie przetestowanego Systemu,

k) dostarczenie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wtasciwych materiatéw
szkoleniowych dla uzytkownikéw i administratoréow Systemu oraz

pozostatych elementow planu warsztatéw szkoleniowych.

Etap IV - majacy na celu przeprowadzenie przez Wykonawce warsztatéw
szkoleniowych dla uzytkownikéw i administratoréow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozdziale 3 ust. 8 OPZ w oparciu o dostarczone materiaty

szkoleniowe.

Etap V - obejmujacy przygotowanie Systemu do Uruchomienia Operacyjnego,
przeprowadzenie Uruchomienia Operacyjnego oraz przygotowanie Dokumentacji

Uzytkowej i Dokumentacji Powdrozeniowej, na ktéry ztozy sie w szczegolnosci:

a) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiajgacego planu
Uruchomienia Operacyjnego wraz ze szczegétowym harmonogramem

realizacji,

b) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego systemow
informatycznych/zestawien do Systemu na potrzeby Uruchomienia

Operacyjnego,

c) przygotowanie i dostarczenie Srodowiska pracy uzytkownikéw koncowych,

d) przetestowanie Systemu po przeprowadzeniu migracji danych,

e) dostarczenie pozostatych licencji uzytkownikéw Systemu,

f) Uruchomienie Operacyjne Systemu,

g) przetestowanie Systemu pod wzgledem weryfikacji jego dostepnosci
i wydajnosci,

h) wykonanie, przygotowanie i dostarczenie kompletnej Dokumentacji

Uzytkowej oraz Dokumentacji Powdrozeniowej w  szczegolnosci

zawierajacej:

i. koncepcje Systemu w ktorej podane zostang wszystkie informacje
o tym w jaki sposob System zostat skonfigurowany (zakres Analizy
Przedwdrozeniowej poszerzony/zaktualizowany o ewentualne

modyfikacje zaakceptowane przez Zamawiajagcego wprowadzone
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vi.

Vii.

viii.

Xi.

w trakcie realizacji ustalen Analizy Przedwdrozeniowej lub o produkty

zleconych prac dodatkowych),

przekrojowe podreczniki ze wszystkich obszardéw opisujgce wszystkie
(jak, gdzie, w jakim celu) czynnosci, ktore sg wykonywane w danym
obszarze funkcjonalnym, z wyjasnieniem co oznaczajg poszczegdlne

funkcjonujace w Systemie oznaczenia,
instrukcje dla uzytkownikéw ze wszystkich obszaréw funkcjonalnych,
instrukcje dla administratoréw Systemu,

opis Systemu zgodny ze standardami producenta oprogramowania
posiadajacy miedzy innymi opis struktury bazy/baz danych, wykazu
dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych

zasad bezpieczenstwa i ochrony danych,

procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej,
procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu,
procedury implementowania nowych rozwigzan, procedury tworzenia
kopii zapasowych oraz dodatkowych s$rodowisk posiadajgcych takie
elementy jak: identyfikator procedury, nazwe procedury, rodzaj
procedury, date utworzenia procedury, date zatwierdzenia
procedury, date edycji procedury, wersje procedury, cel i zakres
procedury, warunki poczatkowe uruchomienia procedury, oczekiwany
rezultat procedury, list dziatan, ktére nalezy wykonaé, aby osiggnac
oczekiwany rezultat, w tym okreslenie rdél, ktére powinny wykonywacd

poszczegodlne dziatania,

procedury naprawczej majacej na celu przywrécenie stanu
normalnej, poprawnej pracy Systemu po wystgpieniu awarii — opis

procedury przywrocenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,

opis struktury zbiorow danych wskazujacy zawartos¢ poszczegdlnych
pdl informacyjnych i powigzania miedzy nimi oraz sposdb przeptywu

danych miedzy nimi, a innymi systemami Zamawiajgcego,

doktadny opis sposobu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajacego wraz z opisem interfejsow taczacych systemy

Zamawiajgcego z Systemem,

zbidr wszystkich raportéw Systemu — obejmujacy opis raportéw oraz

przedstawianych przez nie wynikéw,

opis btedow oraz innych komunikatéw generowanych przez System.
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7)

System w momencie Uruchomienia Operacyjnego, na ktérym rozpoczng prace
uzytkownicy i administratorzy musi by¢ wolny od wszelkich wad i usterek. Podpisany
protokét odbioru dla tego Etapu nie oznacza, ze Zamawiajacy odebrat System wolny
od wad. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia usuniecia wad i usterek
w cenie optat za poszczegolne Etapy do momentu podpisania koncowego odbioru
Systemu. Wady i usterki zgtaszane po odbiorze Systemu beda realizowane

w ramach udzielonej gwarancji.

Etap VI - polegajacy na zapewnieniu przez Wykonawce asysty operacyjnej dla
kazdego z obszarow funkcjonalnych Systemu przez okres pieciu miesiecy od
Uruchomienia Operacyjnego Systemu, w ramach ktérego zawiera¢ sie beda:
zamkniecie i otwarcie co najmniej czterech kolejnych okreséw rozliczeniowych

(miesiecy).
Asysta operacyjna bedzie obejmowata w szczegolnosci:

a) konsultacje osobiste Wykonawcy w Centrali Zamawiajacego przez okres
pieciu miesiecy we wszystkie dni robocze w okresie tych pieciu miesiecy
w wymiarze ciggtych 8 roboczogodzin w kazdym dniu roboczym dla kazdego

z obszarow funkcjonalnych,

Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez Wykonawce 5 konsultantéw
(z petnym zakresem wiedzy) pracujacych jednoczesnie podczas $swiadczenia

asysty operacyjnej z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
i.  obszar wymagan wspolnych - od 0 do 1 konsultanta,
ii.  obszar ksiegowosci — od 0 do 3 konsultantéw,
iii. obszar sprzedazy — od 0 do 2 konsultantéw,
iv.  obszar zakupdéw - od 0 do 2 konsultantdw,
V. obszar kontrolingu - od 0 do 3 konsultantow,

b) konsultacje telefoniczne w godzinach pracy Zamawiajacego poprzez ktére
zapewniony zostanie dostep do konsultantéow Wykonawcy znajacych
uwarunkowania wdrozonego u Zamawiajacego Systemu, ktorzy bedg
w stanie rozwigzaé zgtaszane przez Zamawiajacego zagadnienia zwigzane

z prawidlowym i wiasciwym funkcjonowaniem Systemu,

c) udostepnienie dedykowanego serwisu/portalu  w zakresie obstugi
powdrozeniowej Systemu za posrednictwem, ktorego Zamawiajacy bedzie

mogt co najmniej zgtaszaé problemy czy zagadnienia,

d) zapewnienie obstugi btedéw oprogramowania i ich rozwigzania zgodnego

Z wymaganiami Zamawiajacego sktadajacego sie co najmniej z:
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i. obstugi wszelkich zapytan Zamawiajacego zwigzanych ze sposobem
funkcjonowania poszczegdlnych funkcjonalnosci Systemu polegajacej
na wskazaniu/zaprezentowaniu metod rozwigzania zgtaszanych
zapytan wraz ze wskazaniem opisu postepowania w Dokumentacji

Uzytkowej oraz Dokumentacji Powdrozeniowej,
ii. obstugi wszelkich zgtoszen btedéw na zasadach opisanych w Umowie,

e) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego systemow
informatycznych/zestawien do Systemu na potrzeby stworzenia bilansu

otwarcia,

f) wsparcie przy bezposrednim administrowaniu i zarzadzaniu Systemem
w celu zapewnienia jego poprawnego dziatania zgodnego z Dokumentacjg

Uzytkowg oraz Dokumentacjg Powdrozeniowa,

g) opracowanie zbiorczego raportu z ustugi asysty operacyjnej obejmujacego
co najmniej informacje w zakresie zidentyfikowanych zgtoszen w podziale na
obszary funkcjonalne, daty, osoby zgtaszajace ze strony Zamawiajacego,

czy status zgtoszenia,

h) zaktualizowanie i dostarczenie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
ostatecznej wersji Dokumentacji Uzytkowej oraz Dokumentacji

Powdrozeniowej Systemu.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca opracuje raport z realizacji wdrozenia
zawierajacy podsumowanie catego wdrozenia, w ktérym znajdg sie co najmniej
takie informacje jak: wyszczegdlnione zostang zrealizowane prace w ramach catego
projektu czy przedstawione zostanie poréwnanie harmonogramu ramowego

i szczegotowego z rzeczywistymi terminami wykonania poszczegdlnych prac.

W ramach Etapu nastgpi odbiér Systemu wolnego od wad z uwzglednieniem obstugi
wszelkich ewentualnych btedéw zgtoszonych na Etapie VI potwierdzonych
podpisanym przez Strony protokotem bez zastrzezen oraz raportu, ktdry bedzie
zawierat wynik weryfikacji zgodnosci Systemu z OPZ, Umowag, ztoZzong ofertg oraz

z Analizg Przedwdrozeniowg i Dokumentacjg Powdrozeniowa.

3. W kazdym z wyzej wymienionych Etapdw w zaleznosci od potrzeb, na biezaco, w trakcie
realizacji i po kazdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawce okreslonych zadan
przewidzianych do realizacji w poszczegdlnym Etapie, zostanie sporzadzony
raport/raporty ze stanu realizacji ww. zadan zawierajace co najmniej wszelkie istotne
dane, zagadnienia, parametry, informacje, zagrozenia, odchylenia, wyniki
przeprowadzonych ewentualnych testow potwierdzajacych stan faktyczny itp. Za

przygotowanie raportu odpowiada Wykonawca. Raport musi by¢ podpisany przez
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Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Sporzadzenie i zatwierdzenie przez
Zamawiajacego raportéw, o ktorych mowa w tym ustepie nie jest rownoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru tych zadan. Ostateczny odbiér nastagpi
podczas odbioru poszczegdlnych Etapdéw na zasadach okreslonych w OPZ oraz

w Umowie.

W ramach realizacji Etapéw Wykonawca na biezaco przedstawiat bedzie
Zamawiajacemu powstate w wyniku realizacji prac produkty wraz z ewentualnymi
testami potwierdzajacymi ich zgodnos$¢ z OPZ i Umowga. Podsumowanie tych dziatan
prezentowane bedzie w formie Raportu z Realizacji Dziatan Etapu lub Raportéw
Czesciowych z Realizacji Dziatan Etapu, ktdre muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

W kazdym z wyzej wymienionych Etapow powstang produkty, ktérych opis
przedstawiono w Rozdziale 3 ust. 10 OPZ i ktérych dostarczenie oraz odbiér bez uwag
przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do zakonczenia prac w ramach danego
Etapu. Opis produktéw zawarty w Rozdziale 3 ust. 10 OPZ nalezy traktowac jako
pomocnicze zestawienie produktow, ktére majg powstac¢ w trakcie realizacji wdrozenia.
Wszystkie wymagane produkty, ktére majg powstaé¢ w trakcie realizacji wdrozenia
zostaty opisane w OPZ, w Umowie oraz zostang dookreslone podczas Analizy

Przedwdrozeniowej.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia bedzie odbywac sie zgodnie z harmonogramem
ramowym okreslonym w Rozdziale 3 ust. 12 OPZ oraz na podstawie szczegotowego

harmonogramu opracowanego podczas Etapu I.

Rozdziat 2 Zakres zamowienia

1.

Zakres zamodwienia obejmie wdrozenie zintegrowanego finansowo-ksiegowego

Systemu informatycznego klasy ERP w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej w:
1) Centrali Zamawiajacego,
2) Osrodkach Terenowych PAZP zlokalizowanych na terenie Polski.

Zakres zamodwienia obejmie wdrozenie wszystkich funkcjonalnosci w nastepujacych

obszarach:

1) wymagan wspolnych,
2) ksiegowosci,

3) sprzedazy,

4) zakupoéw,

5) kontrolingu,
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okreslonych w zataczniku nr 1 do OPZ z uwzglednieniem wszelkich niezbednych funkcji
do prawidtowego dziatania Systemu opisanych jako Wymagania techniczne odnosnie

Systemu, ktére znajdujq sie w Rozdziale 3 ust. 14 OPZ.

Zamawiajacy oczekuje, ze zadna funkcjonalno$¢ oprogramowania wchodzacego
w sklad Systemu nie moze zosta¢ w zaden sposéb zubozona przez producenta
oprogramowania czy Wykonawce jezeli z OPZ wynika, ze Zamawiajacego interesuje
ograniczony zakres danej funkcjonalnosci, a oprogramowanie dostarczone w ramach
wdrozenia posiada dodatkowe mozliwosci - w takim przypadku Zamawiajacy oczekuje
dostepu do petnej funkcjonalnosci. Analizujac poszczegdlne funkcjonalnosci Systemu
znajdujace sie w zataczniku nr 1 do OPZ nalezy czyta¢ je irozumie¢ tacznie
z pozostatymi funkcjalnosciami w celu doktadniejszego zrozumienia wymagan

Zamawiajgcego.

System zawierac bedzie co najmniej te funkcjonalnosci opisane powyzej oraz te, ktére
zostang opracowane podczas Etapu I w trakcie ktérego Wykonawca wspodlnie
z Zamawiajacym przeanalizuje procesy funkcjonujgce w organizacji, w obszarach ktére
zostaty objete wdrozeniem i wspdlnie z Zamawiajgcym wypracujg sposéb ich realizacji
w Systemie, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego i ktéry bedzie

podlegat odbiorowi.

W okresie od zakonczenia Etapu 0 do zakoriczenia trwania Umowy Zamawiajacy bedzie
miat mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w postaci ustugi prac dodatkowych

w wymiarze do 1800 roboczodni.

Prace dodatkowe, o ktérych mowa powyzej muszg obejmowac co najmniej:
1) przygotowanie dodatkowych analiz,

2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatow,

3) prace nad konfiguracjg i parametryzacjg Systemu,

4) tworzenie interfejsow integracyjnych z innymi systemami,

5) rozbudowywanie funkcjonalnosci,

6) uruchamianie nowych funkcjonalnosci,

7) prace developerskie,

a jednoczesnie nie mogg wykracza¢ poza Wymagania techniczne odnosnie Systemu,
ktore przedstawione sg w Rozdziale 3 ust. 14 OPZ oraz mozliwosci technologiczne

oprogramowania standardowego lub dedykowanego.

Od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru Etapu VI Wykonawca bedzie

zobowigzany do:
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1)

2)

3)

$wiadczenia ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia przez okres 30 miesiecy na

zasadach opisanych w OPZ i Umowie,

Swiadczenia ustug gwarancyjnych na System przez okres 36 miesiecy na zasadach

opisanych w OPZ i Umowie,

$éwiadczenia niewykorzystanych prac dodatkowych na zasadach opisanych w OPZ

i Umowie.

W ramach realizacji prac, Wykonawca dostarczy i udzieli Zamawiajagcemu niezbednych

licencji do prawidtowego funkcjonowania Systemu, o ktérych mowa w OPZ i Umowie oraz

w momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu umozliwi réwnolegtg prace 200

uzytkownikom w podziale na:

1)
2)

3)

4)

3 technicznych administratorow Systemu,
2 developeréw Systemu,

20 uzytkownikow z petnym dostepem do wszystkich funkcjonalnosci Systemu wraz
z dostepem do biznesowego administrowania Systemem polegajacym na np.

nadawaniu uprawnien, edycji stownikéw, powotywaniu nowych kont itp.,

175 uzytkownikéw posiadajgcych ograniczone funkcje w zakresie: wprowadzania,
akceptacji, edycji dokumentéw, przegladania i raportowania w obszarach

funkcjonalnych wynikajacych z Analizy Przedwdrozeniowej.

W organizacji Zamawiajacego pracuje obecnie okoto 2000 pracownikéw. Zamawiajacy

szacuje, ze w momencie uruchomienia Systemu, réwnolegle w Systemie bedzie mogto

pracowac 200 uzytkownikéw w podziale:

1)

2)

3)

4)

w obszarze ksiegowosci wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw ksiegowych - okoto

60 uzytkownikow,

W obszarze sprzedazy wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw sprzedazowych -

okoto 30 uzytkownikow,

w obszarze kontrolingu wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszarow
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw kontrolingowych -

okoto 50 uzytkownikow,

w obszarze zakupow wraz z czescig obszaru wspodlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw zakupowych - okoto

60 uzytkownikow.

Dostawa ww. licencji zostata podzielona na dwie tury:

1)

I tura - w trakcie trwania Etapu II w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ
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i Umowie,

2) II tura - w trakcie trwania Etapu V w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ

i Umowie.

Zamawiajacy informuje, ze docelowa liczba uzytkownikéw szacowana jest na dwukrotnos¢
powyzej wymienionej liczby uzytkownikow, a System musi by¢ skalowalny i umozliwiac

réownolegtg prace dowolnej liczbie uzytkownikow.

Rozdziat 3 Pozostate wymagania

Ponizej znajdujg sie wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Systemu jak i sposobu

realizacji wdrozenia. Wszystkie nw. zapisy muszg zostac spetnione.

1. Zapewnienie zgodnosci z obowigzujacymi aktami prawnymi

Zamawiajacy wymaga by wdrozony System byt zgodny z nastepujacymi przepisami prawa
oraz regulacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi Zamawiajacego w aktualnie
obowigzujacych wersjach lub z nastepujacymi w ich miejsce aktami prawnymi wraz z ich

ewentualnymi zmianami:

1) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgacymi z ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 z p6zn. zm.),

2) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgcymi Ustawy z dnia 8 grudnia
2006 r. o Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1967),

3) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z pdzn. zm.),

4) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 39),

5) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 29 wrzes$nia
1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z p6zn. zm.),

6) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz.300 z p6zn. zm.),

7) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie optat nawigacyjnych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 92, poz. 619),
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8) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztow zwigzanych
z zapewnieniem stuzb zeglugi powietrznej za loty zwolnione z optat nawigacyjnych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1875),

9) System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajagcymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania wymagan EUROCONTROL w zakresie przepisow systemu optat
trasowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1229),

10)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ogtoszenia nr 12 Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wymagan
EUROCONTROL w zakresie przepisow systemu optat trasowych
(Dz. U. ULC z 2015 r., poz. 33),

11)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegdtowego sposobu, trybu
i termindbw  opracowania materiatbw do projektu ustawy budzetowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 183),

12)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji
dziatalnosci w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400, z pézn. zm.),

13)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z umowy Wielostronnej
w sprawie opfat trasowych, sporzadzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 238, poz.1725),

14)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
ustanawiajgcego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej -
jednolite podstawy prawne do stworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej
(Dz. U. L 96/1 z dnia 31.03.2004 r.)?},

15)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
zapewniania stuzby zeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej - okreslenie wspdlnych wymogdw bezpiecznego i sprawnego
zapewniania stuzb zeglugi powietrznej we Wspdlnocie
(Dz. U. L96/10 z dn. 31.03.2004 r.)?,

16)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)

nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie

! Rozporzadzenie zmienione Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r., zmieniajgcym rozporzadzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004
oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecznosci dziatania i zrbwnowazonego rozwoju europejskiego
systemu lotnictwa (Dz. U. L 300/34 z dnia 14.11.2009 r.).

2 Jak wyzej.

str. 19



organizacji i uzytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/20 z dnia 31.03.2004 r.)3,

17)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia (WE)
nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
interoperacyjnosci Europejskiej Sieci  Zarzadzania Ruchem Lotniczym
(Dz. U. L 96/26 z dnia 31.03.2004 r.)4,

18)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiajacego
system skuteczno$ci dziatania dla stuzb Zzeglugi powietrznej i funkcji sieciowych
(Dz. U. L 128/1 z dnia 9.05.2013 r.),

19)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiajacego
wspolny system opfat za korzystanie ze stuzb zeglugi powietrznej
(Dz. U. L 128/31 z dnia 9.05.2013 r.),

20)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.),

21)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiajacego
wspdlne wymogi dotyczace instytucji zapewniajacych zarzadzanie ruchem
lotniczym/stuzby zeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarzadzania ruchem
lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 482/2008,
rozporzadzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE)
2016/1377 oraz Zmieniajgcego rozporzadzenie (UE) nr 677/2011
(Dz. U. L 62/1 z dnia 8.03.2017 r.),

22)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia
wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiajacego
system skutecznosci dziatania i optat w jednolitej europejskiej przestrzeni
powietrznej oraz uchylajgce rozporzadzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE)
nr 391/2013 (Dz. U. L 56/1 z dnia 25.2.2019 r.),

23)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2174
z pézn. zm.) i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,

24)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od 0sob prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.

poz. 865 z pézn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

3 Jak wyzej.
4 Jak wyzej.
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25)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.
poz. 1509 z p6zn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

26)System musi by¢ zgodny z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo =zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.
poz. 1986 z p6zn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

27)System musi sporzadza¢ sprawozdania finansowe zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PAZP przepiséw prawa polskiego jak i Miedzynarodowymi
Standardami Rachunkowosci, Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci
Finansowej oraz zwigzanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporzadzeniach
Komisji Europejskiej,

28)System musi by¢ dostosowany do odbierania i przetwarzania ustrukturyzowanych
faktur o ktérych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191),

29)System musi by¢ zgodny z wymaganiami Artykutu 25 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zgodnosci Systemu zgodnego z ww. aktami
prawnymi ze stanem prawnym obowigzujgcym na dwa miesigce przed Uruchomieniem
Operacyjnym Systemu oraz przepisami pozostajgcymi na ten dzien w okresie vacatio legis.
Dostosowanie Systemu do zmienionych lub nowych przepiséw prawa ogtoszonych po
uptywie tego terminu nastgpi bez ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow

w ramach ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia.

2. Wymagania w zakresie migracji danych

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajacego w jaki sposob powinna zostac
przeprowadzona migracja danych z uzywanych przez Zamawiajacego systemow/zestawien

do Systemu:

1) Wymagane jest, by na Etapie tworzenia Analizy Przedwdrozeniowej Wykonawca
opracowat i dostarczyt zaakceptowany przez Zamawiajgcego plan migracji
danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiajacego systemow
informatycznych/zestawien zawierajacy co najmniej uzgodnienia dotyczace

szczegotowego zakresu i sposobu przenoszenia danych oraz harmonogram migracji,

2) Zamawiajacy nie bedzie wymagat petnej migracji danych historycznych, np.

dokonanych  w funkcjonujacym  systemie transakcji  ksiegowych  jednak
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajacy wskaze konieczny i prawidtowy zakres danych potrzebnych do
migracji, a nastepnie Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania
odpowiednich narzedzi w celu przeprowadzenia zautomatyzowanej migracji np.
arkuszy migracyjnych w postaci plikdw .xIs lub .xIsx zawierajacych strukture
migrowanych danych wraz z opisem umozliwiajagcym prawidtowe wypetnienie

arkuszy,

Zakres migrowanych danych, a w konsekwencji przygotowane przez Wykonawce
schematy arkuszy migracyjnych musza zapewnia¢ poprawng prace Systemu oraz

spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne Systemu,

Arkusze migracyjne muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz
wymagane jest, aby Wykonawca dostarczyt zaakceptowane przez Zamawiajgcego
arkusze migracyjne minimum 5 tygodni przed planowanym pierwszym terminem

migracji i na minimum 2 tygodnie przed planowanymi terminami kolejnych migracji,
Za wypetnienie arkuszy migracyjnych danymi odpowiedzialny bedzie Zamawiajacy,

Migracja i aktualizacja danych powinna zosta¢ przeprowadzona za posrednictwem
np. plikébw .xIs lub .xIsx zawierajgcych strukture migrowanych danych oraz
narzedzia umozliwiajgcego wprowadzanie danych, aktualizacje juz istniejacych
danych poprzez dopisanie dodatkowych danych lub/i nadpisanie juz istniejgcych
wartosci lub wykasowanie istniejagcych danych i w ich miejsce wprowadzenie
nowych. Wykonawca w ramach realizacji Projektu przekaze Zamawiajgcemu
narzedzia migracyjne uzywane podczas wdrozenia oraz przeszkoli minimum
4 pracownikow Zamawiajgcego z obstugi tych narzedzi oraz przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje narzedzi migracyjnych zawierajacq co najmniej
instrukcje ich obstugi, modyfikacji i sposobu zarzadzania oraz sposoéb ich

konfiguraciji,

Wykonawca w trakcie trwania Projektu przeprowadzi migracje danych w podziale
na migracje probne, ktére odbeda sie przed i w trakcie testow akceptacyjnych
Systemu oraz migracje wtasciwe ktore odbedg sie w trakcie przygotowania Systemu

do Uruchomienia Operacyjnego oraz w trakcie trwania asysty operacyjnej Systemu:

a) celem migracji prébnej jest przetestowanie procedur eksportu/importu
danych, czyszczenia, uzupetniania, agregacji danych oraz weryfikacji

danych,

b) celem migracji wtasciwej jest przeniesienie do nowego Systemu niezbednych
danych, ktore sg potrzebne by moc realizowa¢ w nim wszystkie wdrazane

funkcjonalnosci,

Zaakceptowane przez Zamawiajgcego metody weryfikacji zmigrowanych danych

muszg by¢ szczegotowo wyspecyfikowane i opisane przez Wykonawce w ramach
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Analizy Przedwdrozeniowej, a przygotowanie i zastosowanie odpowiednich narzedzi
np. skryptéw czy raportow do automatycznej weryfikacji, leze¢ bedzie po stronie

Wykonawcy,

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ danych migrowanych do
nowego Systemu i bedzie zobowigzany bez zbednej zwtoki usung¢ wszelkie skutki
wynikajace z btedéw migracji (prébnej czy witasciwej) i dokona¢ naprawy danych
oraz dziatania Systemu o ile btedy wynikajg ze Zle skonstruowanych narzedzi

migracyjnych czy przeprowadzonych migracji, a nie danych w nich zawartych,

10)Proces migracji danych musi uwzglednia¢ wymagania wynikajace z zakonczenia
procesow w starym systemie np. przeniesienie danych ksiegowych w postaci bilansu
otwarcia bedzie mozliwe po zamknieciu (a przynajmniej po uzgodnieniu) ostatniego

okresu ksiegowego w starym systemie,

11)Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ migracji przyrostowej, w przypadkach,
w ktérych nie bedzie mozna dokonaé¢ migracji wszystkich danych przed

Uruchomieniem Operacyjnym,

12)Jezeli po zakonczeniu migracji i rozpoczeciu pracy operacyjnej pojawig sie wczesniej
niezidentyfikowane btedy dotyczace danych powstate na etapie migracji

powodujgce btedne dziatanie Systemu to:

a) jesli btad dotyczy¢ bedzie danych zrédtowych to odpowiedzialno$é¢ za
usuniecie btedu w danych zrédtowych lezy po stronie Zamawiajacego,

a implementacja prawidtowych danych lezy po stronie Wykonawcy,

b) jesli migracja niepoprawnych danych wynika z btednie dziatajacych procedur
weryfikacji i przygotowania danych odpowiedzialno$¢ za usuniecie btedéw
lezy po stronie Wykonawcy.

3. Wymagania w zakresie integracji

Zamawiajacy wymaga, by wdrazany System wymieniat sie danymi z innymi systemami
funkcjonujacymi u Zamawiajacego lub systemami/programami z ktérych Zamawiajacy
korzysta. Wymiana danych musi by¢ mozliwa w taki sposdb, ze System bedzie Zzrédiem
danych dla innych systemdw oraz System przejmie od innych systemdéw dane, ktére
nastepnie bedq odpowiednio przetwarzane w Systemie. Kazda wymiana danych pomiedzy

systemami musi by¢ rejestrowana w Systemie w obszarze administracyjnym.
W szczegdlnosci wymagana jest mozliwos¢ wymiany danych z:
1) SERIS
Rodzaj systemu: wewnetrzny Zamawiajgcego
Opis: system Zamawiajacego stuzacy walidacji danych lotniczych na podstawie

ktdrych System bedzie generowat faktury sprzedazy ustug nawigacyjnych
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Czestotliwo$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie oraz

w systemie SERIS

Przezywane dane do Systemu: dane niezbedne do wygenerowania faktur sprzedazy
ustug nawigacyjnych np. nr lotu, typ statku powietrznego, nr rejestracyjny statku
powietrznego, miejsce wylotu, miejsce lgdowania, data wykonania operacji
lotniczej, ID kontrahenta, masa startowa statku powietrznego, liczba jednostek
ustugowych SUL

Przekazywane dane z Systemu: dane z kartoteki kontrahenta

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie informacji przez System na
podstawie wystanego z poziomu Systemu =zapytania dotyczacego danych
niezbednych do wygenerowania faktury; przekazywanie do systemu SERIS danych

dotyczacych kontrahenta
2) System kadrowo ptacowy
Rodzaj systemu: wewnetrzny Zamawiajgcego

Opis: integracja na potrzeby przekazywania danych kadrowo-ptacowych
ewidencjonowanych w Systemie oraz przekazywania danych z Systemu do systemu

kadrowo-ptacowego

Czestotliwo$¢ uruchamiania: automatycznie oraz na zadanie generowane

w Systemie

Przezywane dane: co najmniej takie dane jak: zbiorcze zestawienia skiadnikéw
z listy ptac, zgromadzone dane pracownikdéw np. na potrzeby obcigzen pozyczek czy
przypisania $rodka trwatego, integracja bazy pracownikéw z sytemu kadrowego

z kartotekg kontrahentéw Systemu

Kierunek integracji: integracja dwustronna - pobieranie i wysytanie danych przez

System oraz przez system kadrowo-ptacowy
3) System bankowosci elektronicznej BGK
Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: wspotpraca z bankowoscig elektroniczng w zakresie pobierania i wysytfania

plikéw zgodnych ze standardem banku
Czestotliwo$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej pobieranie wyciggéw bankowych czy przesytanie

pojedynczych i zbiorczych pakietow przelewow

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie informacji przez System na

podstawie wystanego z poziomu Systemu zapytania; przesyfanie i odbieranie plikow
4) eDeklaracje/Ministerstwo Finansow
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5)

6)

7)

Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: generowanie plikéw JPK oraz obstuga wszelkich deklaracji czy sprawozdan

wymaganych prawem realizowanych za posrednictwem Ministerstwa Finanséw
Czestotliwo$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie
Przezywane dane: co najmniej eDeklaracje, plik JPK

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie i rejestrowanie informacji
przez System np. UPO na podstawie wystanego z poziomu Systemu

pliku/formularza np. pliku JPK
Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: przekazywanie i pobieranie faktur oraz innych przewidzianych prawem

ustrukturyzowanych dokumentow
Czestotliwos$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej ustrukturyzowana wersja faktury, faktury

korygujacej czy noty ksiegowej

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie i rejestrowanie w Systemie
informacji generowanych przez PEF oraz przesytanie do PEF niezbednych

dokumentéw/danych
Wykaz informacji o podatnikach VAT
Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: Portal Ministerstwa Finanséw stuzacy weryfikacji kontrahenta w zakresie

przewidzianym prawem
Czestotliwos$¢ uruchamiania: co najmniej na zgdanie generowane w Systemie
Przezywane dane: informacje niezbedne do weryfikacji kontrahenta

Kierunek integracji: integracja dwustronna — odbieranie informacji przez System na

podstawie wystanego z poziomu Systemu zapytania dotyczacego kontrahenta
VIES

Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: weryfikacja statusu ptatnika VAT EU

Czestotliwos$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie
Przezywane dane: informacja czy kontrahent posiada aktywny nr VAT

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie informacji przez System na

podstawie wystanego z poziomu Systemu zapytania dotyczacego kontrahenta
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8)

9)

REGON

Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: weryfikacja kontrahenta w zakresie danych udostepnianych przez GUS
Czestotliwo$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie
Przezywane dane: informacje dotyczace kontrahentéow

Kierunek integracji: integracja dwustronna - odbieranie informacji przez System na

podstawie wystanego z poziomu Systemu zapytania dotyczacego kontrahenta
NBP
Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: dostep do aktualnych oraz historycznych tabel kurséw walut. Pobieranie

kurséw walut na wskazany dzien
Czestotliwos$¢ uruchamiania: co najmniej na zadanie generowane w Systemie
Przezywane dane: automatyczne pobieranie danych dotyczacych kurséw walut

Kierunek integracji: integracja dwustronna — odbieranie informacji przez System na

podstawie wystanego z poziomu Systemu zapytania dotyczacego kurséw walut

10)MS Active Directory

1)

Rodzaj systemu: zewnetrzny

Opis: integracja na potrzeby zapewnienia dostepu dla uzytkownikéw domeny Active

Directory; w zakresie SSO
Czestotliwos$¢ uruchamiania: co najmniej na zgdanie generowane w Systemie

Przezywane dane: pobieranie danych niezbednych do logowania poprzez domene

Active Directory

Kierunek integracji: jednostronny

Doktadny zakres i spos6b wymiany danych pomiedzy ww. systemami a wdrazanym System

zostanie dookreslony podczas Analizy Przedwdrozeniowej.

Wymagania w zakresie infrastruktury sprzetowej

Ponizej znajdujq sie informacje oraz wymagania dotyczace infrastruktury sprzetowej oraz
systemowej na ktérej System bedzie pracowat. Zamawiajacy wymaga i oczekuje

w szczegolnosci ze:

Wykonawca zapewni sprawne dziatanie Systemu na infrastrukturze sprzetowej

posiadanej przez Zamawiajgcego.
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2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu zamdwienia nastepujaca

lub nie gorszg infrastrukture sprzetowa:

a) redundantng sie¢ WAN o przeptywnosci 12 Mbps faczaca Centrale
Zamawiajacego z osrodkami terenowymi (Gdansk, Poznan, Krakow,
Katowice) oraz 8 Mbps taczaca Centrale Zamawiajacego z osrodkami

terenowymi (Szczecin, Wroctaw, Rzeszéw, £6dz, Bydgoszcz),

b) redundantng sie¢ LAN z rdzeniem sieci wyposazonym w przetgczniki
dysponujace portami 10 GbE (Zamawiajacy udostepni 2 porty 10GbE per

przetacznik rdzeniowy),

c) redundantng sie¢ SAN z przetacznikami wyposazonymi w porty 8 GbFC

(Zamawiajacy udostepni 10 portow 8 GbFC per przetacznik),
d) przestrzen dyskowa: macierze dyskowe 3PAR8440N; 2 serwery klasy Blade,
e) konfiguracja serwerow:

i HPE BL460c Gen10 2xProcesor Xeon Gold5122, 512GB RAM; 2x SAN
8Gb FC HBA; 2x LAN 10 Gb,

ii. Dell M640 2xProcesor Xeon Gold 5122 512GB RAM; 2x SAN 8Gb FC
HBA; 2x LAN 10 Gb,

f) standard stacji roboczej: procesor: Intel i5/i7 4 generacji lub nowszej;
pamie¢ RAM: 16GB; system operacyjny: Windows 10; oprogramowanie:
Office 2016/2019/0365 lub nowsze,

W przypadku niewystarczajgcych mocy sprzetowych Zamawiajacy na podstawie
dokonanego opomiarowania przeprowadzonego podczas Analizy
Przedwdrozeniowej dokona rozbudowy infrastruktury sprzetowej w oparciu

o wytyczne uzyskane podczas opomiarowania,

System, poza Centralg Zamawiajgcego bedzie mégt by¢ uzytkowany w osrodkach

terenowych Zamawiajqcego,

System musi mie¢ mozliwos¢ instalacji zdalnej w przypadku jego instalacji na

stacjach roboczych,

Jezeli dostep do Systemu zapewniony bedzie za posrednictwem przegladarki
internetowej z wykorzystaniem tgczy Zamawiajgcego to biezace wykorzystanie tacz

przez System nie moze przekroczy¢ maksymalnie 80 Mb/s,

Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania Systemu facznie z parametryzacjg w zakresie ustalonym w OPZ
oraz niezbedne oprogramowanie/narzedzia potrzebne do edycji/rozwoju/tworzenia

np. nowych raportéw czy funkcjonalnosci Systemu,
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6)

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ szkolenia certyfikowane przez
producenta oprogramowania dla 3 administratoréw z obstugi i administracji
dostarczonego systemu operacyjnego i bazodanowego pozwalajace na zdobycie
wiedzy i umiejetnosci potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania

wsparcia technicznego przysztym uzytkownikom,

7) Wykonawca Zamawiajacy posiada do dyspozycji nw. licencje obecnie uzywanego
systemu finansowo-ksiegowego, ktére moga zosta¢ wykorzystane przez
Wykonawce:

L Nazwa produktu Sl CS1 Typ licencji
p- P licencji yp ]
1 Internet Application Server 2 | 16124698 | FULL USE

Enterprise Edition- Processor Perpetual
5 SOA Suite for Oracle Middleware - Processor > 16124698 FULL USE
Perpetual
3 Interne’F Apphcatlon Server Enterprise 4 15917647 FULL USE
Edition- Processor Perpetual
4 Oracle Database Enterprise Edition - 4 15917647 FULL USE
Processor Perpetual
5 Partitioning — Processor Perpetual 4 15917647 FULL USE
6 SOA Suite for Oracle Middleware - Processor 4 15917647 FULL USE
Perpetual
2 Oracle Supply Chal_n & Order Management 200 15906125 FULL USE
Intelligence Application User Perpetual
8 Oracle Service Contracts - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
9 Oracle Ent(.arprllse Asset Management - 200 15906125 FULL USE
Application User Perpetual
10 Oracle Financials Intelligence - Application 200 15906125 FULL USE
User Perpetual
11 Oracle Purchasing - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
12 Oracle Sales Contracts - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
13 Oracle Human Resources — Employee 600 15906125 FULL USE
Perpetual
14 Oracle Financials - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
15 Oracle Project Contracts - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
16 Oracle Internet Expenses - Expense Report 2000 | 15906125 FULL USE
Perpetual
17 Oracle Advanced Benefits — Employee 600 15906125 FULL USE
Perpetual
18 Oracle Flnlanc‘lals & Sales Analyzers - 200 15906125 FULL USE
Application User Perpetual
19 Oracle Advanced Collections - Application 200 15906125 FULL USE
User Perpetual
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20 Oracle Advanced P|T|C|n.g for Oracle Order 200 15906125 FULL USE
Management- Application User Perpetual
21 Oracle Payroll - Employee Perpetual 600 15906125 FULL USE
22 Oracle Projects Intelligence - Application 200 15906125 FULL USE
User Perpetual
23 Oracle iProcurement - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
24 Oracle Project Resource Management - 200 15906125 FULL USE
Person Perpetual
75 Oracle Project Costing - Application User 200 15906125 FULLUSE
Perpetual
26 Oracle Configurator - Application User 200 15906125 FULLUSE
Perpetual
57 Oracle Procurement Intelligence - Application 200 15906125 FULLUSE
User Perpetual
8 Oracle Inventory Management — Application 200 15906125 FULL USE
User Perpetual
29 Oracle Self- service Human Resources - 600 15906125 FULL USE
Employee Perpetual
30 Oracle Order Management - Application User 200 15906125 FULL USE
Perpetual
31 | Oracle HR Intelligence — Employee Perpetual 600 15906125 FULL USE
Dodatkowo, Zamawiajacy posiada do dyspozycji licencje Windows Server 2019
(Standard Ilub Datacenter) oraz MS SQL Standard Edition, ktére mogg zostad
wykorzystane przez Wykonawce.
5. Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy podejscia projektowego w celu realizacji
przedmiotowego wdrozenia by zostaty zrealizowane wszystkie prace okreslone
w OPZ i Umowie.

2) Zamawiajacy w swojej organizacji powotat strukture projektowg odpowiedzialng za
realizacje tego przedsiewziecia. W strukturze tej wyrdznione sg nastepujace
hierarchiczne role:

a) Komitet Sterujacy w ktérego skiad wchodzi: Przewodniczacy, Gtowny
Uzytkownik, Gtéwny Uzytkownik ds. optymalizacji proceséow, Gtéwny
Uzytkownik ds. teleinformatycznych oraz Gtdwny Dostawca,

b) Kierownik Projektu,

c) Koordynatorzy Zespotow Projektowych.

3) Zamawiajacy wymaga by Wykonawca wyznaczyt osobe, ktéra na czas realizacji

Projektu wejdzie w sktad Komitetu Sterujacego i w imieniu Wykonawcy bedzie
petnita role Gtownego Dostawcy. Komitet Sterujacy w niniejszym Projekcie

odpowiada w szczegdlnosci za:
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4)

5)

6)

a) kontrole realizacji Projektu,
b) podejmowanie kluczowych decyzji w ramach Projektu,
c) zatwierdzenie raportéw i/lub protokotow,

d) zatwierdzenie bez uwag protokotu Etapu VI bedacego podstawg do

zamkniecia Projektu.
Gitéwny Dostawca w szczegdlnosci odpowiadac bedzie za:

a) catoksztatt spraw nalezacych do jego obowigzkéw wynikajacych z tresci OPZ

oraz Umowy,

b) skutki podjetych decyzji, jak i decyzji niepodjetych w sytuacjach tego
wymagajacych,

c) dostarczenie produktéw Projektu zgodne z zapisami OPZ i Umowy,

d) jakos¢ dostarczanych produktow zgodng z zapisami OPZ i Umowy,

e) terminowgq realizacje zadan projektowych zgodng z zapisami OPZ i Umowy,
f) rzetelne i efektywne wykonanie powierzonych mu obowigzkdw.

Zamawiajacy wymaga réwniez powotania po stronie Wykonawcy Koordynatora
Projektu, ktéry bedzie petnit role koordynacyjng prac lezacych do zrealizowania po
stronie Wykonawcy oraz bedzie petnit role komunikacyjng tzn. bedzie gtéwnym
kanatem komunikacyjnym, za posrednictwem ktérego Zamawiajgacy bedzie

komunikowat sie z Wykonawcg w sprawach projektowych,

Zamawiajacy wymaga by w trakcie trwania Umowy ze strony Wykonawcy

uczestniczyty co najmniej osoby spetniajgce ponizsze wymagania:

a) Architekt biznesowy, ktory ma wiedze i kompetencje do wykonywania co

najmniej takich zadan jak:

I. projektowanie architektury Systemu,

II. implementacja oraz rozwéj proceséw biznesowych,
III. zarzadzanie kodem aplikacji oraz jego jakoscig,

IV.  wsparcie przy rozwigzywaniu zgtoszen i zagadnien,

V. odbior i ocena produktéw dostarczanych przez dostawcow
zewnetrznych,
VI. wspébtpraca w opracowywaniu nowych rozwigzan i obieraniu

kierunkéw rozwojowych,

b) Architekt systemow, ktéry ma wiedze i kompetencje do wykonywania co

najmniej takich zadan jak:
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I. projektowanie architektury rozwigzan systemowych produktow
w zakresie nowych sktadnikéw i modyfikacji,
II1. identyfikacja wymagan dotyczacych s$rodowiska sprzetowego,
infrastruktury i oprogramowania,
III. wspotpraca z witascicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb
i zaprojektowania optymalnych rozwigzan,
V. dobdr technologii, produktéw i narzedzi,
V. identyfikowanie i zarzadzanie czynnikami ryzyka zwigzanymi
z przyjeta architekturg,
c) Konsultanci wdrozeniowi, ktérzy maja wiedze i kompetencje do

wykonywania co najmniej takich zadan jak:

I.

II.

I1I.

IV.

V.

dokonanie  wspodlnie z  Zamawiajagcym analizy  proceséw
w poszczegolnych obszarach oraz przeprowadzenie parametryzacji
i konfiguracji standardowych funkcjonalnosci Systemu,

przeprowadzenie procesu wdrozenia i migracji danych,
prowadzenie warsztatow,
udziat w Swiadczeniu asysty operacyjnej,

wspoétpraca z Zamawiajagcym w zakresie biezacego rozwiazywania

problemoéw projektowych,

udziat w testach Systemu,

d) Administrator systemoéw informatycznych do spraw baz danych, ktéry ma

wiedze i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadan jak:

I.

I1.

ITI.

V.

administracja, monitorowanie i wsparcie dla systemdéw stworzonych

przez wykonawce,
wspotpraca z zespotem analitykdéw i programistow,
identyfikowanie i rozwigzywanie biezacych problemédw,

tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznych

administrowanych systemow,

e) Developer, ktory ma wiedze i kompetencje do wykonywania co najmniej

takich zadan jak:

I.

IT1.

I1I.

projektowanie i tworzenie aplikacji na wewnetrzne potrzeby,
tworzenie dokumentacji dla wytwarzanego oprogramowania,

proponowanie nowych rozwigzan i technologii.
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6.

Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrozenia

Zamawiajacy oczekuje i informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco oraz niezwtocznie, w formie elektronicznej
lub pisemnej, informowa¢ Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach,
trudnosciach lub przeszkodach zwigzanych z realizacja, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgacego, ktére powodujg lub mogg
powodowaé nieterminowq i/lub niewtasciwa realizacje Projektu. Ww. informacje
powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w strategii zarzgadzania ryzykiem

opracowanej w Etapie O,

Wykonawca w okresie realizacji Umowy zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajacemu comiesiecznych raportow ze stanu realizacji prac. Raporty te
nalezy przekazywa¢ Zamawiajacemu do siddmego dnia (kalendarzowego)
nastepnego miesigca. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
raportu ze stanu realizacji prac na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie do
trzech dni roboczych od wystawienia wezwania. W czasie trwania Etapu I raport ze
stanu realizacji prac nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie. W tym czasie réwniez obowigzuje mozliwo$¢ sporzadzenia raportu
na zadanie Zamawiajacego jednak musi on by¢ sporzadzony do dwoch dni

roboczych od wystawienia wezwania. Ww. raport musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) doktadny opis postepu realizacji prac wdrozeniowych,

b) szczegdéty dotyczace ewentualnych rdéznic w poréwnaniu z ramowym

harmonogramem lub szczegétowym harmonogramem,

c) wskazanie gtéwnych probleméw i szans wystepujacych przy realizacji

Projektu i Srodkow podjetych w celu ich rozwigzania,

d) informacje o planowanych do zrealizowania zadaniach do momentu

sporzadzenia nastepnego raportu,
e) informacje dotyczace przeprowadzonej analizy ryzyk,
Szczegotowy wzor raportu zostanie zaproponowany przez Wykonawce w ramach
realizacji Etapu 0,
Projekt bedzie prowadzony Etapami, ktére opisano w Rozdziale 1 OPZ,

Prace zwigzane z realizacja wdrozenia beda prowadzone w Centrali PAZP
w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach oraz po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego prace wdrozeniowe mogg odbywac sie w Osrodkach Terenowych
PAZP,
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7.

5)

6)

7)

8)

Pracownicy Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w realizacji wdrozenia
bezwzglednie bedgq musieli stosowaé sie do wszystkich regulacji i regulaminéw

obowigzujacych w PAZP,

Projekt prowadzony bedzie wytacznie w jezyku polskim oraz wszystkie produkty
Projektu i Umowy beda sporzadzone w jezyku polskim i zostang dostarczone

Zamawiajacemu w formie okreslonej w OPZ,

Zamawiajacy kazdy dostarczony w ramach realizacji wdrozenia produkt przed jego
przyjeciem do eksploatacji bedzie kontrolowat, w razie potrzeby testowat i odbierat.
Jesli pojawig sie jakies watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie

dokonac¢ wszelkich niezbednych korekt i poprawek,

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji wdrozenia korzystac¢ z ustug oséb trzecich
w celu dokonania audytu prowadzenia catoséci Projektu lub poszczegdlnych jego
czesci czy kontroli produktéw wytworzonych w trakcie realizacji Projektu itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia takim osobom wszelkich informacii,

danych lub wyjasnien dotyczacych realizacji wdrozenia.

Wymagania w zakresie dokumentacji

Ponizej zostaty opisane wymagania Zamawiajgcego odnosnie dokumentacji projektowej:

1)

Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach wdrozenia muszg charakteryzowac sie
wysoka jakoscia wykonania, na ktéorg beda mialty wptyw w szczegdlnosci

nastepujace czynniki:

a) czytelna i zrozumiata struktura poszczegdélnych produktow oraz catej

dokumentacji z wyodrebnieniem rozdziatéw, podrozdziatéw i sekcji,

b) stosowanie standardéw - czyli zachowanie jednolitej i spdjnej struktury
informacji, formy i sposobu prezentacji tresci poszczegdlnych produktow, ich

fragmentéw oraz catej dokumentacji,

c) kompletnos¢ produktu - czyli petne, bez wyraznych czy ewidentnych brakéw
przedstawienie zagadnienia obejmujace catos$¢ informacji z danego zakresu
- oznacza to w szczegdlnosci jednoznaczne i wyczerpujace przedstawienie

wszystkich zagadnien w odniesieniu do Systemu,

d) spojnosci niesprzecznosc produktu — czyli zachowanie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w produkcie, jak
i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we
wszystkich przekazanych produktach oraz we fragmentach tego samego

produktu jak i catej dokumentacji,
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2)

3)

4)

5)

e) zachowanie najwyzszych standarddw stylistycznych i edytorskich powstatej
dokumentacji, rozumiane jako wolne od btedow ortograficznych,

stylistycznych itp.,

Dokumentacja projektowa musi by¢ regularnie aktualizowana w dalszych Etapach
Projektu, tak by jej zapisy byty stale aktualne w trakcie realizacji oraz w momencie

zakonczenia Projektu,

Dokumentacja Systemu musi by¢ przygotowana w jezyku polskim oraz musi by¢

kompletna,

Zamawiajacy wymaga by dokumentacja byta dostarczana: w wersji elektronicznej,

w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje oraz w wersji papierowej,

Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru dokumentacji bedzie ja weryfikowat
i akceptowat. W przypadku pojawienia sie watpliwosci czy stwierdzenia brakdw itp.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich skorygowania. Wykonawca
powinien przewidzie¢ w szczegdtowym harmonogramie niezbedny czas na

weryfikacje dokumentaciji.

Wymagania w zakresie warsztatow szkoleniowych oraz certyfikowanych

szkolen

Ponizej zostaty przedstawione wymagania Zamawiajacego w zakresie warsztatow

szkoleniowych oraz szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania.

Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga by w trakcie trwania Etapu III przeprowadzone zostaty

szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla:
a) 3 administratoréw Systemu (technicznych),
b) 3 kluczowych ogdélnych uzytkownikéw Systemu,
c) 7 kluczowych obszarowych uzytkownikéw Systemu.

Administratorzy po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta
oprogramowania muszg posiada¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania czynnosci
co najmniej miedzy innymi w zakresie: administrowania i eksploatowania Systemu,
tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych,
zarzadzania system uprawnien, zarzadzania strukturami danych, monitorowania

bezpieczenstwa i wydajnosci Systemu itp.,

Kluczowi uzytkownicy ogdlni po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez
producenta oprogramowania muszg posiadac¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania
czynnosci co najmniej miedzy innymi w zakresie: funkcjonalnosci wszystkich
obszaréw, parametryzacji atrybutdow i procesdow ksiegowych, parametryzacji

i zarzadzania stownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w zakresie dostepnych parametrow w kluczowych obszarach wdrozenia,

parametryzacji i zarzadzania raportami z wytgczeniem dziatan developerskich itp.,

Kluczowi uzytkownicy obszarowi po skonczonych szkoleniach certyfikowanych przez
producenta oprogramowania muszg posiadac¢ wiedze i uprawnienia do wykonywania
czynnosci co najmniej miedzy innymi w zakresie: funkcjonalnosci poszczegélnych
obszaréw, parametryzacji atrybutdw i procesow ksiegowych, parametryzacji
i zarzadzania stownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu
w zakresie dostepnych parametréw w kluczowych obszarach wdrozenia,

parametryzacji i zarzadzania raportami z wytgczeniem dziatan developerskich itp.,

Szczegotowy zakres szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania
okreslony zostanie wspodlnie z Wykonawca w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej.  Zakres szkolen musi by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajgcego,

Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania muszg by¢ podzielone
na $ciezki kompetencji, a dedykowany program szkolen dla kazdego z kluczowych
ogélnych uzytkownikéw nie moze by¢ krétszy niz 30 dni roboczych, a dla kazdego
z kluczowych obszarowych uzytkownikéw nie moze by¢ krotszy niz 20 dni
roboczych. Sciezka szkolert powinna rozpoczaé sie w trakcie wdrozenia i zakonczyé

przed Uruchomieniem Operacyjnym,

Przeprowadzenie szkolen certyfikowanych przez producenta oprogramowania dla
3 administratorow Systemu (technicznych) obejmujacych petng zalecang przez
producenta $ciezke. Sciezka szkolen powinna rozpoczaé sie w trakcie wdrozenia

i zakonczy¢ przed Uruchomieniem Operacyjnym,

Materiaty szkoleniowe dostarczone w trakcie szkolen certyfikowanych przez
producenta muszg by¢ dostarczone w wersji elektronicznej i papierowej dla kazdego
uczestnika szkolenia na poziomie szczegdétowosci pozwalajgcym na pozniejszg

samodzielng prace,

Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania powinny odby¢ sie
w osrodku szkoleniowym zlokalizowanym w Polsce posiadajacym niezbedng
infrastrukture do przeprowadzenia szkolenia Ilub w Centrali Zamawiajacego.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg szkolen certyfikowanych zawarte sg

w Cenie Umowy,

10)Uczestnicy certyfikowanych szkolen, po ich zakonczeniu muszg otrzymaé co

najmniej imienne dyplomy/certyfikaty potwierdzajgce udziat w danym szkoleniu
z wyszczegodlnieniem zakresu szkolenia oraz dat kiedy szkolenie byto

przeprowadzane.
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Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ szkolenia

certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorow z obstugi

i administracji dostarczonego systemu operacyjnego i bazodanowego pozwalajace na

zdobycie wiedzy i umiejetnosci potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania

wsparcia technicznego przysztym uzytkownikom.

Warsztaty szkoleniowe

1) Wykonawca musi przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe dla:

a)

b)

d)

administratorow Systemu - zapewniajace umiejetnosci i wiedze oraz
uprawnienia do wykonywania czynnosci miedzy innymi w zakresie:
administrowania i eksploatowania Systemu, tworzenia i odtwarzania kopii
zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, zarzadzania system
uprawnien, zarzadzania strukturami danych, monitorowania bezpieczenstwa

i wydajnosci Systemu itp.,

kluczowych ogdlnych uzytkownikéw Systemu - zapewniajace umiejetnosci
i wiedze oraz uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynnosci miedzy
innymi w zakresie: funkcjonalnosci wszystkich obszaréw, parametryzacji
atrybutdéw i proceséw ksiegowych, parametryzacji i zarzgdzania stownikami,
atrybutami kontrolingowymi, indeksami, kontrahentami i innymi danymi
podstawowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostepnych parametrow
w kluczowych obszarach wdrozenia, parametryzacji i zarzadzania raportami
z wyfgczeniem dziatan developerskich, zarzadzanie uprawnieniami
i zastepstwami,  zarzadzanie i konfigurowanie $ciezkami  obiegow

dokumentéw itp.,

kluczowych obszarowych uzytkownikédw Systemu - zapewniajace
umiejetnosci i wiedze oraz uprawnienia do samodzielnego wykonywania
czynnosci miedzy innymi w zakresie: funkcjonalnosci poszczegdlnych
obszardw, parametryzacji atrybutow i procesow ksiegowych, parametryzacji
atrybutow i procesow ksiegowych, parametryzacji i zarzadzania stownikami,
atrybutami kontrolingowymi, indeksami, kontrahentami i innymi danymi
podstawowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostepnych parametréw
w kluczowych obszarach wdrozenia, parametryzacji i zarzadzania raportami
z wytaczeniem dziatan developerskich, obstugi $ciezek obiegéw dokumentow

itp.,

podstawowych uzytkownikéw Systemu - zapewniajace umiejetnosci
i wiedze oraz uprawnienia do samodzielnego korzystania z przypisanych
funkcjonalnosci oraz wykonywania czynnosci procesowych wspieranych

przez System w podziale na obszary:
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i. ksiegowo$¢ - wraz z czesSciqg obszaru wspolnego lub/i innych
obszarédw w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania

procesow ksiegowych,

ii. sprzedaz - wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania proceséw

sprzedazowych,

iii. zakupy - wraz z czescig obszaru wspodlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania proceséow

zakupowych,

iv.  kontroling — wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania procesow

kontrolingowych,

2) W trakcie trwania Analizy Przedwdrozeniowej Wykonawca  dostarczy

Zamawiajacemu do akceptacji plan warsztatéw szkoleniowych w szczegdlnosci

zawierajacy:

a)

b)

c)

d)

prezentacje multimedialng (moze to by¢ réwniez film lub szkolenie e-
learningowe) w zakresie podstawowej obstugi dostarczonego
oprogramowania zawierajgcg miedzy innymi informacje jak w jaki sposéb
sie zalogowaé, do czego stuzg poszczegdlne przyciski, jak sie poruszac,
w jaki sposéb wykonywaé podstawowe czynnosci, jakie sg mozliwosci

poszczegolnych obszaréw itp.,

wzér testow wiedzy merytorycznej dla uczestnikédw warsztatéw dla

wszystkich obszaréw funkcjonalnych objetych wdrozeniem,

wzér protokotu z przeprowadzonych testéw koncowych zawierajacy co
najmniej nastepujgce informacje: nazwe Wykonawcy i Zamawiajacego,
nazwe warsztatu szkoleniowego, date i miejsce przeprowadzenia warsztatu
szkoleniowego, informacje o przekazaniu materiatdw szkoleniowych,
informacje, ze warsztat szkoleniowy zostat zrealizowany zgodnie
z zatwierdzonym programem, indywidualne wyniki testéw uczestnikéw oraz
uzyskang $rednig dla danej grupy itp. Zatacznikiem do protokotu bedzie
imienna lista obecnosci (uczestnicy warsztatéw szkoleniowych potwierdzajg
udziat w kazdym dniu warsztatow swoim podpisem) wraz testami
uczestnikdw iz wynikami uzyskanymi z testow z wiedzy merytorycznej

przekazanej uczestnikom warsztatéw szkoleniowych,

wzor ankiety oceniajacej poziom warsztatow szkoleniowych oraz

umiejetnosci wyktadowcy,
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3)

4)

5)

e) wzor zaswiadczenia potwierdzajacego zdobycie wiedzy przez uczestnika
warsztatow na odpowiednim poziomie z wyszczegdlnionym obszarem

funkcjonalnym Systemu,

f) szczegbtowy harmonogram warsztatéw szkoleniowych (podziat na grupy,

czas warsztatow, zakres i poziom warsztatéow),
g) wymagania dotyczace Srodowiska szkoleniowego,
h) wymagania dotyczace infrastruktury szkoleniowej,

W trakcie trwania Etapu III, minimum 3 tygodnie przed rozpoczeciem warsztatow
szkoleniowych Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do akceptacji witasciwe

materiaty szkoleniowe zgodne z planem warsztatow szkoleniowych,

Warsztaty szkoleniowe nie mogg sie rozpocza¢ dopodki nie zostang zaakceptowane
przez Zamawiajacego wszystkie elementy wchodzace w sktad planu warsztatow
szkoleniowych oraz nie zostang przygotowane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, materiaty szkoleniowe do poszczegdlnych warsztatow
szkoleniowych napisane w jezyku polskim z zakresu funkcjonalnego objetego
wdrozeniem, zawierajgce opis realizacji danego procesu, jego produkty, wykaz
niezbednych czynnosci jakie nalezy wykonac¢ by przej$¢ caty proces wraz z ich
opisem i doktadnym wskazaniem w jaki sposéb i gdzie nalezy tg czynnos$¢ wykonad
w Systemie oraz wykaz c¢wiczen jakie bedag realizowane podczas warsztatow
szkoleniowych ilustrujgcych sposdéb obstugi proceséw w Systemie i prezentacje

multimedialne wspierajgce poszczegdlne warsztaty szkoleniowe,
Kazdy warsztat szkoleniowy musi sktadac sie z nastepujacych czesci:

a) wykitad wprowadzajacy - stuzacy przede wszystkim zaprezentowaniu
w sposéb zwiezty najwazniejszych kwestii jakie bedg omawiane podczas
warsztatu, wyjasnieniu szczegdlnych pojeé¢ dotyczacych danego warsztatu
oraz zaprezentowaniu procesu, ktérego warsztat szkoleniowy jest

elementem,

b) prezentacja multimedialna - moze by¢ wykorzystywana podczas wyktadu
wprowadzajacego dla podkreslenia szczegdlnie waznych elementow

warsztatu,

c) c¢wiczenia praktyczne - wszystkie omawiane na zajeciach tematy muszg by¢
odzwierciedlone w ¢wiczeniach praktycznych w Systemie. Cwiczenia zawarte
w materiatach szkoleniowych stanowig podstawe programowg, ktéra musi
by¢ zrealizowana, dodatkowo mogg zosta¢ rozbudowane przez wyktadowce.
Kazdy z uczestnikdw warsztatdw samodzielnie wykonuje ¢wiczenia pod

nadzorem prowadzacego dany warsztat szkoleniowy,
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6)

7)

8)

9)

d) analiza przypadku - analizowanie wspdlne z grupg wybranego przez

wyktadowce lub grupe problemu,
e) podsumowania materiatu (po poszczegdlnych partiach materiatu),

f) czas na pytania i odpowiedzi - wytlumaczenie wszystkich niejasnosci

z danego tematu,
g) koncowe podsumowanie materiatu,
h) odpowiedzi wykfadowcy na ewentualne pytania dodatkowe kursantéw,

i) przeprowadzenie testu na zakonczenie warsztatow szkoleniowych, ktéry
oceniany bedzie przez wykfadowce, a wyniki testéw poszczegoélnych
kursantow bedg przedstawione na podpisanym przez wyktadowce protokole,
ktory na koniec dnia lub nastepnego roboczego dnia zostanie przekazany

Zamawiajacemu wraz z wypetnionymi testami kursantéw,

j) zebranie wypetnionych anonimowych ankiet oceniajacych poziom
warsztatow szkoleniowych oraz umiejetnosci wyktadowcy i przekazanie ich

Zamawiajacemu po zakonczeniu warsztatu lub nastepnego roboczego dnia,

Warsztaty szkoleniowe muszg odby¢ sie na oddzielnych stanowiskach
szkoleniowych dla kazdego z uczestnikow. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady za zgodgq Zamawiajacego przy odpowiednim

uzasadnieniu przez Wykonawce takiego przypadku,

Wykonawca musi udostepni¢ infrastrukture sprzetowa niezbedng do
przeprowadzenia warsztatow szkoleniowych o ile wczesniej nie zostanie

zrealizowana instalacja i konfiguracja srodowiska testowego u Zamawiajacego,

Wykonawca przed rozpoczeciem warsztatdbw musi skonfigurowaé sSrodowisko
szkoleniowe w ramach S$rodowiska testowego oraz zasili¢ $rodowisko szkoleniowe
odpowiednimi  danymi  wymaganymi do przeprowadzenia warsztatow
szkoleniowych. Dane szkoleniowe muszgq uwzglednia¢ specyfike organizacji

Zamawiajgcego,

Przed rozpoczeciem warsztatow szkoleniowych Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kont dostepowych umozliwiajgcych zalogowanie do Systemu dla

kazdego uczestnika warsztatow,

10) Wykonawca musi przekaza¢ materiaty szkoleniowe uczestnikom warsztatéw przed

ich rozpoczeciem w formie elektronicznej, formie elektronicznej edytowalnej

i papierowej,

11)Wykonawca musi przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe w jezyku polskim,

12)Maksymalna liczebno$¢ grupy warsztatowej nie moze przekroczy¢ 10 osoéb,
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13)Wykonawca zapewni prowadzenie warsztatow przez wykwalifikowana kadre,

14)Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe w trakcie
tygodnia roboczego od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego
(nie przewiduje sie mozliwosci przeprowadzenia warsztatow szkoleniowych w dni

ustawowo wolne od pracy lub weekendy),

15)Dzien warsztatowy bedzie trwat maksymalnie 6 godzin (1 godz. warsztatowa =
45 minut) oraz moze zosta¢ podzielony na obszary funkcjonalne. Warsztaty bedq
rozpoczynaty sie nie wczesniej niz o godzinie 7:30 i konczyly po uptywie
przeznaczonych na dane warsztaty liczby godzin, nie pdzniej jednak niz o godzinie

15:30. Godzina warsztatowa nie zawiera w sobie czasu przeznaczonego na przerwe,

Minimalna oczekiwana przez Zamawiajacego liczba osdb do przeszkolenia w ramach

warsztatow szkoleniowych dla Systemu wynosi:
a) 3 administratoréw,
b) 4 kluczowych ogdlnych uzytkownikow,
c) 10 kluczowych obszarowych uzytkownikéw,
d) od 90 do 195 podstawowych uzytkownikéw, a w tym:

i. od 30 do 55 podstawowych uzytkownikéw z obszaru ksiegowosci
wraz z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania procesow ksiegowych,

ii. od 10 do 30 podstawowych uzytkownikéw z obszaru sprzedazy wraz
z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw sprzedazowych,

iii. do 20 do 50 podstawowych uzytkownikéw z obszaru kontrolingu wraz
z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw kontrolingowych,

iv. od 30 do 60 podstawowych uzytkownikéw z obszaru zakupow wraz
z czescig obszaru wspdlnego lub/i innych obszaréw w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw zakupowych.

Jedna sesja szkoleniowa nie powinna by¢ diuzsza niz 2 dni robocze z rzedu,
a minimalna oczekiwana przez Zamawiajacegdo liczba dni warsztatéw szkoleniowych
dla Systemu wynosi 400 dni warsztatowych, a ich doktada liczba zostanie
doprecyzowana w ramach Analizy Przedwdrozeniowej tak by odpowiadata
potrzebom Zamawiajacego w zakresie warsztatdw szkoleniowych dla

poszczegolnych grup.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ warsztaty szkoleniowe w podziale na

tury:
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a) tura I - dla kluczowych ogélnych uzytkownikdéw, kluczowych obszarowych
uzytkownikow oraz podstawowych uzytkownikow w wymiarze do 40% ilosci
dni warsztatéow. Tura I warsztatéw szkoleniowych musi sie odby¢ przed

przystgpieniem Zamawiajacego do testéw akceptacyjnych Systemu,

b) tura II - dla kluczowych ogdlnych uzytkownikdéw, kluczowych obszarowych
uzytkownikow oraz podstawowych uzytkownikow w wymiarze pozostatej
ilosci dni warsztatow. Tura II warsztatéow szkoleniowych musi sie odbyc¢
pomiedzy pierwszg iteracjg testéw akceptacyjnych, a przed Uruchomieniem

Operacyjnym Systemu

z zastrzezeniem, ze szkolenia dla administratorow Systemu powinny trwad

minimum 10 dni warsztatowych.

16)Wykonawca musi przeprowadzi¢ na koniec kazdego warsztatu szkoleniowego test
sprawdzajacy wiedze zdobytg przez uczestnikdw w trakcie warsztatow (test imienny
z koniecznoscig ztozenia podpisu), dokona¢ oceny testu oraz przekazac
Zamawiajgcemu ww. testy oraz wyniki oceny na zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego wzorze protokotu. Wyniki testu beda stanowity podstawe do odbioru

warsztatu szkoleniowego,

17)Wykonawca musi przekazaé¢ kazdemu uczestnikowi, ktéry uzyska ocene pozytywng
z przeprowadzonego testu, zaswiadczenie potwierdzajagce zdobycie wiedzy.

Wreczenie zaswiadczen musi odby¢ sie przed Uruchomieniem Operacyjnym,

18)Wykonawca musi przeprowadzi¢ ocene warsztatu szkoleniowego po zakonczeniu
kazdej sesji warsztatowej w formie ankiety warsztatowej wypetnianej przez
uczestnikdw warsztatéw szkoleniowych. Warunkiem odbioru danego warsztatu
szkoleniowego bedzie uzyskanie na podstawie ankiet warsztatowych s$redniej oceny
warsztatow co najmniej 3,0 w skali pieciopunktowej (w przypadku nie osiggniecia
wymaganej S$redniej Wykonawca powtdrzy warsztat szkoleniowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym) oraz warunkiem odbioru warsztatéw szkoleniowych
bedzie uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi z testow dla danej grupy
szkoleniowej. W przypadku braku uzyskania ww. wyniku - powtdérzenie warsztatu

w uzgodnionym terminie na koszt Wykonawcy,

19)Jezeli Zamawiajacy uzna, ze warsztat szkoleniowy przebiegt niezgodnie z ustalonym
zakresem tematycznym Wykonawca zobowigzany jest do powtdrnego
przeprowadzenia warsztatu, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

wynhagrodzenie,

20)W  przypadku niemoznosci przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego,
w ktorymkolwiek  z termindéw,  wskazanych ~w  zaakceptowanym  przez

Zamawiajacego  harmonogramie  warsztatéw  szkoleniowych, Wykonawca
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zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajacego. W takiej

sytuacji Zamawiajacy ma prawo wskazac termin, w ktéorym ma by¢ przeprowadzony

dany warsztat szkoleniowy. Termin wskazany przez Zamawiajacego jest wigzacy

dla Wykonawcy.

9. Wymagania w zakresie testow akceptacyjnych Systemu

Ze wzgledu na ztozonos¢ Systemu oraz konieczno$¢ zapewnienia stabilnosci, wydajnosci,

zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OPZ, a takze bezpieczenstwa niezbedne jest

przeprowadzenie testow akceptacyjnych. Opis testow, ich charakter oraz wymagania

Zamawiajacego w tym zakresie zostaly zawarte ponizej:

1) Testy odbeda sie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Planem Testow

opracowanym przez Wykonawce podczas prac realizowanych w ramach Analizy

Przedwdrozeniowej,

2) Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nastepujacych rodzajow testow

akceptacyjnych:

a) integracyjnych Systemu Z innymi systemami/zestawieniami
Zamawiajgcego,

b) funkcjonalnych majacych na celu sprawdzenie w kazdy mozliwy sposdb
wszystkich wdrozonych funkcjonalnosci Systemu,

c) bezpieczenstwa majgacych na celu ocene Systemu pod katem wystepowania
potencjalnych btedéw bezpieczenstwa spowodowanych niewfasciwg
konfiguracjg, lukami w oprogramowaniu lub sprzecie itp.,

d) wydajnosciowych majacych na celu zbierane statystyk, zawierajacych

miedzy innymi informacje o czasach odpowiedzi na zapytania przy

zdefiniowanym obcigzeniu Systemu,

3) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Plan Testéw musi sktadac sie co najmniej z:

a)

b)

d)

e)

opisanej metodyki przeprowadzenia testéw akceptacyjnych Systemu dla

wszystkich rodzajow testow,

koncepcji testow akceptacyjnych z wyszczegdlniong strukturg scenariuszy
testowych, w ktorej muszg sie znajdowacé co najmniej takie elementy jak:
opis przypadkdéw testowych, opis krokow testowych, opis kryteriow

poprawnosci danego przypadku testowego itp.,
zdefiniowanych faz i cyklow testow,
kategoryzacji btedéw oraz terminéw ich rozwigzania przez Wykonawce,

wytycznych dotyczacych sposobu oraz zakresu migracji danych do

wykonania testéw,
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4)

5)

6)

f) opisanych i wyspecyfikowanych narzedzi, ktére sg niezbedne do

przeprowadzenia testow,

g) wzoru formularza testowego w ktdérym uczestnicy testow bedq zgtaszac
wszelkie nieprawidlowosci w tym opisywa¢ btedy oraz wybiera¢ ich
kategorie.  Formularz miedzy innymi musi zawierad: numer
nieprawidtowosci, miejsce do opisania nieprawidtowosci, wskazane
powigzanie ze scenariuszem testowym oraz przypadkiem testowym,
kategorie btedu, nazwe uczestnika testu, ktéory zidentyfikowat

nieprawidtowosg,

h) wzoru protokotu testowego w ktdorym muszg sie znajdowac co najmniej takie
elementy jak: miejsce przeprowadzenia testéw, wykaz o0sob
przeprowadzajacych testy, terminy prowadzenia testow, opis przebiegu
testéw wraz z listg przedstawionych scenariuszy i przypadkéw testowych,
wykaz wszystkich zgtaszanych nieprawidtowosci ktére powinny zostaé
wyeliminowane przez Wykonawce, adnotacje Wykonawcy. Jego
zatgcznikiem bedzie wypetniony oraz podpisany przez uczestnikow testow

formularz testowy,

i) wzoru zbiorczego protokotu wykonania testdw miedzy innymi zawierajgcego
informacje o wynikach realizacji przypadkow testowych we wszystkich
iteracjach testow czy opisanych wszystkich poprawkach ktore zrealizowat

Wykonawca itp.,
j) harmonogramu testéw,

k) informacji dotyczacych sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania

testow,

Wykonawca przed rozpoczeciem testow przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
wszystkie scenariusze testowe i przypadki testowe na podstawie ktorych testy
zostang przeprowadzone. Scenariusz testowy musi odzwierciedla¢ wszystkie
mozliwosci Systemu, ktore zostang objete niniejszym wdrozeniem. W ramach
scenariusza testowego musi by¢ wykonany szereg tzw. krokéw sprawdzajgcych
dziatanie Systemu dla réznych wariantéw wprowadzanych danych (poprawne

i btedne). Kazdy krok sprawdzajacy musi mie¢ okreslony oczekiwany rezultat,

Kazda niezgodno$¢ pomiedzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem
otrzymanym podczas wykonywania testu, stanowi podstawe do zgtoszenia

nieprawidtowosci,

W ramach wdrozenia Systemu przeprowadzone zostang co najmniej cztery iteracje

testow akceptacyjnych, gdzie:

str. 43



7)

8)

9)

a) w celu przeprowadzenia drugiej i kazdej nastepnej iteracji testow
Wykonawca musi naprawi¢ wszystkie zidentyfikowane btedy we
wczesniejszej iteracji. Zamawiajacy kazdorazowo wymaga pisemnego
potwierdzenia Wykonawcy, ze btedy zdefiniowane we wczesniejszej iteracji

testow akceptacyjnych zostaty naprawione i System jest gotowy do testow,

b) kazda iteracja testow wymaga ponownego przeprowadzenia petnego zakresu

testéw akceptacyjnych,

c) jesli po pierwszej iteracji testow Systemu nie bedzie zidentyfikowanych
jakichkolwiek btedéw to Komitet Sterujacy moze podjac decyzje o rezygnacji
z kolejnych iteracji testdw uznajac, ze System spetnia wszystkie wymagania

zawarte w OPZ i Umowie i mozna przejs¢ do dalszych prac wdrozeniowych,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych
funkcjonalnosci Systemu w sposdb przyrostowy tzn. testowane bedg na biezgco

poszczegolne funkcjonalnosci, ktore zostaty przygotowane przez Wykonawce,

Kazdy przypadek testowy zakonczy sie wynikiem pozytywnym, gdy zostanie
osiggniety zatozony w nim cel oraz gdy podczas jego wykonywania nie wystapigq
btedy. Scenariusz testowy zostanie zakonczony pozytywnie, gdy wszystkie

przypadki testowe zakonczg sie wynikiem pozytywnym,

Kryterium odebrania testow jest zakonczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich

scenariuszy testowych,

10)Wykonawca przed rozpoczeciem testéow przedstawi do akceptacji Zamawiajacego

co najmniej instrukcje dla uczestnikow testéw, z ktérych bedzie wynikato w jaki
sposdb nalezy przeprowadzi¢ testy, w jaki sposdb nalezy wypetnia¢ formularz
testowy itp. Instrukcje muszg by¢ przekazane uczestnikom testéw przed

rozpoczeciem testow,

11)Testy zostang wykonane zgodnie z przygotowang metodyka i przy uzyciu narzedzi

do przeprowadzenia testéw, weryfikujacych spetnienie wymagan opisanych

w poszczegolnych krokach testowych,

12)Z chwilg rozpoczecia testéw Srodowisko, na ktérym bedg prowadzone testy

bezpieczenstwa zostanie “zamrozone” co oznacza, ze do momentu zakonczenia
testow nie beda wprowadzane Zadne modyfikacje Systemu (w szczegdlnosci
testowanych elementéw). Dopuszcza sie mozliwos$¢ zaistnienia sytuacji wyjatkowej,
w ktorej System bedzie modyfikowany w czasie trwania testow, przy czym
Zamawiajacy zostanie powiadomiony o propozycji modyfikacji i musi wyrazi¢ zgode

na jej wykonanie,
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10.

13)Wykonawca Systemu ma obowigzek zapewnienia $rodowiska testowego
potrzebnego do realizacji testéw, ktéore musi by¢ identyczne jak s$rodowisko

produkcyjne,
14)Testy beda odbywac sie w Centrali Zamawiajacego,

15)Zamawiajacy przeprowadzi testy w uzgodnieniu z Wykonawcg i przy jego

wspotpracy,

16)W przypadku wykrycia niezgodnosci krytycznej uniemozliwiajacej przeprowadzenie
testow Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania testéow do czasu wprowadzenia

odpowiedniej poprawki do Systemu,

17)Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowosci wykrytych w Systemie

podczas przeprowadzania testow akceptacyjnych,

18)Kazda sesja testow zakonczona bedzie sporzadzeniem protokotu z testow

akceptacyjnych,

19)Po wykonaniu testow akceptacyjnych zostanie sporzadzony i przekazany
Zamawiajacemu do zatwierdzenia protokdt wykonania testéw, zawierajacy wyniki
realizacji przypadkéw testowych wymienionych w specyfikacji przypadkéw
testowych. Wraz z wynikami testow Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu
dane testowe oraz skrypty dla narzedzi testowych, a takze narzedzia testowe, jezeli
takowe =zostaty wykonane przez Wykonawce na potrzeby realizacji testéw

odbieranego Systemu.

Produkty Projektu

W ramach realizacji wdrozenia Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wolnych od

wad produktow, ktérych odbiér przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do

zakonczenia prac realizowanych w poszczegdlnych Etapach. Ostateczna lista produktow

wdrozenia (z wytaczeniem produktow Etapu 0) zostanie dookreslona w trakcie Analizy

Przedwdrozeniowej. Produkty oraz czynnosci projektowe muszg zosta¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w OPZ i Umowie.

Zestawienie produktéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia, ktore

przed odbiorem muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego to:

Etap O

1) Plan projektu

Opis produktu - dokument Planu projektu zawierajacy niezbedne informacje

dotyczace sposobu realizacji Projektu, miedzy innymi takie jak:

a) wykaz kamieni milowych Projektu,
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b) standardy i procedury projektowe dotyczace: planowania prac, zarzadzania
ryzykiem, zarzadzania zmianami, zarzadzania dokumentacjg projektowa,

komunikacji i raportowania, przegladu jakosci produktéw,
c) rejestr ryzyk i zdarzen,
d) plan komunikacji,

e) wzory dokumentéw, raportdw uzywanych w trakcie realizacji Projektu,

o ktorych mowa w OPZ, ktére majgq powsta¢ w tym Etapie.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz

wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy

2) Lista oddelegowanych oséb po stronie Wykonawcy do realizacji poszczegdlnych

Etapoéw

Opis produktu - opracowana przez Wykonawce lista os6b po stronie Wykonawcy
niezbednych i odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych Etapow zawierajgca
dane teleadresowe tych oséb, a w szczegdlnosci numer telefonu kontaktowego oraz

adres e-mail.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikdw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Etap I
1) Przeprowadzone warsztaty i protokét z przeprowadzonych warsztatow

Opis produktu - przeprowadzone warsztaty oraz podsumowujgcy protokodt
potwierdzajacy odbycie warsztatow w ktorym muszg znalez¢ sie co najmniej takie
informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, daty w ktorych byty prowadzone

warsztaty, iloé$¢ godzin warsztatow, zakres warsztatow.

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotaczona podpisana przez uczestnikéw

warsztatow lista obecnosci.
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2)

Forma dostarczenia - przeprowadzone warsztaty oraz dostarczenie dokumentu
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),
w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD)

oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Dokument Analizy Przedwdrozeniowej

Opis produktu - Analiza Przedwdrozeniowa obejmujaca wszystkie elementy, ktére

zostaty przedstawione do realizacji, a w szczegdlnosci:

a) wynik inwentaryzacji proceséw wspieranych przez System z okresleniem ich
stanu docelowego, zrédet danych i informacji inicjujacych procesy, sposobéw
przetwarzania tych danych i informacji, produktéw procesdw, sposobu
implementacji procesu i produktdow w Systemie, sposobu prezentacji

produktéw proceséw,

b) szczegdétowy opis sposobu realizacji wszystkich wymagan zawartych
w zatgczniku nr 1 do OPZ 2z zapewnieniem spdéjnosci pomiedzy

poszczegolnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami,

c) zatozenia konfiguracji i parametryzacji Systemu, uwzgledniajgce dane
historyczne, bilans otwarcia oraz wszelkie dane/parametry niezbedne do

prawidlowego uruchomienia Systemu,

d) opracowanag liste i charakterystyke produktéw planowanych do dostarczenia
podczas realizacji Projektu wraz z ich doktadng parametryzacjq oraz

koncepcjq kryteridw/miernikdéw akceptacii,
e) szczegdtowy harmonogram wdrozenia Systemu,
f) koncepcje, zakres oraz metody i mozliwosci walidacji danych w Systemie,

g) plan migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiajgcego
systemow informatycznych/zestawien do Systemu zawierajgcy co najmniej

koncepcje realizacji migracji danych sktadajqcej sie co najmniej z:

i. zakresu, przeptywu i sposobu przeniesienia danych (migracji

automatycznej lub wprowadzenia recznego),
ii. czestotliwosci i sposobu uruchamiania migracji,

iii.  zasad i wskaznikdw monitorowania poprawnosci dziatania narzedzia

integracyjnego,

iv. zasad postepowania w przypadku btedow,
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h)

j)

k)

V. opisanego sposobu postepowania awaryjnego,

vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzglednieniu

wymagan w zakresie migracji danych,

koncepcje i plan realizacji integracji Systemu z innymi systemami

wykorzystywanymi przez Zamawiajacego,

Plan Testéw, stanowigcy podstawe przeprowadzenia testow akceptacyjnych

Systemu,

koncepcje uprawnien, zawierajaca wykaz opisanych rél z przypisanymi do
nich uprawnieniami z wykazanymi relacjami pomiedzy poszczegdlnymi
rolami, z wykazem funkcjonalnosci/uprawnien do ktérych dana rola ma
dostep oraz wykazem wszystkich nazw czynnosci ktére mozna wykonywac
do ktorych dana rola ma dostep wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego

Systemu z ktérego dana czynnos$¢ pochodzi,

plan warsztatow szkoleniowych oraz plan oraz wykaz certyfikowanych przez

producenta oprogramowania szkolen,

koncepcje Systemu zawierajacq opis architektury logicznej i fizycznej

Systemu przy uwzglednieniu srodowiska informatycznego Zamawiajacego,

m) plan zawierajacy sposob, zakres i harmonogram przekazania Wykonawcy

n)

0)

P)

a)

s)

dostepu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,

raport z wykonanego przez Wykonawce wymiarowania infrastruktury

technicznej Zamawiajacego,

opis architektury Systemu oraz opis realizacji wszystkich funkcjonalnosci
w Systemie wraz z okresleniem docelowej listy i liczby niezbednych licencji,
aplikacji i innych elementéw infrastruktury systemowej potrzebnych do
prawidlowej realizacji zmapowanych i opracowanych w trakcie Analizy

Przedwdrozeniowej proceséw biznesowych,

szczegdtowy opis rozszerzen i modyfikacji opracowany zgodnie ze
standardem przyjetym przez producenta oprogramowania, zawierajacy
w szczegolnosci informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich
dziatania, rozwigzaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla
pozostatych obszaréw Systemu, zatozeniach technicznych niezbednych do

ich realizacji itp.,
zatozenia do administracji Systemem w trakcie eksploataciji,
zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia Systemu,

sposoby weryfikacji parametréw dostepnosci Systemu,
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t) uwarunkowania, spostrzezenia i zalecenia dotyczgce realizacji wdrozenia

Systemu.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw edytowalnych MS Word
i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Etap I1

1)

2)

Oprogramowanie oraz licencje

Opis produktu — dostarczenie wymaganego oprogramowania i licencji uzytkownikow

zgodnie z zapisami OPZ i Umowy.

Forma dostarczenia - dostawa nosnikéw danych zawierajacych oprogramowanie
licencje, dostawa dokumentéw potwierdzajgcych udzielenie licencji oraz dostawa
pozostatych dokumentéw dotyczacych licencji. Lista dostarczonego

oprogramowania i licencji z ich opisem oraz ilosciami.
Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Zainstalowane oprogramowanie

Opis produktu - zainstalowane oprogramowanie odzwierciedlajgce wszystkie
obszary funkcjonalne ujete w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, ktore
sq niezbedne do zapewnienia ciggtego i prawidiowego funkcjonowania Systemu
wraz z licencjami uzytkownikéw oraz raport przedstawiajacy co najmniej co zostato
zainstalowane, w jakiej ilosci, sposdb instalacji, lokalizacje instalacji, $ciezke dojscia
itp.

Forma dostarczenia — zainstalowane oprogramowanie oraz dostarczenie dokumentu
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),
w formie zeskanowanej w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD)

oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy

Etap II1

1)

Konfiguracja oraz niezbedne modyfikacje programistyczne wykonane
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2)

3)

4)

Opis produktu — sparametryzowany i gotowy do testow akceptacyjnych System, po

CO najmniej:

a) wykonaniu wszelkich konfiguracji i prac w celu dostarczenia wszystkich
wymaganych funkcjonalnosci Systemu zawartych w  Analizie

Przedwdrozeniowej,

b) skonfigurowaniu $rodowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego,

developerskiego i zapasowego,
c) implementacji modelu uprawnien w Systemie,

d) opracowaniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego opisu struktury

migrowanych danych,
e) opracowaniu narzedzi i mechanizméw stuzacych migracji danych,

f) utworzeniu kont uzytkownikéw wraz z przeprowadzeniem niezbednej ich

konfiguracji oraz zaimplementowaniem uprawnien.
Forma dostarczenia - pliki ze sparametryzowanym Systemem.
Odpowiedzialny — Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Arkusze migracyjne

Opis produktu - przygotowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego arkusze migracyjne w postaci pliku Excel zawierajgce nagtowki oraz

opisy danych do dostarczenia.

Forma dostarczenia - dostawa nosnikéw danych zawierajgcych odpowiednio

sformatowane pliki .xls lub .xlsx.

Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Wypetnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji probnej

Opis produktu - dostarczone przez Zamawiajgcego arkusze migracyjne wypetnione

danymi z obecnie funkcjonujacych rozwigzan informatycznych i innych zestawien.
Forma dostarczenia — wypetnione pliki .xlIs lub .xIsx.

Odpowiedzialny — Zamawiajacy

Wspierajacy - Wykonawca

Migracja testowa

Opis produktu — przeprowadzona przez Wykonawce migracja danych do Systemu

oraz raport z migracji.
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5)

6)

Forma dostarczenia - przeprowadzenie migracji oraz weryfikacji danych oraz
dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce
(1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz
w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive
z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy

przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Scenariusze testowe

Opis produktu — przygotowane zgodnie z OPZ scenariusze testowe, ktére majg by¢
wykorzystane przez zespdt Zamawiajgcego do sprawdzenia poprawnosci dziatania
Systemu oraz jego zgodnosci z wymaganiami, dlatego musza obejmowac wszystkie
funkcjonalnosci Systemu oraz muszg by¢ opracowane w sposob jasny i zrozumiaty,
rowniez dla uzytkownika nieznajgcego wczesniej Systemu. Scenariusze testowe

beda uwzgledniaé¢ w szczegolnosci:
a) opis przypadkow testowych,
b) opis krokéw testowych,
c) opis kryteriow poprawnosci danego przypadku testowego.

Forma dostarczenia - wymagane jest dostarczenie dokumentéw w wersji
papierowej podpisanej przez Wykonawce po 1 egzemplarzu/komplecie dla kazdego
uczestnika kazdej iteracji testéw, w formie zeskanowanej w formie plikéw .pdf oraz
w formie elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych MS Word i/lub MS Excel
(1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest sporzadzenie

wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny — Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Przeprowadzone certyfikowane szkolenia

Opis produktu — przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania
szkolenia zgodne z zakresem okreslonym podczas Etapu I oraz podsumowujacy
protokdt potwierdzajacy odbycie certyfikowanych szkolen w ktdrym muszg znalez¢
sie co najmniej takie informacje jak: imie i nazwisko prowadzacego, imie i nazwisko
uczestnikdw, daty w ktorych byly prowadzone szkolenia, ilo$¢ godzin szkolen,
zakres szkolen przedstawiajacy w szczegdlnosci wykaz obszaréw zaprezentowanych
tematycznych, informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez

uczestnikdw itp.
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7)

Dodatkowo do protokotu musi by¢ dotaczona podpisana przez uczestnikdw szkolen

lista obecnosci.

Forma dostarczenia - przeprowadzone certyfikowane przez producenta
oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz pityta DVD/CD) oraz wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy
Protokoty z testow akceptacyjnych
Opis produktu - kazdy protokdt z testéw akceptacyjnych bedzie zawieraé co
najmniej:
a) informacje o miejscu prowadzenia testéw,
b) wykaz osdéb przeprowadzajacych testy,
c) terminy przeprowadzenia testow,

d) opis przebiegu testow wraz z lista przetestowanych scenariuszy

i przypadkow testowych oraz wyniki ich przeprowadzenia,
e) wykaz zgtoszonych nieprawidtowosci,
f) adnotacje Wykonawcy.

Zatacznikiem do protokotow beda wypetnione przez zespdt Zamawiajacego
scenariusze testowe, podpisane przez uczestnikow testdw. Kazdy scenariusz
testowy musi zawiera¢ wynik testu oraz wykaz zarejestrowanych btedéw. Celem
protokotu z testdw akceptacyjnych jest dostarczenie opisu btedéw, ktére powinny
zosta¢ wyeliminowane przez Wykonawce przed dostarczeniem Systemu, na ktérym
rozpoczng prace uzytkownicy i administratorzy. Protokot z testéw akceptacyjnych

musi zosta¢ wykonany po kazdej iteracji testow.

Forma dostarczenia — przeprowadzone testy oraz dostarczenie dokumentu w wersji
papierowej podpisane] przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie
zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

8) Zbiorczy protokdt wykonana testéw
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Opis produktu - zbiorczy protokét z wykonanych wszystkich iteracji testow

akceptacyjnych prezentujacy w szczegdlnosci:

a)

b)

o)

d)

informacje o wynikach realizacji przypadkéw testowych we wszystkich

iteracjach testow,
opisy wszystkich poprawek ktére zrealizowat Wykonawca,

statystyke ile nieprawidtowosci zostato zdefiniowanych w podziale na kazdy

rodzaj testow oraz kazdgq iteracje,

wnioski z przeprowadzonych testéw.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej

podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej

w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word

i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.

Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

9) System po testach akceptacyjnych

Opis produktu - System po przeprowadzonych testach akceptacyjnych powinien

by¢ docelowym rozwigzaniem wolnym od wszelkich wad i usterek zgtoszonych

podczas przebiegu etapu testow akceptacyjnych.

Forma dostarczenia - pliki ze sparametryzowanym, przetestowanym Systemem.

Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

10)Materiaty na warsztaty szkoleniowe oraz pozostate elementy planu warsztatow

szkoleniowych

Opis produktu - materiaty na warsztaty szkoleniowe obejmujace wszystkie

elementy opisane w OPZ, a w szczegdlnosci:

a) materiaty dla administratorow,

b) materiaty dla réznych rodzajow uzytkownikow.

Ww. materiaty co najmniej musza:

zawiera¢ podreczniki i procedury obejmujace zakres merytoryczny
odpowiadajacy warsztatom szkoleniowym na poziomie pozwalajacym na

rozpoczecie pracy howemu uzytkownikowi/administratorowi,

zapewnia¢  wizualizacje tresci  przekazywanych na  warsztatach

szkoleniowych,
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iii. zosta¢ przygotowane na bazie Systemu po przeprowadzonych testach

akceptacyjnych.

Materiaty na warsztaty szkoleniowe muszg zosta¢ dostosowane do potrzeb kazdej
z grup warsztatowych, w taki sposdb, aby korzystanie z nich byto mozliwe zaréwno

przed, w trakcie jak i po warsztatach szkoleniowych.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Power Point (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy

Etap IV

1)

Etap V

1)

Protokot z warsztatéow szkoleniowych

Opis produktu - dokument potwierdzajagcy przeprowadzenie okreslonych

w harmonogramie warsztatow szkoleniowych.
Forma dostarczenia — podpisana wersja papierowa.
Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Plan Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu — przygotowana dokumentacja zawierajaca zasady przeprowadzenia
i uruchomienia $rodowiska operacyjnego dla uzytkownikow  koncowych

i administratoréw. Plan przejscia na srodowisko operacyjne zawiera co najmniej:

a) szczego6towy harmonogram przeprowadzenia przejscia na $rodowisko
operacyjne,

b) harmonogram migracji danych z obecnie wykorzystywanych systemoéw
Zamawiajgcego,

c) harmonogram przygotowania i dostarczenia srodowiska operacyjnego pracy

réznych rodzajow uzytkownikow i administratorow,

d) plan awaryjny zawierajacy opis planowanych dziatan w przypadku
nieudanego Uruchomienia Operacyjnego wraz z okresleniem

odpowiedzialnosci za poszczegdlne dziatania.
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2)

3)

4)

Forma dostarczenia - wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz piyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Dostarczone $rodowisko pracy

Opis produktu — przygotowany zgodnie z zapisami OPZ i Umowy System, ktory jest
gotowy do pracy uzytkownikéw Systemu i administratoréw uwzgledniajacy wszelkie
niezbedne prace konfiguracyjne Systemu oraz wszelkg niezbedng parametryzacje
kont uzytkownikéw. Wraz z przygotowaniem Systemu Wykonawca musi dostarczy¢
raport przedstawiajacy gotowos$¢ Systemu we wszystkich jego obszarach wraz

z opracowaniem pliku przedstawiajgcego co najmniej podstawowe dane w zakresie

parametryzacji Systemu oraz kont uzytkownikéow Systemu.

Forma dostarczenia — sparametryzowany zgodnie z zapisami OPZ i Umowy System
oraz dokument w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1
egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz
w elektronicznej w formie plikdéw edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS
Project (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD) oraz plik w formie edytowalnego
pliku MS Excel zawierajgcego podstawowe dane w zakresie parametryzacji Systemu
oraz kont uzytkownikéw Systemu. Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy

przekazywanych produktéw.

Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Wypetnione arkusze migracyjne na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu - wypetnione przez Zamawiajacego arkusze migracyjne wypetnione

danymi z obecnie funkcjonujgcych rozwigzan informatycznych.
Forma dostarczenia — wypetnione pliki .xlIs lub .xIsx.
Odpowiedzialny — Zamawiajacy

Wspierajacy - Wykonawca

Migracja na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu - przeprowadzona migracja na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego
zgodnie z zasadami ustalonymi w planie przejscia na srodowisko operacyjne oraz

zasadami okreslonymi w Analizie Przedwdrozeniowej.
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5)

6)

7)

8)

Forma dostarczenia — wypetnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

System po Uruchomieniu Operacyjnym

Opis produktu - System po Uruchomieniu Operacyjnym to docelowe rozwigzanie
biznesowe, pozwalajace na prace wszystkim rodzajom uzytkownikow

i administratorom.

Forma dostarczenia - pliki ze skonfigurowanym Systemem.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Protokot z weryfikacji migracji danych do Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu — dokument zawierajacy potwierdzenie poprawnosci zmigrowanych

danych na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikdw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Protokot z dostepnosci oraz wydajnosci Systemu

Opis produktu - przeprowadzenie przez Wykonawce testow dostepnosci oraz

wydajnosci Systemu oraz stworzenie protokotu prezentujacego wyniki tych testéw.

Do protokotu nalezy dofaczy¢ raport z przeprowadzonych testow wraz z opisang

metodyka ich przeprowadzenia.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy - Zamawiajacy

Dokumentacja Uzytkowa oraz Dokumentacja Powdrozeniowa

str. 56



Opis produktu - wytworzona przez Wykonawce Dokumentacja Uzytkowa oraz

Dokumentacja Powdrozeniowa sktadajgca sie co najmniej z nastepujacych

dokumentow:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

koncepcji Systemu w ktérej podane zostang wszystkie informacje o tym w
jaki  sposdéb  System  zostat skonfigurowany (zakres  Analizy
Przedwdrozeniowej poszerzony/zaktualizowany o ewentualne modyfikacje
zaakceptowane przez Zamawiajacego wprowadzone w trakcie realizacji
ustalen Analizy Przedwdrozeniowej czy o produkty zleconych prac

dodatkowych,

przekrojowych podrecznikow ze wszystkich obszaréw opisujgcych wszystkie
(jak, gdzie, w jakim celu) czynnosci, ktére sg wykonywane w danym
obszarze funkcjonalnym, z wyjasnieniem co oznaczajg poszczegdlne

funkcjonujgce w Systemie oznaczenia,
instrukcji dla uzytkownikdw ze wszystkich obszaréow funkcjonalnych,
instrukcji dla administratoréw Systemu,

opisu Systemu zgodnego ze standardami producenta oprogramowania,
opisu struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania

(aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczenstwa i ochrony danych,

procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury
administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury
implementowania nowych rozwigzan, procedury tworzenia kopii zapasowych
oraz dodatkowych $srodowisk posiadajgcych takie elementy jak: identyfikator
procedury, nazwe procedury, rodzaj procedury, date utworzenia procedury,
date zatwierdzenia procedury, date edycji procedury, wersje procedury, cel
i zakres procedury, warunki poczatkowe uruchomienia procedury,
oczekiwany rezultat procedury, list dziatan, ktére nalezy wykonaé, aby
osiggna¢ oczekiwany rezultat, w tym okreslenie rél, ktére powinny

wykonywaé poszczegdlne dziatania,

procedury naprawczej majacej na celu przywrdcenie stanu normalnej,
poprawnej pracy Systemu po wystgpieniu awarii - opis procedury

przywrocenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,

opisu struktury zbioréw danych wskazujacy zawarto$¢ poszczegdlnych pol
informacyjnych i powigzania miedzy nimi oraz sposéb przeptywu danych

miedzy nimi, a innymi systemami Zamawiajacego,

doktadnego opisu sposobu integracji Systemu z innymi systemami
Zamawiajacego wraz z opisem interfejsow  tgczacych  systemy

Zamawiajgcego z Systemem,
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j) zbioru wszystkich raportéw Systemu - obejmujacego opis raportéow oraz

przedstawianych przez nie wynikow,
k) opisu btedéw oraz innych komunikatow generowanych przez System.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy - Zamawiajacy

Etap VI

1)

2)

3)

System po okresie 5 miesiecznej asysty operacyjnej

Opis produktu - System po uptywie okresu asysty z usunietymi wszystkimi
ewentualnymi nieprawidtowosciami wykrytymi po Uruchomieniu Operacyjnym.

Sporzadzenie przez Wykonawce raportu z asysty.

Forma dostarczenia - pliki z Systemem oraz raport z przeprowadzonej asysty
potwierdzajacy wykonanie konsultacji oraz usuniecie btedéw zawierajacy informacje
w zakresie zidentyfikowanych zgtoszen w podziale na obszary funkcjonalne, daty,
osoby zgtaszajgce ze strony Zamawiajacego, status zamkniecia zgtoszenia itp.
w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet),
w formie zeskanowanej w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikéw
edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéow.
Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Wypetnione arkusze migracyjne na potrzeby stworzenia bilansu otwarcia

Opis produktu - wypetnione przez Zamawiajacego arkusze migracyjne wypetnione

danymi z obecnie funkcjonujgcych rozwigzan informatycznych.
Forma dostarczenia — wypetnione pliki .xls lub .xIsx.
Odpowiedzialny — Zamawiajacy

Wspierajacy - Wykonawca

Migracja na potrzeby stworzenia bilansu otwarcia
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4)

5)

6)

Opis produktu - przeprowadzona migracja na potrzeby bilansu otwarcia zgodnie
z zasadami ustalonymi w planie przejscia na srodowisko operacyjne oraz zasadami

okreslonymi w Analizie Przedwdrozeniowej.

Forma dostarczenia - wypetnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Aktualizacja Dokumentacji Uzytkowej oraz Dokumentacji Powdrozeniowej

Opis produktu — w przypadku dokonania zmian w Systemie podczas trwania okresu

asysty Dokumentacja Uzytkowa i Dokumentacja Powdrozeniowa musi zostac

uaktualniona o zmiany, ktérych dokonano.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikéw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz ptyta
DVD/CD). Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.

Odpowiedzialny — Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Raport z realizacji wdrozenia

Opis produktu - dokument zawierajacy podsumowanie przeprowadzonych prac
w ramach wdrozenia zawierajacy w szczegolnosci: kompletng liste wykonanych

prac, porownanie termindw planowanych okreslonych w szczegétowym

harmonogramie z faktyczng realizacjq prac, spostrzezenia Wykonawcy itp.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikdw .pdf oraz w elektronicznej w formie plikow edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD).

Wymagane jest sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktow.
Odpowiedzialny - Wykonawca

Wspierajacy — Zamawiajacy

Raport weryfikacji zgodnosci

Opis produktu — wynik przeprowadzonej weryfikacji zgodnosci Systemu z OPZ,
Umowg, ztozong ofertq oraz Analiza Przedwdrozeniowga i Dokumentacjq
Powdrozeniowga. Weryfikacja stanowi¢ bedzie podsumowanie realizacji
poszczegolnych Etapow wdrozenia opartych na Raportach z Realizacji Dziatan Etapu

lub Raportach Czesciowych z Realizacji Dziatan Etapu.
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11.

Forma dostarczenia — wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej
podpisanej przez Wykonawce (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej
w formie plikow .pdf oraz w elektronicznej w formie plikdw edytowalnych MS Word
i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz ptyta DVD/CD). Wymagane jest

sporzadzenie wykazu/listy przekazywanych produktéw.
Odpowiedzialny - Wykonawca
Wspierajacy — Zamawiajacy

Wymagania dotyczace poziomu dostepnosci Systemu

Ponizej przedstawiono wymagania wzgledem Systemu odnosnie poziomu jego dostepnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

System pozwalajacy na niezaktdcong prace uzytkownikow koncowych powinien by¢

dostepny co najmniej w godzinach od 06:00 do 20:00 w dni robocze,

Wszelkie prace konserwacyjne, tworzenie kopii zapasowych itp. powinny odbywac
sie w godzinach gdy rejestrowana jest najmniejsza aktywnos$¢ uzytkownikow
Systemu, a aktualizacje i inne czynnosci techniczne, ktére wptywajg na ciggtosé
pracy muszg by¢ wykonywane poza godzinami pracy Zamawiajgcego lub w dni

wolne od pracy,

Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogdlne Systemu muszg charakteryzowac sie
minimum 98,0% dostepnosciag w skali roku liczong w godzinach dostepnosci

Systemu,

Proces generowania raportdw w Systemie powinien by¢ obrazowany za pomocq

wskaznika graficznego tatwo dostrzegalnego i zrozumiatego dla uzytkownika,

Srodowisko produkcyjne musi byé oddzielone od $rodowiska testowo-
developerskiego w sposdb fizyczny tzn. srodowisko produkcyjne musi funkcjonowadé

na innych serwerach fizycznych niz srodowisko testowo-developerskie,

Srodowisko testowe musi by¢ oddzielone od $rodowiska developerskiego

przynajmniej na poziomie logicznym,

Dla $srodowiska testowo-developerskiego nie wymaga sie budowy ukfadéw wysokiej

dostepnosci w zakresie nadmiarowosci serwerdw,

Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogolne Systemu muszg pracowac¢ w uktadzie

wydajnosciowo-niezawodnosciowym tj.:
a) serwery baz danych - uktad Active-Active,
b) serwery aplikacyjne — uktad klastra lub farmy serwerdw,

Wykonanie petnej kopii zapasowej nie moze trwac dtuzej niz 5 godzin od rozpoczecia

procedury.
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System musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania wydajnosciowe:

1. Maksymalny czas odpowiedzi na akcje uzytkownika czyli wprowadzanie przez

uzytkownika danych do Systemu nie moze przekroczy¢ 1 sekundy,
2. Czas realizacji dla funkcji wyszukujacych nie moze by¢ dtuzszy niz 5 sekund,

3. Czas realizacji funkcji zapisujacych w Systemie (poza funkcjami raportujgcymi
i agregujacymi) nie dtuzszy niz 5 sekund. Wyjatkiem jest zapisywanie zatacznikow

(plikow),

4. Czas realizacji funkcji raportujacych i agregujacych w tym tworzenia np. miesiecznych

czy rocznych zestawien i sprawozdan nie moze by¢ dtuzszy niz 15 minut.

Szczegotowe sposoby weryfikacji parametrow zdefiniowanych powyzej zostang okreslone

podczas Analizy Przedwdrozeniowej.

Wolumen przetwarzanych danych ilosciowych:

1. Liczba obstugiwanych przez workflow faktur zakupowych - okoto 25 000 rocznie,
2. Liczba obstugiwanych wyciggéw bankowych - okoto 2 500 rocznie,

3. Liczba generowanych faktur sprzedazy — okoto 12 000 rocznie,

4, Liczba dokumentéw OT - okoto 2 000 rocznie,

5. Liczba dokumentéw PK - okoto 1 000 rocznie,

6. Ilos¢ srodkdéw trwatych - okoto 25 000.

12. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia

Ponizszy harmonogram stanowi podstawe dla realizacji Projektu. Ewentualne mozliwosci
zmiany terminéw lub konsekwencje wynikajace z ich przekroczenia zostaty opisane

w Umowie. Ramowy harmonogram przestawia sie nastepujgco:

1) Przystgpienie do realizacji Etapu 0 musi nastgpi¢ nie pdézniej niz 10 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy i musi trwa¢ maksymalnie do 20 dni

roboczych,

2) Realizacja Analizy Przedwdrozeniowej nie moze trwac¢ krécej niz 80 dni

roboczych,
3) Asysta operacyjna Systemu musi trwa¢ 5 miesiecy zgodnie z zapisami OPZ
i Umowy.

4) Maksymalny czas trwania wdrozenia (realizacja Etapow od 0 do VI wigcznie) nie
moze przekracza¢ 18 miesiecy od momentu podpisania Umowy. Czas wdrozenia
z uwzglednieniem powyzszych zatozen zostat okreslony przez Wykonawce

w ramach ztozonej oferty.
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Wykonawca w trakcie realizacji Etapu I miedzy innymi przygotuje szczegotowy
harmonogram, w ktérym uwzgledni daty kamieni milowych Projektu oraz doktadne daty
realizacji poszczegdlnych Etapow i daty przekazania produktéw wdrozenia. Wykonawca
tworzgc ww. harmonogram zobowigzany jest uwzgledni¢ zasoby Zamawiajacego niezbedne
do realizacji planowanego szczegdtowego harmonogramu. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do mozliwosci wprowadzenia ewentualnych korekt w szczegétowym harmonogramie
zaproponowanym przez Wykonawce. Szczegdtowy harmonogram musi zostac

zaakceptowany przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ realizacji prac w sposdb réwnolegty jednak nie moga
zostac pominiete zadne czynnosci wynikajace bezposrednio i posrednio z zapiséw OPZ oraz
Umowy z zastrzezeniem mozliwosci wykorzystania zasobow Zamawiajgcego. Wszystkie

ww. Etapy beda podlegaty odbiorowi przez Zamawiajacego.

13. Wymagania w zakresie swiadczenia ustugi serwisu utrzymaniowego

i wsparcia

Na zasadach opisanych w Umowie oraz OPZ Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge serwisu
utrzymaniowego i wsparcia dla Systemu. Ponizej zostaty przedstawione podstawowe

wymagania w zakresie Swiadczenia ww. ustugi:

1) Zapewnienie przez Wykonawce ciggtego, poprawnego i zgodnego z OPZ,
Dokumentacjg Powdrozeniowg oraz Dokumentacjq Uzytkowq dziatania wdrozonego

Systemu,

2) Wszystkie elementy Systemu muszg by¢ objete ustugg serwisowag producenta

oprogramowania,

3) Wszelkie aktualizacje, upgrade’y do najnowszych wersji oraz poprawki muszg by¢
zapewnione wraz z ich instalacjg (realizacjg ww. aktualizacji) w ramach optaty
serwisowej bez koniecznosci ponoszenia z tego tytutlu przez Zamawiajacego

zadnych dodatkowych kosztéw czy dodatkowych optat licencyjnych,

4) W ramach ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia $wiadczona bedzie ustuga
obejmujaca dostosowanie Systemu do zmieniajacych sie przepiséw prawa,
rozumiana jako monitorowane stanu prawnego przez Wykonawce, informowanie
Zamawiajacego o0 zmianach prawa i instalowanie niezbednych aktualizacji

w terminie pozwalajacym na terminowe realizowanie obowigzkéw Zamawiajacego,

5) Wykonawca w ramach s$wiadczenia ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia

zapewni:

a) konsultacje telefoniczne w godzinach od 08:00 do co najmniej 18:00 w dni

robocze,

b) pomoc w diagnostyce i rozwiazywaniu problemodw, nieprawidtowosci

zwigzanych z dziataniem Systemu,
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Cc) wsparcie przy odtworzeniu Systemu z kopii zapasowej,

d) wsparcie przy zarzadzaniu zmianami dokonywanymi w Systemie np. przy
wprowadzaniu zmian ustawien konfiguracyjnych, powotywania nowych

jednostek organizacyjnych itp.,

e) konsultacje operacyjne zwigzane z funkcjonowaniem Systemu jak

i ewentualnymi mozliwosciami jego rozbudowy,
f) wsparcie przy monitorowaniu dostepnosci i wydajnosci Systemu,

g) wsparcie przy migrowaniu danych czy przenoszeniu opracowanych nowych

rozwigzan z systemu testowego lub developerskiego na system produkcyjny,
h) aktualizacje dokumentaciji,

i) narzedzia diagnostyczne i ustugi monitorujagce kluczowe aktywnosci

w Systemie,

6) Wykonawca musi dostarczy¢ oprogramowanie wspierajace administracje
i organizacje wiasnego portalu pomocniczego (Help/ServiceDesk’u) pozwalajacego
na obstuge zgtoszen uzytkownikéw Systemu z mozliwoscia automatycznego
przekazywania ich do centrum pomocy Wykonawcy Ilub centrum pomocy

oferowanego przez producenta oprogramowania,

7) Wykonawca w ramach $wiadczenia ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia
zapewni dostepnos$¢ serwisu/wsparcia 24h na dobe w przypadku pojawienia sie
probleméw krytycznych, uniemozliwiajgcych prace w Systemie oraz zapewni

nielimitowany czasowo dostep do prowadzonego on-line systemu serwisowego,

8) W ramach ustugi serwisu utrzymaniowego i wsparcia muszg by¢ zapewnione
narzedzia pozwalajagce na zdalne wsparcie i analize zgtaszanych przez
Zamawiajacego probleméw realizowane przez Wykonawce Ilub producenta
oprogramowania bezposrednio w Systemie Zamawiajacego z zachowaniem

najwyzszych standardéw bezpieczenstwa,

9) Zamawiajacy wymaga udostepnienia w okresie trwania ustugi serwisu
utrzymaniowego i wsparcia ogdlnodostepnej platformy do samodzielnego szkolenia
sie uzytkownikow, administratoréw i developeréw Systemu gdzie bedg dostepne
najnowsze informacje oraz rozwigzania i sposoby pokazujace jak krok po kroku moc
konfigurowa¢, rozwija¢ izarzadzaé¢ oprogramowaniem wchodzacym w sktad

Systemu.

14. Wymagania techniczne odnosnie Systemu

Zamawiajacy wymaga by wdrozony System spetniat co najmniej wszystkie nizej opisane

wymagania:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

System musi by¢ zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe tj.
wytwarzane seryjnie, gotowe do sprzedazy lub udostepniane na zasadach licencji,

o dojrzatej i czytelnej dokumentacji technicznej, objete wsparciem producenta,

W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi by¢ zbudowany w oparciu
0 oprogramowanie standardowe dziatajace produkcyjnie w podmiocie niezaleznym
kapitatowo od Wykonawcy i/lub od producenta oprogramowania standardowego,
w $rodowisku teleinformatycznym podobnym do $rodowiska Zamawiajacego tj.
w organizacji wielooddziatowej, zatrudniajacej min. 1500 oséb, na ktorg sktada sie
Centrala oraz minimum 5 oddziatéw potaczonych ze sobg sieciag WAN

zlokalizowanych na terenie catej Polski,

W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, oferowane oprogramowanie
standardowe musi by¢ objete przez producenta tego oprogramowania gwarancjq
utrzymania dostepnosci wsparcia przez okres minimum 10 lat od zakonczenia
wdrozenia. W  przypadku zaprzestania wspierania przez producenta
oprogramowania standardowego w okresie 10 lat od zakonczenia wdrozenia
Wykonawca zapewni bezptatng migracje Systemu na oprogramowanie standardowe

posiadajgce wsparcie producenta,

System musi by¢ zbudowany co najmniej w architekturze tréojwarstwowej: warstwa
prezentacji obstugiwana przez stacje uzytkownika, warstwa logiki biznesowej
obstugiwana przez serwer aplikacji, warstwa danych obstugiwana przez baze

danych,

System musi by¢ zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie:
oprogramowania aplikacyjnego, serwerow aplikacji, oprogramowania

bazodanowego oraz systemoéw operacyjnych,
System musi wykorzystywac system bazodanowy jednego producenta,

System musi posiada¢ co najmniej 3 niezalezne $rodowiska: produkcyjne,

zapasowe, testowo-developarsko-szkoleniowe,

System musi zapewnia¢ nowoczesng technologie integracji i udostepniac¢: API
programowe umozliwiajgce integracje, ustugi WebService udostepnianie innym
systemom, mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania klienta ustug WebService
udostepnianych przez inne systemy oraz wspiera¢ integracje w architekturze SOA
oraz posiada¢ odpowiednie narzedzia pozwalajace na realizacje procesow

integracyjnych z innymi systemami,

System musi w warstwach aplikacji klienckiej, serwera aplikacyjnego i serwera bazy

danych prawidtowo funkcjonowac¢ w $srodowisku x86/64-bitowym,
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10)System musi zapewni¢ dostep przy wykorzystaniu protokotow szyfrowanych (na
poziomie protokotu SSL lub réwnowaznego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu

symetrycznego),

11)System musi umozliwia¢ komunikacje w zakresie uwierzytelnia i autoryzacji

Z rozwigzaniem stosowanym przez Zamawiajacego (Microsoft Active Directory),
12)System musi posiadac zdolno$¢ do pracy Systemu w sieci rozlegtej WAN,

13)System musi mie¢ mozliwo$¢ wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerow

aplikacyjnych w oparciu o technologie VMWare,

14)System musi posiada¢ mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych
danych umozliwiajace wspotprace z posiadanym systemem centralnego backupu

Commvault,

15)System musi umozliwia¢ codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii

petnej przynajmniej raz na tydzien,

16)System musi zapewni¢ narzedzie do monitorowania stanu warstwy sprzetowej,
aplikacyjnej i bazodanowej. Narzedzie to musi mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania
progéw alertow dla monitorowanych parametréw oraz przekazywania informacji
w przypadku ich przekroczenia do innych systeméw (interfejs API) oraz na

wskazane adresy mailowe,

17)System musi wspotpracowac z systemami operacyjnymi Linux i/lub MS Windows

Server,

18)System musi wspotpracowac z systemami operacyjnymi stacji roboczych: Windows

10 (wersja 64 bitowa) wraz z kolejnymi wersjami,

19)System musi by¢ wielostanowiskowy/wielodostepowy - tzn. musi umozliwia¢ prace
wielu rownoczesnych uzytkownikéw w sieci komputerowej, w ramach posiadanych
licencji,

20)System musi wspotpracowaé¢ z oprogramowaniem biurowym: MS Office
2016/2019/365. System musi posiadaé mozliwos¢ wspdtpracy z tym
oprogramowaniem poprzez zapewnienie importu do Systemu i eksportu z Systemu
oraz rozpoznawania poszczegodlnych typéw plikdw ww. oprogramowania oraz co
najmniej takich formatéow jak: jpg, xml, html, pdf, txt przez System na

konfigurowalnych portach,
21)System musi wspotpracowac z: Active Directory, LDAP,

22)System musi w przypadku interfejsu webowego by¢ poprawnie interpretowany i
wyswietlany przez wszystkie przegladarki, a w szczegolnosci przez IE 10, FireFox,

Chrome oraz w ich nowszych wersjach,
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23)System musi posiada¢ polski interfejs. Dotyczy to miedzy innymi wszelkich
komunikatéw rowniez tych o btedach, interfejsu uzytkownika, obszaru pomocy,

raportéw, sortowania czy wyszukiwania,

24)System musi zawierac¢ narzedzia do budowy interfejsow uzytkownika — GUI,

25)System musi by¢ rozwigzaniem otwartym, zapewniajacym mozliwos$¢ rozbudowy

o nowe funkcje,

26)System musi zachowac taka sama stabilno$¢ i wydajnos¢ pracy niezaleznie od

wzrostu liczby uzytkownikéw poprzez skalowalnosg,

27)System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ monitorowania i udokumentowania aktywnosci
administratoréw i uzytkownikdw wraz z raportowaniem historii aktywnosci poprzez
tworzenie odpowiednich zapisow, tzw. Sladéw kontrolnych dla wszystkich czynnosci
wykonanych w Systemie zapewniajacych co najmniej identyfikacje kazdego
uzytkownika tworzacego, modyfikujacego, zatwierdzajgcego, usuwajacego zapisy z

okresleniem czasu wykonania operacji,

28)System musi zapewnia¢ mozliwos¢ bezposredniego dostepu do danych bazy danych

przez administratoréw Systemu,
29)System musi umozliwia¢ integracje z MS Exchange,

30)System musi w zakresie bazy danych zapewnia¢ spdéjnos¢ informacji w razie
awarii/zawieszenia komputera/sesji uzytkownika. Awaria Systemu lub
ktéregokolwiek z jego elementéw nie moze prowadzi¢ do utraty danych badz utraty

integralnosci danych,

31)System musi umozliwia¢ administratorowi podglad aktualnie zalogowanych

uzytkownikow do Systemu z mozliwoscig ich wylogowania,

32)System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ automatycznego zamykania nieaktywnych sesji

uzytkownika po przekroczeniu zdefiniowanego okresu braku aktywnosci,

33)System musi uniemozliwia¢ wyswietlanie hasta oraz poszczegdlnych jego znakéw
w trakcie wprowadzania. Moze ukrywaé¢ wprowadzane znaki pod symbolami

maskujacymi,

34)System musi posiada¢ menu, jednolity wyglad i jednolitg obstuge standardowych

czynnosci typu zapisz, sprawdz, cofnij itp. we wszystkich obszarach funkcjonalnych
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35)System musi posiada¢ mozliwos¢ wywotywania polecen bez koniecznosci

przechodzenia przez menu - obstuga skrotéw klawiaturowych,

36)System musi umozliwia¢ wyznaczanie myszkg szerokosci kolumn w wyswietlanych

tabelach,

37)System musi umozliwia¢ wspodtprace z drukarkami sieciowymi oraz umozliwiac

wydruk do pdf,

38)System musi umozliwia¢ ukrywanie/odstanianie kolumn w wyswietlanych tabelach,
podsumowanie w kolumnach dla wyznaczonych wierszy, wstepne filtrowanie
wyswietlanych/drukowanych danych czy tworzenie zaawansowanych filtrow

wyswietlanych/drukowanych danych,

39)System musi realizowa¢ dowolne sortowanie oraz filtrowania oparte na danych
tekstowych zgodne z zasadami obowigzujacymi w jezyku polskim tzn. musi by¢
zachowana wtasciwa kolejno$¢ znakdw polskich podczas sortowania i podczas

wykorzystywania operatoréw poréwnania ,<” ,,=" ,,>",

40)System musi realizowac¢ sortowanie oparte na danych numerycznych zgodne
z zasadami arytmetycznymi, to znaczy z zachowaniem kolejnosci prezentacji liczb

rosngco lub malejaco zgodnie z prezentowanymi wartosciami,

41)System musi posiada¢ mechanizmy wyszukiwania danych na formatkach

ekranowych,

42)System musi umozliwi¢ wyszukiwanie danych bez wzgledu na wielko$¢ uzytych

znakéw jakimi jest zapisany,

43)System musi zapewnic¢ centralne zarzadzanie konfiguracjg Systemu: ustawieniami,
rozszerzeniami i modyfikacjami, uzytkownikami, uprawnieniami uzytkownikow,

konfiguracje, mierzenie wydajnosci,

44)System musi posiada¢ obszar przeznaczony do administracji i zarzadzania
biznesowym aspektem Systemu pozwalajacy co najmniej na parametryzacje
Systemu, tworzenie i edytowanie stownikow i ich zawartosci, tworzenia i edytowania
szablondw dokumentéw, wzorcéw numeracji, wzorcéw dekretacji czy tworzenia

i edycji struktury planu kont,

45)System musi umozliwiaé¢ zarzadzanie uprawnieniami na poziomie poszczegdlnych

uzytkownikow, ich grup w odniesieniu do funkcji i pol Systemu,
46)System musi mie¢ mozliwos¢ kopiowania wzorcow uprawnien uzytkownikéw,
47)System musi zapewnia¢ mozliwos¢ czasowego odbierania/nadawania uprawnien,

48)System musi zapewni¢ obstuge zastepstw,
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49)System musi umozliwia¢ Scistgq integracje pomiedzy modutami zapewniajacqy
wymiane danych on-line, ich integralno$¢ oraz zasade jednokrotnego
wprowadzania do Systemu - dane do Systemu beda wprowadzane tylko raz, a
nastepnie udostepniane w miejscach, w ktdrych sg niezbedne. System musi opierac
sie na jednej zintegrowanej bazie danych oraz wykazywac ergonomie i integralnos¢
w zakresie zarzadzania co najmniej danymi/atrybutami/stownikami/indeksami co
najmniej poprzez mechanizmy weryfikujace poprawnos¢ danych, kompletnos$¢ oraz

spojnos¢ w oparciu o ww. zasade jednokrotnego wprowadzania danych do Systemu,

50)System musi umozliwia¢ zastosowanie funkcji drill down polegajacej na mozliwosci

przejscia od zagregowanej pozycji do poszczegdlnych jej sktadowych,

51)System musi umozliwia¢ zastosowanie obliczerr, implementacje algorytméw oraz
posiada odpowiednie narzedzia do zarzadzania ww. w zakresie pozwalajacym na

dokonywanie tych obliczen, ich ewidencje i raportowanie,

52)System musi umozliwia¢ wprowadzenie do Systemu tabel pomocniczych

wspomagajacych procesy obliczeniowe czy wariantowanie danych,

53)System musi umozliwia¢ wykorzystanie wszelkich stownikéw i atrybutéw oraz
danych finansowych i danych pomocniczych zaewidencjonowanych w dowolnym

obszarze Systemu do celéow kalkulacyjnych i raportowych,

54)System musi zezwala¢ na réwnoczesng prace uzytkownika w kilku réznych
obszarach/modutach Systemu tzn. System nie moze wymagac¢ od uzytkownika
koniecznosci wylogowania sie, wytgczenia, opuszczenia jakiego$ obszaru by madc

pracowaé¢ w innym,

55)System musi umozliwia¢ raportowanie danych np. w obszarze ksiegi gtdwnej bez
koniecznosci dokonywania przez uzytkownika jakichkolwiek dodatkowych czynnosci

zwigzanych z transferem danych z innych obszaréw Systemu,

56)System musi umozliwia¢ wyeksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wynikéw

wszystkich raportdéw i zestawien generowanych w Systemie,

57)System musi umozliwia¢ importowanie danych za pomocg odpowiednio

sparametryzowanych arkuszy kalkulacyjnych,

58)System musi posiada¢ mozliwos¢ oznaczania, ktore pola w np. formularzach czy
dokumentach tworzonych w Systemie sg bezwzglednie konieczne go wypetnienia

przez uzytkownika,

59)System musi umozliwia¢ wprowadzanie walidacji danych rozumiane jako mozliwos¢
zaprogramowania jakiego typu czy formatu dane moga sie pojawi¢ w danym polu
oraz walidacji danych polegajacej na uzaleznieniu kolejnych mozliwosci wyboru

(w trakcie tworzenia np. jakiego$ dokumentu) od poprzedniego wyboru,
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60)Uzytkownicy poszczegdlnych obszardéw funkcjonalnych beda mie¢ wzajemny dostep
do innych obszaréow np. obszar ksiegowy do obszaru $rodkow trwatych czy zakupow,
a zakres dostepu do danych w Systemie, funkcji Systemu, obszardw czy np.
raportéw musi by¢ regulowany za pomocg odpowiednich uprawnien, ktére muszg

by¢ konfigurowalne w petnym zakresie,

61)System musi umozliwia¢ co najmniej wprowadzanie (réowniez czesciowe),

modyfikacje danych i zatwierdzanie dokumentéw w Systemie,

62)System musi umozliwia¢ generowanie raportow na podstawie zdefiniowanych
obiektow i wymiarow np. OLAP obejmujacych dane pochodzace z réznych obszaréow
funkcjonalnych oraz z catego zakresu danych dostepnych w Systemie w
perspektywie miesiecznej, kwartalnej, rocznej i wieloletniej w ujeciu za okres i

narastajgco z uwzglednieniem danych historycznych, biezacych i planowych,

63)System musi umozliwia¢ udostepnianie zdefiniowanych raportéw z poziomu

Systemu innym uzytkownikom,
64)System musi umozliwia¢ na zadanie uzytkownika przerwanie generowania raportu,

65)System musi umozliwia¢ wydruk raportu z podaniem informacji odnosnie
parametrow w oparciu, o ktére raport powstat wraz z numeracjg stron raportu oraz

numeracjg poszczegodlnych pozyciji,

66)System musi umozliwia¢ budowania raportéw samodzielnie przez uzytkownika lub
administratoréw dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez
zintegrowany z Systemem generator raportéow, w ktérym miedzy innymi bedzie
mozliwos¢ tworzenia i programowania relacji miedzy danymi i wprowadzania
algorytmow umozliwiajgcych dokonanie obliczen, ktorych wyniki réwniez bedag

widoczne w raportach,

67)System musi umozliwia¢ wybdr danych do przegladania na ekranach za pomocg
okreslania zakreséw od do, oraz poprzez wskazywanie ciqgoéw znakdéw
wystepujacych w wartosciach liczbowych i tekstowych w perspektywie miesiecznej,

kwartalnej, rocznej i wieloletniej w ujeciu za okres i narastajaco,

68)System musi zawierac elastyczne metody wyszukiwania, filtrowania i sortowania
danych co najmniej na raportach pozwalajagce uzytkownikom Systemu na

dokonywanie samodzielnych zmian parametrow filtrowania i sortowania,

69)System musi posiada¢ mozliwosc¢ identyfikacji uzytkownika wprowadzajacego dane
i zmiany w dokumentach i zapisywac¢ historie wprowadzanych zmian z

uwzglednieniem daty i czasu,

70)System musi umozliwia¢ tworzenie i edytowanie automatycznych czynnosci tzw.
automatow w zakresie co najmniej rozksiegowania dokumentow czy dokonywania

przeliczen,
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71)System musi umozliwia¢ wielokrotne drukowanie dokumentéw wytwarzanych
w kazdym obszarze Systemu z mozliwoscig podania iloéci potrzebnych kopii,
drukowanie okreslonych zakreséw stron, w tym biezacej strony i wszystkich stron

dokumentoéw,
72)System musi umozliwiaé prace uzytkownika w co najmniej 5 oknach jednoczesnie,

73)System musi umozliwiac alertowanie o zblizajacych sie terminach czy czynnosciach
do wykonania, a okre$lanie warunkéw i obszaréw objetych aletrowaniem czy

definiowanie adresatéw alertéw musi by¢ mozliwe do konfiguracji,

74)System musi umozliwia¢ uzytkownikom logowanie sie do niego na wielu
urzadzeniach. Jesli uzytkownik nie zakonczyt poprzedniej sesji na innym urzadzeniu
to podczas logowania sie na innym urzadzeniu System musi poinformowac
uzytkownika o tym fakcie i da¢ mozliwo$¢ podjecia decyzji przez uzytkownika czy

zaniecha¢ czy kontynuowacd prébe zalogowania sie na nowym urzadzeniu,

75)System musi umozliwia¢ import plikow o dowolnej godzinie oraz umozliwia
ustawienie dowolnego cyklu powtarzania importu, z mozliwoscig uruchamiania

importu w trybie ad-hoc,

76)System musi umozliwia¢ tworzenie szablonéw dokumentéw w oparciu o narzedzia

zgodne z MS Office lub posiada wtasne narzedzia w tym zakresie,

77)System musi umozliwia¢ korzystanie z funkcji matematycznych by automatycznie

wyliczaty wartosci w poszczegdlnych polach Systemu czy w raportach,

78)System musi umozliwia¢ informowanie uzytkownika, ze jest w trakcie wykonywania
jakiej$ czynnosci,

79)System powinien zapewnic¢ jednolity interfejs uzytkownika dla wiekszosci obszarow
Systemu gdzie funkcje i nazwy etykiet powtarzajace sie w réznych obszarach

powinny by¢ dostepne dla uzytkownika pod takg samg nazwg w menu oraz pod takg

samg etykietg oraz powinny wykonywac te same funkcje.
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Zatacznik nr 1 Wymagania funkcjonalne Systemu

- imiona i nazwiska - dla o0sdb fizycznych

pte¢, data urodzenia - dla 0s6b fizycznych/pracownikow

status kontrahenta: aktywny, nieaktywny

- waluta kontrahenta - z mozliwoscig edycji oraz z mozliwoscig przypisania do kontrahenta kilku walut z jedng
domysing

- stawke podatku VAT, w tym VAT UE

- kod i stawke podatku do kontrahenta korzystajacego z ustug nawigacyjnych

- przypisanie do branzy

. , . Czes¢
1. Wymagane funkcjonalnosci Systemu wdrozenia
1.1 Obszar wymagan wspoélinych
Baza kontrahentow
System umozliwia wspoélny dla catosci Systemu rejestr kontrahentéw. Jednorazowo wprowadzone dane kontrahenta
1 - WFS |musza by¢ widoczne w odpowiednich modufach/obszarach funkcjonalnych i by¢ dostepne do wykorzystania do 1
oznaczania nimi dokumentéw i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie
System umozliwia rejestrowanie co najmniej takich podstawowych informacji o kontrahencie jak (w zaleznosci od
potrzeb):
- rodzaj kontrahenta - np. dostawca, odbiorca, wewnetrzny, inny itp.
- nazwa petna i skrécona
- peten adres (kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu, miasto, gmina, wojewddztwo, panstwo, kod panstwa)
- dane teleadresowe (numery telefonow, fax, e-mail, strona www)
- NIP, w tym numer NIP UE
- REGON
- PKD
2 - WFS [ _pESEL - dla os6b fizycznych 1
- numer KRS




- nr ewidencyjny, kod kontrahenta ICAO

- nr kontrahenta w CRCO

- krajowy/zagraniczny

- banki oraz konta bankowe w réznych walutach

- informacje o konsorcjum

- czy jest ptatnikiem dla innego kontrahenta jesli tak to ktérego

3 - WFS

System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numeréw kontrahentéw (ID kontrahenta) w zaleznosci od
rodzaju kontrahenta

4 - WFS

System umozliwia zapisywanie dla kontrahenta minimum 40 siedzib/oddziatéw wraz z podaniem typu siedziby (np.
siedziba gtdowna, adres do korespondenciji, itp.) z ich identyfikacjg w ramach ID kontrahenta

5 - WFS

System umozliwia rejestrowanie dla poszczegolnej siedziby kontrahenta co najmniej 10 adreséw (typ adresu, kraj,
miejscowos¢, ulica, kod pocztowy, poczta, nr doku, nr lokalu, wojewddztwo)

6 - WFS

System umozliwia rejestrowanie co najmniej 10 adreséw e-mail dla kontrahenta w podziale na typy np. do wysyiki
faktur, do potwierdzania sald, dot. windykacji, do kontaktu itp.

7 - WFS

System umozliwia rejestracje wielu rachunkéw bankowych krajowych i zagranicznych dla danego kontrahenta

8 - WFS

System umozliwia przypisanie do kontrahenta floty statkdw powietrznych z mozliwoscig wyszczegdlnienia co najmniej
10 atrybutow pojedynczego elementu floty, a w szczegodlnosci: znaki rejestracyjne statku (do 10 znakdw), nazwa i
numer wiasciciela z bazy kontrahentdw, typ statku wg ICAO, MTOW statku w kg, data rozpoczecia i zakonczenia
aktywnosci

9 - WFS

System umozliwia zastosowanie mechanizmu przeciwdziatajgcego dublowaniu sie podmiotéw w kartotece w trakcie
wprowadzania i modyfikowania danych. Mechanizm musi:

- weryfikowac¢ kontrahentéw po powtarzajagcym sie numerze NIP, REGON, PESEL, KRS

- ostrzegac¢ o tym, ze w kartotece istnieje podmiot o takiej samej nazwie, nazwisku, adresie, numerze rachunku
bankowego

Mechanizm musi ignorowac¢ wielkosci liter

10 - WFS

System umozliwia zmiane danych kontrahentéw z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie
danych) w sposob niepowodujacy zmian w dotychczasowych obiektach, do ktorych przypisany byt dany kontrahent
(w szczegolnosci juz wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach), a mozliwo$¢ dokonywania zmiany
dostepna jest w oparciu o mechanizm uprawnien, dostepny do konfiguracji przez administratora Systemu
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System umozliwia kontrole poprawnosci numeréw rachunkéw bankowych wg formatu IBAN oraz NRB

System umozliwia oznaczenie dla kontrahenta domysinego rachunku na ktéry majg byc realizowane pfatnosci
z mozliwoscig jego zmiany/edycji. Niezaleznie od tego czy dany kontrahent ma zaznaczony domysiny rachunek czy nie,
to na pdzniejszym etapie realizacji procesdow musi by¢é mozliwosé zmiany rachunku poprzez wybranie pozostatych juz
zdefiniowanych dla danego kontrahenta rachunkoéow lub przejscie do formularza rejestracji nowego rachunku bez
koniecznosci porzucenia dotychczas wprowadzonych danych

System umozliwia we wszystkich wymagajacych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybor kontrahenta
z listy wyboru po informacjach identyfikujacych kontrahenta w sposéb doktadny lub przyblizony (podanie fragmentu
danych) po co najmniej takich atrybutach jak: nr ID kontrahenta, nazwa, imie, nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON,
PESEL, atrybuty statkéw powietrznych

System umozliwia zasilanie i aktualizacje bazy kontrahentédw z pliku np. arkusza kalkulacyjnego oraz eksport bazy
kontrahentéw do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich zarejestrowanych w Systemie atrybutéw dotyczacych
kontrahentéw

System umozliwia zaznaczenie pola informujgcego czy kontrahent wyrazit zgode na otrzymywanie faktury
elektronicznej z zapamietaniem daty wyrazenia tej zgody i automatycznego sprawdzenia czy pole z podaniem adresu
e-mail do wysyiki faktury jest wypetnione

System umozliwia dodawanie przez uprawnionego uzytkownika regut walidacji wprowadzanych danych w polach w
rejestrze kontrahentéw oraz wprowadzenia oznacznika decydujacego o wymagalnosci wypetnienia poszczegdlnych pol

System umozliwia rejestrowanie dla kontrahenta réznych typow danych teleadresowych, a w tym danych kontaktowych
wiasciciela kontaktu zawierajgcego co najmniej: imie, nazwisko, funkcja, telefony, adresy e-mail, itp.

System umozliwia rejestracje wspolnej bazy kontrahentéw dla wszystkich spétek i oddziatéw/osrodkéw zdefiniowanych
w Systemie. System umozliwia aktywowanie danego kontrahenta w bazie dla kazdej ze spotek i oddziatow/osrodkdow
zdefiniowanych w Systemie

11 - WFS
12 - WFS
13 - WFS
14 - WFS
15 - WFS
16 - WFS
17 - WFS
18 - WFS
19 - WFS

System umozliwia automatyczng weryfikacje danych o kontrahentach w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finanséw
w zakresie weryfikacji danych wymaganych przez prawo i udostepnianych na portalu Ministerstwa. Informacja
o weryfikacji kontrahenta oraz jego statucie zapisywana jest w Systemie. Weryfikacja dostepna jest rowniez na zadanie

Raporty
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System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczgcego kontrahentéw pokazujgcy wszystkie dane o kontrahencie oraz
sytuacje, w ktérych dany kontrahent zostat uzyty w Systemie z podaniem szczegotdéw tych sytuacji np. ilos¢ i wartosé

20 - WFS wystawionych faktur na danego kontrahenta w okreslonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego
z podaniem petnej historii
Baza indeksow
System umozliwia korzystanie ze wspdlnej dla catosci Systemu bazy indekséw sprzedazowych oraz zakupowych
uzywanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane o indeksach muszg
21 - WFS A ) . S . e -
by¢ widoczne w odpowiednich modutach, i by¢ dostepne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentdw i operacji
w odpowiednich miejscach w Systemie
System umozliwia rejestrowanie co najmniej takich podstawowych informacji o indeksie jak (w zaleznosci od
potrzeb):
- rodzaj indeksu - np. sprzedazowy, zakupowy, ilosciowy, inny itp.
- petna i skrocona nazwa
- parametry ksiegowe oraz kontrolingowe
- kod grupy towarowej/asortymentowej
22 - WFS I jednostka miary
- ilos¢ sztuk w opakowaniu
- informacje dodatkowe
- PKWiU, EAN, CN, CPV
- stawka podatku
- humer seryjny
23 - WES System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numeréw indekséw (ID indeksow) w zaleznosci od rodzaju
indeksu
24 — WES System umozliwia modyfikacje i korekte okreslonych danych indekséw w oparciu o mechanizm uprawnien, dostepny
do konfiguracji przez administratora Systemu
System umozliwia dodawanie i edytowanie do kazdego z indekséw plikdw zewnetrznych co najmniej w formacie: jpg,
25 - WFS . . i
xml, pdf, txt i pakietu MS Office
26 - WFS | System umozliwia blokowanie i odblokowywanie indekséw miedzy innymi do uzywania, do sprzedazy czy do kupowania
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27 - WFS

System umozliwia tworzenie indekséw w oparciu o wzorzec tj. inny indeks z bazy, gdzie podczas procesu tworzenia
uprzednio uzupetnione dane sg juz uzupetnione ale mozliwe do edycji. Po dokonaniu zmian indeks zapisywany jest
przez uzytkownika i w bazie tworzy sie nowy indeks

28 - WFS

System umozliwia eksport bazy indekséw do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich zarejestrowanych w
Systemie atrybutéw dotyczacych indeksow

29 - WFS

System umozliwia import bazy indeksdw z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacjg poprawnosci importowanych danych

30 - WFS

System umozliwia we wszystkich wymagajacych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybér indeksu z
listy wyboru po informacjach identyfikujgcych indeks w sposéb doktadny lub przyblizony (podanie fragmentu danych)
po co najmniej takich atrybutach jak: nazwa indeksu, numer ID indeksu, typ indeksu, grupa towarowa, paramrtry
ksiegowe i kontrolingowe

31 - WFS

System umozliwia oznaczenie dla indeksu domysinej stawki podatku z mozliwoscig jej zmiany/edycji

32 - WFS

System umozliwia zmiany danych indeksu z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych)
w sposob niepowodujacy zmian w dotychczasowych obiektach, do ktérych przypisany byt dany indeks (w szczegdlnosci
juz wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)

33 - WFS

System umozliwia prowadzenie wspdlnej bazy indekséw dla wszystkich spotek i oddziatdw/osrodkéw zdefiniowanych
w Systemie. System zapewnia mozliwos$¢ zarzadzalnego aktywowania danego indeksu w bazie dla kazdej ze spétek i
oddziatéw/osrodkdéw zdefiniowanych w Systemie

34 - WFS

System umozliwia blokowanie proby zablokowania/dezaktywacji/usuniecia indeksoéw jezeli dany indeks znajduje sie na
stanie magazynowym lub jest uzyty w zatwierdzonym do realizacji dokumencie zakupu lub sprzedazy

35 - WFS

System umozliwia wprowadzenie do indeksu atrybutéw, ktére wymuszg w Systemie odpowiedni edytowalny przez
uprawnionego uzytkownika sposdb dalszego ich procedowania np. uzycie indeksu, ktéry posiada konkretny atrybut
powoduje ze musi dany indeks przej$¢ przez magazyn i jego wydanie musi by¢ zrealizowane w odpowiedni sposob np.
wydanie na wyposazenie i w przypadku proby zrealizowania procesu w inny sposob System musi informowac
uzytkownika, ze dana operacja nie jest mozliwa do realizacji

36 - WFS

System umozliwia dodawanie przez uprawnionego uzytkownika nowych atrybutéw indekséw oraz regut walidacji
wprowadzanych danych dla p6l w rejestrze indeksow

37 - WFS

System umozliwia przeliczanie jednostek miar

str. 75



38 - WFS

System umozliwia rejestracje indeksow, kodéw EAN i nazw towardw funkcjonujacych u kontrahentéw wraz
z powigzaniem ich z indeksami magazynowymi funkcjonujgcymi w Systemie

39 - WFS

System umozliwia definiowanie nowo wprowadzanych produktéw wraz z ich cennikami z mozliwoscig udostepnienia
tych informacji na poziomie zamédwienia

Raporty

40 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczacego indekséw pokazujacego wszystkie sytuacje, w ktérych dany
indeks zostat uzyty w Systemie z podaniem szczegdtdw tych sytuacji np. ilos¢ i wartos¢ wystawionych faktur z uzyciem
danego indeksu w okreslonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem petnej historii

41 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego wszystkie zarejestrowane atrybuty wszystkich indekséw

Baza umow/kontraktow

42 - WFS

System umozliwia korzystanie ze wspdlnej dla catosci Systemu bazy uméw we wszystkich obszarach funkcjonalnych
Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane w umowach muszg by¢ widoczne w odpowiednich modutach, i by¢
dostepne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentéw i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie

43 - WFS

System umozliwia rejestrowanie co najmniej nastepujacych rodzajéw kontraktéw jak:

- przychodowe nawigacyjne

- przychodowe pozanawigacyjne np. najem, dzierzawa, o dzieto, zlecenia, sprzedaz majatku trwatego

- kosztowe/zakupowe

- wewnetrzne z pracownikami

- bez skutku finansowego - np. porozumienia

44 - WFS

System umozliwia rejestrowanie co najmniej nastepujacych informacji o umowie (w zaleznosci od potrzeb):

- rodzaj kontraktu

- kontrahenta z bazy danych kontrahentéw - automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas
jego zaktadania i ktore to pola bedg potrzebne w danym typie kontraktu

- numer umowy

- okres obowigzywania kontraktu od do oraz date zawarcia kontraktu

- wartos$¢ kontraktu z podziatem na rok biezacy oraz kolejne lata (jesli dotyczy)

- cenniki, waluty kontraktu, data i rodzaj kursu
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- terminy i warunki ptatnosci

- opis kontraktu

- imie i nazwisko inicjatora kontraktu oraz koordynatora kontraktu

- liste indeksow z bazy indeksow ktorych bedzie mozna uzy¢ w ramach realizacji kontraktu - automatycznie wypetnig
sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas ich zaktadania i ktore to pola bedg potrzebne w kontrakcie

- ceny jednostkowe indeksow oraz ich ilosci

- numer wniosku zakupowego, pozycja budzetowa, numer projektu

- pole na wprowadzenie komentarza

- informacje o podwykonawcach, cztonkach konsorcjum co najmniej nazwa oraz NIP

- informacja o MSSF 16

System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numeréw umow (ID kontraktu) w zaleznosci od rodzaju
umowy

System umozliwia dodanie do zarejestrowanego w Systemie kontraktu skanu umowy i innych zatacznikdéw, ich podgladu
oraz ich raportowania z mozliwoscig zapisania na dysku

System umozliwia dokonanie konfiguracji poszczegdlnych typéw kontraktéw poprzez mozliwos¢ dodawania/ukrywania
dodatkowych dostepnych w Systemie pol informacyjnych. Pola te, muszg mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia oznacznika
decydujacego o wymagalnosci jego wypetnienia np. podczas rejestracji kontraktu oraz okreslenia walidacyjnych regut
wymuszajacych wprowadzanie danych w okreslonej formie

System umozliwia zmiany danych kontraktow z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych)
w sposbb niepowodujacy zmian w dotychczasowych obiektach, do ktérych przypisany byt dany kontrakt

System umozliwia we wszystkich wymagajacych podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybor kontraktu
z listy wyboru po informacjach identyfikujacych kontrakt w sposéb doktadny lub przyblizony (podanie fragmentu
danych) po co najmniej takich atrybutach jak: ID kontraktu, nazwa i ID kontrahenta, typ kontraktu, data
obowigzywania kontraktu, numer umowy, ID indeksu, nazwa indeksu

System umozliwia w trakcie tworzenia zapotrzebowania zakupu lub zamdéwienia wskazywanie uzytkownikom z ktérego
kontraktu mozna realizowac zakup danego indeksu

45 - WFS
46 - WFS
47 - WFS
48 - WFS
49 - WFS
50 - WFS
51 - WFS

System umozliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o terminach zwigzanych z harmonogramem dostaw,
harmonogramem wykonania ustug czy harmonogramem ptatnosci
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52 - WFS | System umozliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o przewidywanych przychodach i kosztach zawartych umow
53 - WFS | System umozliwia definiowanie cennika oraz warunkéw rabatowych indywidulanie dla umowy
54 - WFS |System umozliwia rejestrowanie informacji o upustach i ich warunkach dla towaréw oferowanych przez dostawce
System umozliwia na podstawie harmonogramu obcigzen danej umowy automatycznie i reczne tworzenie obcigzen
55 - WFS . ,
kontrahentow tytutem zawartych umow przychodowych
System umozliwia w harmonogramie obcigzen danej umowy zawarcie co najmniej nastepujacych danych:
- wartos¢ netto, VAT, brutto
- nazwa i numer indeksu bedacego przedmiotem umowy przychodowej (z odniesieniem do konkretnych indekséw),
56 - WFS iloé¢, jednostka miary, stawka VAT dla towaru
- nazwa i humer indeksu bedacego przedmiotem umowy kosztowej
- data sprzedazy, data wystawienia obcigzen (z gory, z dotu), data ptatnosci
- terminy ptatnosci
57 - WFS | System umozliwia eksport bazy umoéw do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczgacych umoéw
58 - WFS | System umozliwia import kontraktéw z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacja poprawnosci importowanych danych
59 — WES System umozliwia rejestracje umdéw ramowych i powigzania z nimi uméw wykonawczych wraz z mozliwoscig
monitorowania poziomu wykorzystania budzetu umowy ramowej i poszczegdlnych uméw wykonawczych
60 - WFS |System umozliwia konfigurowalne poziomy dostepu do rejestru umow
61 - WES System umozliwia dodawanie przez administratora nowych atrybutow umoéw oraz regut walidacji wprowadzanych
danych dla pdl w rejestrze umow
62 - WFS | System umozliwia wprowadzenie definiowalnych przez upowaznionego uzytkownika statuséw umow
63 - WFS |System umozliwia blokowanie i odblokowywanie kontraktéw
64 — WFS System umozliwia na podstawie harmonogramu obcigzen danej umowy wysytanie do uzytkownika przypominania
o zblizajacym sie terminie fakturowania pozycji umowy
System umozliwia generowanie powiadomien dotyczgacych umédw, ktére beda zarzadzalne przez uprawnionego
65 - WFS |uzytkownika miedzy innymi w zakresie ich tworzenia, okreslania warunkéw kiedy majg sie pojawi¢ czy wskazywania

uzytkownikow do ktérych trafi powiadomienie itp.
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System umozliwia gromadzenie wszelkich danych dot. umdéw przychodowych, a w szczegdlnosci:

- informacji o warto$¢ przychodu wynikajacych z zamoéwien, faktur sprzedazy, dotacji, not

66 — WFS |- informacji o cennikach powigzanych z umowq
- informacji o zrealizowanych i planowanych ptatnosciach
- informacji ksiegowych i kontrolingowych powigzanych z umowa i z niej wynikajacych
Raporty
System umozliwia monitorowanie stopnia wykorzystania procentowego i wartosciowego umowy kosztowej miedzy
innymi po wartosci ztozonych zamoéwien, po wartosciach dokonanych przyjeé, z wyszczegdlnieniem ile sztuk zamoéwien
67 - WFS |. .. . X . - , i
i jakiego typu zostato zrealizowanych, ile sztuk danego materiatu zostato zamoéwionych w okreslonym zakresie
czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem petnej historii
System umozliwia wyraportowanie danych dotyczacych umoéw przychodowych z podaniem ogdlnej wartosci
68 — WES wygenerowanych przychodéw z wyszczegodlnieniem wszystkich faktur przychodowych, ze wskazaniem, ktére zostaty
optacone, a ktére nie w zdefiniowanym zakresie czasowym lub bez definiowanego okresu czasowego z podaniem petnej
historii
System umozliwia raportowanie petnej historii kontraktu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian,
69 - WFS X . A . )
dat tych zmian, uzytkownikow dokonujacych zmian
70 - WFS | System umozliwia przeglad wszystkich umow zawartych z kontrahentem zaréwno tych zakonczonych i aktywnych
21 — WES System umozliwia wygenerowanie raportu zarejestrowanych w Systemie uméw z podaniem wszystkich danych, ktére
moga by¢ uzupetniane podczas tworzenia umowy
72 - WFS |System umozliwia powigzanie naliczonych kar umownych z umowqg
23 — WES System umozliwia kontrole dat obowigzywania umoéw i sygnalizacji daty ich zakonczenia lub wyczerpania wartosci
z mozliwoscig indywidualnego ustawienia okreséw oraz odbiorcow powiadomien
24 — WES System umozliwia rejestracje i dostep do podgladu okreslonych danych w rejestrze uméw np. danych finansowych -

wartos$¢, harmonogramy fakturowan, szczegotowe warunki, itp. z zastosowaniem mechanizmodw uprawnien
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System umozliwia wygenerowanie raportu dotyczacego umoéw pokazujacego wszystkie sytuacje, w ktérych kazda
umowa zostata uzyta w Systemie z podaniem szczego6tow tych sytuacji np. ilos¢ i wartos¢ wystawionych faktur, kar do

75 - WFS |umowy, ilos¢ i wartosé¢ wystawionych zamowien, zgtoszen w okreslonym zakresie czasowym lub bez definiowania
okresu czasowego z podaniem pefnej historii, wystawionych przez konkretnego uzytkownika czy przez wszystkich
uzytkownikéw
Baza stownikow Systemu
System umozliwia tworzenie stownikdéw oraz zapewnia mozliwos¢ ich wykorzystania w Systemie np. podpinanie ich pod

76 - WFS | pola formularzy. Definiowane stowniki mogg by¢ dedykowane do konkretnego obszaru Systemu lub do wszystkich jego
modutdw, a ich liczba, zakres czy typ sa wynikowg funkcjonalnosci Systemu

27 — WES System umozliwia modyfikacje stownika w jednym miejscu Systemu z automatyczng synchronizacjg w pozostatych
miejscach Systemu

78 - WFS |System umozliwia operacje grupowe, miedzy innymi polegajace na grupowej aktualizacji danych

29 — WES System umozliwia definiowanie szczegotowych uprawnien dotyczacych mozliwosci edycji i dostepu do modyfikacji
stownikow

80 - WFS |System umozliwia zastosowanie mechanizmu wieloetapowego zatwierdzania samych stownikéw jaki i ich atrybutéw

81 - WFS |System umozliwia konfiguracje poziomow oraz uczestnikow procesu zatwierdzania stownikdw i ich atrybutéw
System umozliwia:

- dodawanie, modyfikacje i usuwanie (z archiwizacjg) elementow stownikowych
- przegladanie elementéw stownikowych
- definiowanie wielu poziomdw hierarchii stownikéw
- obstuge zmiany hierarchii wraz z utrzymaniem historii
82 - WFS

- dla jednego rekordu stownika System umozliwia wprowadzenie co najmniej: kodu, nazwy, nazwy skréconej i opisu
pozycji (co najmniej 200 znakdw)

- okreslanie statusu poszczegdlnych stownikdéw i ich elementow np. archiwalne, aktualne, blokada itp.

- okreslanie parametréw stownikdéw kod/symbol, nazwa, opis, czas obowigzywania, dodatkowe definiowalne
parametry itp.
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- mozliwos$¢ zarzadzania historig zmian i wykorzystania danych historycznych w celach raportowych adekwatnie do
okresow

83 - WFS |System umozliwia eksportowanie oraz importowanie do/z plikéw stownikéw
84 - WFS |System umozliwia okreslenie formatu wzorcéw dla stownikéw ich atrybutéw oraz wartosci
85 - WFS |System umozliwia automatyczne nadawanie kodu stownikéw i ich elementéw
86 — WFS System umozliwia wprowadzanie réznej dtugosci znakdw dla identyfikacji danego pola stownikowego (ID pola
stownikowego)
Elektroniczny obieg dokumentéw
System umozliwia elektroniczny obieg dokumentéw ktéry musi by¢ Scisle zintegrowany ze wszystkimi obszarami
funkcjonalnymi Systemu w zakresie umozliwiajacym obstuge co najmniej takich dokumentéw jak:
87 - WFS |” faktury przelewowe (faktury z VAT, bez VAT, rachunki, noty)
- dokumenty zwigzane z zarzadzaniem majatkiem: OT, OTC, OT+, MT, LT, LTC, LTS, MT, PR, PT, WN, WN+, zmiana
lokalizacji lub osoby/MPK
- obstuga delegacji
88 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnego, odpowiedniego dla danego typu dokumentu numeru ID
dokumentu
System umozliwia monitoring wszystkich czynnosci i krokow jakie zostaty wykonane miedzy innymi od momentu
zaimportowania, wprowadzenia recznego/czy z innego zrodta dokumentu do Systemu/powstania dokumentu w
Systemie po koniec przebiegu catego procesu. W trakcie trwania tego procesu System musi umozliwia¢ monitorowanie
89 - WFS |czasu realizacji krokdw w obiegu, a w przypadku przekroczenia czasu lub zblizenia sie do tego momentu, mozliwosc
wysytania monitow przypominajacych (w ramach Systemu oraz poprzez poczte elektroniczng) do zdefiniowanych
uzytkownikow. Wszystkie czynnosci, ktére zostaty wykonane w trakcie trwania procesu muszg by¢ identyfikowalne z
konkretnymi uzytkownikami
System umozliwia wysytanie powiadomienia e-mail do uzytkownika lub grupy uzytkownikdow o pojawieniu sie nowej
90 - WFS ;
faktury/dokumentu w Systemie
System umozliwia zmiane przypisania dokumentu do uzytkownika przez uzytkownika np. w sytuacji btednego
91 - WFS L . ) . Ry
przypisania dokumentu do uzytkownika lub grupy uzytkownikow
System umozliwia przejecie danego dokumentu do dalszego procedowania przez uzytkownika z grupy. W takiej sytuacji
92 - WFS |pozostali uzytkownicy z grupy juz nie powinni widzie¢ danego dokumentu w swoim obszarze. System umozliwia
odtozenie z powrotem do grupy danego dokumentu
93 — WFS System umozliwia zamiane przypisania typu dokumentu bez koniecznosci jego ponownego skanowania lub

importowania

str. 81



System umozliwia tworzenie statuséw dokumentédw i ich automatyczne zmienianie w przypadku wystgpienia
konkretnych zdarzen podczas procesu obiegu dokumentu np. dokument przeszedt kontrole merytoryczng, dokument

94 = WFS przeszedt kontrole formalno-rachunkowa, zostata zaakceptowana zaptata, dokument zostat zaakceptowany, dokument
zostat optacony
95 - WFS |System umozliwia jednoczesne wyswietlanie wielu dokumentéow przez wielu uzytkownikow
96 - WFS System umozliwia dekretacje dokumentéw w obiegu miedzy innymi na obiekty kontrolingowe, uzytkownika, grupe,
role czy jednostke organizacyjng
97 - WFS |System umozliwia zapisywanie faktury/dokumentu na dysku sieciowym czy lokalnym
98 - WFS |System umozliwia wprowadzanie komentarzy przez poszczegdlnych uczestnikow procesu obiegu dokumentu
99 - WES System umozliwia wyszukiwanie dokumentdéw co najmniej po atrybutach przypisanych do pliku dokumentu, nadanych
przez uzytkownika lub System
100 - WES System umozliwia dotgczanie zatgcznikéw elektronicznych (obstuga réznych formatéw w szczegdlnosci pliki: jpg, xml,
pdf, txt i pakietu MS Office itp.) do dokumentéw obstugiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentéw
101 — WES System umozliwia blokade wprowadzenia dwukrotnie tej samej faktury/dokumentu, niezaleznie od wielkosci
zastosowanych liter
102 - WFS System umozliwia definiowanie nowych schematéw obiegéw dokumentéw oraz modyfikacje juz istniejacych schematéw
obiegéw z wieloetapowym minimum 5 poziomowym zatwierdzaniem
System umozliwia dostep do =zarchiwizowanych (przeprocesowanych) dokumentéw obstugiwanych w ramach
103 - WFS . . . g
elektronicznego obiegu dokumentow wraz z dostepem do zatgcznikow
System umozliwia wprowadzanie dokumentéw zobowigzan w sposéb umozliwiajgcy monitorowanie terminu ptatnosci
104 - WFS -
od chwili wptywu dokumentu
105 — WFS System umozliwia automatyczne implementowanie do Systemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z platformy
elektronicznego fakturowania
System umozliwia rejestracje nagtowka faktury i postania jej w obieg przy zachowaniu mozliwosci uzupetnienia pozycji,
106 - WFS . p . . . .
dekretdéw, rozrachunkéw oraz rozliczenia faktury bez zakonczonego obiegu
System umozliwia definiowanie nowych (oraz modyfikacje istniejacych) typéw obstugiwanych dokumentéw wraz z
107 - WFS |definicjg formularzy stuzacych do ich ewidencjonowania, obiegu, szablonéw wydruku, numeracji, procesu akceptacji i

innych elementéw konfiguracji
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108 - WFS | System umozliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie projektéw dokumentéw np.: projekt pisma, wezwania, faktury itp.
System umozliwia opisywanie dokumentéw miedzy innymi za pomocg atrybutéw (metadanych), a w szczegdlnosci
takich jak:

- ID dokumentu
- nazwa i numer kontrahenta
- wartos¢ faktury netto, brutto, wartos¢ podatku, waluta

109 - WFS I pierwotny/oryginalny numer dokumentu
- termin ptatnosci
- nr zamowienia
- data wystawienia dokumentu
- wartos¢ faktury przeliczona na PLN

110 - WFS | System umozliwia automatyczne sprawdzanie unikalnosci numerdéw faktury zakupowej dla kontrahenta

111 - WFS System umozliwia monitorowanie zakonczonych i niezakornczonych proceséow obstugi obiegu dokumentéw oraz
przesytanie powiadomien do odpowiednich oséb
Raporty
System umozliwia generowanie raportu $ledzenia przebiegu obiegu dokumentow, w ktérym doktadnie wida¢ na jakim

112 - WFS |etapie procedowania jest dany dokument oraz u jakiego uzytkownika aktualnie znajduje sie dany dokument oraz
pokazujacy catg historie danego dokumentu
System umozliwia raportowanie dowolnego zbioru dokumentdéw lub pojedynczego dokumentu objetego obiegiem oraz
wygenerowania i wyeksportowania do np. arkusza kalkulacyjnego wszystkich komentarzy, dotgczonych dokumentoéw,

113 - WFS |informacji o zmianach ktére miaty miejsce podczas obiegu dokumentu z podaniem uzytkownika odpowiedzialnego za
wykonanie danej czynnosci oraz podaniem doktadnej daty i godziny z mozliwoscig podania wszystkich pozostatych
danych dotyczacych tego procesu
1.2 Obszar ksiegowosci
Wymagania ogodlne

114 — WFS System umozliwia definiowanie rejestrow ksiegowych i przypisywanie do nich poszczegdlnych dowodow ksiegowych

i ksiegowan
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System umozliwia zastosowanie ksigg pomocniczych takich jak np. naleznosci, zobowigzania, $rodki trwate i ewidencja
majatku, ewidencja zrédet finansowania uwzgledniajac wydzielenie segmentéw dziatalnosci nawigacyjnej, dziatalnosci

115 - WFS . o . 7. . . ,
pozanawigacyjnej oraz segmentu dziatalnosci wtasnej, w podziale na poszczegolne umowy, produkty lub grupy
produktow
116 - WFS | System umozliwia prowadzenie dziennikow dokumentdéw, ksiegowan w ukfadzie chronologicznym
117 - WFS | System umozliwia tworzenie dziennikdw czgastkowych
System umozliwia ksiegowanie w biezacym okresie, gdy poprzednie nie sa jeszcze zamknigete oraz umozliwia
ksiegowania w wielu okresach jednoczenie w tym w réznych latach z wyszczegdlnieniem co najmniej takich danych jak
118 - WFS S . , ) . . - )
rodzaj ksiegowania, numer ksiegowania (automatycznie nadawany przez System), data ksiegowania, waluta, wartosc
ksiegowania w podziale na debet i kredyt, opis ksiegowania
119 - WFS | System umozliwia blokowanie ksiegowania w danym okresie bez potrzeby zamykania okresu
120 - WFS | System umozliwia odblokowanie ksiegowania w zablokowanym okresie uprawnionym uzytkownikom
121 — WFS System umozliwia prowadzenie ksigg w okreslonej walucie w mozliwoscig rozliczania operacji i sporzgdzania raportow
w wielu walutach
122 - WFS | System umozliwia automatyczne generowanie bilansu zamkniecia
123 - WFS | System umozliwia automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamkniecia
System umozliwia automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i rozrachunkowych do nastepnych okreséw na
124 - WFS . .
koniec kazdego okresu obrachunkowego
125 - WFS | System umozliwia automatyczne powigzanie i przetwarzanie kont ksiagg pomocniczych z kontami syntetycznymi
126 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie poczatku roku obrachunkowego w dowolnym miesigcu roku
127 — WES System umozliwia wprowadzanie kalendarza ksiegowego z wiekszg lub mniejszg iloscig okreséw niz 12 oraz dowolng
liczbg lat obrotowych oraz umozliwia zdefiniowanie okresow specjalnych
System umozliwia ksiegowanie wstepne z mozliwoscig uwzglednienia tych zapiséw na raportach, formularzach,
128 - WFS . N .
deklaracjach oraz zestawieniach kontrolingowych
System umozliwia generowanie raportéw, formularzy czy deklaracji na podstawie wskazanego statusu dokumentu np.
129 - WFS ) : : . ! . .
zaksiegowany, niezaksiegowany czy na podstawie wszystkich dokumentéw w Systemie
130 - WFS | System umozliwia odtworzenie zbioréw obrotéw i sald na podstawie dokumentéw
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131 - WFS | System umozliwia zmiane waluty funkcjonalnej
132 - WFS | System umozliwia automatyczne i/lub reczne wprowadzanie kurséw walutowych oraz zarzadzanie tabelami kurséw
133 - WFS | System umozliwia rozliczanie wielowalutowe - rozliczanie waluty funkcjonalnej za pomocg innych walut i na odwrét
System umozliwia automatyczne wyliczanie, rozliczanie i ksiegowanie zrealizowanych i niezrealizowanych rdznic
134 - WFS C
kursowych (dodatnie i ujemne)
135 - WFS System umozliwia przeszacowywanie rozrachunkdow na poszczegdlnych dokumentach ksiegowych lub sald kont
ksiegowych wedtug wskazanego typu kursu waluty z mozliwoscig automatycznej dekretacji przeszacowan
136 - WES System umozliwia przejscie od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapiséw ksiegowych i dokumentéw
zrodtowych
137 - WES System umozliwia definiowanie réznych rodzajow lub typédw dokumentéw pochodzacych z réznych obszaréw miedzy
innymi sprzedazy, zakupéw, srodkéw trwatych, magazynu, inwestycji czy budzetu
138 - WFS | System umozliwia wielokrotne zamykanie i otwieranie roku obrotowego przed zamknieciem ostatecznym
System umozliwia zamkniecie ksiegi lub okresu na podstawie zatwierdzonych dokumentoéw i umozliwia przeniesienie
139 - WFS |~ . -
niezatwierdzonych dokumentéw do nastepnego okresu
140 — WFS System umozliwia zabezpieczenie przed zamknieciem ksiegi gtdwnej/okreséw sprawozdawczych przed rozliczeniem
powigzanych obszaréw
141 - WFS | System umozliwia kontrole konta ksiegowego odpowiednio dla typu konta - bilansowe i wynikowe
142 - WFS | System umozliwia kontrole dwustronnego ksiegowania
143 - WFS | System umozliwia kontrole dublowania kont
144 - WFS | System umozliwia sumy kontrolne dowodu ksiegowego
System umozliwia automatyczne generowanie wyniku finansowego dla poszczegdlnych oddziatéw firmy lub segmentéw
145 - WFS . . oo 2 ;
dziatalnosci z uwzglednieniem obiektéw kontrolingowych
System umozliwia zdefiniowanie wielu ksiag rachunkowych np. podatkowej, bilansowej, zarzadczej i kosztowej, rowniez
146 - WFS o - . RN .
uwzgledniajac wydzielenie segmentow i obiektow kontrolingowych
147 — WFS System umozliwia obstuge dokumentéw korygujacych w zakresie zaréwno ksiegowan jak i sprawozdawczosci,

szczegolnie podatkowej oraz wewnetrznej
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148 - WFS | System umozliwia wprowadzenie schematdéw ksiegowan dla kazdego rodzaju dokumentu/dowodu ksiegowego
149 — WES System umozliwia powigzanie dokumentéw zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentéw z zamdwieniami
wytworzonymi w Systemie
150 — WES System umozliwia procedowanie dokumentéw zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentéow bez
koniecznosci powigzania ich z zamdwieniami wytworzonymi w Systemie
151 — WFS System umozliwia grupowe zatwierdzenie i odtwierdzenie dokumentéw Systemu np. automatycznych dekretéw
ksiegowan
152 — WES System umozliwia wystornowanie dokumentu (zaréwno dekretéw jak i rozrachunkéw) ze wskazaniem powigzania
stornowanego dokumentu oraz automatycznym rozliczeniem rozrachunku
153 - WFS | System umozliwia dotaczanie skandéw dokumentéw zrédtowych do dokumentéw ksiegowych
154 - WFS | System umozliwia prowadzenie dodatkowej, rownolegtej ewidencji wg. wskazanej waluty sprawozdawczej
System umozliwia okres$lenie statusu okresu obrachunkowego:
- nigdy nie otwarty
155 — WFS L~ okres otwarty dla ksiegowan
- okres zamkniety/bedzie otwarty w przysztosci (mozliwos¢ wielokrotnego otwierania i zamykania)
- okres definitywnie zamkniety dla ksiegowan
System umozliwia ewidencje i wyszukiwanie danych na kontach co najmniej wg:
- numeru konta
- numeru segmentu konta
- wybranych segmentéw konta
- wartosci/kwoty transakcji
- opisu konta
156 - WFS

- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu ksiegowego)

- rodzaju typu transakcji (np. zakup, ptatnos¢, memoriat)

- okresu ksiegowania

- wediug waluty

- terminu pfatnosci

- typu dokumentu
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- daty VAT

- wg nr dokumentu zrédtowego

- wg daty dokumentu zrédtowego

- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)

- wg nr zadania inwestycyjnego

- wg MPK i pozostatych obiektéw kontrolingowych

- wg kodu podatkowego

- wg dotacji

System umozliwia dostep do obrotéw, bilansu i zapisow na kontach w zakresie:

- danych aktualnych

- danych budzetowych

- danych ksiegowych

157 - WFS -
- danych historycznych
- pojedynczego okresu
- wielu okreséw z podaniem danych dla kazdego okresu
- wielu okreséw sumarycznie
158 - WFS | System umozliwia wprowadzanie dowolnej liczby zapiséw ksiegowych/dekretéw w ciggu roku
159 - WFS | System umozliwia stornowanie zaksiegowanych dokumentéw: storno czerwone i czarne
System umozliwia dokonanie opisu kazdej linii w dowodzie ksiegowym, rowniez ze stownika (pole opisowe powinno
160 - WFS o i .
zawiera¢ maksimum 200 znakow)
161 - WFS |System umozliwia podpowiedz konta z planu kont z uwzglednieniem wprowadzonego ciggu znakow przy ksiegowaniu
162 - WFS | System umozliwia wysSwietlanie nazwy konta przy ksiegowaniu
System umozliwia dodawanie i tworzenie funkcji matematycznych i logicznych/kluczy podziatowych w definicji
163 - WFS |automatycznych ksiegowan np. mozliwos$¢ stosowania obliczen matematycznych w zdefiniowanych schematach
ksiegowych
164 — WFS System umozliwia generowanie dodatkowych potwierdzen, co najmniej w zakresie: dodawania, modyfikacji, kasowania
zapisow, ksiegowania do poprzedniego okresu, ksiegowania do przysziego okresu
165 — WFS |System umozliwia automatyczng aktualizacje zapisow oraz sald dziennikow ksiegowan
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166 - WFS

System umozliwia analize rozrachunkéw, wpiséw w dziennikach i ksiedze gtéwnej metodq 'zagtebiania' (drill down)

System umozliwia prowadzenie osobnej sprawozdawczosci (wielu ksigg) dla kazdego zaktadu i/lub jednostki zaleznej

167 - WFS np. nie sg to odrebne podmioty gospodarcze, nie posiadajg odrebnego NIP czy REGON

168 - WFS | System umozliwia zamykanie roku obrotowego wraz z automatycznym przeksiegowaniem kont rozrachunkowych
System umozliwia zapisanie przez uzytkownika niedokonczonego dokumentu np. ksiegowania czy zamdédwienia.

169 - WFS | Uzytkownik w dowolnym momencie np. nastepnego nia moze odszukaé zapisany dokument i kontunuowac na nim
prace

170 — WES System umozliwia ksiegowanie w dowolnej walucie z automatycznym przeliczeniem na PLN wg obowigzujacych
przepisow

171 - WFS | System umozliwia ksiegowanie dokumentéw wg réznych kurséw np. NBP, REUTERS, uzytkownika

172 - WFS | System umozliwia kopiowanie dokumentéw do ksiegowania oraz tworzenie nowych na podstawie wzorca

173 - WFS | System umozliwia prowadzenie i ewidencjonowanie pozostatych (poza wynagrodzeniami) rozliczen z pracownikami
System umozliwia ewidencje ksiegowq i poza ksiegowq oraz wykorzystanie w obszarze raportowym i kontrolingowym
danych z zakresu kosztéw wynagrodzen pracownikéw oraz danych pomocniczych w podziale miedzy innymi na:
- poszczegolnych pracownikéw
- poszczegolne stanowiska
- grupy PRU
- sktadniki wynagrodzen i pochodnych i innych $wiadczeniach

174 - WFS

- rodzaje kosztow (koszt krancowy i podstawowy)

- lokalizacje

- zasoby

- MPK/biura

- projekty

- organy

- ustugi dziatalnosci
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- okresy sprawozdawcze

- czasochtonnos$¢ w podziale na projekty/obiekty kontrolingowe

Czes¢ ww. danych moze pochodzi¢ ze zrédet zewnetrznych

System umozliwia prezentacje, ewidencje i obliczenie kosztéw zwigzanych z dotacjg za loty zwolnione zgodnie z
przyjeta metodologig oparta miedzy innymi na informacji o:

- sktadnikach wynagrodzenia i pochodnych i innych $wiadczeniach

- stanowiskach pracy pracownikéw oraz ich przypisanie do PRU

- hormatywie czasu pracy

175 - WFS I asie pracy na rzecz obstugi lotéw VFR
- liczbie jednostek ustugowych w podziale na kategorie zwolnien
- cenach jednostek ustugowych
- koszcie ustalonym VFR na dany rok
Czes¢ ww. danych moze pochodzi¢ ze zrédet zewnetrznych

176 — WES System umozliwia powigzanie i raportowanie poszczegdlnych pozycji kosztow stanowigcych podstawe do wyliczenia
dotacji i sald mechanizméw wyréwnawczych z uwzglednieniem okreséw ich powstania

177 - WFS System umozliwia zachowanie historycznych poziomoéw dotacji i sald mechanizméw wyréwnawczych wraz z informacjaq
szczegotowg stanowigcg podstawe ich wyliczenia

178 — WFS System umozliwia automatyczng identyfikacje korekt, pozycji wchodzacych w algorytm wyliczenia dotacji i sald
mechanizmdéw wyréwnawczych

179 — WFS System umozliwia ksiegowanie odchylen od ceny zakupu w przypadku stwierdzenia ewentualnych réznic pomiedzy
zamowieniem a fakturg
System umozliwia przechowywanie w ramach tabel aktualnych i historycznych kurséw NBP dla walut wraz z numerem

180 - WFS . o . RS
tabeli kursowej i datg jej publikacji

181 — WFS System umozliwia automatyczne zacigganie kurséow walut ze wskazanej witryny lub serwisu wraz z mechanizmem
akceptacji

182 - WFS | System umozliwia generowanie przelewdw zbiorczych dla danego kontrahenta

183 - WFS | System umozliwia rozliczanie rozrachunkdéw bezgotéwkowych

184 — WFS System umozliwia kompensate naleznosci ze zobowigzaniami zaréwno od strony naleznosci jak i zobowigzan przy

uwzglednieniu waluty
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System umozliwia zarzadzanie korektami majgacymi wptyw na wyniki finansowe, w szczegdlnosci w zakresie okresow
rozliczonych lub/i zamknietych z mozliwoscig okreslenia zakresu i sposobu uwzglednienia skutkéw korekty w obszarze

185 - WFS kontrolingu (efektywnos¢ obiektow kontrolingowych) w obszarze projektéw, w obszarze rozliczen dotacji za loty oraz
w obszarze baz kosztowych i tabel sprawozdawczych

186 - WFS | System umozliwia rozliczanie faktur z udzielonymi przedptatami oraz korektami
System umozliwia obstuge dokumentéw niepodlegajacych VAT (np. noty obcigzeniowe, rachunki) oraz ewidencje ich

187 - WFS A - . ) X .
korekt z mozliwoscig podtgczenia pod ksiegowanie dokumentow korygujacych

188 - WFS | System umozliwia wiekowanie zobowigzan i naleznosci wraz z mozliwoscig ich raportowania

189 - WFS | System umozliwia ewidencje pozabilansowg ustug trasowych w rozliczeniu na poszczegélnych kontrahentéw

190 — WES System umozliwia obieg i ewidencje w okreslonym rejestrze (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu)
wnioskow o realizacje wyjazdu stuzbowego krajowego i zagranicznego

191 - WFS System umozliwia w trakcie procesu realizacji wniosku o realizacje wyjazdu stuzbowego (kalkulacji kosztéw)
automatyczne wyliczenie przystugujacych diet
System umozliwia zarzadzanie procesem ewidencji, obiegu i rozliczenia delegacji na zasadzie mozliwosci definiowania

192 - WFS ; ;
obiegu dla tych dokumentow

193 — WES System umozliwia stworzenie specyfikacji kosztéw wyjazdu stuzbowego i powigzanie z obiektami kontrolingowymi i
projektami

194 — WES System umozliwia sporzadzenie rozliczenia dokumentéw wyjazdu stuzbowego w Systemie, w tym podpiecie
odpowiednich kwot poniesionych kosztéw i ich ewidencje na kontach z uwzglednieniem obiektéw kontrolingowych
System umozliwia przechowywanie w bazie zagranicznych podrézy stuzbowych co najmniej nastepujacych informacji
niezbednych w procesie realizacji umowy ubezpieczenia oraz rozliczenia sktadki po zakonczeniu umowy:
- data zgtoszenia do ubezpieczenia
- nazwisko osoby delegowanej

195 - WFS

- imie osoby delegowanej

- symbol komorki organizacyjnej

- data wyjazdu

- data powrotu

- kraj wyjazdu

str. 90



- tel. do ubezpieczonego

- data wydania karty/wprowadzit

System umozliwia wygenerowanie i przestanie informacji mailowej do pracownika z powiadomieniem o zblizajacym sie

196 - WFS - . . . . . . . . 2
terminie rozliczenia zaliczki lub o nierozliczonej zaliczce
197 — WES System umozliwia wygenerowanie raportu o wystawionych fakturach zaliczkowych nierozliczonych z fakturami 1
koncowymi
System umozliwia ewidencje danych:
- budzetowych, zwigzanych z ustawg o finansach publicznych
- statystycznych na potrzeby GUS
198 - WFS |- na potrzeby innych zewnetrznych podmiotéw, w tym ULC, Eurocontrol, PRB 1
- finansowych, wynikajacych z ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardéw rachunkowosci
- finansowych wynikajacych z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzacych
swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoznikami
Zarzadzanie planem kont
System umozliwia zdefiniowanie wtasnej struktury konta ksiegowego np. wprowadzanie kont o réznej ilosci segmentéw
199 - WFS : - 1
analitycznych dla roznych kont syntetycznych
200 - WFS |System umozliwia zdefiniowanie nazwy konta ksiegowego 1
201 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie opiséow kont ksiegowych 1
202 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie alfanumerycznego numeru konta 1
203 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie réznej struktury zespotéw kont 1
204 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie przez uprawnionego uzytkownika dodatkowych pdl dla atrybutow konta 1
205 - WFS |System umozliwia obstuge kont bilansowych i pozabilansowych 1
206 - WFS | System umozliwia obstuge kont wynikowych 1
207 - WFS |System umozliwia obstuge kont rozrachunkowych i rozliczeniowych 1
208 - WFS | System umozliwia blokade mozliwosci ksiegowania na wybranych kontach 1
209 — WFS System umozliwia modyfikacje struktury planu kont oraz danych powigzanych (np. schematéw ksiegowania, definicji 1
sprawozdan) w sposob umozliwiajacy ciggtos¢ ewidencji ksiegowej
System umozliwia przydzielenie do poszczegdlnych kont lub do poszczegdlinych grup kont ksiegowych atrybutow
210 - WFS | okreslajacych ich umiejscowienie w sprawozdaniu finansowym i innych raportach i sprawozdaniach obowigzkowych 1

zaréwno krajowych i zagranicznych
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211 - WFS

System umozliwia prowadzenie kont kosztowych zaréwno w zespole 4 jak i 5 w celu umozliwienia sporzadzenia
sprawozdan zaréwno w wariancie poréwnawczym jak i w wariancie kalkulacyjnym

212 - WFS

System umozliwia przy ewidencji zapiséw ksiegowych na kontach zespotu 4 i zespotu 5 kontrole kregu kosztowego na
poziomie konta i na poziomie dowodu ksiegowego

213 - WFS

System umozliwia kontrole bilansowania zapisow ksiegowych na kontach bilansowych (zasada podwdjnego zapisu)

214 - WFS

System umozliwia rozréznianie nastepujacych rodzajow kont:

rozrachunkowe

- nierozrachunkowe

aktywne

- pasywne

- wynikowe

- bilansowe

- budzetowe

- pozabilansowe

- rozliczeniowe

215 - WFS

System umozliwia powigzanie konta z obiektami kontrolingowymi oraz ze wszystkimi atrybutami zdefiniowanymi
w dowolnym obszarze Systemu, ktérego efektem jest zapis na koncie

216 - WFS

System umozliwia powotywanie nowych jednostek w strukturze kapitatowej oraz umozliwia prowadzenie
sprawozdawczosci skonsolidowanej

217 - WFS

System umozliwia prowadzenie wyodrebnionych ksiag dla jednostek zaleznych i powigzanych oraz wyszczegdlnienie
ewidencji dla poszczegdlnych segmentéw dziatalnosci oraz wybranych produktéw

Automatyzacja procesoéw

218 - WFS

System umozliwia rozliczanie kosztéw w czasie wraz z tworzeniem harmonogramu ich rozliczania z uwzglednieniem
nieotwartych przysztych okresow ksiegowych

219 - WFS

System umozliwia ewidencjonowanie harmonogramu rozliczen miedzyokresowych w postaci kwot do przeksiegowania
w okreslonych terminach na okreslonych kontach ksiegowych (nawet dla nieotwartych przysztych okreséw ksiegowych)
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System umozliwia powigzanie harmonogramu z dokumentem, na podstawie ktérego powstat, w celu umozliwienia

220 - WFS zmian w harmonogramie rozliczen miedzyokresowych w przypadku korekty faktury
221 - WFS | System umozliwia wygenerowanie na podstawie harmonogramu przeksiegowan odpowiednie dowody ksiegowe
222 - WFS |System umozliwia automatyczne przenoszenie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego
223 - WFS | System umozliwia automatyczne tworzenie odpisow aktualizacyjnych powigzanych z dokumentami
224 - WFS | System umozliwia tworzenie harmonograméw ptatnosci dla danego dokumentu
225 - WFS | System umozliwia alokowanie przychodow, kosztow i rozrachunkdw na poszczegdlne segmenty dziatalnosci
226 - WFS System umozliwia przeksiegowanie reczne i/lub automatyczne wptaconego wadium na poczet nalezytego wykonania
umowy
227 — WFS System umozliwia generowanie komunikatéw (komunikat systemowy, e-mail) informujacych o zblizajgcym sie terminie
ptatnosci faktur
System umozliwia zaimportowanie z banku wyciggu bankowego oraz rozliczen kart ptatniczych i rozksiegowanie na
wybranych kontach i dokumentach z wykorzystaniem automatéw co najmniej uwzgledniajgcych numer rachunku
228 - WFS | bankowego kontrahenta, nazwe, NIP, tytut przelewu, kwote, walute, zakres dat, kraj wptaty, nr umowy, nr zamowienia,
nr faktury, adres kontrahenta itp. Kazdy wyciqg bankowy musi mie¢ nadany przez System numer ID oraz numer ID
kazdej pozycji
Zarzadzanie ptynnoscia finansowa
System umozliwia ewidencje depozytéw i lokat (w tym s$rodkéw konsolidowanych na rachunku Ministra Finanséw)
229 - WFS | w oparciu o wskazane warunki co najmniej takie jak: data lokaty, kwota, termin od dnia do dnia, stopa procentowa,
nalezne odsetki, nr rachunku obcigzanego
System umozliwia ewidencje transakcji wymiany walut w oparciu o co najmniej takie dane jak: data transakcji, data
230 - WFS |rozliczenia, waluta sprzedawana, kwota sprzedazy, wartos¢ transakcji w PLN, nr rachunku obcigzanego, nr rachunku
uznawanego
System umozliwia ewidencje kredytéw i innych zrddet finansowania w oparciu o co najmniej takie dane jak: kwota
231 — WFS kredytu, waluta, warto$¢ wykorzystanie na dzien, harmonogram sptaty, oprocentowanie w okresie od dnia do dnia,

harmonogram sptaty, koszty zwigzane z obstuga, w tym odsetki na dzien sporzadzenia raportu lub do wskazanego
terminu, przewidywane odsetki lub koszty obstugi pozostate do terminu sptaty kredytu
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System umozliwia raportowanie informacji o oczekiwanych datach zaptaty (ze wskazaniem nr faktury lub innej

232 - WFS referencji do pozycji naleznosci lub zobowigzan) w podziale na waluty
Zarzadzanie srodkami pienieznymi
233 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu niezamknietych wyciggdédw bankowych
234 — WES System umozliwia kontrolowanie ciggtosci operacji na danym rachunku bankowym podczas rejestracji i zatwierdzania
wyciggu bankowego
System umozliwia obstuge operacji bankowych w zakresie wielu rachunkéw bankowych ztotowych i dewizowych oraz
235 - WFS e . .
konsolidacji srodkéw w jednym banku
236 — WFS System umozliwia obstuge przelewow elektronicznych w partiach ptatnosci oraz umozliwia ich wydrukowanie, odrebnie
dla przelewow krajowych i zagranicznych
237 — WFS System umozliwia korygowanie i anulowanie ptatnosci z utworzonej partii przelewéw przed wygenerowaniem pliku
wsadowego do systemu bankowego
238 - WFS | System umozliwia nadawanie ptatnosciom unikalnych identyfikatoréw
System umozliwia generowanie pliku zgodnego ze standardem bankowosci elektronicznej w zakresie przelewéw
krajowych i zagranicznych z uwzglednieniem weryfikacji prawidiowosci numeru konta (np. IBAN, NRB) w réznych
239 - WFS . . . . )
formatach przelewow w tym ZUS, podatki, split payment, krajowe, zagraniczne, poza UE, ekspresowe, obstuga wyptaty
gotowkowej
System umozliwia stosowanie réznego rodzaju metod wyceny $rodkéw pienieznych na rachunkach bankowych w
240 - WFS | zgodzie z przepisami prawa w szczegdlnosci rozliczanie rozchodu srodkéw pienieznych wg metody FIFO, LIFO, kursu
$redniowazonego lub kursu uzytkownika
241 - WFS | System umozliwia zadekretowanie jednej operacji na wyciggu bankowym wieloma zapisami ksiegowymi
242 - WFS | System umozliwia obstuge mechanizmu split payment zaréwno po stronie wpfat jak i wyptat z rachunku bankowego
Raporty
243 - WFS System umozliwia przygotowanie, definiowanie, tworzenie i obstuge e-sprawozdan finansowych zgodne z wymogami
Ministerstwa Finansow
System umozliwia sporzadzenie w postaci raportéw, wydrukdéw i w postaci elektronicznej deklaracji VAT, CIT, PIT oraz
244 - WFS |zapisywanie ich w Systemie z lub bez mozliwosci edycji oraz przekazywanie ich do odpowiednich organéw przy
wykorzystaniu podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) z mozliwoscig uzyskania i zapisania UPO w Systemie
245 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego informacje o stanie gotéwki wg stanu na dzien
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246 - WFS

System umozliwia generowanie raportu cash flow przy zachowaniu co najmniej nastepujacych wymagan:

- szczegotowosé: co do dnia, tygodnia, miesigca

- horyzont czasu: od dnia, przynajmniej do 12 miesiecy

- prowadzona w walutach oryginalnych wptywow i wydatkéw oraz réwnolegle w PLN

- przeliczenie kwot w walucie po wskazanych kursach (w szczegdlnosci srednich NBP)

247 - WFS

System umozliwia wyeksportowanie raportu cash flow do arkusza kalkulacyjnego

248 - WFS

System umozliwia sporzadzanie bilansu, rachunku zyskéw i strat, not pomocniczych oraz rachunku przeptywow
pienieznych na dowolng date z mozliwoscig okreslenia statusu dokumentéw uwzglednianych w zestawieniach

249 - WFS

System umozliwia raportowanie zestawienia obrotow i sald na kontach syntetycznych i analitycznych wraz
z mozliwoscig raportowania zestawien po dekretach ksiegowych

250 - WFS

System umozliwia raportowanie planu kont oraz wybranych analityk

251 - WFS

System umozliwia raportowanie dziennikéw ksiegowych miedzy innymi wg daty, konta, transakcji i numeru dowodow
ksiegowych

252 - WFS

System umozliwia raportowanie:

zestawienia stanu i ruchéw srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych czy sktadnikéw niskocennych

wartosci srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz skfadnikéw niskocennych

- zestawienia stanu i zmian przychodoéw i kosztdw w podziale na MPK oraz projekty i pozostate obiekty kontrolingowe

- zestawienia stanu i zmian przychodéw w podziale na ustugi nawigacyjne i pozanawigacyjne oraz segmenty
dziatalnosci

- zestawienia i zmian przychoddéw w podziale na porty lotnicze w przypadku TNC

- inwentaryzacji ksiag

- poszczegolnych ksiegowan na kontach

253 - WFS

System umozliwia uzyskanie sprawozdan finansowych wraz z notami pomocniczymi za dowolny okres, w tym:

- rachunku zyskoéw i strat sporzadzany wg wariantu poréwnawczego i kalkulacyjnego

- bilansu skréconego (uproszczonego)

- rachunku i przeptywu $rodkéw pienieznych sporzadzany metodg posrednia i/lub bezposrednig
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- zmian w kapitale wtasnym

z mozliwoscig podziatu prezentowanych danych na obiekty kontrolingowe i projekty

254 - WFS

System umozliwia automatyczne wygenerowanie wszystkich wymaganych prawem Jednolitych Plikéw Kontrolnych
(JPK) i deklaracji VAT do systemu Ministerstwa Finanséw

255 - WFS

System umozliwia wglad do catej historii Systemu, wszystkich zdarzen i czynnosci oraz do raportowania i
wyeksportowania do arkusza kalkulacyjnego wynikdw tych raportow

256 - WFS

System umozliwia raportowanie danych o kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w Systemie,
a w szczegolnosci:

planu kont

- numeru konta

- numeru segmentu konta

- wybranych segmentéw konta

- wartosci/kwoty transakcji

- opisu konta

- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu ksiegowego)

- rodzaju typu transakcji (np. zakup, ptatno$¢, memoriat)

- okresu ksiegowania

- wedtug waluty

- terminu pfatnosci

- typu dokumentu

- daty VAT

- wg nr dokumentu zrédtowego

- wg daty dokumentu zrédtowego

- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)

- wg nr zadania inwestycyjnego

- wg MPK i pozostatych obiektéw kontrolingowych

- wg projektow

- wg kodu podatkowego
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System umozliwia wygenerowanie raportu pozwalajgcego na grupowanie dokumentédw po rodzaju operacji

257 - WFS |z przyporzadkowaniem do kazdego dokumentu uzytkownika, ktéry wprowadzit dokumenty oraz wskazaniem
doktadnego czasu wykonania danej operacji
258 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu rozliczonej/nierozliczonej czesci harmonogramu rozliczenia kosztéw w czasie
259 — WES System umozliwia wygenerowanie raportow z ksiegi gtdéwnej i ksigg pomocniczych uwzgledniajgcych mozliwos¢
wiaczenia lub wytaczenia transakcji niezatwierdzonych
260 — WFS System umozliwia raportowanie rozliczonych i nierozliczonych zapiséw na danym koncie ksiegowym np. na koncie
rozliczenia zakupéw
System umozliwia sporzadzanie raportow:
- budzetowych, zwigzanych z ustawg o finansach publicznych
261 - WFS |- statystycznych na potrzeby GUS
- finansowych, wynikajacych z ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardéw rachunkowosci
System umozliwia sporzadzanie raportow:
262 — WES |~_ha potrzeby innych zewnetrznych podmiotéw, w tym ULC, Eurocontrol, PRB
- finansowych wynikajgcych z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzacych
swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoznikami
System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego strukture wiekowg naleznosci i zobowigzan z doktadnoscig do
263 - WFS |dokumentéw i kontrahenta co najmniej, wg daty ptatnosci i waluty, daty wystawienia/otrzymania faktury, kodu
klasyfikacji
System umozliwia pokazanie kwot netto dokumentéw z rejestru sprzedazy po kursie ksiegowym w celu oszacowania
264 - WFS | /7" : , i . .
roznic miedzy wyceng kwot dokumentoéw po kursie NBP i po kursie Reuters
265 — WES System umozliwia modyfikacje szablondéw deklaracji i sprawozdan przez uprawnionych uzytkownikéw réwniez w
formacie XHTML oraz umozliwia ich prezentacje przy uzyciu jezyka znacznikéw XBRL i iXBRL
266 - WFS |System umozliwia generowanie raportu pokazujacego przygotowane ale niewystane do banku przelewy
267 — WFS System umozliwia generowanie raportu o kosztach delegacji pracownika narastajaco miesiecznie lub narastajgco
rocznie
268 - WFS | System umozliwia generowanie raportu analizy kont wg dowolnego poziomu analitycznego

str. 97



269 - WFS

System umozliwia generowanie raportu wg centrali i oddziatéw/osrodkdéw i segmentow dziatalnosci

System umozliwia generowanie raportu udzialu w obrotach konta lub grupy kont wg zadan inwestycyjnych

270 - WFS i wytworzonych z nich $rodkdéw trwatych oraz zadan remontowych
271 - WFS | System umozliwia generowanie raportu dowodow wedtug rodzajéow
System umozliwia ewidencje i generowanie raportu przedstawiajagcego wykaz ptatnosci oraz informacji o powigzanych
272 - WFS |z nimi dokumentami (faktury, noty itp.) w powigzaniu ze Zrédiem finansowania (dotacje, kredyt itp.) oraz z
uwzglednieniem obiektéw kontrolingowych i projektéw
273 — WFS System umozliwia raportowanie stanu kosztéw/przychodéw zamknietych lat bez uwzglednienia przeksiegowania na
wynik
Obstuga podatku VAT i innych
274 — WFS System umozliwia ewidencje danych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie podatku i ztozenie wymaganych prawem
deklaracji
275 — WFS System umozliwia generowanie oraz wysytanie deklaracji podatkowych: VAT, VAT UE i innych wymaganych prawem
w podziale miesiecznym, kwartalnym oraz rocznym
System umozliwia ewidencje sprzedazy i zakupdw i tworzenie rejestrow umozliwiajacych wypetnienie deklaracji VAT
276 — WFS miedzy innymi: ewidencje WDT (dostawy wewnatrzwspodlnotowe), WNT (nabycia wewnatrzwspdlnotowe), ewidencja
DTN, DTN kraj (dostawy dla ktérych podatnikiem jest nabywca), ewidencja sprzedazy wg stawek (kraj), ewidencja
sprzedazy niepodatkowej do UE i poza UE, ewidencja sprzedazy niepodatkowej kraj, NP
System umozliwia stosowanie stownika koddéw podatkowych umozliwiajagcy automatyczne i prawidtowe ujecie
277 - WFS . . )
dokumentéw w rejestrach podatkowych oraz deklaracjach podatkowych
278 - WFS | System umozliwia pozycjonowanie rejestrow VAT
279 - WFS | System umozliwia przeliczanie faktur walutowych wg réznych kursow
System umozliwia czesSciowe rozliczenie podatku VAT wykazanego na fakturze zgodnie z obwigzujgcymi wymogami
280 - WFS |prawa np. 50/50 gdzie 50% VAT nalezy wykaza¢ w deklaracji natomiast pozostate 50% jako koszt podatkowy oraz
utworzyc¢ rejestr dla takich transakcji
System umozliwia zarzadzanie i biezgcg parametryzacje stownikow/rejestrow w zakresie czes$ciowego rozliczenia
281 - WFS
podatku VAT
System umozliwia definiowanie rejestrow VAT:
282 - WFS |- sprzedazy wg stawek VAT

- sprzedazy niepodatkowej (NP - wszystkie, NP UE, NP kraj)
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- sprzedaz WDT

- sprzedazy nastepnych okresow

- sprzedazy faktur korygujacych niepotwierdzonych

- sprzedazy wg tabeli 11 ustawy o VAT

- zakupéw wg stawek VAT

- zakupow WNT

- zakupéw RIU

- ST oraz WN

- zakupow DTN

- zakupéw DTN kraj

- zakupow transakcje trojstronne

System umozliwia okreslanie w ramach rejestru VAT faktur zaptaconych i niezaptaconych ustawiajac dowolny okres

283 - WFS | - asu np. 90, 120 dni
284 - WFS | System umozliwia kwalifikacje VAT do innego okresu niz faktura zakupowa, faktura eksportowa
System umozliwia definiowanie algorytmu wyliczania wskaznika i wskaznika prewspoétczynnika struktury (zakupow)
285 - WFS ) AP . . .
oraz recznej korekty wskaznika i wskaznika prewspotczynnika struktury
286 - WFS | System umozliwia wyeksportowanie wszystkich rejestréw do arkusza kalkulacyjnego
287 - WFS |System umozliwia zamkniecie wstepnego i ostatecznego rejestru VAT za dany okres
288 - WFS |System umozliwia uzgodnienie konta ksiegowego (kont ksiegowych) do dekretacji VAT
System umozliwia uwzglednienie w nagtéowku rejestru VAT wszystkich wymaganych prawem kryteriéw,
a w szczegolnosci:
- nr dokumentu
- nr faktury
- opis faktury
289 - WFS

- data wptywu faktury

- data sprzedazy

- data wystawienia faktury

- data ksiegi gtdbwnej

- data VAT
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- data zaptaty

- kontrahenta (nazwa, siedziba, NIP)

- stawka VAT

- kwota netto

- kwota VAT

- kwota brutto

System umozliwia prowadzenie ewidencji dla celu podatku dochodowego w poddziale na podatkowe i niepodatkowe

290 - WFS .
operacje gospodarcze
291 - WFS |System umozliwia wydruk deklaracji podatkowych na definiowalnym szablonie
202 — WES System umozliwia prowadzenie zapisow ksiegowych w sposdb na tyle szczegdtowy by umozliwi¢ rozliczenie podatku
dochodowego
System umozliwia dla podatku od nieruchomosci, rolnego i leSnego szczegétowq ewidencje ksiegowq oraz ewidencje
293 - WFS S - . e X ;
przedmiotow opodatkowania w sposob umozliwiajacy rozliczenie tego podatku
294 - WFS | System umozliwia definiowanie szablonow deklaracji podatkowych z mozliwoscig ich pdzniejszego wydruku
System umozliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposéb umozliwiajacy automatyczne drukowanie deklaracji
295 - WFS L ) .
na wzorze obowigzujacym dla okresu, ktérego dotyczy deklaracja
System umozliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposéb umozliwiajacy wybdr przez uzytkownika wersji
296 - WFS . o . . X
obowigzujgcej w okresie, ktorego dotyczy deklaracja
297 - WFS | System umozliwia wydruk deklaracji i informacji VAT oraz ich korekt na obowigzujgcym szablonie
298 - WFS |System umozliwia sporzadzenie zestawienia w ukfadzie deklaracji CIT-8 wg ustawy o PDOP
299 - WFS | System umozliwia przygotowanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych i deklaracji korygujacych
Ewidencja majatku
System umozliwia prowadzenie ewidencji majatku w podziale na co najmniej nastepujace rodzaje majatku:
300 - WFS |- $rodki trwate

- $rodki trwate w budowie w tym z wyszczegdlnieniem skapitalizowanych nakfadéw kosztu pracy MSR 16
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wartosci niematerialne i prawne

- grunty

- majatku wynajmowanego, leasingu, dzierzawy

- inwestycji przeprowadzonych na obcym s$rodku trwatym

- finansowanych z dotacji

- odktadanie kosztéw na budowe wtasnych WN

z uwzglednieniem podziatu na obiekty kontrolingowe i projekty

301 - WFS

System umozliwia prowadzenie jednolitej i spdjnej ewidencji majatku miedzy innymi w oparciu o:

- MSR (bilansowa)

- CIT podatkowa

- TRP (trwatych réznic podatkowych)

- dla naliczenia amortyzacji dla srodkéw finansowanych z dotacji

302 - WFS

System umozliwia rejestr oraz procedowanie w Systemie dokumentédw wprowadzanych dla majatku:

- OT (przyjecie majatku)

- OTC (przyjecie majatku czesciowe)

- OT+ (zmiana wartosci)

- MT (zmiana miejsca uzytkowania)

- LT (likwidacja majatku)

- LTC (wycofanie czesciowe)

- LTS (sprzedaz)

- PR (protokdt likwidacji)

- PT (nieodptatne przekazanie)

- WN (przyjecia wartosci niematerialno-prawnej)

- WN+ (zwiekszenia wartosci niematerialno-prawnej)

- RwWN1 (przyjecia majatku z magazynu)

- Protokdt ujawnienia majatku

- Zmiana lokalizacji lub osoby/MPK
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- inne, wynikajace z ewidencji i uzytkowania majatku z wykorzystaniem niezbednych danych do ich wytworzenia i
procedowania, a System musi umozliwia¢ nadawanie odpowiednich numeréw ID poszczegdlnym dokumentom

303 - WFS

System umozliwia rejestracje majatku z wykorzystaniem co najmniej nastepujacych pdl wspomagajacych ich
klasyfikacje:

- ID majatku, ID majatku 2

- rodzaj srodka, grupa i podgrupa, nadrzedny, podrzedny oraz klasyfikacja $srodkéw trwatych wg GUS

nazwa sktadnika majatku

- nr zadania inwestycyjnego, numer wniosku zakupowego, zaséb

- data dotacji, nazwa dotacji, wartos¢ oraz typ dotacji, kwota do rozliczenia poprzez amortyzacje odwrécong, wartosc
amortyzacji odwroconej

- uzytkownik majatku, jednostka organizacyjna oraz osoba/osoby odpowiedzialne

- data nabycia, przyjecia do uzytkowania, likwidacji, zwiekszenia/zmniejszenia (wraz z ich numerami) oraz data
rozpoczecia i zakonczenia amortyzacji, data wycofania z eksploatacji

- metoda, rodzaj amortyzacji, pozostate lata eksploatacji, stawka amortyzacji

- okres uzytkowania/stawka podatkowa oraz oznaczenie do podatku nieruchomosci

- wartos¢: biezaca, poczatkowa, umorzenia, likwidacji, rezydualng oraz koszty demontazu

- numer, rodzaj dokumentu zakupu/przyjecia oraz dane kontrahenta

konto ksiegowe majatku

- miejsca uzytkowania, miejsca i pomieszczenia - muszg dawac¢ mozliwos¢ przypisywania ich do poszczegdlnych
budynkow

- adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowos¢, kod pocztowy, gmina, woj.)

powierzchnia uzytkowa i catkowita oraz kubatura

numer dziatki - musi dawac¢ mozliwos¢ przypisywania sktadnikow majatku do numeru dziatki

akt notarialny

obiekt strzezony

leasing

- przyczyna likwidacji

- termin zakonczenia gwarancji, ewidencja gwarancji oraz oznaczenie do ubezpieczenia

- obiekty kontrolingowe i projekty

str. 102



- nr serwisowy, seryjny, fabryczny, rejestracyjny, typ, wersja, marka, pojemnos¢ silnika, nr podwozia/nadwozia, rok
produkcji, stary numer inwentarzowy

- pole opisowe - miejsce na komentarz, dodatkowe informacje itp.

System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwo$¢ definiowania nowych kategorii/typdw ewidencyjnych

304 - WFS majatku oraz definiowanie nowych pol, stownikdw wspomagajacych klasyfikacje majatku

305 — WES System umozliwia tworzenie przez uprawnionego uzytkownika dodatkowych wzoréw dokumentow obstugujacych
zarzgdzanie majatkiem

306 - WFS | System umozliwia automatyczne nadawanie numeréw inwentarzowych (ID majatku) w zaleznosci od rodzaju majatku
System umozliwia prowadzenie ewidencji ksiegowej, podatkowej i pomocniczej dla MSSF16 Leasing w podziale na

307 - WFS ; . . .
obiekty kontrolingowe i projekty

308 - WFS System umozliwia prowadzenie ewidencji ksiegowej, podatkowej i pomocniczej dla MSR16 (kapitalizacja kosztow pracy)
w podziale co najmniej na obiekty kontrolingowe i projekty

309 - WFS |System umozliwia stworzenie rejestru kodéw KST z przypisang domyéing stawka amortyzacji podatkowej
System umozliwia stworzenie rejestru majatku wraz z petng historia zmian parametréw finansowo-ksiegowych

310 - WFS | niezbednych do prawidtowej ewidencji majatku w ksiegach, z mozliwoscig okreslenia kto i kiedy wprowadzat dang
zmiane
System umozliwia zarejestrowanie danych niezbednych do naliczenia podatku od nieruchomosci oraz wspiera naliczanie

311 - WFS |77 . . . P
i ewidencje ksiegowg kwoty podatku od nieruchomosci

312 — WES System umozliwia przypisanie Srodka trwatego do wielu obiektow kontrolingowych, zdan inwestycyjnych, uzytkownikéw
i miejsc uzytkowania z mozliwoscig okreslenia procentowego udziatu dla kazdego z nich

313 - WFS System umozliwia parametryzacje rodzajow dokumentéw wykorzystanych przy ewidencji ksiegowej operacji
wykonywanych na majatku

314 - WFS | System umozliwia wieloetapowe zatwierdzanie dokumentéw dotyczacych srodkéw trwatych

315 - WFS | System umozliwia dodawanie zatgcznikow elektronicznych dotyczacych $srodka trwatego

316 — WFS System umozliwia przeprowadzenie procesu catkowitej likwidacji $rodka, nieodptatnego przekazania srodka oraz
umozliwia czesciowq likwidacje wraz z podaniem wartosci pozostatej czesci

317 - WFS |System umozliwia ewidencje sprzedazy majatku poprzez schematy ksiegowe

318 - WFS | System umozliwia ewidencje likwidacji majatku poprzez schematy ksiegowe
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System umozliwia przesuniecie catoéci ST lub WN i/lub tylko jego czeéci pomiedzy dziatami, uzytkownikami, miejscami

319 - WFS | powstawania kosztéw uwzgledniajac mozliwos¢ zmian w zamknietych okresach obrachunkowych lub bez takiej
mozliwosci

320 — WFS System umozliwia generowanie kodow kreskowych w celu ewidencjonowania $rodkow trwatych wraz z ich wydrukiem
w postaci naklejek
System umozliwia podziat srodka trwatego na nadrzedne i podrzedne $rodki wedtug nastepujacych zasad:
- $rodki nadrzedne posiadajg numer inwentarzowy, ktéry grupuje srodki podrzedne w catos¢

321 - WFS L wszystkie érodki podrzedne sa tej samej kategorii, maja ta sama grupe KST
- moga mie¢ natomiast rézne numery inwentarzowe oraz rézne kody KST
- amortyzacja naliczana jest w ramach pojedynczego ST badz WN
- na zestawieniach/wydrukach powinna by¢ mozliwos¢ oznaczenia, czy majg by¢ pokazywane $rodki nadrzedne
(zgrupowane wartosci) czy podrzedne

322 - WFS | System umozliwia podziat srodka trwatego na osobne sktadniki (wydzielenie $rodka trwatego z innego $rodka)

323 - WFS | System umozliwia potgczenie réznych elementéw majatku w jeden np. srodek trwaty
System umozliwia grupowe/a i pojedyncze/q:
- wprowadzanie srodkéw trwatych
- weryfikacje i aktualizacje okreséw uzytkowania wybranych elementéw majatku

324 - WFS |- przekazanie majatku
- zmiane kategorii $rodkéw trwatych
- zmiane miejsca uzytkowania srodka
- likwidacje

325 — WFS System umozliwia wprowadzanie zmiany (skrdécenie i wydtuzenie) okresu uzytkowania majatku wraz z wynikajacymi
z tego konsekwencjami np. w postaci aktualizacji obliczen amortyzacji

326 — WFS System umozliwia wykonanie przeklasyfikowania $srodka trwatego, czyli zmiany grupy KST lub kategorii ST bez zmiany
numeru inwentarzowego

327 — WFS System umozliwia automatyczne tworzenie sie elementdw wyposazenia na podstawie przyjetych zamowien i wydan

materiatdw z magazynu
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System umozliwia generowanie oraz procedowanie przez wszystkie szczeble akceptacji dokumentéw zwigzanych

328 - WFS z obstugg majatku z mozliwoscig wydruku (na kazdym etapie) danego dokumentu
System umozliwia wprowadzenie przez uprawnionego uzytkownika statuséw procedowanych dokumentéw np.

329 - WFS | wystawiony, zatwierdzony itp. z mozliwoscig raportowania na jakim etapie oraz gdzie znajduje sie dany dokument
zwigzany z obstugg majatku

330 - WFS | System umozliwia wprowadzanie korekt majatku

331 — WFS System um_ozliwia wprowa.dza.nie 9aty Iikwidac_ji majatk_u oraz numeru dokumentu likwidacji w sposdb automatyczny
na podstawie dokumentu likwidacji wraz z opcjg recznej modyfikacji

332 - WFS | System umozliwia prowadzenie kartoteki srodkow trwatych w trakcie likwidacji

333 - WES System L_Jmozliwia_wsk;_azanie/povyiqzani_e jednego-lub wielu zrodet finansowania do jednego $rodka trwatego wraz ze
wskazaniem/rozdzieleniem wartosci dofinansowania

334 — WFS S_ystem umozliwia ulepszanie s$rodka trwatego z obstugg zmiany odpowiednich parametrow z zachowaniem peinej
historii zmian

335 - WFS | System umozliwia tgczenie srodkdéw trwatych
Inwentaryzacja majatku

336 - WFS | System umozliwia inwentaryzacje wszystkich sktadnikow majatku

337 - WFS | System umozliwia wydruk arkuszy spisu inwentaryzacyjnego, arkuszy roznic i niedobordw, protokotu z inwentaryzacji
System umozliwia definiowanie kartoteki inwentaryzacji poprzez wskazanie co najmniej takich informacji jak:
- humeru inwentaryzacji
- symbolu inwentaryzacji

338 - WFS |- zakresu inwentaryzacji
- sktadu komisji inwentaryzacyjnej
- 0s6b odpowiedzialnych
- daty inwentaryzacji
- osoby akceptujacej

339 - WFS | System umozliwia automatyczne generowanie numerdéw inwentaryzacyjnych

340 — WFS System umozliwia wybér zakresu inwentaryzowanego majatku np. w oparciu o typy majatku czy poszczegdlne elementy

majatku
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System umozliwia inwentaryzacje przy uzyciu czytnikdw koddéw kreskowych z mozliwoscig wydzielenia szczegotowej

341 - WFS R . X
lokalizacji i odwzorowanie tego na arkuszu spisowym
System umozliwia wygenerowanie petnego rozliczenia inwentaryzacji, w szczegélnosci w zakresie:
- stwierdzonych niedoborow
342 - WFS I ujawnionych $rodkow
- niezgodnosci w lokalizacji srodkow
- niezgodnosci w przypisaniu uzytkownikéw
343 - WFS | System umozliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych uzytkownika, ktéry dokonat takiej operacji
System umozliwia na podstawie zatwierdzonego spisu inwentaryzacyjnego:
344 - WES I generowanie dokumentéw zmiany lokalizacji
- generowanie dokumentow likwidacji na podstawie niedoboréw
- generowanie dokumentéw przyjecia na stan dla srodkéw ujawnionych
Amortyzacja
345 - WFS | System umozliwia automatyczne niezalezne naliczanie amortyzacji dla celéw podatkowych i bilansowych
346 - WFS | System umozliwia obliczanie réznic pomiedzy tymi wariantami amortyzacji do wksiegowania
347 - WFS |System umozliwia zarzadzanie tabelami amortyzacji oraz powiazanie ich z kartoteka ST i WN
348 — WFS System umozliwia niezalezne naliczanie amortyzacji dla srodkow finansowych z dotacji liczonej od wartosci dotacji
(amortyzacja odwrdcona)
349 - WFS | System umozliwia dostep do salda amortyzacji i metody amortyzacji - warto$¢ ksiegowa i podatkowa
System umozliwia naliczanie i ewidencje amortyzacji poszczegdlnym elementom $rodka trwatego z podziatem na
350 - WFS o . S e . ! . . X
kapitalizacje kosztéw pracy MSR16 z uwzglednieniem co najmniej podziatu na obiekty kontrolingowe i projekty
351 - WFS | System umozliwia naliczanie miesiecznych kwot amortyzacji Srodkéw wg stawki amortyzacji
352 — WFS System umozliwia ksiegowanie kwot odpisow umorzeniowych z wybrang czestoscig np. miesieczng, kwartalng czy
roczng
353 - WFS System umozliwia automatyczne naliczanie miesiecznych amortyzacji zgodnie z wymogami MSR oraz ustawy

podatkowej
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354 - WFS | System umozliwia wytgczenie srodka trwatego z naliczania amortyzacji (Srodek nieczynny)

355 - WFS | System umozliwia automatyczne zaprzestanie liczenia amortyzacji dla srodkéw catkowicie umorzonych

356 - WFS | System umozliwia naliczanie petnego odpisu umorzeniowego dla srodkéw umarzanych jednorazowo

357 - WFS | System umozliwia naliczanie zalegtej amortyzacji dla srodkéw nowo ujawnionych

358 - WFS | System umozliwia zmiany wskaznikéw amortyzacji (procentowa stawka amortyzacji)

359 - WFS | System umozliwia kalkulacje amortyzacji na rok biezacy i kolejne lata

360 — WFS System umozliwia naliczenie amortyzacji co najmniej metodami: na n-miesiecy (amortyzacja MSR - podany okres
uzytkowania w miesigcach, CIT, TRP), metoda liniowg lub degresywng (amortyzacja podatkowa)

361 - WFS | System umozliwia wyliczanie prognoz (planu) amortyzacji w okresie do catkowitego zamortyzowania sie danego aktywa
System umozliwia przeliczanie korekt amortyzacji poszczegdlnych srodkdéw trwatych wstecz od daty przyjecia srodka

362 — WES (np. dotacja na zakup $rodka moze by¢ dopisana do Srodka dopiero po kilku latach jego uzywania) z ksiegowaniem
roznicy w biezacym okresie rozrachunkowym. System generuje zestawienie informacyjne (moze by¢ na raporcie)
zawierajgce wartos¢ korekty w rozbiciu na poszczegdélne miesigce, ktorych zmiany dotyczg

363 - WFS System umozliwia zamiane stawki amortyzacji lub okresu uzytkowania s$rodka w ciggu roku obrachunkowego
z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji w tym rowniez wstecz ze skutkiem w biezacym okresie

364 - WES System umozliwia rejestracje dotacji unijnej dla srodkéw objetych dotacjg z mozliwoscig podziatu amortyzacji na czesc
kosztowgq i nie kosztowg (réwniez wstecz)
System umozliwia trzyetapowe naliczanie amortyzacji:
- Etap I - naliczenie w trybie kalkulacji bez ksiegowania do sprawdzenia

365 - WFS |- Etap II - akceptacja kalkulacji z ksiegowaniem
- Etap III - mozliwo$¢ odwrdcenia zaksiegowanej kalkulacji i ponowne naliczenie i zaksiegowanie

366 - WFS | System umozliwia rozdzielenie amortyzacji danego srodka proporcjonalnie na réozne konta wg zdefiniowanego schematu

367 - WFS | System umozliwia definiowanie okreséw amortyzacji przez uprawnionego uzytkownika

368 — WFS System umozliwia automatyczne wyksiegowanie nieumorzonej wartosci srodka trwatego w przypadku jego sprzedazy,

likwidacji, przekazania
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Raporty

System umozliwia wyszukiwanie $rodkéw wedtug danych zawartych w kartotece, a w szczegolnosci:

- rodzaju ewidencji

- klasyfikacji KST

- humeru inwentarzowego

- opisu

- typu

- stawka amortyzacji

369 - WFS |- okres uzytkowania
- miejsca uzytkowania
- faktury
- dokumentu i daty przyjecia
- wartos¢ ksiegowa
- likwidacji
- lokalizacji (komérki organizacyjnej)
- obiektu kontrolingowego i projektu
- numeru projektu itp.
370 - WFS System umoz_liwia wygenerowanie raportu sktadnikdw majatku w oparciu o wszystkie atrybuty i dane przypisane do
sktadnika majatku
371 - WFS | System umozliwia dostep raportowy do zlikwidowanych elementéw majatku
372 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikdw majatku w oparciu o ich okres uzytkowania
373 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu naliczonej amortyzacji miesiecznie i narastajaco, rocznie
374 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikdw majatku w petni umorzonych oraz wg zaawansowania umorzenia
w procentach
375 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu z przeszacowania srodkow
376 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu zrealizowanej i planowanej amortyzacji
377 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu sktadnikdw majatku nadrzednych posiadajacych elementy podrzedne
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378 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu o zobowigzaniach z tytutu leasingu finansowego i ptatnosciach 1

379 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu o ptatnosciach z tytutu leasingu operacyjnego 1
System umozliwia wygenerowanie raportu o ptatnosciach z tytutu leasingu zgodnie z MSSF 16 oraz raportowanie

380 - WFS |: . ) . - . . ST 1
informacji dotyczacej amortyzacji naliczonej i planowanej wynikajacej z MSR 16

381 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu przedstawiajgcego zmiane stawki amortyzacji, okresu uzytkowania czy 1
grupy srodka trwatego

382 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu wykazu $rodkéw trwatych przyjetych w danym okresie 1
System umozliwia wygenerowanie raportu majatku ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug wszystkich mozliwych

383 - WFS |danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdlnosci: po ID majatku, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, 1
opisach majatku, datach, wartosciach, typach, statusach
System umozliwia wygenerowanie raportu w ktérym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy jakie
zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg majatku pokazujacy wszystkie dane jakie zostaty wprowadzone

384 - WFS | ) 2 . g . . . . 1
i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikow bioracych udziat w poszczegdlnych czynnosciach oraz
doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie
1.3 Obszar sprzedazy
Wymagania ogdélne

385 - WFS |System umozliwia rejestracje faktur na oddziaty kontrahenta 1

386 - WFS | System umozliwia zastosowanie masowych ptatnosci 1

387 - WFS | System umozliwia generowanie dokumentéw finansowych w réznych walutach 1

388 - WFS |System umozliwia wystawianie korekt do faktur pierwotnych i korygowanych 1

389 — WFS System umozliwia wystawianie dokumentéw przychodowych niebedacych fakturami VAT, ich korygowanie 1
i wystawianie dokumentéw korygujacych

390 - WFS System umozliwia przypisanie schematow ksiegowych w zaleznosci od rodzaju naleznosci np. normalna, sporna, 1
przeterminowana

391 - WFS |System umozliwia automatyczne wysytanie faktur za pomoca e-maili 1

392 — WFS System umozliwia wydruk naklejek z danymi adresowymi kontrahentow oraz wydruk na kopertach danych adresowych 2

kontrahentow
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System umozliwia tworzenie cennikow sprzedazy i ich edycje. Cennik musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje:

- typ cennika

- indeks materiatowy

- status cennika aktywny/nieaktywny z ograniczeniem czasowym od do

- cena sprzedazy z mozliwoscig tworzenia algorytmoéw cenowych z ograniczeniem czasowym od do

393 - WFS
- zakres czasowy obowigzywania cennika
- stawki jednostkowe optat nawigacji trasowej (UR En Route) dla FIR Warszawa obowigzujgca w danym roku wartosc
bazowa w PLN
- stawki jednostkowe optat nawigacji terminalowej (TNC) obowigzujgce w danym roku - rézne wartosci w PLN dla
roznych stref pobierania optat
- cena i stawki jednostkowe dla pozostatej dziatalnosci pozanawigacyjnej oraz pozostatej dziatalnosci operacyjnej
394 — WFS System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numeréw cennikéw (ID cennika) w zaleznosci od typu
cennika
System umozliwia oznaczenie koniecznosci wypetnienia poszczegolnych pdl cennika, ktére w momencie jego tworzenia
395 - WFS | muszg zostac uzupetnione oraz umozliwia wprowadzenie zasad walidacji danych np. w polu numerycznym nie mogg
pojawic sie litery
System umozliwia powigzanie stawki rocznej UR ER z miesiecznymi dostosowanymi wartosciami stawki UR wyrazonymi
396 - WFS S S
w EUR z uwzglednieniem przelicznika dla PLN
397 - WFS | System umozliwia powigzanie cennika do: kontrahenta, umowy, zamodwienia sprzedazy czy faktury sprzedazy
398 - WFS |System umozliwia reczng lub automatyczng zmiane cen w cennikach przez uprawnionego uzytkownika
399 - WFS | System umozliwia definiowanie zakresu czasowego obowigzywania cen i cennikéw
400 - WFS | System umozliwia archiwizowanie cennikéw
401 - WFS System umozliwia tworzenie nowych cennikéw na podstawie istniejgcych poprzez ich kopiowanie i nanoszenie
aktualizacji
402 - WFS System umozliwia etapowe zatwierdzanie cennikéw z mozliwoscia nadawania odpowiednich statuséw typu:
w opracowaniu, przestany do zatwierdzenia, zatwierdzony, aktywny z mozliwoscig raportowania statuséow
403 - WFS | System umozliwia definiowanie rabatéw procentowych i wartosciowych
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System umozliwia stosowanie rabatéw do: grupy kontrahentéw, kontrahenta, grup produktéw, produktéw, umowy,

404 - WFS Lo . . .
zamowienia sprzedazy, pozycji faktury czy faktury sprzedazy

405 - WFS | System umozliwia prezentowanie udzielonych rabatéw na fakturze i zamowieniu
ZamoOwienie sprzedazy

406 - WFS | System umozliwia przypisanie zamowienia sprzedazy do kontrahenta z bazy kontrahentéw

407 — WFS System umozliwia tworzenie oraz edytowanie réznych typow zamoéwien sprzedazy w zaleznosci od typu ustugi lub
towaru
System umozliwia rejestrowanie co najmniej nastepujacych informacji w zamédwieniu sprzedazy (w zaleznosci od
potrzeb)
- sprzedawcy
- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne na zamdwieniu sprzedazy
- ID ptatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne na zamdwieniu sprzedazy
- typ zaméwienia sprzedazy

408 - WFs |- informacje o statku powietrznym
- cennika
- Nnr umowy
- data utworzenia
- indeks, opis indeksu, miara - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktore zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne na zamédwieniu sprzedazy
- ilo$¢, cena jednostkowa netto i brutto, wartos¢ netto i brutto, kod podatku, stawka podatku VAT, data sprzedazy
dla kazdej pozycji
- dodatkowe pole opisowe
- schematu ksiegowego dla poszczegdlnych pozycji zamédwienia

409 - WFS System umozliwia automatyczne generowanie unikalnych numerdéw zamoéwien sprzedazy (ID zamowienia sprzedazy)
w zaleznosci od typu zamowienia sprzedazy

410 - WFS System umozliwia konfiguracje wymaganych pét dla zamdwienia sprzedazy w zaleznosci od rodzaju zamowienia

sprzedazy wraz z przypisaniem do nich mechanizmow walidacji
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System umozliwia tworzenie nowych zaméwien sprzedazy poprzez wskazanie istniejacego w Systemie zamowienia

411 - WFS . . ; ; i TR ..
sprzedazy w celu skopiowania zamieszczonych w nim danych z mozliwoscig ich edycji
412 - WFS System umozliwia zatwierdzanie i odtwierdzanie poszczegoélnych zamoéwien sprzedazy pojedynczo i/lub grupowo przez
uprawnionych uzytkownikéw
413 - WFS | System umozliwia dowolne edytowanie danych zamdéwienia sprzedazy do momentu jego zatwierdzenia
System umozliwia automatyczne i/lub reczne generowanie i wydruk faktur sprzedazowych na podstawie
414 - WFS | zatwierdzonych zamoéwien sprzedazy oraz umozliwia podejmowanie tej akcji na grupie wybranych dokumentéw lub
pojedynczo
415 — WES System umozliwia automatyczne generowanie statuséw zamoéwien sprzedazy np. zamoéwienie utworzone, zapisane,
wystawiona faktura w oparciu o zaméwienie
416 - WFS System umozliwia automatyczne wprowadzenie do zatwierdzonego zaméwienia sprzedz numerdéw faktur, ktére
powstaty na podstawie tego zamowienia sprzedazy
417 - WFS System umozliwia wprowadzenie ceny sprzedazy oraz jej zmiane bez koniecznosci uzywania cennika bezposrednio na
zamowieniu sprzedazy
System umozliwia tworzenie harmonograméw zaméwien sprzedazy na podstawie ktorych System automatycznie i/lub
418 - WFS |recznie w oparciu o zadane mu kryteria wygeneruje zamdwienia sprzedazy, a na ich podstawie wygenerowane zostang
faktury sprzedazy
419 - WFS | System umozliwia dowolng modyfikacje harmonograméw z zapamietaniem danych sprzed modyfikacji
Wystawianie dokumentéw finansowych
System umozliwia generowanie co najmniej nastepujacych dokumentéw finansowych:
- faktury
420 - WFS ;
- faktury korygujace
- noty debetowe, kredytowe oraz odsetkowe
System umozliwia generowanie faktury zgodnie z wytycznymi dotyczacymi wygladu faktury okreslonymi prawem jak
rowniez mozliwo$¢ dodawania elementéw dodatkowych:
- numer faktury, oryginat, kopia, duplikat
421 - WFS | - dane dotyczace wystawcy: logo, dane teleadresowe

- dane dotyczace kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnia sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedq potrzebne na fakturze
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- dane dotyczgce ptatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola beda potrzebne na fakturze

- data wystawienia, data sprzedazy, wskazanie okresu Swiadczenia ustugi oraz okresu od - do

- komentarz, komentarz 2

- numer konta do przelewu oraz nazwa banku

- numer zamowienia sprzedazy, numer faktury korygowanej

- termin ptatnosci, warunki i data ptatnosci

- pozycje faktury obejmujgce nazwe sprzedanej ustugi lub towaru - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie
wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas jego zakiadania i ktére to pola bedg potrzebne na fakturze

- cena jednostkowa, podatek, kod podatku, waluta

- zagregowane dane: ilo$¢, miara, wartos¢ netto, wartos¢ VAT, wartos¢ brutto

- zatacznik do faktury w postaci specyfikacji danych lotniczych pochodzacych z zewnetrznego systemu lub zaczytane
do Systemu z zewnetrznego zrédta danych

- pola opisowe na fakturze miedzy innymi takie jak: do zaptaty, podpis, wartos¢ faktury stownie, numer faktury
korygowanej, byto, powinno by¢

422 - WFS | System umozliwia edycje szablonu dokumentéw finansowych oraz podglad faktury przed i po jej wygenerowaniu

423 - WES System umozliwia automatyczne nadawanie numerdéw faktur sprzedazowych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem
numeracji w oparciu o typ zamdwienia sprzedazy i/lub bez zamdwienia sprzedazy

424 - WFS | System umozliwia numerowanie faktur sprzedazowych w systemie alfanumerycznym

425 - WFS | System umozliwia rozréznianie numerow faktur sprzedazowych w poszczegdlnych latach

426 — WFS System umozliwia wygenerowanie faktury zbiorczej np. za caty miesigc. Na fakturze musi sie znalez¢ pozycja zbiorcza
dla danego typu ustugi, a caty szczegdétowy spis ustug powinien by¢ w zatgczniku

427 — WFS System umozliwia wystawianie faktur bez uprzedniego tworzenia zamodwienia sprzedazy i/lub na podstawie
zaakceptowanego zamoéwienia sprzedazy

428 - WFS | System umozliwia tworzenie faktury sprzedazy na podstawie jednego i/lub wielu zaméwien sprzedazy

429 - WFS | System umozliwia wprowadzenie termindw pfatnosci automatycznie i/lub recznie na etapie wystawiania faktury
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430 - WFS | System umozliwia wprowadzenie warunkow pfatnosci automatycznie i/lub recznie na etapie wystawiania faktury

431 - WFS System umozliwia wystawianie duplikatu faktury z informacjg o dacie wygenerowania duplikatu z okresleniem, Ze jest
to duplikat

432 - WFS | System umozliwia wystawianie faktur elektronicznych w formacie np. pdf czy jpg

433 - WFS System umozliwia wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wspoétprace z platforma elektronicznego
fakturowania

434 — WFS System umozliwia generowanie faktury okresowej - faktura za wszystkie zrealizowane ustugi i materiaty w okreslonym
czasie

435 — WFS System umozliwia okreslenie ilosci kopii przed wydrukiem wraz z okresleniem czy drukowaé fakture sprzedazy z
zatgcznikiem czy bez

436 - WFS | System umozliwia wprowadzenie domysinej ilosci drukowanych kopii faktury sprzedazy

437 - WFS | System umozliwia automatyczne naliczanie podatku VAT od sprzedazy

438 — WES System umozliwia zmiane numeru konta przy wystawieniu faktury, na ktéory ma by¢ dokonana ptatno$c oraz ustawienie
domysinego numeru konta

439 - WFS |System umozliwia wielokrotne drukowanie faktury na zadanie

440 - WFS | System umozliwia generowanie faktur w jezyku polskim oraz jezyku angielskim brytyjskim

441 - WFS | System umozliwia pojedynczy i grupowy wydruk faktur czy korekt faktur

442 - WFS | System umozliwia korekte faktur sprzedazowych poprzez utworzenie specjalnego typu zamoéwienia sprzedazy - korekty

443 - WFS | System umozliwia korekte wszystkich elementdw wyszczegolnionych na fakturze
System umozliwia korekte faktury sprzedazowej poprzez wyboér pierwotnego zamowienia sprzedazy i/lub samej faktury

444 — WFS |sprzedazy i dokonanie korekty na podstawie ktorej wygenerowana zostanie faktura korygujaca ze wszystkimi
niezbednymi informacjami

445 - WFS | System umozliwia powigzanie dokumentu sprzedazy z dokumentem magazynowym czy elementem majatku

446 - WFS System umozliwia sprzedaz zapaséw magazynowych z automatycznym wyksiegowaniem zapaséw magazynowych oraz
sprzedaz majatku z automatycznym wykresleniem go z ewidencji

447 — WFS System umozliwia tworzenie zamdwienia/zamowien sprzedazy czy faktury/faktur na podstawie zaimportowanego przez
System odpowiednio sparametryzowanego pliku

448 - WFS System umozliwia wprowadzenie ceny sprzedazy oraz jej zmiane bez koniecznosci uzywania cennika bezposrednio na

fakturze sprzedazy
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System umozliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamowienia sprzedazy ustug nawigacji terminalowej na
poszczegdlnych kontrahentdw w oparciu o informacje o wykonanych operacjach lotniczych pochodzacych z systemu
walidacyjno-sprawozdawczego PAZP z wykorzystaniem okre$lonych typéw statkdéw powietrznych - wartoéci ustug
nawigacji terminalowej w zadanym okresie - miesigc lub inny okres wskazany przez uzytkownika

System umozliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamoéwienia sprzedazy ustug nawigacyjnych na poszczegdlnych
kontrahentéw w oparciu o informacje o przewidywanych do wykonanych operacjach lotniczych z wykorzystaniem
okreslonych typdéw statkéw powietrznych pochodzacych z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAZP - wartosci ustug
nawigacyjnych w zadanym okresie - miesigc lub inny okres wskazany przez uzytkownika

System umozliwia tworzenie i ewidencje dokumentow finansowych wewngtrznych odzwierciedlajacych wartosc
sprzedazy ustug nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAZP przez CRCO w danym okresie

System umozliwia ewidencje pozabilansowg sprzedazy ustug nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu
PAZP przez CRCO w podziale na poszczegolnych kontrahentéw

System umozliwia tworzenie i edycje schematéw obliczen wartosci ustug nawigacji terminalowej i trasowej
wykazywanych na zamdwieniu i dokumentach ksiegowych

System umozliwia automatyczne tworzenie faktur sprzedazy na podstawie odpowiednich danych zawartych w Systemie,
dokonanych niezbednych obliczen w Systemie w oparciu o dane operacyjne pochodzace z zewnetrznego zrodta danych
(system walidacji danych lotniczych) z ktérego pochodzi¢ bedg miedzy innymi takie dane jak: ID pozycji z systemu
zrodtowego, numer rejsu, typ i numer statku powietrznego, data wykonania operacji lotniczej, lotnisko startu, lotnisko
ladowania

System umozliwia automatyczne rozliczanie rozrachunkéw na podstawie danych o wptatach za ustugi nawigacji
trasowej udostepnianych przez CRCO w zakresie not obcigzeniowych i kredytowych

System umozliwia definiowanie harmonograméw sprzedazy do umowy

System umozliwia automatyczne generowanie zamowien sprzedazy na podstawie harmonograméw zdefiniowanych do
umowy

449 - WFS
450 - WFS
451 - WFS
452 - WFS
453 - WFS
454 - WFS
455 — WFS
456 — WFS
457 - WFS
458 - WFS

System umozliwia informowanie o zblizajacym sie terminie wystawienia faktury sprzedazowej zgodnie z
harmonogramem

Raporty
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System umozliwia, dla wskazanych okresdw, tworzenie zestawienia uwzgledniajgcego co najmniej: bilans otwarcia na

459 - WFS | poczatek okresu, przychody ze sprzedazy w podziale na faktury lub sumarycznie i bilans zamkniecia na koniec danego
okresu obrachunkowego dla kazdego kontrahenta
460 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu sprzedazy ustugi TNC w okresach minimum miesiecznych w podziale na
porty lotnicze
System umozliwia wygenerowanie raportu wiekowania naleznosci w przedziatach czasowych okreslanych przez
461 - WFS : . A ) )
uzytkownika wedtug co najmniej kontrahenta, konta ksiegowego oraz dowolnej waluty
462 — WFS System umozliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziatu czasowego raportu przedstawiajacego wykaz faktur
sprzedazowych z powigzanymi do niego ewentualnymi fakturami korygujacymi wraz z informacjg o stanie naleznosci
463 - WFS | System umozliwia dostep do historii zamowien i faktur kontrahenta
System umozliwia wygenerowanie dla wskazanego przedzialu czasowego (po dacie ksiegowania) raportu
464 — WFS | przedstawiajgcego wartosc i ilos¢ sprzedazy w podziale na indeksy takze wg wybranych grup asortymentowych oraz
kontrahentéw
465 - WFS | System umozliwia raportowanie po statusach zamdwien sprzedazy
System umozliwia wyszukiwanie faktury co najmniej po zdefiniowanych danych znajdujacych sie na fakturze, takich
jak:
- numer faktury/zamowienia sprzedazy
466 — WFS |- kontrahent — nazwa, ID kontrahenta, nr identyfikacji podatkowej, kod ICAO kontrahenta
- data sprzedazy od/do oraz daty ksiegowania
- data wystawienia od/do
- indeks
467 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu historii przedptaty kontrahenta (kwoty, daty)
System umozliwia wygenerowanie raportu historii sprzedazy dla kontrahenta (numery faktur, kwoty, terminy,
468 - WFS . S
materiaty/ustugi jakie zostaty sprzedane)
469 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu historii ptatnosci kontrahenta (kwoty, daty, wartosci, waluta)
470 - WFS System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego na przekroczenie przez kontrahenta terminu ptatnosci w
podziale na przedziaty ilosci dni i wartosci
471 - WES System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego kontrahentow z zadtuzeniem z podaniem wszystkich danych

dotyczacych zadtuzenia
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472 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego petng historie udzielonych rabatéw

System umozliwia raportowanie wszystkich wprowadzonych do Systemu danych o cennikach wraz z podaniem

473 - WFS |: o . .
informacji o ich powigzaniach z np. umowg czy fakturg
474 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego natozone na kontrahenta kary np. w podziale na ich typy
System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujacego na osiggniete wielkosci sprzedazy (m.in. ilo$¢, wartosc)
danego produktu lub ustugi oraz grup produktow w okreslonym przedziale czasowym w podziale na wszystkie
elementy z obszaru sprzedazy, a w szczegélnosci:
475 - WFS |_ produkty/ustugi lub grup produktow/ustug
- kontrahentéw lub grup kontrahentow
- umoéw/rodzajéw umadw, w okreslonym zakresie dat
System umozliwia analize zalegtos$ci w ptatnosciach za faktury sprzedazowe w podziale na wszystkie elementy z
obszaru sprzedazy, a w szczegdlnosci:
- produkty/ustugi lub grup produktow/ustug
476 - WFS . R
- kontrahentéw lub grup kontrahentow
- umoéw/rodzajéw umodw, w okreslonym zakresie dat
- numer zamowienia sprzedazy
477 - WFS | System umozliwia dostep do historii sprzedazy dla danego produktu/ustugi, grupy produktéw, kontrahenta
478 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu wskazujgcego czy dla zaméwienia sprzedazy zostata wystawiona faktura
System umozliwia wygenerowanie raportu po pozycjach z faktur sprzedazowych z podaniem wszystkich danych
479 - WFS |dotyczacych pozycji z faktury, a w szczegdlnosci takich jak: ilo$¢, warto$¢, kontrahent, umowa, nr faktur, daty
wystawienia ptatnosci, sprzedaz w podziale na komunikacyjne porty lotnicze
System umozliwia wygenerowanie raportu dokumentéw finansowych ktéry moze byé wygenerowany wedtug wszystkich
480 - WFS mozliwych danych uzywanych w tym procesie, a w szczegdlnosci po numerze faktury czy zamoéwienia sprzedazy,

rodzaju zaméwienia sprzedazy, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w zamowieniach,
statusach zamdwien, po dacie realizacji, po umowie itp. itd.
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System umozliwia wygenerowanie raportu w ktéorym mozna sprawdzié i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy jakie
zostaty zrealizowane w zwigzku z realizacjg procesow sprzedazowych pokazujgcego wszystkie dane jakie zostaty

481 - WFS . - o . )y ) . , 1
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacja uzytkownikdéw bioracych udziat w poszczegodlnych
czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie
Windykacja naleznosci
System umozliwia automatyczne obliczanie odsetek od przeterminowanych naleznosci wg. wskazanych algorytmow i

482 - WFS ) o 1
na podstawie tabel odsetkowych (karne, ustawowe, umowne i inne)

483 — WFS System umozliwia generowanie zestawienia naleznosci kontrahenta z podzialem na poszczegdlne faktury wraz 1
z wyliczeniem wartosci odsetek za przeterminowane naleznosci do dnia wygenerowania takiego zestawienia
System umozliwia generowanie raportu w oparciu o kontrahenta dotyczacego historii fakturowania oraz rozliczenia

484 - WFS |w tym z uwzglednieniem not odsetkowych, wystanych monitéw i rozliczert wg parametréw zadanych przez uzytkownika 1
dla wybranych parametréw czasowych

485 - WES System umozliwia generowanie raportu o nieuregulowanych naleznosciach i/lub zobowigzaniach dla kontrahentow 1
w podziale na zadane okresy

486 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci przeterminowanych na dany dzien z danego okresu 1
rozliczeniowego wg terminu ptatnosci oraz w podziale na kontrahentow
System umozliwia tworzenie, edytowanie, wersjonowanie wzorcéw monitédw w réznych jezykach z wyszczegdlnieniem

487 - WFS | miedzy innymi takich danych jak: wystawca monitu wraz z jego danymi teleadresowymi, tres¢ monitu, zatgcznik do 2
monitu w postaci np. nieuregulowanych faktur, salda, daty ptatnosci itp.

488 - WFS System umozliwia automatyczne nadawanie numerdw monitdw zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w >
oparciu o wzorzec monitu

489 - WFS | System umozliwia wprowadzenie do tresci monitu elementéw graficznych, tekstowych 2

490 - WFS | System umozliwia formatowanie fragmentow tekstu na szablonach monitéw np.: pogrubienie 2

491 - WFS | System umozliwia automatyczne dodanie do monitu raportu z Systemu o zestawieniu naleznosci kontrahenta 2

492 - WFS | System umozliwia dodawanie do monitu zewnetrznych plikéw 2

493 - WFS | System umozliwia generowanie monitow w formacie pdf i wystanie ich e-mailem do wskazanego kontrahenta 2

494 - WFS | System umozliwia wystawianie kilku wersji monitéw np. wezwanie do zaptaty, drugie wezwanie do zaptaty 2
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System umozliwia raportowanie wystanych monitdw miedzy innymi wediug wzorcow, zakresu czasowego,

495 - WFS |} ontrahentéw
System umozliwia generowanie okresowych zestawien kontrahentéw, ktérym nalezy wysta¢ monit z uwzglednieniem:
496 - WFS |- zakresoéw czasowych
- adekwatnych kategorii monitéw
- wartosci roszczenia w odniesieniu do szacowanego kosztu windykacji
497 — WFS System umozliwia skonfigurowanie okresu od wystawienia pierwszego wezwania do zaptaty, po ktérym zostanie
wystawione automatycznie drugie wezwanie w przypadku nieoptacenia naleznosci
498 - WFS | System umozliwia nadawanie statusu rozliczenia naleznosci np. w trakcie realizacji, zakonczone
System umozliwia dodatkowe oznaczenie statusu rozliczenia naleznosci jako zakonczony, gdy:
- windykowane zadtuzenie zostaje sptacone
499 - WFS 5 . T o2 ;
- stwierdzi sie bezskutecznos¢ dziatan windykacyjnych
- zapadnie decyzja o spisaniu naleznosci, jako niesciggalnych
500 — WFS System umozliwia wystawienie monitu po raz drugi, gdy od czasu wystania monitu nastgpi wptata zmniejszajqca saldo
zalegtosci lub gdy zostang wystawione nowe faktury
501 - WFS | System umozliwia umieszczenie na monitach wszystkich naleznosci, nie tylko zalegtych
502 — WFS System umozliwia generowanie monitdow z poziomu utworzonego raportu, poprzez wybranie z niego kontrahenta, a
nastepnie przygotowanie wiasciwego monitu
503 - WFS System umozliwia wystawianie noty odsetkowej obejmujacej wszystkie wymagalne i/lub wskazane naleznosci
kontrahenta
504 - WFS |System umozliwia modyfikowanie wygenerowanych not odsetkowych
505 — WFS System umozliwia wystawianie korekt not odsetkowych wraz z mozliwoscig przypisania do tej czynnosci odpowiednich
dokumentéw i schematéw ksiegowych
System umozliwia ponowne wystawienie noty odsetkowej i anulowanie poprzedniej wraz z mozliwoscig przypisania do
506 - WFS . L X ; f X -
tej czynnosci odpowiednich dokumentow i schematdéw ksiegowych
507 — WFS System umozliwia reczne wprowadzenie noty odsetkowej wraz z mozliwoscig przypisania do tej czynnosci odpowiednich

dokumentdéw i schematéw ksiegowych
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System umozliwia przechowywanie tabeli stawek odsetkowych z oznaczeniem czasu obowigzywania tabeli i stawki.

508 - WFS | Kalkulacja odsetek musi uwzglednia¢ zmiany wysokosci obowigzujgcych stawek w catym okresie naliczania. W kazdym
z okresow kwota odsetek powinna by¢ naliczona wedtug wiasciwej, obowigzujacej w nim stawki.
System umozliwia naliczanie odsetek wedtug wskazanej dla kontrahenta, umowy lub dokumentu (faktura lub inny
509 - WFS A ) :
dokument obcigzeniowy) stawki odsetkowe]j
510 - WFS | System umozliwia definiowanie i monitorowanie harmonogramoéw ptatnosci naleznosci
511 - WFS | System umozliwia zdefiniowanie indywidualnego terminu ptatnosci
512 - WFS | System umozliwia zablokowanie automatycznej wysytki monitéw oraz ponownego odblokowania
513 - WFS | System umozliwia automatyczne rozsytanie e-mailem przypomnien o zblizajgcym sie terminie zaptaty
Raportowanie
514 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci do spisania z podziatem na kontrahentéw oraz pozycje sktadajace
sie na saldo naleznosci
515 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu ukazujgcego w réznych uktadach salda zadtuzenia kontrahentéw oraz
pozycje nierozliczonych dokumentow
System umozliwia wygenerowanie raportu naleznosci kontrahenta, prezentujagcego numer kontrahenta, nazwe
516 - WFS | kontrahenta, numer faktury, date wystawienia faktury, termin ptatnosci, liczbe dni opdznienia, walute, wartosc
pierwotng faktury, saldo naleznosci z faktury
517 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu transakcji kontrahenta, prezentujgcego wszystkie operacje na koncie
kontrahenta
System umozliwia dla raportéow sprzedazowych i windykacyjnych:
- mozliwos$¢ definiowalnego sortowania wybor z listy parametréw - poprzez wybér ,,od - do”
- podsumowanie kolumn liczbowych
- wyswietlanie stanu naleznosci na dowolny dzien w przesziosci, odcinajac skutki operacji majacych miejsce po dacie
518 - WFS | na dzien (parametr raportu)
- mozliwos$¢ wyszukiwania na gotowym raporcie
- mozliwos¢ odfiltrowania faktur wymagalnych, niewymagalnych i wszystkich
- mozliwo$¢ zawezania raportéw do wskazanych kontrahentéw z mozliwoscig podziatu na kraj i zagranice oraz z
mozliwoscig wiekowania naleznosci przeterminowanych
519 - WFS | System umozliwia sporzgadzenie zestawienia wedtug typédw monitéw wysytanych do kontrahentéow
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System umozliwia wygenerowanie raportu w ktéorym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i ruchy jakie
zostaty zrealizowane w zwigzku z realizacjg proceséw windykacyjnych pokazujacych wszystkie dane jakie zostaty

520 - WFS ! . Lo ; o : ) ,
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacja uzytkownikow biorgcych udziat w poszczegolnych
czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$c¢ zostata wykonana w Systemie
1.4 Obszar zakupow
Wymagania ogodlne

521 - WFS | System umozliwia obstuge uméw zakupowych w powigzaniu z bazg umoéw z Systemu
System umozliwia spdjnos¢ informacji pomiedzy obszarem zakupowym a ksiegowym. Dokumenty zakupowe muszg

522 - WFS |zawiera¢ niezbedne parametry konieczne do prawidtowej dekretacji w obszarze ksiegowym i obszarze kontrolingu
(dekretacja na obiekty kontrolingowe)

523 - WES System umozliwia spdjnos¢ informacji miedzy obszarem zakupowym a zarzadzaniem umowami. Musi istnie¢ mozliwos¢
powigzania umowy z zamoéwieniem (i pozycjami na zamodwieniu) na podstawie, ktorej realizowane jest zamdwienie
System umozliwia spdjnos¢ informacji miedzy obszarem magazynowym a zakupami. Podczas rejestracji przyjecia oraz

524 - WFS |wydania z magazynu musi istnie¢ mozliwos$¢ automatycznego powigzania pozycji dokumentu z pozycjg realizowanego
zapotrzebowania i/lub pozycjg zamodwienia w potgczeniu z wnioskiem zakupowym
System umozliwia spojnos¢ informacji miedzy obszarem magazynowym a sprzedazowym. System musi zapewnic
mozliwos¢ wskazania, ktory materiat znajdujacy sie na magazynie moze zostac sprzedany i w momencie wystawienia

525 - WFS . , . . . ; S, A
faktury sprzedazowej taki materiat automatycznie znika ze stanu magazynowego. Musi istnie¢ mozliwosc
wystornowania catego procesu
System umozliwia spdjnos$¢ informacji pomiedzy obszarem magazynowym, a np. srodkami trwatymi. Wydanie z

526 - WFS | magazynu srodka niskocennego lub $rodka trwatego musi miec Sciste powigzanie z dokumentem przekazania $rodka w
ewidencji majatku
Zgtoszenia zapotrzebowania

527 - WFS | System umozliwia zgtaszanie potrzeb zakupowych przez uprawnionych uzytkownikéw

528 — WES System umozliwia rejestracje réznych rodzajow zgtoszen zapotrzebowan np. podstawowe, w oparciu o umowe,
awaryjne
System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami zgtoszen poprzez np. tworzenie nowych ich

529 - WFS |rodzajow czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegoélnych pdl czy wskazywaniu jakie pola musza byc¢

wypetnione w zaleznosci od rodzaju zapotrzebowania czy opracowaniem sposobu walidacji danych
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System umozliwia wprowadzanie do zgtoszenia zapotrzebowania co najmniej takich danych jak (w zaleznosci od
potrzeb):

- wybor rodzaju zgtoszenia zapotrzebowania

- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas
jego zaktadania i ktore to pola bedg potrzebne w zgtoszeniu

- ilos¢ zapotrzebowanych indekséw

- dekretacje

- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe

- projekt

- date dostawy, data zgtoszenia zapotrzebowania

530 - WFS |- cene jednostkowg
- rodzaj waluty
- miejsce dostawy
- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zgtoszeniu
- numer pozycji z kontraktu
- ID osoby zgtaszajqcej
- dane osoby do kontaktu
- wartos¢ catego zapotrzebowania oraz poszczegdlnych pozycji
- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgtoszeniu i pozycjach
531 - WFS System umozliwia automatyczne tworzenie ID zgtoszenia zapotrzebowania w momencie jego zapisania. Schemat
numeru musi by¢ rézny w zaleznosci od rodzaju zgtoszenia
System umozliwia podglad stanéw magazynowych w momencie tworzenia zapotrzebowania poprzez wyswietlenie
532 - WFS | uzytkownikowi informacji o zapasie bezposrednio w oknie w ktorym tworzone jest zapotrzebowanie - bez koniecznosci
przechodzenia do innego obszaru dokumentu zgtoszenia zapotrzebowania czy innego raportu Systemu
533 — WFS System umozliwia dodawanie do zgtoszenia zapotrzebowania plikdéw zewnetrznych. System musi pokazywaé w raporcie
zgtoszen zapotrzebowania oraz w samym zgtoszeniu zapotrzebowania, ze dotgczone zostaty pliki zewnetrzne
534 — WFS System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podgladanie, edytowanie i usuwanie zgtoszenia zapotrzebowania

przez uzytkownikow posiadajgacych odpowiednie uprawnienia
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System umozliwia wprowadzenie kontroli budzetu w momencie rejestracji zapotrzebowania co najmniej poprzez
akceptacje budzetu, modyfikacje budzetu, ewidencje zmian, raportowanie zmian, przeniesienie limitéw pomiedzy

535 - WFS S . X . " A A A . 2
wskazanymi obiektami z zachowaniem informacji o tej zmianie oraz z mozliwoscia jej edycji i raportowania. Kontrola
budzetéw moze by¢ wieloetapowa i moze wymagac okreslenia Sciezki akceptacji zmian.

536 — WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg zapotrzebowania wigzacg sie z 2
przekroczeniem limitu progu budzetowego

537 — WFS System umozliwia wprowadzanie zmian w zapotrzebowaniu, ktére automatycznie powodujg zmiany w zaangazowaniu >
budzetu

538 - WFS | System umozliwia przypisanie pozycji budzetu do kazdej pozycji zapotrzebowania 2

539 - WFS | System umozliwia blokowanie realizacji zapotrzebowania bez przypisanej pozycji budzetowej 2

540 - WFS | System umozliwia dokonywanie zmian w zapotrzebowaniu do momentu jego zatwierdzenia 1

541 - WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w dokumencie zaopatrzeniowym w momencie jego akceptacji z mozliwoscig 1
pozostawienia komentarza

542 - WFS | System umozliwia cofanie akceptacji zapotrzebowania

543 - WFS | System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zgtoszen zapotrzebowan

544 — WFS | System umozliwia anulowanie zatwierdzonego zapotrzebowania w czesci lub catosci przez uprawnionego uzytkownika 1
System umozliwia powigzanie zgtoszenia zapotrzebowania z zamdwieniem. W momencie powigzania automatycznie

545 - WFS | muszg zosta¢ wypetnione uzupetnione dane, ktére pozostaly wprowadzone w trakcie tworzenia zgtoszenia 1
zapotrzebowania

546 — WFS System umozliwia agregacje zatwierdzonych zgtoszen zapotrzebowan i/lub samych wskazanych pozycji z réznych 1
zatwierdzonych zgtoszen w jedno zamaodwienie z przeniesieniem wszystkich informacji wprowadzonych do zgtoszen

547 — WFS System umozliwia powiadamianie uzytkownika zgtaszajgcego potrzebe zakupowg, ze materiat zostat zakupiony i ze np. >
znajduje sie ha magazynie

548 — WES System umozliwia wprowadzenie statusow zapotrzebowan oraz mozliwo$¢ opracowania i edytowania ich 1
automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, odrzucone
System umozliwia informowanie uzytkownika, ktéry chce dokonac edycji danych na zgtoszeniu zapotrzebowania, ze

549 - WFS |jest to niemozliwe w przypadku gdy dane zgtoszenie zapotrzebowania zostato przekonwertowane na zamoéwienie jakie 1

jest w trakcie realizacji

Raporty
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System umozliwia sledzenie historii zmian zapotrzebowania ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy

550 - WFS z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczacych np. zmian statuséw
System umozliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowan prezentujgcego stworzone i zaakceptowane zapotrzebowania
551 - WFS . , X i
wraz z pokazaniem danych, ktére zostaty na tych zapotrzebowaniach zarejestrowane
Rezerwacje
552 - WFS | System umozliwia pobranie materiatéw z magazynu na podstawie zatwierdzonej rezerwacji
553 — WES System umozliwia rejestracje réoznych sposobdw rezerwacji materiatdow np. rezerwacja materiatu na inwestycje, na MPK
lub inny obiekt kontrolingowy, na zlecenie, na wyposazenie
System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami sposobdéw rezerwacji materiatow np.
554 — WFS tworzenie nowych rodzajow czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegdélnych pdl czy wskazywaniu jakie
pola muszg by¢ wypetnione w zaleznosci od sposobu dokonywania rezerwacji czy opracowaniem sposobu walidacji
danych
System umozliwia wprowadzanie do rezerwacji co najmniej nastepujacych danych:
- wybdr rodzaju zgtoszenia zapotrzebowania
- ID indeksu i jego nazwe
- nr partii
- ilo$¢ zarezerwowanych indekséw
555 - WFS ] ;
- dekretacje (numer i nazwa)
- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe
- magazyn z ktérego nastepuje rezerwacja
- ID osoby rezerwujacej
- miejsce na podanie dodatkowych informacji o rezerwacji i pozycjach
556 — WFS System umozliwia automatyczne tworzenie ID rezerwacji w momencie jej zapisania. Schemat numeru musi by¢ rézny
w zaleznosci od rodzaju rezerwacji
System umozliwia podglad stanéw magazynowych w momencie tworzenia rezerwacji poprzez wyswietlenie
557 - WFS | uzytkownikowi informacji o zapasie bezposrednio w oknie w ktérym tworzona jest rezerwacja - bez koniecznosci

przechodzenia do innego obszaru rezerwacji czy innego raportu Systemu
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System umozliwia podczas tworzenia przez uprawnionego uzytkownika rezerwacji automatyczne zaczytywanie numeru

558 - WFS | partii materiatu, ktéry najdtuzej znajduje sie na stanie magazynowym z mozliwoscig jej zmiany przez uzytkownika
tworzacego rezerwacje

559 — WES System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podgladanie, edytowanie i usuwanie rezerwacji przez
uzytkownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia

560 - WFS | System umozliwia wprowadzenie kontroli budzetu w momencie rejestracji rezerwacji

561 — WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg rezerwacji przekraczajaca limit progu
budzetowego

562 - WFS | System umozliwia wprowadzanie zmian w rezerwacji, ktére automatycznie powodujg zmiany w zaangazowaniu budzetu

563 - WFS | System umozliwia dokonywanie zmian w rezerwacji do momentu jej zatwierdzenia

564 — WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w rezerwacji w momencie jej akceptacji z mozliwoscia pozostawienia
komentarza

565 - WFS | System umozliwia cofanie akceptacji rezerwacji

566 - WFS | System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie rezerwacji

567 - WFS | System umozliwia anulowanie zatwierdzonej rezerwacji w czesci lub catosci przez uprawnionego uzytkownika

568 — WFS System umozliwia wprowadzenie statuséow rezerwacji oraz mozliwos$¢ opracowania i edytowania ich automatycznego
wyzwalania w Systemie np. czesciowo zrealizowana, zrealizowana, odrzucona

569 — WFS System umozliwia przypisanie do kazdej pozycji rezerwacji atrybutéw ksiegowych i obiektéw kontrolingowych i pozycji
budzetowych

570 - WFS System umozliwia blokowanie rezerwacji bez przypisanych atrybutow ksiegowych i obiektow kontrolingowych i pozycji
budzetowych
System umozliwia tworzenie rezerwacji w ktorej dla kazdej rezerwowanej pozycji nalezy poda¢ sposéb rezerwacji

571 - WFS | materiatu tzn. np. jedna pozycja bedzie mogta by¢ zadekretowana w MPK a inna spowoduje utworzenie elementu
wyposazenia. W zaleznosci od parametrow indeksu System musi okresla¢ sposéb rezerwacji materiatéw
Raporty

572 — WFS System umozliwia $ledzenie historii zmian w rezerwacji ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy

z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczacych np. zmian statuséw
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System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego ktore pozycje z rezerwacji zostaty wydane, a ktdre jeszcze

573 - WFS nie
System umozliwia wygenerowanie raportu rezerwacji ktdry moze by¢ wygenerowany wedtug danych uzywanych w tym
574 - WFS | procesie np. po ID rezerwacji, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w rezerwacji, statusach,
po magazynie
ZamoOwienia zakupu
575 - WFS | System umozliwia tworzenie zamoéwien zakupu przez uprawnionych uzytkownikéw w celu realizacji potrzeb zakupowych
576 — WES System umozliwia rejestracje réznych rodzajow zamowien np. podstawowe, w oparciu o zgtoszenie zapotrzebowania,
w oparciu o umowe, awaryjne, cykliczne
System umozliwia zarzadzanie przez uprawnionego uzytkownika rodzajami zamoéwien poprzez np. tworzenie nowych
577 - WFS |ich rodzajow czy zarzadzania stownikami przypisanymi do poszczegdlnych pdl czy wskazywaniu jakie pola muszg byc¢
wypetnione w zaleznosci od rodzaju zamdwienia czy opracowaniem sposobu walidacji danych
System umozliwia wprowadzanie do zamoéwienia co najmniej nastepujacych danych (w zaleznosci od potrzeb):
- wybor rodzaju zaméwienia oraz jego numer
- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane
podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zamodwieniu
- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty zdefiniowane podczas
jego zaktadania i ktore to pola beda potrzebne w zgtoszeniu
- ilos¢ zamawianych indeksow
- dekretacje (numer i nazwe)
578 - WFS

- lokalizacje i inne obiekty kontrolingowe

- projekty

- date dostawy

- cene jednostkowg

- rodzaj waluty

- miejsce dostawy

- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypetnig sie pola, ktére zostaty
zdefiniowane podczas jego zaktadania i ktére to pola bedg potrzebne w zamodwieniu
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- numer pozycji z kontraktu

- ID osoby zgtaszajqcej

- dane osoby do kontaktu

- wartos¢ catego zamoéwienia oraz poszczegdlnych pozycji

- terminy ptatnosci

- numer wniosku zakupowego

- numer zapotrzebowania

- harmonogram dostaw

- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgtoszeniu i pozycjach

System umozliwia automatyczne tworzenie ID zamoéwienia w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi by¢

579 - WFS |rézny w zaleznosci od rodzaju zamoéwienia. System umozliwia podglad zaméwienia zaréwno przed jak i po jego 1
zatwierdzeniu
System umozliwia podglad standw magazynowych w momencie tworzenia zamodwienia poprzez wyswietlenie

580 - WFS | uzytkownikowi informacji o zapasie bezposrednio w oknie w ktorym tworzone jest zamowienie - bez koniecznosci 1
przechodzenia do innego obszaru dokumentu zamdwienia czy innego raportu Systemu

581 - WFS | System umozliwia utworzenie zamowienia z zerowg wartoscig zamdwienia 1

582 — WES System umozliwia dodawanie do zaméwienia plikow zewnetrznych. System musi pokazywaé w raporcie zamowien oraz 1
w samym zamowieniu, ze dotaczone zostaty pliki zewnetrzne
System umozliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podgladanie, edytowanie i usuwanie zamodwienia przez

583 - WFS : . . . . - L 1
uzytkownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

584 - WFS | System umozliwia wprowadzenie kontroli np. budzetu czy umowy w momencie rejestracji zamowienia 2

585 — WFS System umozliwia automatyczne generowanie ostrzezen przed akceptacjg zamowienia przekraczajgcego np. limit progu >
budzetowego czy umowy

586 - WFS System umozliwia wprowadzanie zmian w zamdédwieniu, ktére automatycznie powodujg zmiany w zaangazowaniu 5
budzetu czy umowy

587 - WFS | System umozliwia przypisanie pozycji budzetu do kazdej pozycji zamowienia 2

588 - WFS | System umozliwia blokowanie realizacji zamodwienia bez przypisanej pozycji budzetowej 2

589 - WFS |System umozliwia dokonywanie zmian w zamoéwieniu do momentu jego zatwierdzenia 1

590 — WFS System umozliwia wprowadzenie zmian w zamdwieniu w momencie jego akceptacji z mozliwoscig pozostawienia 1

komentarza
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591 - WFS | System umozliwia cofanie akceptacji zamoéwienia
592 - WFS | System umozliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zaméwien
593 - WFS | System umozliwia anulowanie zatwierdzonego zamowienia w czesci lub catosci przez uprawnionego uzytkownika 1
594 — WFS System umozliwia wprowadzenie statuséw zamodwien oraz mozliwos¢ opracowania i edytowania ich automatycznego 1
wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, zrealizowane czes$ciowo, odrzucone
595 - WFS | System umozliwia definiowanie statych/cyklicznych zamoéwien na podstawie harmonogramu umowy 1
596 - WFS | System umozliwia kopiowanie zamoéwien na nowe i kopiowanie pozycji zamoéwienia
597 - WFS | System umozliwia obstuge dostawy przez magazyn lub z pominieciem magazynu
System umozliwia potwierdzenie w Systemie zrealizowanego zamdwienia — przyjecie zamdwienia. Potwierdzenie musi
nastepowac poprzez podanie wszystkich niezbednych do tego danych, a w szczegdlnosci:
- daty dostawy
598 - WFS |- daty ksiegowania 1
- numeru dokumentu potwierdzajacego dostawe
- pozycji i ilosci zamdwionych indekséw
Po dokonaniu przyjecia zamawiania System musi automatycznie generowa¢ unikalny numer ID przyjecia zamawiania
599 - WFS System umozliwia definiowanie i edytowanie przez uprawnionego uzytkownika schematu automatycznie generowanego 1
unikalnego numeru dla kazdej dostawy oraz numeru ksiegowania
System umozliwia alokowanie zamdwionego towaru na magazynie lub zaewidencjonowanie zakupu bezposrednio
600 - WFS |w koszty obiektéw kontrolingowych. Wymuszenie na uzytkowniku zastosowania sie do odpowiedniego rodzaju dziatan 1
powinno wynika¢ z uzytych w dokumentach systemowych indeksow
601 — WFS System umozliwia wystornowanie przyjecia catego zamoéwienia lub poszczegdlnych jego pozycji. W momencie storna 1
System automatycznie nadaje unikalny numer storna
602 - WFS | System umozliwia obstuge zobowigzan w réznych walutach 1
603 - WFS | System umozliwia tworzenie zamowien na kontrahenta w podziale na oddziaty 1
604 - WFS | System umozliwia realizacje dostawy kompletnej lub czesSciowej 1
605 - WFS | System umozliwia powigzanie zatwierdzonego zamoéwienia z fakturg 1
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System umozliwia importowanie do Systemu zewnetrznych odpowiednio sparametryzowanych plikdw z mozliwoscig ich
wstepnego sprawdzenia/zwalidowania przez System, pokazaniem ewentualnych btedéw ze szczegdtowoscig do pozycji

606 - WFS : . L 4 - e . X ;
w celu np. utworzenia zamodwienia zawierajgcego wiele pozycji czy wprowadzenia listy numerdw seryjnych w trakcie
tworzenia przyjecia

607 — WFS System umozliwia obstuge dokumentéw niepodlegajgcych VAT (np. noty uznaniowe, rachunki) oraz ich korekty i
dokumenty korygujace
Raporty

608 — WES System umozliwia $ledzenie historii zmian zamdwienia ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy
z uwzglednieniem zmian systemowych dotyczacych np. zmian statuséw
System umozliwia wygenerowanie raportu zamdwien prezentujgcego stworzone i zaakceptowane zamédwienia wraz z

609 - WFS . - AR .
pokazaniem danych, ktore zostaty na tych zamdwieniach zarejestrowane

610 — WES System umozliwia wygenerowanie raportu zamowien prezentujgcego zamoéwienia do realizacji, w trakcie realizacji,
zrealizowane, czesciowo zrealizowane i nie zrealizowane

611 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu zamowien prezentujgcego optacone i nie optacone zamdwienia

612 — WFS System umozliwia wygenerowanie raportu zamowien prezentujgcego dane z dokumentéw magazynowych zwigzanych
z zamoOwieniem
System umozliwia wygenerowanie raportu zamoéwien ktéry moze by¢ wygenerowany wedtug danych uzywanych w tym

613 - WFS |procesie, np. ID zamowienia, rodzaju zamowienia, uzytkownikach tworzacych i akceptujacych, indeksach uzytych w
zamowieniach, statusach zamdwien, po dacie realizacji, po umowie, po numerze wniosku zakupowego
System umozliwia wygenerowanie raportu zaméwien w ktérym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ wszystkie czynnosci i
ruchy jakie zostaty zrealizowane w zwigzku z obstugg kazdego zamdwienia pokazujgcego wszystkie dane jakie zostaty

614 - WFS . . e X g ! . X
wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacjg uzytkownikéw biorgcych udziat w poszczegolnych
czynnosciach oraz doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie
Gospodarka materialowa wymagania ogélne
System umozliwia prowadzenie magazynéw (co najmniej 25) wraz z ich podmagazynami (co najmniej 10) w podziale

615 - WFS | na rézne typy z mozliwoscig ewidencji towaréw z cenami i iloSciami oraz z pominieciem ceny - w zaleznosci od uzytego
indeksu materiatowego

616 - WFS | System umozliwia wycene zapaséw wg ceny $redniej wazonej

617 - WFS | System umozliwia wycene zapaséw wg metody FIFO i/lub LIFO
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618 - WFS

System umozliwia wycene zapasow wg cen ewidencyjnych

619 - WFS

System umozliwia wycene zapasow na dzien bilansowy wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia

620 - WFS

System umozliwia prowadzenie ewidencji iloSciowo - wartosciowej operacji magazynowych w rzeczywistych cenach
zakupu

621 - WFS

System umozliwia po wprowadzeniu towaru na stany magazynowe automatycznie powiadamianie uzytkownika
zgtaszajqcego potrzebe zakupowa, ze zamawiany przez niego asortyment jest juz dostepny z podaniem magazynu na
ktérym znalazt sie zamawiany asortyment

622 - WFS

System umozliwia przyjecie na magazyn z referencjg do zamodwienia zakupu oraz przyjecia towaru bez referencji do
zamowienia zakupu

Zarzadzanie magazynem

623 - WFS

System umozliwia:

- prowadzenie wielu magazyndéw i podmagazynéw

- definiowanie magazyndéw pozabilansowych

- definiowanie magazyndéw depozytowych

- grupowanie materiatéw w danym magazynie

624 - WFS

System umozliwia w kazdym z magazynow obstuge co najmniej nastepujacych dokumentéw magazynowych:

- przyjecie zewnetrzne od dostawcy

- przyjecie bez zamodwienia

- wydanie zewnetrzne

- wydanie zewnetrzne na sprzedaz lub przekazanie odpadu

- przesuniecie pomiedzy magazynami

- rozchdd/wydanie wewnetrzne

- przyjecie wewnetrzne

- bilans otwarcia

- inwentaryzacja

- arkusz spisowy

- nadwyzki magazynowe

- niedobory magazynowe
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- protokdt réznic

- likwidacje

- zwroty na magazyn

- przeksiegowanie materiatéw

- dokumenty korygujace/storna dokumentow

System umozliwia definiowanie wtasnych dokumentdw magazynowych (iloSciowych, wartosciowych i ilosciowo-

625 - WFS wartosciowych)
System umozliwia w momencie potwierdzenia przyjecia do magazynu materiatdw automatyczne tworzenie
626 - WFS |: : o X X
indywidualnego numeru partii innego dla kazdego materiatu z dostawy
System umozliwia w momencie przyjecia materiatu do magazynu:
627 - WES - automatyczne ewidencjonowanie kazdej partii z kazdej dostawy
- oznaczanie daty produkcji partii
- przypisywanie dostawcy/producenta do partii
System umozliwia realizowanie odpowiednich rodzajow wydan z magazynu co w konsekwencji stworzy odpowiednie
628 - WFS |dziatanie np. wydanie materiatu bezposrednio w MPK lub inny obiekt kontrolingowy, wydanie materiatu na inwestycje,
remont, wyposazenie, srodek trwaty itp. Wszystkie wydania mozna wystornowac
System umozliwia rejestracje oraz wykorzystanie przelicznikdw jednostek miar dla towarow np. istnieje mozliwosé
629 - WFS o . ) , L
przyjecia danego towaru do magazynu w kartonie a wydawania go zarowno w kartonach jak i w sztukach
System umozliwia dokonanie korekty dokumentu przychodowego. System umozliwia automatyczng korekte
630 - WFS . ) .
dokumentdéw zwigzanych z rozchodem towarow z korygowanego dokumentu
631 - WES System umozliwia rejestracje korekt dokumentéw magazynowych pod katem ilosciowym lub/i wartosciowym w
zaleznosci od posiadanych uprawnien oraz typu dokumentu
632 — WFS System umozliwia konfiguracje uprawnien do dokumentéw magazynowych co najmniej takich jak mozliwos¢ tworzenia,
zatwierdzania, wprowadzania na magazyn czy stornowania
633 - WFS System umozliwia wielostopniowg akceptacje dokumentu magazynowego przez uczestnikdw procesu magazynowego

zgodnie z uprawnieniami
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System umozliwia rejestracje oraz wydruk dodatkowych szczegétéw dla dokumentu lub jego pozycji np. mozliwosé

634 - WFS |dodawania dodatkowego opisu przy zaméwieniu czy poszczegdlnych pozycjach z zamédwienia czy dodawanie do
zamowien zatacznikéw

635 — WFS System umozliwia generowanie polecen wydan towaru z magazynu na podstawie odpowiednio sparametryzowanych
rezerwacji

636 - WFS | System umozliwia potwierdzenie dokonania wydania materiatu z magazynu

637 — WES System umozliwia w trakcie wydawania materiatu z magazynu zmiane numeru partii materiatu przeznaczonego do
wydania

638 — WFS System umozliwia na dokumencie magazynowym wskazanie osoby lub grupy oséb, ktoére bedg mogty odebrac
zarezerwowany asortyment

639 - WFS | System umozliwia w momencie wydania odnotowanie informacji o osobie odbierajacej asortyment
System umozliwia rejestracje zwrotéw wg wartosci z wydania. System umozliwia rejestracje zwrotu polegajacej na
wskazaniu dokumentu, dla ktérego ma nastapi¢ zwrot, jego pozycji oraz wprowadzenia zwracanej ilosci. Ceny muszg,

640 - WFS . . g AR OR . .
zostac pobrane z dokumentu wydania. Musi rowniez istnie¢C mozliwosc rejestracji zwrotu bez wskazania na dokument
zrodtowy

641 — WFS System umozliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnych numeréw dla dokumentéw magazynowych podczas ich
rejestracji

642 — WES System umozliwia automatyczne powigzanie pozycji dokumentu przyjecia na magazyn z pozycjg faktury
zakupowej/zamowienia

643 — WFS | System umozliwia dokonywanie czesciowych przyje¢ do zamowienia oraz jednego przyjecia do wielu zamowien

644 - WFS | System umozliwia wydruk wszystkich zdefiniowanych dokumentéw magazynowych

645 — WFS | System umozliwia dotgczanie plikéw do dokumentéw magazynowych

646 — WFS System umozliwia zastosowanie funkcji drill down z poziomu zapasu magazynowego do zgtoszenia zapotrzebowania
przechodzgc poprzez zamoéwienie
Gospodarka odzieza roboczg
System umozliwia prowadzenie wielu elektronicznych kartotek przydziatu odziezy i obuwia roboczego dla pracownikéw

647 - WFS . . ; A . - i o
miedzy innymi z wyszczegolnieniem ich rodzajow, ID kartoteki czy jej nazwy

648 — WES System umozliwia w elektronicznej kartotece przydziatu odziezy zawarcie co najmniej nastepujacych danych:

- imie i nazwisko pracownika (dane z ewidencji kadrowej)
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- stanowisko, dziat, MPK

- liste asortymentu ktory sie nalezy oraz okresu na jaki sie nalezy (musi istnie¢ mozliwos$¢ definiowania i edytowania
listy)

- okreslenie do kiedy dany asortyment sie nalezy (data graniczna np. zwigzana zakonczeniem umowy o prace)

- okreslenie daty utraty praw do przydziatu odziezy

- dla poszczegdlnych pozycji asortymentu okres co jaki nalezy sie dany asortyment z podaniem daty planowanych
wydan

- dla poszczegdlnych pozycji asortymentu mozliwos¢ rejestracji rozmiaréw pracownika oraz mozliwos¢
przechowywania historii zmian rozmiaréw pracownika

649 - WFS

System umozliwia w elektronicznej kartotece przydziatu odziezy:

- rozplanowane daty wydan w przdd na co najmniej 5 lat (System musi dawaé¢ mozliwos¢ konfiguracji na jaki okres
majg zostac rozplanowane wydania oraz uwzglednia¢ ewentualng date graniczng)

- odnotowane faktycznej daty wydania

- automatycznie przeliczone daty planowanych kolejnych wydan po faktycznym wydaniu

- wstrzymanie wydan lub/i przesuniecie wydan

- czesciowq lub catkowitg zmiane asortymentu ktory sie nalezy (przy zmianie System powinien usungc¢ pozycje z
planu ktore nie bedg juz wydawane i automatycznie wstawi¢ nowe pozycje planu)

- zmiane czestotliwosci wydan z rownoczesnym automatycznym przeliczeniem planéw

650 - WFS

System umozliwia automatyczne np. za posrednictwem e-mail powiadamianie o koniecznosci odbioru odziezy w
wyznaczonym terminie. System musi umozliwia¢ ustalanie i edytowanie wysytanych komunikatéw oraz ich odbiorcéw

651 - WFS

System umozliwia w przypadku braku odbioru odziezy w wyznaczonym terminie wystanie ponaglenia wedtug zadanej
czestotliwosci

Inwentaryzacja

652 - WFS

System umozliwia obstuge inwentaryzacji magazynu

653 - WFS

System umozliwia wygenerowanie bezposrednio z Systemu arkuszy spisu inwentaryzacyjnego magazynow dla kazdego
magazynu na kazdy dowolny dzien

654 - WFS

System umozliwia wygenerowanie arkuszy spisu inwentaryzacyjnego zawierajagcego w nagtdwku co najmniej takie
informacje:

- symbol inwentaryzacji

str. 133



- numer inwentaryzacji

- numer/nazwe inwentaryzowanego magazynu

- opis zakresu inwentaryzacji

- sktad komisji inwentaryzacyjnej

- osoba/osoby odpowiedzialne

- daty inwentaryzacji

- miejsce na podpisy

655 - WFS | System umozliwia w ramach inwentaryzacji danego magazynu wygenerowanie wielu arkuszy spisowych
System umozliwia generowanie arkusza w podziale na jeden, kilka lub wszystkie magazyny, a w nich mozliwos$¢
podziatu na:

656 — WFS | - wszystkie towary z magazynu
- wybrane grupy/grupe towaréw
- wybrane poszczegdlne towary

657 — WFS System umozliwia wygenerowanie arkuszy spisowych zawierajacych co najmniej takie informacje jak: numer indeksu,
nazwe indeksu, systemowe dane magazynu, nr partii oraz miejsce na podanie stanu
System umozliwia przed wyeksportowaniem arkuszy spisowych na ich modyfikacje przez uprawnionego uzytkownika

658 - WFS |w postaci mozliwosci dodania/usuniecia/zmiany kolejnosci opisowych kolumn dotyczacych gospodarki magazynowej
np. dodanie do arkusza spisowego kolumny z datg przyjecia materiatu

659 — WFS | System umozliwia wprowadzanie danych ze spiséw inwentaryzacyjnych do Systemu

660 — WFS | System umozliwia blokowanie operacji magazynowych na czas prowadzenia inwentaryzacji

661 — WFS | System umozliwia rozliczenie inwentaryzacji w zakresie stwierdzonych niedoboréw oraz ujawnionych nadwyzek

662 — WFS System umozliwia wygenerowanie dokumentéw rozliczajgcych inwentaryzacje w postaci protokotu inwentaryzacyjnego
zawierajacego informacje o wszystkich odchyleniach

663 - WFS | System umozliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych uzytkownika, ktéry dokonat takiej operacji
Raporty
System umozliwia raportowanie stanéw magazynowych:

664 - WFS |-~ P dazynowy

- pokazujacy stan na wybrany dowolny dzien
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- pokazujacy stan biezacy w momencie generowania raportu

- pokazujacy dany materiat lub grupe dowolnie wybranych materiatow

- w ograniczeniu do jednego magazynu, kilku wybranych lub wszystkich magazynéw

- pokazujacy ilos¢, wartosé, numery partii, numery i nazwy indekséw, daty przyjec¢, numery przyjec¢ oraz pozostate
dane dotyczace stanu

- pokazujacy wszystkie informacje o zarezerwowanych materiatach z rozréznieniem na zaakceptowane rezerwacje i
otwarte rezerwacje

- pokazujacy wszystkie materiaty w drodze opracowany i rozrézniany na podstawie danych z zatwierdzonych i
otwartych zamowien

- pokazujacy stan z pokazaniem wszystkich obrotéw w magazynach

- pokazujacy strukture wiekowg zapaséw

- pokazujacy zestawienie materiatéow dla ktorych okreslono stany minimalne, maksymalne wraz ze wskazaniem
aktualnego stanu i czy zostat osiggniety wskazany prég

- pokazujacy jakie ruchy zostaty wykonane dowolnego dnia/zakresie dni

- pokazujacy stany, obroty, zmiany salda i stanéw z uwzglednieniem co najmniej podziatu na obiekty kontrolingowe i
projekty

665 - WFS

System umozliwia dla raportéw gospodarki magazynowej zawezenie prezentowanych danych do co najmniej:

- dat/daty

materiatu lub grupy towarowej

rodzaju dokumentu

osoby/oséb pobierajacych

obiektéw kontrolingowych i projektéw

umowy/zamédwienia

666 - WFS

System umozliwia wygenerowanie raportu w ktérym mozna sprawdzic¢ i przesledzi¢ czynnosci i ruchy jakie zostaty
zrealizowane w zwigzku z obstugq kazdego zakupu pokazujacego dane jakie zostaty wprowadzone i wygenerowane
przez System z identyfikacjg uzytkownikdéw biorgcych udziat w poszczegdlnych czynnosciach oraz dokfadnym
okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie
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System umozliwia w ramach elektronicznej kartoteki wydan odziezy i obuwia roboczego wygenerowanie raportu
przedstawiajacego planowany asortyment wydan w zadanym okresie w podziale co najmniej na pracownika,

667 - WFS . . . ) i~ i
stanowisko, asortyment, rozmiar z/bez pomniejszeniem o ewentualny dostepny w chwili tworzenia raportu na
magazynie asortyment
668 — WFS | System umozliwia wiekowanie zapasow
669 — WES System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego zestawienie pobran danego asortymentu w zadanym okresie
przez poszczegolne obiekty kontrolingowe z podaniem co najmniej daty, ilosci, ceny, wartosci
670 - WES System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujgcego zestawienie obrotéw magazynowych, syntetyczne (bez
dokumentdéw) i analityczne (z mozliwoscig przejrzenia dokumentéw)
671 - WFS | System umozliwia wygenerowanie raportu pokazujacego gdzie i kiedy byty realizowane inwentaryzacje
1.5 Obszar kontrolingu
System umozliwia ewidencje sktadnikow bilansu oraz rachunku zyskéw i strat, w szczegdlnosci przychoddéw, kosztow,
nakfadéw, wydatkow, rozliczen, ptatnosci, zobowigzan, naleznosci, rozrachunkdow, na poszczegdlne obiekty
kontrolingowe i projekty w tym co najmniej uwzgledniajac:
- lokalizacje
- MPK (komorki organizacyjne) i biura
- stuzby i organy
- segmenty dziatalnosci, grupy produktéw i produkty
672 - WFS L strefy optat
- koszty kwalifikowane
- koszty wytgczone
- koszty podmiotéw trzecich
- grupy PRU
- zasoby
- dziatania
- grupy CAPEX i OPEX
- sposob finansowania i dane finansowe i otrzymanych i rozliczonych doptatach
673 — WFS System umozliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarzadzania danymi, co najmniej w

zakresie:
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- tabel kluczy podziatowych, dziatan i zasobow

- tabel pomocniczych ze zmiennymi do wyliczania kosztu kapitatu oraz kosztu finansowania

- tabel pomocniczych w procesie wypetnienia tabel sprawozdawczych i wyliczenia stawek ptatnych

- tabel pomocniczych w zakresie projektéow, w tym projektéw dofinansowywanych

674 - WFS

System umozliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarzgdzania danymi, co najmniej w
zakresie:

- danych makroekonomicznych

- danych o ruchu lotniczym co najmniej wykonanym i planowanym w podziale na loty ptatne i zwolnione w zakresie
MVS, SU i SU-L

- danych kadrowo-ptacowych

- danych o czasochtonnosci ustug i projektéw

- tabel optat trasowych i terminalowych

- rozliczen i rozrachunkdéw z przewoznikami

- tabel pomocniczych w zakresie implementacji, rozliczania i monitoringu stosowania MSSF16 i MSR16

675 - WFS

System umozliwia ewidencje, edycje, zapisywanie danych finansowych oraz danych pomocniczych umozliwiajac
przygotowanie informacji zarzadczej (zarzadczy bilans, rachunek zyskow i strat, oraz rachunek przeptywdéw
finansowych), w podziale na co najmniej:

- MPK/biura

- projekty, portfele

- segmenty dziatalnosci, grupy produktéw i produkty

- jednostki

- lokalizacje

- stuzby i organy

676 - WFS

System umozliwia przetwarzanie, zarzadzanie i raportowanie danych finansowych oraz danych pomocniczych
umozliwiajac przygotowanie informacji zarzadczej (zarzadczy bilans, rachunek zyskow i strat, oraz rachunek
przeptywoéw finansowych), w podziale na co najmniej:

- MPK/biura

- projekty, portfele

- segmenty dziatalnosci, grupy produktow i produkty
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- jednostki

- lokalizacje

- stuzby i organy

System umozliwia w zakresie obiektéw kontrolingowych i projektéw:

- dodawanie modyfikacje i usuwanie z archiwizacjg obiektéw kontrolingowych i projektéw

- przegladanie elementéw obiektow kontrolingowych i projektow

- definiowanie wielu poziomdw hierarchii

677 — WFS | - obstuge zmiany hierarchii

- okreslanie statusu poszczegdlnych obiektoéw kontrolingowych i projektéw np. archiwalne, aktualne, blokada

- okreslanie parametrow obiektéw kontrolingowych i projektow takich jak kod/symbol, nazwa, opis, czas

obowigzywania

- definiowalnie nowych parametréw i atrybutéw obiektéw kontrolingowych i projektéw

System umozliwia budowe i zarzadzanie stownikami oraz ich atrybutami w zakresie obiektéw kontrolingowych i
678 — WFS | projektow, z uwzglednieniem mozliwosci przypisania stownikow i atrybutédw do danych finansowo ksiegowych i danych

pomocniczych (poza ksiegowych)

System umozliwia budowe, zarzadzanie i ewidencje tabel pomocniczych bedacych podstawa do kalkulacji kosztow
679 - WFS . . . ; . , !

posrednich na obiekty kontrolingowe i projekty (klucze podziatowe)

System umozliwia budowe, zarzadzanie i ewidencje tabel pomocniczych z informacjg o zasobach i dziataniach bedacych
680 - WFS .. . .

podstawg do kalkulacji kosztow przy wykorzystaniu metody ABC

System umozliwia zarzgdzania stownikami z poziomu uprawnionego uzytkownika co najmniej w zakresie:

- edycji istniejagcych wartosci stownika

- wprowadzania nowych wartosci stownika
681 - WFS L~ zastepowania, grupowana poszczegolnych pozycji stownika

- zarzgdzania w czasie wartosciami stownika - mozliwos¢ okreslania obowigzywania wartosci od daty do daty

14 ”

- zarzadzania statusami dla wartosci stownikowych: ,,Aktywny”, “Nie aktywny”, "W trakcie tworzenia”, "Rzeczywisty”,
"Planowany”

- zarzadzania wariantami kluczy podziatowych
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System umozliwia zarzadzanie dostepem i uprawnieniami w zakresie danych ksiegowych, obiektéw kontrolingowych i

682 - WFS stownikdéw oraz umozliwia ustawienie proceséw (workflow) w zakresie tych obszaréw i obiektéw
System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
683 - WFS : - o . . S k . o
zakresie edycji informacji o obiekcie kontrolingowym i projekcie (nazwa, kod, data funkcjonowania, opis, itp.)
System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
684 — WFS |zakresie definiowania nowych pdl informacyjnych z mozliwoscig ich uwzglednienia w kalkulacjach zarzadczych i
raportach
685 — WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie hierarchizacji i grupowania
686 — WFS System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania sposobu ich powigzania z danymi finansowymi i pomocniczymi
687 — WES System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
zakresie definiowania sposobu, metod powigzania z danymi finansowymi i danymi pomocniczymi
System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
688 - WFS ) . ; L . i . . X .
zakresie definiowania wariantow, metod i modeli alokacji danych finansowych i pomocniczych
System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
689 - WFS | zakresie definiowania i zarzgdzania wartosciami dla okreslonych wariantéow, metod i modeli alokacji danych finansowych
i pomocniczych
System umozliwia zarzadzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w
690 - WFS |zakresie zarzadzania statusami dla wartosci stownikowych: ,Aktywny”, “Nie aktywny”, "W trakcie tworzenia”,
"Rzeczywisty”, "Planowany”
System umozliwia zarzadzanie danymi pomocniczymi poprzez ich ewidencje, aktualizacje, dokonywanie obliczen i
691 — WFS |statystyk, zapisywanie oraz przechowywanie wynikéw tych obliczen, a takze wykorzystywanie tych informacji na
dowolnym polu eksploatacji Systemu
System umozliwia zarzadzanie projektami z poziomu uprawnionego uzytkownika w zakresie zarzadzania w czasie
692 — WES projektami, grupami projektow i ich portfelami poprzez:

- mozliwosc¢ okreslania obowigzywania projektéw, grup i portfeli w czasie (od wskazanej daty do wskazanej daty)
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- mozliwo$¢ zamykania funkcjonujacych, otwierania nowych oraz fgczenia projektéw z réoznym skutkiem dla okreséw
wczesniejszych (z mozliwoscig nie uwzgledniania biezacej zmiany wstecz, lub z uwzglednieniem biezacej zmiany
wstecz)

System umozliwia ewidencje czasu pracy na projektach z uwzglednieniem informacji o czasie pracy bezposrednim na
projekcie, i czasem pracy na zadania ogdlne. Suma czasu pracy pracownika na projektach musi by¢ rowna wymiarowi

693 - WFS . e . .. ) .
czasu pracy danego pracownika z wyszczegolnieniem informacji o czasie przepracowanym, urlopach, szkoleniach,
chorobach itp.

System umozliwia taczenie danych finansowo - ksiegowych i pomocniczych historycznych i biezacych z danymi

694 - WFS |planowanymi i budzetami w zakresie poszczegdlnych obiektow, stownikéw, atrybutdw i danych ksiegowych,
kontrolingowych, projektowych
System umozliwia wycene zaraportowanego na projekcie czasu pracy wg. stawek i wartosci wynagrodzenia pracownika

695 - WFS |z podziatem na jego skfadniki oraz uwzglednienie tej wyceny w procesie kalkulacji rentownosci projektow i obiektow
kontrolingowych
System umozliwia implementacje metod i algorytmoéw okreslajacych statystyczng stawke kosztowg dla pracownika w

696 — WFS o . . ; . . ’ : . .
celu okreslenia rozliczen wewnetrznych pomiedzy projektami lub/i MPK lub w celach planistycznych i analitycznych

697 — WFS | System umozliwia powigzanie projektéw z MPK z mozliwoscig przypinania jednego projektu do wielu MPK

698 - WFS | System umozliwia definiowanie i zarzadzanie metodami alokacji projektéw pomiedzy MPK

699 — WFS | System umozliwia automatyczne rozksiegowanie kosztéw wspolnych na poszczegdlne obiekty kontrolingowe i projekty
System umozliwia automatyczne rozliczanie kosztéw na podstawie zdefiniowanych parametrow lub w oparciu o

700 - WFS . o ,
wprowadzone recznie dane dodatkowe z uwzglednieniem statusow danych
System umozliwia definiowanie kluczy dla przeksiegowan pomiedzy wymiarami analitycznymi obliczanych

701 - WFS |automatycznie przez System w oparciu o dane finansowe oraz iloSciowe i jakosciowe (ujecie ksiegowe czesci danych
zarzadczych)

System umozliwia automatyczne wyliczanie kluczy z opcjg wprowadzania wartosci kluczy recznie do Systemu lub

702 - WFS |zaczytywanie ich wartosci z plikdbw zewnetrznych, lub wyliczanie ich wartosci na podstawie danych zawartych w
Systemie w innych obszarach funkcjonalnych (sprzedaz, inwestycje, majatek, dane ksiegowe)

203 = WFS System umozliwia definiowanie proceséw, dziatan i zasobdw oraz powigzanie ich z obiektami kontrolingowymi i

projektami
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System umozliwia implementacje wielowymiarowego modelu oceny rentownosci produktéw i ustug przy wykorzystaniu

704 - WFS zaawansowanych i wieloetapowych metod alokacji w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty

System umozliwia implementacje rachunku kosztéw w koncepcji miejsc powstawania kosztéw, uwzgledniajgc procesy,
705 - WFS ST . ; . ) :

zasoby i nosniki kosztow na obiekty kontrolingowe i projekty

System umozliwia implementacje wielowymiarowego i wielopoziomowego rozdziatu przychodéw i kosztow, w tym
706 - WFS |: . -

implementacje koncepcji ABC
207 — WFS System umozliwia implementacje rozliczen wewnetrznych pomiedzy obiektami kontrolingowymi i projektami

uwzgledniajacych udziat pracownikéw z réznych MPK w projektach nie przypisanych do danego MPK
208 - WFS System umozliwia implementacje rozliczen wewnetrznych pomiedzy obiektami kontrolingowymi i projektami,

uwzgledniajac koncepcje cen transferowych

System umozliwia réwnoczesne zastosowanie kilku metod kalkulacji kosztéw np. wg metody ABC, wg. tradycyjnych
709 - WFS | metod kalkulacji kosztéow rodzajowych na koszty state i zmienne oraz na koszty produkcji i wsparcia oraz z

uwzglednieniem modelu kompensacyjnego lub/i absorpcyjnego

System umozliwia kalkulacje, planowanie i monitorowanie wartosci finansowych w cenach nominalnych i w cenach
710 - WFS ) : ,

realnych wskazanego okresu lub wariantowo dla kilku okresow

System umozliwia peten proces zarzadzania i obstugi kluczy podziatowych, poprzez co najmniej:

- edycje, tworzenie, zmiane przypisanie wartosci kluczy podziatowych lub/i ich algorytméw lub/i tabel z kluczami

- zarzadzania kluczami w czasie z okreslaniem konsekwencji zmiany wstecz lub bez zmiany wstecz
211 - WFS L dedykowanie i zmiane klucza na poziomie pojedynczego zapisu ksiegowego

- stosowanie kilku kluczy dla jednorodnych transakcji np. do ksiegowania kosztu istnieje mozliwo$¢ przypisania

klucza dot. MPK, lokalizacji, segmentu Itd. oraz/lub przypisanie tego samego klucza ale w innej wersji wartosciowej

- w zakresie jednego rodzaju klucza istnie mozliwo$¢ stosowania kilku wariantéw klucza, np. klucz planowany, klucz

rzeczywisty, klucz bazowy

- prognozowanie i wersjonowanie wartosci kluczy

System umozliwia ewidencje oraz monitorowanie i prognozowanie szczegétowych rozliczen i odpiséow, wynikajacych z
712 - WFS | mechanizméw wyréwnawczych wynikajacych z rozliczen z kontrahentami, ktore sg podstawg do ksiegowan oraz zasilajg,

tabele sprawozdawcze i bazy kosztowe
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713 - WFS

System umozliwia edycje i raportowanie wartosci rozliczen i odpiséow wynikajacych z mechanizmdéw wyréwnawczych

System umozliwia blokowanie wskazanych danych dla zamknietych i rozliczonych okreséw dla wybranych obszaréw

714 - WFS - :
kalkulacji i analiz
715 — WFS System umozliwia kalkulacje, planowanie i monitorowanie kosztu kapitatu w oparciu o dane finansowe i zewnetrzne
wskazniki zasilane i przechowywane w bazie w Systemie
716 - WFS System umozliwia petng obstuge procesu pozyskiwania, przetwarzania i ewidencji danych oraz umozliwia kalkulacje,
ujecie finansowe oraz sprawozdawcze skutkéw stosowania MSSF16 oraz MSR16
System umozliwia dokonywanie przeksiegowan pomiedzy wymiarami oraz / lub w ramach danego wymiaru
717 - WFS |analitycznego pomiedzy jego wartosSciami bez zaburzania obrotéw na kontach oraz z uwzglednieniem okreséw
zamknietych
718 — WFS System umozliwia ewidencje, planowanie, monitorowanie i analizy srodkéw trwatych w budowie oraz ujmowanie ich w
bilansie i rachunku zyskoéw i strat rowniez w wariancie zarzadczym
System umozliwia stworzenie wielowymiarowego zarzadczego rachunku wynikéw i bilansu dla poszczegdlnych obiektow
719 - WFS . . o A . A ;
kontrolingowych i projektow przy wykorzystaniu réznych metod alokacji w wielu wariantach
System umozliwia okreslanie struktury czasowej gdzie:
- podstawowg jednostka raportowg jest okres miesieczny z mozliwoscig grupowania po kwartatach i latach
720 - WFS |- mozliwoé¢ generowania raportdow na dowolng date i dowolny okres
- zarzadzanie datami w zakresie kluczy podziatowych i wartosci stownikowych odbywa sie na zasadzie petnych
okresow miesiecznych. Zaktada sie, ze zmiana wartosci nie moze odbywac sie w trakcie miesigca
System umozliwia implementacje w catosciowym procesie workflow podprocesu zwigzanego z kontrolg zgodnosci pod
721 - WFS | wzgledem finansowym i rzeczowym z planami, budzetami i dokumentami stanowigcymi podstawe ksiegowania kosztow,
wydatkdow, naktadow, rozliczen, wptat i wyptat
Planowanie finansowe i prognozy
722 — WFS System umozliwia planowanie i prognozowanie finansowe zgodnie z planem kont w okresie miesiecznym z mozliwoscig

grupowania po kwartatach, latach
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System umozliwia planowanie i prognozwoanie w horyzoncie wieloletnim, co najmniej 6 letnim z automatycznym

723 - WFS |uwzglednieniem pozycji stanowigcych bilans otwarcia kolejnego okresu na podstawie bilansu zamkniecia okresu
poprzedzajacego, z uwzglednieniem okresdw miesiecznych / kwartalnych / rocznych
System umozliwia planowanie i prognozowanie finansowe po wszystkich obiektach, atrybutach, stownikach finansowo
724 - WFS |- ksiegowych, kontrolingowych, projektach, zasobach, procesach, dziataniach, kluczach podziatowych, danych
pomocniczych
System umozliwia integracje i powigzanie obiektéw, atrybutéw, stownikow, algorytméw oraz danych historycznych i
295 — WFS biezacych ze wszystkich obszaréw funkcjonowania Systemu na potrzeby tworzenia planéw, budzetéw, prognoz i analiz
oraz na potrzeby opracowania zestawien i raportow w zakresie poziomow wskazanych pozycji oraz ich odchylen od
zadanych wartosci
System umozliwia przygotowanie planu finansowego i prognoz w uktadzie wykonawczym (ustawy budzetowej), w
726 — WFS . . . ) A .
uktadzie baz kosztowych tabel sprawozdawczych oraz w uktadzie zadaniowym w okresie rocznym i wieloletnim
227 — WFS System umozliwia tworzenie prognozy ptynnosci w wersji posredniej i bezposredniej w okresie miesiecznym,
kwartalnym, rocznym i wieloletnim
System umozliwia planowanie i prognozowanie bilansu, rachunku zyskéw i start oraz przeptywoéw finansowych w
728 - WFS |uktadzie sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, w uktadzie ustawy budzetowej, w uktadzie baz
kosztowych, w uktadzie tabel sprawozdawczych z uwzglednieniem obiektédw kontrolingowych
System umozliwia planowanie, monitorowanie i raportowanie planéw co najmniej w zakresie catego obszaru
729 - WFS | kontrolingowego i projektéw w zakresie danych finansowych, w zakresie danych pozafinansowych oraz w zakresie
rzeczowej kontroli realizowanych zadan kosztowych i inwestycyjnych
System umozliwia planowanie i prognozowanie zadan inwestycyjnych, z uwzglednieniem co najmniej:
- wartosci i struktury srodkéw w budowie
- termindéw ponoszenia naktaddéw
730 - WFS

- terminow realizacji ptatnosci

- termindw oddan

- bilanséw otwarcia

- informacji z karty srodka trwatego
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- wartosci odpiséw amortyzacji i amortyzacji odwrdconej

- okresu amortyzacji

- wartosci i struktury naktadéw

- wartosci ptatnosci

- wartosci, zrodet i harmonogramoéw dofinasowania

- grup i struktur srodkéw trwatych i WN

- zadan oraz pojedynczych aktywdéw wytworzonych w ramach inwestycji

- obszaréw, zadan i proceséw strategicznych

- wartosci kapitalizacji kosztow pracy

- atrybutéw ksiegowych i kontrolingowych i projektéw

731 - WFS

System umozliwia wersjonowanie budzetéw, planéw i prognoz

732 - WFS

System umozliwia kopiowanie dowolnej wersji planu, budzetu i prognozy na jej podstawie tworzenie kolejnych wersji
z wykorzystaniem pozostatych funkcjonalnosci Systemu

733 - WFS

System umozliwia:

- planowanie finansowe metodg oddolng, odgdrng, mieszang oraz przyrostowg

- planowanie finansowe w wielu wariantach

- planowanie finansowe rzeczowe oraz statystyczne

- planowanie z uwzglednieniem kont i obiektow kontrolingowych i projektow

z uwzglednieniem dla poszczegdlnych pozycji, indeksacje o poziom inflacji wskazany dla danego okresu

734 - WFS

System umozliwia:

- przeprowadzenie wieloetapowego procesu planowania

- przygotowanie i wystawienie online formularzy planistycznych do wprowadzania danych

- wprowadzenie regut kalkulacji/funkcji obliczeniowych i przenoszenia danych pozwalajace na kilkukrotne wykonanie
obliczen na tym samym zakresie danych

- zamkniecie etapu z automatycznym zachowaniem wersji planu

- uruchomienie kolejnego etapu procesu planowania na podstawie zachowanej wersji

- blokowanie do planowania czesci danych, ktore zostaty wstepnie zaakceptowane z mozliwoscig ich odblokowania
bez koniecznos$ci ponownego planowania

str. 144



- poréwnanie dowolnych wersji planu miedzy sobg, miedzy wykonaniem oraz miedzy planami wieloletnimi oraz
planami wynikajgcymi z ustawy budzetowej

735 - WFS

System umozliwia zdefiniowanie wielopoziomowych stownikéw wspierajgcych proces planowania, prognozowania i
analiz w oparciu o rézne obiekty kontrolingowe, a w szczegdlnosci:

- komorek i jednostek organizacyjnych wg struktury

- miejsc powstawania kosztéw

- projekty

ustugi

- zrodta finansowania

zadania inwestycyjne

- cele strategiczne

- grupy CAPEX i OPEX

- grupy PRU

- definiowanie wielu poziomoéw hierarchii

- porty lotnicze

- dane operacyjne

736 - WFS

System umozliwia planowanie, prognozowanie i monitorowanie oraz dokonywanie analiz poziomu przychodéw,
kosztow, naktaddéw w szczegdlnosci uwzgledniajac podziat na:

- zasoby

- lokalizacje

- plan kont

- MPK (komorki organizacyjne)

- stuzby / ustugi

- segmenty dziatalnosci

- projekty

- koszty kwalifikowane

- strefy optat

- grupy PRU

- grupy CAPEX i OPEX
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- grupy rodzajowe kosztow

System umozliwia zastosowanie kwotowego limitu dla konta ksiegowego, MPK, wskazanego obiektu kontrolingowego,

737 = WFS projektu zgodnie z zaplanowanym budzetem
System umozliwia planowanie i prognozowanie danych pomocniczych poprzez ich ewidencje, aktualizacje,
738 - WFS | wykorzystanie danych historycznych, dokonywanie obliczen i statystyk, zapisywanie oraz przechowywanie wynikow
tych obliczen, a takze wykorzystywanie tych informacji na dowolnym polu eksploatacji Systemu
System umozliwia planowanie i monitoring waloryzacji wybranych kosztéw lub grup kosztowych o zaktadany wskaznik
739 - WFS |inflacji wraz z wyszczegdlnieniem jej wartosci nominalnej dla kazdego rodzaju kosztéw w odniesieniu na
atrybuty/obiekty ksiegowe, planistyczne, budzetowe i kontrolingowe
740 - WFS System umozliwia okreslenie uprawnien poszczegdlnym uzytkownikom do planowania i prognozowania wybranych
danych planistycznych
241 — WFS System umozliwia okreslenie procedury akceptacji planéw na réznych poziomach, etapach procesu planistycznego i w
réoznych obszarach z mozliwoscig jej edycji i rekonfiguracji przez uprawnionego uzytkownika
System umozliwia planowanie i prognozowanie z uwzglednieniem MSSF16 i MSR16 wraz z pozyskiwaniem danych
742 - WFS |~ h ,
niezbednych do obliczen
743 - WFS | System umozliwia dopisywanie nowych i planowanie nowych numerdw zadan inwestycyjnych z ich parametryzacjg
744 - WFS | System umozliwia harmonogramowanie i monitoring procesu planowania
System umozliwia tworzenie plandéw prognoz i analiz w zakresie danych finansowych, danych pomocniczych z
uwzglednieniem stownikow, atrybutow i obiektow ksiegowych, kontrolingowych oraz planistycznych w okresie
745 - WFS . . L, L P . . A ] A
wieloletnim (co najmniej 6) z mozliwoscig okreslania ktére dane majg byC ujete w zestawieniu, w zaleznosci od statusu
danych w ksiegach lub/i w procesie obiegu dokumentow
System umozliwia wykonywanie analiz i symulacji w zakresie zmian efektywnosci poszczegdlnych obiektow
746 — WFS . . g A
kontrolingowych z wykorzystaniem danych biezacych, danych prognozowanych oraz zadanych parametrow
System umozliwia wariantowanie danych, prognoz, analiz i symulacji w oparciu o wskazane zmienne, w tym co
najmniej od:
747 - WFS

- poziomu i struktury ruchu,

- poziomu wskaznikdw makroekonomicznych
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- zmian przepiséw podatkowych, kosztéw pracowniczych, wytycznych komisji w zakresie efektywnosci kosztowej

- poziomu przewidywanego wykonania budzetéw

- poziomu przychoddéw, w tym stawek, dotacji oraz mechanizmoéw wyréwnawczych

- zmian poziomu inwestycji i naktadow

- zmian liczby i wartosci projektow

- zmiany liczby obiektéw kontrolingowych

System umozliwia generowanie zestawien poréwnujacych plan/budzet z rzeczywistym i prognozowanym wykonaniem
z uwzglednieniem wielu wymiaréow planowania tj wymiar sprawozdania finansowego, wymiar zarzadczy, wymiar baz
kosztowych, wymiar ustawy budzetowej

System umozliwia definiowanie walidacji wprowadzanych danych np. System nie pozwala na przekroczenie planu
kosztow stanowigcych wiecej niz zadany procent kosztow poprzedniego roku jezeli ustawiono taki parametr w podziale
na poszczegdlne pozycje stownikowe

System umozliwia eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wszystkich danych planistycznych na poszczegdlnych
etapach procesu planistycznego zaréwno w trakcie jak i po zamknieciu etapu

System umozliwia zaimportowanie planistycznych danych do Systemu na podstawie odpowiednio sparametryzowanego
arkusza kalkulacyjnego

System umozliwia okreslenie statusu oraz unikalnego/niepowtarzalnego nadawanego automatycznie numeru wersji
poszczegdlnych plandw, arkuszy planistycznych i catego stworzonego modelu

System umozliwia uczestnikom procesu planistycznego wprowadzanie komentarzy przy pozycjach planistycznych czy
poszczegolnych etapach akceptacji procesu planistycznego

System umozliwia elektroniczng akceptacje dla poszczegdinych odpowiednio skategoryzowanych uczestnikdéw procesu
planistycznego catych arkuszy planistycznych, planowanych wartosci lub wybranych pozycji z zapisaniem informacji o
osobie akceptujacej

System umozliwia wprowadzanie centralnych korekt z uwzglednieniem dostepnych wymiaréw. System umozliwia
zmiane o zadany procentowo poziom kosztéw we wskazanych pozycjach planu wraz z zachowaniem informacji o
wartosci nominalnej korekty

748 - WFS
749 - WFS
750 - WFS
751 - WFS
752 - WFS
753 - WFS
754 - WFS
755 - WFS
756 - WFS

System umozliwia dokonywanie przesunie¢ zaplanowanych kosztéw (w trakcie realizacji planu) pomiedzy stownikowymi
obszarami planistycznymi zgodnym ze schematem okreslonym przez uprawnionego uzytkownika. Przesuniecia kosztow
pomiedzy stownikowymi obszarami planistycznymi mogg mie¢ miejsce jedynie po odpowiednich akceptacjach
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757 - WFS | System umozliwia zwalnianie zaplanowanych $srodkéw i przekazanie ich do budzetu ogolnego
System umozliwia przedstawienie zatwierdzonego planu przychodéw i kosztéw w wielu widokach np. dla ustawy

758 - WFS |budzetowej, sprawozdania finansowego MSR wraz z notami pomocniczymi, dla baz kosztowych i stawek EN-ROUTE i
TNC

759 - WFS |System umozliwia zarzadzanie procesem akceptacji arkuszy planistycznych

760 - WFS | System umozliwia oznaczenie obowigzujacego planu finansowego

261 — WFS System umozliwia okreslanie statusu procesu planistycznego, dla okreslonych statusdéw dane nie sg zablokowane do
edycji
System umozliwia prezentowanie planu finansowego w dowolnym, edytowalnym przez uprawnionego uzytkownika

762 — WFS | uktadzie np. budzetu tradycyjnego w formie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z catkowitych dochodéw
czy sprawozdania z przeptywdéw pienieznych

763 — WES System umozliwia definiowanie z mozliwoscig edycji szczegdtowych uprawnien uzytkownikéw biorgcych udziat w
procesie planistycznym w ramach kazdego cyklu planistycznego z mozliwoscig zapisania wielu wariantow uprawnien

764 — WES System umozliwia uprawnionemu uzytkownikowi mozliwos$é edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalnosci
wprowadzenia danych wszystkich elementdw procesu planistycznego

765 - WFS System umozliwia tworzenie rocznych i wieloletnich plandw amortyzacji w réznych uktadach, np. wg konta kosztowego,
gtdownego uzytkownika, miejsca uzytkowania, jednostek, grup, projektow i inne

766 — WES System umozliwia planowanie w powigzaniu z celami strategicznymi poprzez konieczno$¢ okreslenia celow dla
tworzonych w Systemie planow
Raporty
System umozliwia automatyczne generowanie sprawozdan, sprawozdan budzetowych (obowigzujacych ustawowo dla

767 — WFS | PAZP) oraz ich przekazywanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa zaréwno na podstawie danych rzeczywistych
(wykonanie) jak i planistycznych oraz z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

768 — WFS System umozliwia raportowanie wykonania wzgledem réznych wersji planéw oraz raportowania odchylen pomiedzy
wersjami planéw
System umozliwia rownoczesne raportowanie w réznych ukfadach oraz umozliwia poréwnanie ich np.: poréwnanie

769 - WFS |planu i wykonania w ukfadzie sprawozdania finansowego (MSR), w uktadzie zarzadczym, w ukfadzie ustawy budzetowej
oraz w uktadzie baz kosztowych z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

770 - WFS |System umozliwia w zakresie filtrowania i raportowania:
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- wyszukiwanie wszystkich zapiséow ksiegowych i pomocniczych z podziatam za mozliwe atrybuty wskazane w
stownikach oraz wynikajgce z kluczy podziatowych

- generowanie raportow do plikéw txt i xlIs lub innych bezposrednio obstugiwanych przez pakiet MS Office

- przechodzenie z funkcji raportowania, przegladania danych do funkcji edycji i zapisu

- zagniezdzanie danych w raportach, tworzenie tabel przestawnych, drill down do poszczegédlnych transakcji

- faczenie wartosci zapisu ksiegowanego z dokumentem inicjujacym i poszczegdlnymi etapami np.: mozliwosé
uzyskania informacji dot. kwoty, numeru faktury, numeru zlecenia zakupowego wniosku zakupowego, numeru DIP
jezeli wystepuje, numeru umowy jezeli wystepuje

771 - WFS

System umozliwia raportowanie po wszystkich obiektach finansowych, kontrolingowych i planistycznych w procesie
monitorowania stopnia wykonania planu, a w szczegdlnosci:

- komérek i jednostek organizacyjnych wg struktury

- miejsc powstawania kosztéw

- projekty

ustugi

zrodta finansowania

- zadania inwestycyjne

cele strategiczne

- grupy CAPEX i OPEX

- grupy PRU

- definiowanie wielu poziomoéw hierarchii

- porty lotnicze

- dane operacyjne

- konta

772 - WFS

System umozliwia planowanie, monitoring, prognozowanie oraz tworzenie analiz w okreslonych terminach zasobdéw
przypisanych do projektow zaréwno pod wzgledem iloSciowo i wartosciowo uwzgledniajg co najmniej:

- czasochtonnos¢ projektu w podziale na poszczegolnych realizatoréw zadan

- kosztochtonnos$¢ projektu w podziale na poszczegdlnych realizatorow zadan

- podziat na czes$¢ naktadowgq i kosztowg
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- podziat na koszty posrednie i bezposrednie projektu

- mozliwos$¢ ewidencji kosztdw na wybrane obiekty kontrolingowe

- mozliwos$¢ podziatu na sposéb finansowania i ewidencji rozliczen zwigzanych z tym finansowaniem

- mozliwos$¢ ewidencji i prezentacji kosztdw danego projektu w uktadzie sprawozdania finansowego

System umozliwia wygenerowanie raportu w ktérym mozna sprawdzi¢ i przesledzi¢ czynnosci i ruchy jakie zostaty
zrealizowane w zwigzku z obstugg procesu planistycznego pokazujacego dane jakie zostaty wprowadzone i

773 - WFS . T . o . - . .
wygenerowane przez System z identyfikacjq uzytkownikow bioracych udziat w poszczegdlnych czynnosciach oraz
doktadnym okresleniem czasu kiedy dana czynnos$¢ zostata wykonana w Systemie
Realizacja planu
System umozliwia w zakresie filtrowania i raportowania wyszukiwanie wszystkich zapisow ksiegowych z podziatem na

774 - WFS " . R .
mozliwe atrybuty wskazane w stownikach oraz wynikajace z kluczy podziatowych

775 - WFS | System umozliwia dystrybuowanie raportéw okresowych do wskazanych przez uprawnionego uzytkownika odbiorcow
System umozliwia raportowanie wszystkich odchylen od zaplanowanych wartosci na poszczegdlnych pozycjach

776 — WFS | przychodow, kosztow, naktaddéw, w ktéorym uprawniony uzytkownik bedzie mdgt wskaza¢ akceptowalny poziom
odchylenia (przekroczenia i niewykonania) z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

777 — WFS | System umozliwia tworzenie wielu modeli akceptowalnych odchylen
System umozliwia raportowanie listy pozycji przychodéw, kosztow, naktadéw ktore nie mieszczg sie w akceptowalnych

778 - WFS | poziomach oraz wyeksportowania ich do arkusza kalkulacyjnego z mozliwoscig okreslenia ktére pozycje maja byc¢
wyeksportowane z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

279 — WFS System umozliwia wprowadzanie i zapisywanie komentarzy i uwag do odchylen pomiedzy wielkosciami wykonanymi i
planowanymi
System umozliwia raportowanie jednostkowe dla poszczegoélnych komérek i jednostek organizacyjnych, MPK, obiektow

780 - WFS . . .
kontrolingowych oraz zbiorczo dla wszystkich

781 - WFS System umozliwia powigzanie z pozycjami planu dokumentéw rozliczeniowych zwigzanych z dokonanym zakupem oraz

sprzedazg z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu
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782 - WFS

System umozliwia prowadzenie biezacej kontroli, monitoringu i zarzadzania budzetami co najmniej poprzez:

- weryfikacje wnioskow i zestawienie ich z planowanymi lub/i prognozowanymi dziataniami

- przesuwanie kwot budzetu pomiedzy obiekty w ramach ustalonych limitow

- okreslanie i aktualizacje kwot limitéw

- dokonywanie korekt wartosci i powigzania ich z juz istniejgcymi lub przysztymi dokumentami lub bez takiego
powigzania

z uwzglednieniem mozliwosci zachowania informacji o dokonanych zmianach poprzez ich ewidencje oraz mozliwos¢
ich raportowania

783 - WFS

System umozliwia prowadzenie monitoringu, rejestracji i ewidencji danych w zakresie poziomu ztozonych,
wykorzystanych, zakonczonych, zrealizowanych wnioskéw zakupowych, wnioskéw szkolen, wnioskéw remontow,
wnioskoéw w zakresie podrdozy stuzbowych i innych zgodnych z ewidencjg ksiegowg w celu zarzadzania budzetami,
dokonywania analiz oraz przygotowania planéw i prognoz

784 - WFS

System umozliwia przygotowanie wielowymiarowych analiz, prognoz i raportdw miedzy innymi historycznych i
planowanych bazujacych na wszelkich danych pomocniczych w tym danych lotniczych pochodzacych z samego Systemu
jak i pochodzacych z plikéw zewnetrznych i innych systemdéw wspomagajacych zintegrowanych z System

785 - WFS

System umozliwia zabezpieczenie przed przekroczeniem planu w poszczegolnych liniach budzetowych kosztéw
operacyjnych w skali roku biezgcego lub kolejnych lat w ktérych zakup ma by¢ realizowany

786 — WFS

System umozliwia przygotowanie raportu z biezacej realizacji oraz monitorowania planéw (réznych jego wersji) w
uktadzie sprawozdania finansowego zawierajacego bilans, rachunek wynikéw oraz rachunek przeptywéw pienieznych
na podstawie stworzonego modelu planistycznego z uwzglednieniem wymiaréw kontrolingowych i wymiaru projektu

787 - WFS

System umozliwia uwzglednienie czynnikow waloryzacji, czasu obowigzywania zawartych umow oraz ich wielkosci
przychoddéw z nich wynikajgcych

788 - WFS

System umozliwia przygotowanie prognoz sprzedazy w ujeciu miesiecznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim w
zakresie przychoddw ze sprzedazy ustug nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz ich kosztéow

789 - WFS

System umozliwia dokonanie analiz polegajacych na np. oszacowaniu wptywu zmian kurséw walutowych na przychody
ze sprzedazy, wptyw zmian cen na wynik finansowy itp.
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System umozliwia wprowadzanie, pobieranie automatycznie i/lub recznie, zapisywanie, wersjonowanie oraz

790 - WFS | wykorzystywanie w pozniejszych przeliczeniach tabel dotyczacych pracochtonnosci, natezenia ruchu lotniczego, stawek

operacyjnych itp. pochodzacych spoza Systemu z uwzglednieniem wymiarow kontrolingowych i wymiaru projektu

System umozliwia raportowanie stanu realizacji zadan inwestycyjnych w poréwnaniu do budzetowanych zadan, grup
791 - WFS . o : . o

KST, obiektéw kontrolingowych i projektow

Zarzadzanie projektami

System umozliwia ewidencjonowanie programoéw, projektéw, etapéw projektu, zadan i dziatan oraz powigzan miedzy
792 - WFS |tymi obiektami tzn. projekty realizowane w ramach programoéw, projekt moze by¢ podzielony na etapy, zadania

realizowane w ramach projektéw lub etapéw projektu

System umozliwia przypisywanie dat rozpoczecia, zakonczenia i czasu trwania (w dniach, tygodniach, miesigcach i
793 - WFS | latach) do programu, projektow, etapdw projektu i zadan, a takze sumowanie czaséw trwania zgodnie z powigzaniami

miedzy tymi obiektami
794 - WFS | System umozliwia tworzenie i edytowanie dokumentu inicjujgcego projekt wraz ze Sciezkg jego akceptacji

System umozliwia ewidencje w okreslonych terminach zasobdéw przypisanych do projektéw zaréwno pod wzgledem

ilosciowo i wartosciowo uwzgledniajg co najmniej:

- czasochtonnos¢ projektu w podziale na poszczegoélnych realizatoréw zadan

- kosztochtonnos¢ projektu w podziale na poszczegdlnych realizatorow zadan

- podziat na czes$¢ naktadowgq i kosztowg
795 - WFS | - podziat na koszty poérednie i bezposrednie projektu

- mozliwos$¢ ewidencji kosztow na wybrane obiekty kontrolingowe

- mozliwos$¢ podziatu na sposéb finansowania i ewidencji rozliczen zwigzanych z tym finansowaniem

- mozliwos$¢ ewidencji i prezentacji kosztéw danego projektu w uktadzie sprawozdania finansowego

System umozliwia rejestracje w Systemie wszystkich dokumentéw zwigzanych z projektem oraz ewidencje wszystkich
796 - WFS . . .. . N ) . .

wydatkow oraz informacji pomocniczych umozliwiajacych kapitalizacje kosztow pracy zgodnie z MSR 16

System umozliwia ewidencje i monitoring realizacji projektu zawierajgcego m.in. nazwe projektu, etapy projektu,
797 - WFS |terminy realizacji projektu, opdznienia w realizacji projektu, koszty realizacji, informacje o zasobach, o dokumentach

zwigzanych z projektem, o ilosci i wartosci pracy

str. 152



798 - WFS | System umozliwia akceptacje raportu koncowego w ramach obiegu dokumentow

799 - WFS | System umozliwia tworzenie budzetu projektu i powigzanie tego budzetu z planami inwestycyjnymi

800 - WFS | System umozliwia tworzenie i zapamietywanie wersji budzetu projektow

801 - WFS System umozliwia kontrole zaawansowania finansowego/kosztowego realizacji projektu wzgledem wybranej wersji
planu lub/i prognozy

802 - WFS |System umozliwia automatyczne lub reczne przeksiegowanie kosztow projektu na wybrane konto rozliczeniowe

803 - WFS | System umozliwia powigzanie projektéw z obiektami kontrolingowymi

804 - WFS | System umozliwia planowanie wielkosci amortyzacji dla poszczegdlnych elementéw projektu (etap, zadanie)

805 — WFS System umozliwia powigzanie z pozycjami dokumentdow kosztowych rejestrowanych i ksiegowanych w Systemie z
projektem na poziomie zadania

806 — WFS | System umozliwia monitorowanie i raportowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu

807 - WFS | System umozliwia rozliczenie finansowe projektu poprzez poréwnanie zestawien planu projektu z jego wykonaniem

808 - WFS System umozliwia ewidencjonowanie czasu pracy i kosztéw kwalifikowanych do projektéw finansowanych z
zewnetrznych zrodet

809 — WFS System umozliwia zarzadzanie prawami dostepu do danych ewidencjonowanych na projektach oraz umozliwia

wielopoziomowg weryfikacje danych, a takze umozliwia wieloetapowy proces zatwierdzania

str. 153



