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UMOWA Nr …………………….. 
 

z a w a r t a  w  W a r s z a w i e  w  d n i u  … … … … … … …  2 0 1 2  r .  
 
pomiędzy: 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,  
REGON nr 140886771, NIP 5222838321 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 
przez: 
 
1.  ……………………………..  Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  
 
a 
 ………………………………………………………………… z siedzibą w ………………,  
ul. …………………, ....-…. ………………. (NIP: ……………….., REGON: ………….), 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ……………………. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem / numerem KRS : …… w dniu 
………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
 
 
………………………………………. 
  
zwana dalej „umową” 
 
Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
113 z 2010 poz. 759 z późn. zm.). 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest:  

1) zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu 
radionawigacyjnego DVOR/DME wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami 
umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu, 

2) wymiana pomocy nawigacyjnej ILS/DME wraz z wyposażeniem, niezbędnymi 
urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację , uruchomienie 
pomocy oraz budowę koniecznej do uruchomienia i prawidłowego 
funkcjonowania obiektów infrastruktury technicznej, 

na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów w miejscowości Goleniów, 
województwo zachodniopomorskie.  

2. Zadanie obejmuje: 

1) dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME: 

a) Wykonanie doboru i konfiguracji urządzeń, analizy miejsca posadowienia 
urządzeń nawigacyjnych (site survey) oraz symulacji komputerowej pracy 
urządzeń we wskazanym miejscu ich instalacji. 
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b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji 
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, 
sprawdzeń i analiz oraz pozwoleń;  

c) dobór i kompletację urządzeń radionawigacyjnych z opracowaniem niezbędnej 
dokumentacji technicznej; 

d) budowę obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME w lokalizacji określonej w ust.1 
niniejszego paragrafu z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami 
umożliwiającymi kompletną instalację i uruchomienie obiektu; 

e) budowę infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidłowego 
funkcjonowania obiektu; 

f) dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń 
radionawigacyjnych; 

g) wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób w celu kontroli poprawności 
budowy, instalacji i montażu urządzeń oraz uzyskania wymaganych decyzji  
i pozwoleń; 

h) szkolenie pracowników PAŻP w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz 
konserwacji i konfiguracji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych 
DVOR/DME oraz urządzeń telekomunikacyjnych. 

i) wykonanie innych prac niezbędnych dla wybudowania, uruchomienia i 
prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME; 

j) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierającej m.in. inwentaryzację 
powykonawczą z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84 oraz 
wysokości zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna być 
wykonana w języku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach  
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Powykonawcza dokumentacja 
geodezyjna powinna uwzględniać wymagania zawarte w dokumencie 
EUROCONTROL „Surveying of Navigation Facilities” (EUROCONTROL 
Standard Document Reference 007-97); 

k) część projektowa dokumentacji powykonawczej wykonana będzie w oparciu 
o program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie 
AutoCAD LT 2002, część opisowa w oparciu o program Word. Dodatkowo całość 
w formie plików zapisanych w formacie PDF; 

l) wraz z urządzeniami, Wykonawca przekaże komplet dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcji obsługi i konserwacji umożliwiających prawidłową 
eksploatację zainstalowanych urządzeń, w dwóch egzemplarzach w wersji 
drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (zapisanej w formie 
plików w formacie PDF), każdy w języku polskim i angielskim. Dotyczy to 
zarówno urządzeń radionawigacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych 
na obiekcie DVOR/DME. 

m) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, dla obiektu radionawigacyjnego 
DVOR/DME prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz 
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

2) dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME: 
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a) Wykonanie doboru i konfiguracji urządzeń, analizy miejsca posadowienia 
urządzeń nawigacyjnych (site survey), symulacji komputerowej pracy urządzeń 
we wskazanym miejscu ich instalacji, z uwzględnieniem wymagań kategorii II z 
możliwością rozbudowy do kategorii III, oraz potwierdzenie optymalnej lokalizacji 
elementów systemu umożliwiającej osiągnięcie jak najlepszych parametrów 
eksploatacyjnych. 

b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji 
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, 
sprawdzeń i analiz oraz pozwoleń;  

c) dobór i kompletację urządzeń nawigacyjnych z opracowaniem niezbędnej 
dokumentacji technicznej; 

d) demontaż i utylizację istniejących urządzeń ILS/DME wraz z rozbiórką 
infrastruktury, w części nie nadającej się do ponownego wykorzystania; 

e) wymianę pomocy nawigacyjnej ILS/DME obejmującą także zmianę posadowienia 
anten ILS LLZ z obecnego na nasypie, na posadowienie na konstrukcji stalowej 
ażurowej łamliwej; 

f) budowę infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidłowego 
funkcjonowania pomocy nawigacyjnej; 

g) dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń 
nawigacyjnych; 

h) wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób w celu kontroli poprawności 
budowy, instalacji i montażu urządzeń oraz uzyskania wymaganych decyzji  
i pozwoleń; 

i) szkolenie pracowników PAŻP w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz 
konserwacji i konfiguracji zainstalowanych urządzeń nawigacyjnych ILS/DME; 

j) wykonanie innych prac niezbędnych dla wybudowania, uruchomienia i 
prawidłowej eksploatacji systemu ILS/DME; 

k) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierającej m.in. inwentaryzację 
powykonawczą z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84 oraz 
wysokości zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna być 
wykonana w języku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach  
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Powykonawcza dokumentacja 
geodezyjna powinna uwzględniać wymagania zawarte w dokumencie 
EUROCONTROL „Surveying of Navigation Facilities” (EUROCONTROL 
Standard Document Reference 007-97); 

l) część projektowa dokumentacji powykonawczej wykonana będzie w oparciu 
o program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie 
AutoCAD LT 2002, część opisowa w oparciu o program Word. Dodatkowo całość 
w formie plików zapisanych w formacie PDF; 

m) wraz z urządzeniami, Wykonawca przekaże komplet dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcji obsługi i konserwacji umożliwiających prawidłową 
eksploatację zainstalowanych urządzeń, w dwóch egzemplarzach w wersji 
drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (zapisanej w formie 
plików w formacie PDF), każdy w języku polskim i angielskim. Dotyczy to 
zarówno urządzeń nawigacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych na 
obiektach ILS/DME. 
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n) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, dla obiektu nawigacyjnego ILS/DME 
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz pozwolenia na 
użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie 
wystąpienia czynione w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zamieszczony jest w programach 
funkcjonalno-użytkowych stanowiących załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) dokumentacja projektowa określona § 4 umowy do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy w tym: 

a) projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i złożenie wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do 4 miesięcy licząc od 
dnia podpisania umowy.  

b) projekty wykonawcze wraz z wszelkimi opracowaniami koniecznymi do realizacji 
przedmiotu umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego 
DVOR/DME oraz pomocy nawigacyjnej ILS/DME do 2 miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokółu odbioru projektu budowlanego, 

2) budowa obiektu DVOR/DME oraz ILS/DME z niezbędną infrastrukturą techniczną 
w zakresie określonym w §1 umowy w terminie do 5 miesięcy licząc od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy.  

3) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń DVOR/DME oraz ILS/DME 
w terminie do 5 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu 
budowy. 

4) Zamawiający przewiduje podpisanie dwóch protokołów przekazania terenu (dla 
obiektu DVOR/DME oraz dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME). 

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy nie obejmują czasu koniecznego dla 
uzyskania decyzji administracyjnych tzn. czasu od dnia złożenia wniosku w 
urzędzie do dnia otrzymania decyzji. 

3. Rozpoczęcie prac budowlanych pomocy nawigacyjnej ILS/DME jest możliwe 
dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu operacyjnym obiektu DVOR/DME.  
O rozpoczęciu prac budowlanych przy pomocy nawigacyjnej ILS/DME zdecyduje 
Zamawiający. Część infrastruktury technicznej wspólnej dla obu inwestycji  
zostanie zrealizowana równocześnie z budową obiektu DVOR/DME. 

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy nie obejmują również czasu uzgadniania 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy tylko czasu 
uzgadniania przez Zamawiającego dwóch kolejnych wersji tej samej dokumentacji 
projektowej dla każdej z branż tzn. dokumentacji przedłożonej do uzgodnienia 
oraz dokumentacji uwzględniającej uwagi wniesione przez Zamawiającego. 

Uzgadnianie każdej kolejnej wersji tej samej dokumentacji projektowej nie 
wstrzymuje biegu czasu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Termin złożenia w urzędzie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizacje inwestycji  wynosi 7 dni od daty podpisania protokółu odbioru 
projektu budowlanego. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają 
Wynagrodzenie na kwotę łącznie netto …… zł (słownie złotych: ………), 
powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …… zł (słownie złotych: 
…….), zwane dalej Wynagrodzeniem umownym,  w tym: 

1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za obiekt DVOR/DME: 

a)  za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b na 
kwotę …………………zł netto, (słownie złotych: ………….), powiększoną o 
podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………….zł (słownie złotych: 
…………………………………), 

b) Wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę urządzeń na kwotę ……………… 
netto, (słownie złotych: …………………..), powiększoną o podatek VAT, co 
stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie złotych: ……), 

c) za wykonanie robót budowlanych na kwotę ………………  zł netto, (słownie 
złotych: ………….), powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ….. 
zł (słownie złotych: ……), 

 

1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe za obiekt ILS/DME: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b na 
kwotę …………………zł netto, (słownie złotych: ………….), powiększoną o 
podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………….zł (słownie złotych: 
…………………………………), 

b) Wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę urządzeń na kwotę ……………… 
netto, (słownie złotych: …………………..), powiększoną o podatek VAT, co 
stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie złotych: ……), 

c) za wykonanie robót budowlanych na kwotę ………………  zł netto, (słownie 
złotych: ………….), powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę brutto                 
……………….. zł (słownie złotych: ……), 

1.3. Wynagrodzenie nie ryczałtowe za Szkolenia: 

a) za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi, 
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń DVOR/DME o którym 
mowa w § 8 ust. 1 na kwotę netto, (słownie złotych: ……………………….), 
powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie 
złotych: ……), w tym dla jednej grupy na kwotę netto …………….. (słownie 
złotych: ……………………….), powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę 
brutto ………….. zł (słownie złotych: ……) 

b) za szkolenie dla jednej grupy przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 
obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń 
telekomunikacyjnych o którym mowa w  § 8 ust. 3 na kwotę netto, (słownie 
złotych: ……………………….), powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę 
brutto ………….. zł (słownie złotych: ……………………………………), 

c) za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi, 
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń ILS/DME o którym 
mowa w  § 8 ust. 2 na kwotę netto, (słownie złotych: ……………………….), 
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powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie 
złotych: ……), w tym dla jednej grupy na kwotę netto …………………….. 
(słownie złotych: ……………………….), powiększoną o podatek VAT, co 
stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie złotych: ……) 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z przeprowadzenia  szkoleń  
w całości lub w części Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie odpowiednio za 
faktycznie zrealizowane szkolenia. Wartość Wynagrodzenia o którym mowa w  ust. 
1 zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanych szkoleń.  

4. Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego 
paragrafu koszty uzyskania wymaganych zewnętrznych decyzji, opinii, uzgodnień, 
opłat urzędowych oraz wszelkich dokumentów i badań niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu umowy.  

5. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT wymaga podpisania aneksu do umowy.  

 

§ 4 

Prace projektowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji 
przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z warunkami określonymi w programie funkcjonalno-
użytkowym, warunkach przyłączenia do sieci energetycznej, wymaganiami 
ustaw, przepisami, obowiązującymi polskimi normami, Prawem budowlanym oraz 
zasadami wiedzy technicznej i przekazania jej Zamawiającemu w terminach,  
o których mowa w §2 umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  
w imieniu Zamawiającego wszystkich, nie dostarczonych przez Zamawiającego,  
a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, opinii, uzgodnień  
i pozwoleń. 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zakres dokumentacji projektowej: 

1) Dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME obejmuje wykonanie: 

a) projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, 
opinii i decyzji, 

b) projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji  
dla budowy obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME wraz z infrastrukturą 
techniczną, nawierzchniami utwardzonymi oraz drogą dojazdową,  

c) projektu budowlanego niezbędnych przyłączy i sieci zewnętrznych wraz  
z kompletem koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym zgody właściciela 
gruntów, na których będą budowane ,  

d) projektów wykonawczych do projektów budowlanych we wszystkich branżach,  
e) projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierającego m.in. obliczenia 

propagacyjne uzasadniające między innymi wysokość zawieszenia anten), 
f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 
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h) instrukcji obsługi i konserwacji obiektu DVOR/DME i wszystkich zainstalowanych 
urządzeń oraz związanych z nimi instrukcji: BHP, p. poż. i udzielania pierwszej 
pomocy, 

i) map do celów projektowych, 

j) innych dokumentacji lub opracowań niewymienionych powyżej a wynikających  
z obowiązujących przepisów lub wymaganych przez jednostki opiniujące lub 
uzgadniające. 

2) Dla obiektu radionawigacyjnego ILS/DME obejmuje wykonanie: 

a) projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, 
opinii i decyzji, 

b) projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji  
dla budowy obiektu nawigacyjnego ILS/DME wraz z infrastrukturą techniczną, 
nawierzchniami utwardzonymi oraz drogą dojazdową,  

c) projektu rozbiórki oraz uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejących pomocy 
ILS/DME,  

d) projektu budowlanego niezbędnych przyłączy i sieci zewnętrznych wraz  
z kompletem koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym zgody właściciela 
gruntów, na których będą budowane,  

e) projektów wykonawczych do projektów budowlanych we wszystkich branżach,  
f) projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierającego m.in. obliczenia 

propagacyjne uzasadniające między innymi wysokość zawieszenia anten), 
g) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 
i) instrukcji obsługi i konserwacji obiektu ILS/DME i wszystkich zainstalowanych 

urządzeń oraz związanych z nimi instrukcji: BHP, p. poż. i udzielania pierwszej 
pomocy, 

j) map do celów projektowych, 
k) innych dokumentacji lub opracowań niewymienionych powyżej a wynikających  

z obowiązujących przepisów lub wymaganych przez jednostki opiniujące lub 
uzgadniające. 

3) Dokumentacja będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w trzech 
egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. Część rysunkowa wykonana będzie w oparciu o program służący 
do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie AutoCAD LT 2002, 
część opisowa w oparciu o program Word. Dodatkowo całość w formie plików 
zapisanych w formacie PDF. Dokumentacja projektowa opracowana będzie  
w języku polskim. Dokumentacja dostarczona Zamawiającemu nie obejmuje 
egzemplarzy koniecznych do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień  
i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. 

4) Przekazywana dokumentacja będzie skoordynowana branżowo i kompletna  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,  
a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 
umowy. Posiadać będzie oświadczenia podpisane przez projektantów 
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

5) W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi 
zmianami) i ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 
881). 
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6) Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne oraz dokumentacja projektowa 
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym na poszczególnych etapach realizacji. 

7) Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia przedstawionych rozwiązań 
projektowych w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji. 

8) W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie, tj. opisach i rysunkach 
służących do realizacji zadania, Wykonawca odpowiada za ich zgodność  
z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi 
przez Zamawiającego lub określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym  
a także w przepisach techniczno-budowlanych i normach. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i  sprawdzeń przedstawionych rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. Uzyskane uzgodnienia wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 

 

§ 5 

Odbiór dokumentacji 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba 
Zamawiającego.  

2. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym 
projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

3. Do wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawca złoży oświadczenie,  
że wykonana dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami,  
jest skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru, przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez strony umowy. 

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności 
odbioru przekazanej dokumentacji. Odbiór dokumentacji nastąpi w terminie  
do 15 dni roboczych.  

6. W przypadku zauważenia wad w dokumentacji projektowej, Zamawiający zwróci 
dokumentację Wykonawcy z podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej odbioru. 
Wykonawca usunie ww. wady i przedłoży dokumentację Zamawiającemu  
do ponownej akceptacji nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia go 
przez Zamawiającego o zauważonych wadach. 

7. Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wszelkie błędy i nieprawidłowości w niej zawarte. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury 
obejmującej wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dokumentację projektową. 

9. W okresie udzielonych rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest  
we wskazanym przez Zamawiającego terminie do nieodpłatnego usunięcia wad 
zaistniałych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego  
na piśmie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi  
za wady dokumentacji projektowej niezależnie od uprawnień wynikających  
z gwarancji. 

11. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie  
z przekazaną dokumentacją, przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie 
majątkowe do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego wynagrodzenia  
w zakresie rozporządzania nimi lub ich dowolną częścią, bez zgody Wykonawcy 
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oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, na następujących polach 
eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykonywanie 
autorskich praw zależnych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają 
własnością projektantów, autorów dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 

Roboty budowlano-montażowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-montażowych 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy zgodnie  
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, budowę uzyskaną decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska i polskimi 
normami jak również wskazówkami Zamawiającego, o ile nie odbiegają one od 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego a także do koordynowania realizacji wszystkich 
elementów składających się na przedmiot umowy i oddania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

2. Wykonawca na czas realizacji umowy wyznaczy Kierownika budowy  
i Kierowników robót. Wykonawca powiadomi o powyższym Zamawiającego  
w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowę 
z przesłaniem kopii uprawnień i oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika 
budowy. Każdorazowa zmiana Kierownika budowy i Kierowników robót wymaga 
pisemnego powiadomienia  Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)     zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego urzędu nadzoru budowlanego                 
niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenów budowy. Z chwilą 
protokólarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki 
gospodarza terenu budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie od momentu przejęcia do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, 

3) dostarczenia na teren budowy urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME  
i innych urządzeń spełniających warunki umowne, 

4) dostarczenia na teren budowy urządzeń nawigacyjnych ILS/DME i innych 
urządzeń spełniających warunki umowne, 

5) zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu wymaganego do wykonania robót 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

6) zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie  
ich efektów oraz strzeżenia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się  
na terenie budowy, 

7) zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu umowy oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia, 

8) utrzymania porządku tam, gdzie Wykonawca będzie prowadził czynności 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za 
dozór mienia, 
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9) doprowadzenia, na własny koszt, na teren budowy mediów niezbędnych  
do wybudowania obiektu i ponoszenia opłat za pobrane media do dnia 
zakończenia umowy,  

10) dostarczenia wszelkich wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 
Dostarczone wyroby budowlane będą całkowicie nowe, wyprodukowane z 
odpowiednich materiałów i wolne od wad. Wyroby budowlane spełniały będą 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach 
budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

11) okazania, na każde życzenie Zamawiającego/Inspektora nadzoru, w odniesieniu 
do wskazanych wyrobów budowlanych danych technicznych, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, 

12) zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem (min. 3-trzy dni robocze) umożliwiającym Zamawiającemu ich 
odbiór, 

13) przestrzegania przepisów BHP, p.poż i innych, obowiązujących na terenie 
wykonywania robót, 

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji na własny koszt, 

15) jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów formalnych-prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 
2007r. nr 39, poz. 251 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. 
zmianami) i poniesienia kosztów utylizacji lub zagospodarowania odpadów, 

16) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
fragmentów terenu, dróg, instalacji, obiektów, itp. 

17) terminowego przekazania przedmiotu umowy do odbioru z oświadczeniem,  
że ukończone przez niego roboty są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane umową, 

18) przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

19) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z decyzją o pozwoleniu na budowę, 

20) wykonania wszystkich prac nie wymienionych w umowie, ale które muszą być 
wykonane dla bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego zrealizowania 
przedmiotu umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego 
DVOR/DME oraz pomocy nawigacyjnej ILS/DME w miejscu lokalizacji, 

21) załatwienia wszystkich spraw formalnych i technicznych związanych  
z przyłączaniem obiektów do sieci elektroenergetycznej, 

22) zapewnienia w swoim imieniu od daty przejęcia terenu budowy do czasu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy lub do czasu usunięcia wad stwierdzonych  
w trakcie odbioru końcowego obiektu, w zależności od tego, który termin później 
się kończy, polis ubezpieczeniowych obejmujących: 

a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności objętej zawieraną umową, 
spowodowanej działaniem, zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy, 

b) ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub 
niedopatrzeniem (także zaniechaniem działania) Wykonawcy w odniesieniu do:  
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     - osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,  

     - osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy.  

Wartość polisy obejmującej ww. zdarzenia odpowiada wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

Ubezpieczenie będzie obejmowało Wykonawcę, Podwykonawców oraz 
Zamawiającego. 

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, 
Zamawiający może dokonać ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potrącając 
jego koszt z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie 
Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów, 

23) do przekazania Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych poświadczonych 
za zgodność z oryginałem oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczenia 
najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Zmiany warunków ubezpieczenia 
mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego. Strony muszą przestrzegać 
warunków polis ubezpieczeniowych. W przypadku wygaśnięcia terminu 
obowiązywania polis ubezpieczeniowych lub przedłużenia terminu wykonania 
umowy, stosowne polisy muszą być odpowiednio przedłużone i przekazane 
Zamawiającemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży w wymaganym 
czasie polisy lub jej przedłużenia, będą naliczane kary umowne w wysokości 
0,01% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy za każdy dzień braku 
polisy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku nie przedstawienia polis w terminie, 

24) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego - nie później niż w ciągu 3 dni  
od daty zdarzenia – o powstaniu szkody objętej ubezpieczeniem oraz  
do uzupełnienia sumy ubezpieczenia określonej w pkt. 21 niniejszego ustępu  
w przypadku gdy, suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek wypłaty 
odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia powinny 
zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody, 

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie budowy 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy i dotyczących pracowników Zamawiającego lub osób 
występujących po stronie Wykonawcy a także osób trzecich, aż do daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy lub daty usunięcia wad stwierdzonych  
w protokóle odbioru końcowego obiektu, w zależności od tego który termin 
później się kończy,  

26) pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego  
w przypadku, gdy wyrządzona przez Wykonawcę szkoda przewyższy wartość 
polis ubezpieczeniowych, 

27) pełnienia nadzoru nad obiektami do czasu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy lub daty usunięcia wad stwierdzonych w protokóle odbioru końcowego 
obiektu, w zależności od tego który termin później się kończy, 

28) umożliwienia Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzenia kontroli 
terenu budowy, stosowanych w toku budowy wyrobów budowlanych oraz 
wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy,  

29) informowania Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach, w tym co do 
terminu wykonania  przedmiotu umowy. 
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§ 7 

Dostawa urządzeń radionawigacyjnych.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na miejsce instalacji urządzeń, 
spełniających warunki zawarte programie funkcjonalno-użytkowym i zatwierdzone  
w dokumentacji projektowej.  

Zakłada się iż dostawa, testy,  szkolenia i odbiory urządzeń DVOR/DME oraz 
ILS/DME odbywają się niezależnie od siebie. 

2. Wszystkie dostarczane urządzenia przed wysyłką do miejsca instalacji zostaną 
poddane testom odbioru fabrycznego, których celem będzie ich wstępna 
weryfikacja z wymaganiami umowy. 

1) Testy odbioru fabrycznego zostaną przeprowadzone po zakończeniu szkoleń,  
o których mowa w §8 ust. 1  oraz ust. 2  umowy. 

2) Urządzenia radionawigacyjne zostaną poddane przez Wykonawcę testom 
odbioru fabrycznego w miejscu  ..................  przed ich wysyłką do 
Zamawiającego, zgodnie z procedurą testową Wykonawcy. Testy odbioru 
fabrycznego będą trwały …. dni roboczych. Na (1) jeden miesiąc przed 
planowanym terminem przeprowadzenia testów odbioru fabrycznego 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do ich rozpoczęcia, tak aby 
umożliwić przedstawicielom Zamawiającego udział w testach odbioru 
fabrycznego oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokument procedury 
testów odbioru fabrycznego w dwóch (2) egzemplarzach, w języku polskim. 
Zamawiający zatwierdzi procedurę testów odbioru fabrycznego lub przekaże 
uwagi do wyżej wymienionej procedury w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od 
daty jej otrzymania. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi, 
wprowadzając je odpowiednio do dokumentu procedury testów odbioru 
fabrycznego. Z zastrzeżeniem treści pkt. 2.2. lit. d) poniżej, testy odbioru 
fabrycznego przeprowadzone bez udziału Zamawiającego będą nieważne. 

a) W przypadku, gdy testy odbioru fabrycznego przeprowadzone przez 
przedstawicieli stron wykażą, że urządzenia spełniają wymogi umowy, 
przedstawiciele stron podpiszą Protokół odbioru fabrycznego, w dwóch (2) 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz sporządzą 
Raport testów odbioru fabrycznego, w którym zostanie szczegółowo opisana 
procedura testowa wraz z jej wynikami i który zostanie dołączony do Protokołu 
odbioru fabrycznego. Zamawiający zapewni, że jego przedstawiciele biorący 
udział w testach odbioru fabrycznego będą upoważnieni do podpisania Protokołu 
odbioru fabrycznego. 

b) Jeżeli testy odbioru fabrycznego wykażą, że urządzenia nie odpowiadają 
wymogom umowy, wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie wykryte podczas 
testów odbioru fabrycznego wady, a następnie procedura testów odbioru 
fabrycznego zostanie powtórzona w celu ustalenia czy urządzenia odpowiadają 
warunkom umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie 
powtórnych testów odbioru fabrycznego, na tyle wcześnie, aby umożliwić 
przedstawicielom Zamawiającego udział w powtórnych testach odbioru 
fabrycznego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z powtórzeniem 
procedury testów odbioru fabrycznego, wraz z kosztami przejazdu do siedziby 
Wykonawcy, zakwaterowania, diet i transportu lokalnego dla nie więcej niż trzech 
przedstawicieli Zamawiającego. 

c) W przypadku, gdy powtórne testy odbioru fabrycznego wykażą, że urządzenia 
nie odpowiadają wymogom umowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 
umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 
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umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt.1 umowy. 

d) W przypadku, gdy przedstawiciele Zamawiającego nie będą mogli uczestniczyć 
testach odbioru fabrycznego, o czym Zamawiający będzie zobowiązany 
poinformować Wykonawcę na piśmie, z co najmniej jedno (1) tygodniowym 
wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia testów odbioru fabrycznego, wtedy 
Wykonawca wykona testy odbioru fabrycznego bez udziału Zamawiającego,  
a następnie przygotuje dokument wyników i szczegółowy opis procedury testów 
odbioru fabrycznego – Raport testów odbioru fabrycznego. Jeden (1) egzemplarz 
Raportu testów odbioru fabrycznego Wykonawca dostarczy bezpośrednio do 
Zamawiającego, nie później niż na dziesięć (10) dni roboczych przed wysyłką 
urządzeń do Zamawiającego. 

e) Z zastrzeżeniem treści pkt. 2.2 lit. d) niniejszego paragrafu, Wykonawca poniesie 
wszelkie wydatki, związane z przeprowadzeniem testów odbioru fabrycznego, w 
tym w szczególności koszty pracy asystentów, koszty materiałów, koszty 
przyrządów pomiarowych, koszty transportu lokalnego dla nie więcej niż trzech 
przedstawicieli Zamawiającego przez okres ich pobytu związanego  
z przeprowadzaniem testów odbioru fabrycznego i inne koszty związane  
z przeprowadzaniem testów odbioru fabrycznego. 

f) Z zastrzeżeniem treści pkt. 2.2 lit. b) powyżej, Zamawiający poniesie koszty 
przejazdu przedstawicieli Zamawiającego do siedziby Wykonawcy, koszty diet 
oraz koszt zakwaterowania przedstawicieli Zamawiającego przez okres … dni. 

3. Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń w miejscu docelowym 
Wykonawca w obecności Zamawiającego i na swój wyłączny koszt przeprowadzi 
testy odbioru końcowego urządzeń (SAT): 

1) testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) zostaną przeprowadzone przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego. Na jeden (1) miesiąc przed planowanym 
terminem przeprowadzania testów odbioru końcowego urządzeń (SAT) 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument procedury testów odbioru 
końcowego urządzeń (SAT) w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający zatwierdzi procedurę testów odbioru końcowego urządzeń lub 
przekaże swoje uwagi do wymienionej procedury w ciągu dziesięciu (10) dni 
roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego 
wprowadzając odpowiednie zmiany do procedury testów odbioru końcowego 
urządzeń (SAT). 

2) Na pięć (5) dni przed przystąpieniem do testów odbioru końcowego urządzeń 
(SAT) Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do ich 
rozpoczęcia, aby umożliwić Zamawiającemu poczynienie niezbędnych 
przygotowań w celu uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w testach 
odbioru końcowego urządzeń (SAT) w tym zorganizowanie oblotów na własny 
koszt. Testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) przeprowadzone bez obecności 
Zamawiającego będą nieważne. 

a) Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą, że urządzenia spełniają 
warunki umowy, strony podpiszą Protokół odbioru końcowego urządzeń, w 
dwóch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze stron. 
Protokół odbioru końcowego urządzeń będzie stanowił załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego. 

b) Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą jakąkolwiek 
niezgodność urządzeń z warunkami umowy, wówczas Wykonawca niezwłocznie 
usunie, na swój wyłączny koszt, jakiekolwiek niezgodności, o których mowa 
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powyżej i po raz drugi, na swój wyłączny koszt, przeprowadzi testy odbioru 
końcowego urządzeń (SAT), w tym pomiary z powietrza, zachowując procedurę, 
o której mowa powyżej. 

c) W przypadku, gdy powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą 
jakiekolwiek niezgodności urządzeń z umową Zamawiający będzie miał prawo, 
wedle swojego wyboru, do: 

- odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych przez Zamawiającego do 
daty odstąpienia od umowy oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o 
której mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1 umowy. Wykonawca na swój koszt i ryzyko 
usunie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zainstalowane w miejscu 
dostawy urządzenia; 

- zażądania nieodpłatnej dostawy równorzędnych urządzeń bez wad, które 
pomyślnie przejdą testy odbioru fabrycznego i testy odbioru końcowego 
urządzeń na warunkach opisanych w umowie, i do ich uruchomienia przez 
Wykonawcę w miejscu instalacji oraz do obciążenia Wykonawcy karą umowną, 
o której mowa w § 12 ust 2 pkt. 3 umowy. W przypadkach nie dostarczenia 
przez Wykonawcę równorzędnych urządzeń bez wad i/lub nie uruchomienia 
ich i/lub gdy nie przejdą one pomyślnie testów odbioru fabrycznego i/lub testów 
odbioru końcowego urządzeń (SAT), Zamawiający będzie miał prawo do 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez 
skutków prawnych, i finansowych dla Zamawiającego, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych 
przez Zamawiającego oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 
pkt. 1 umowy.  

d) W przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnych testów odbioru 
fabrycznego czy odbioru końcowego Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z powtórnymi testami odbioru fabrycznego lub testami odbioru 
końcowego urządzeń (SAT), w tym w szczególności koszty dojazdu, 
zakwaterowania, diet, transportu lokalnego, materiałów, przyrządów i oblotów.  

e) Jeżeli powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą,  
że urządzenia spełniają wymogi umowy, strony podpiszą Protokół odbioru 
końcowego urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 

4. Dokonanie odbioru urządzeń nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 
wszelkie błędy i nieprawidłowości, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

 

§ 8 
Szkolenia 

1. Zakres szkolenia dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME obejmować będzie: 

1) teorię i praktykę, a w szczególności: 

a) teorię pracy urządzeń radionawigacyjnych i ich budowę, 

b) zasady monitorowania i sterowania urządzeniami radionawigacyjnymi, 

c) procedury strojenia i ustawiania parametrów urządzeń radionawigacyjnych, 

d) procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń radionawigacyjnych oraz ich 

usuwania. 
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2) Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na kompletnym urządzeniu 
radionawigacyjnym pracującym na sztucznym obciążeniu. 

3) Szkolenie w zakresie budowy, obsługi, użytkowania, lokalizacji usterek oraz 
konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemów powinny zostać 
przeprowadzone dla 5 (pięciu) pracowników PAŻP w zakresie radionawigacji w 
dwóch grupach (3 os. + 2 os.) w niekolidujących terminach. Termin szkolenia 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym, co najmniej z miesięcznym 
wyprzedzeniem.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części/całości szkoleń. 

4) Szkolenie dla urządzeń radionawigacyjnych zostanie przeprowadzone w 
siedzibie producenta w języku angielskim przez instruktora producenta. 

a) Prowadzący szkolenie z zakresu urządzeń radionawigacyjnych powinien 
posiadać udokumentowane minimum 4 letnie doświadczenie jako instruktor 
producenta i przeprowadzić przynajmniej 15 szkoleń z zakresu obsługi 
oferowanych urządzeń DVOR i DME. 

b) Na minimum 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu urządzeń 
radionawigacyjnych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę instruktorów 
producenta, którzy przeprowadzą szkolenie wraz ze szczegółową informacją 
dotyczącą ich doświadczenia. Lista ta podlegać będzie akceptacji 
Zamawiającego. 

5) Termin szkolenia powinien być skoordynowany z terminem odbioru fabrycznego 
urządzeń. 

6) Po przeprowadzeniu danego cyklu szkolenia każdy przedstawiciel 
Zamawiającego, który ukończył szkolenie, otrzyma imienny certyfikat określający 
zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane, sporządzony w 
językach angielskim i polskim. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze szkoleniem przedstawicieli 
Zamawiającego włącznie z kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli 
Zamawiającego.  

8) Koszty podróży przedstawicieli Zamawiającego do miejsca szkolenia i z 
powrotem, koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli Zamawiającego 
biorących udział w szkoleniu oraz diet ponosi Zamawiający. 

2. Zakres szkolenia dla obiektu radionawigacyjnego ILS/DME obejmować będzie  

1) teorię i praktykę, a w szczególności: 

a) teorię pracy urządzeń radionawigacyjnych i ich budowę, 

b) zasady monitorowania i sterowania urządzeniami radionawigacyjnymi, 

c) procedury strojenia i ustawiania parametrów urządzeń radionawigacyjnych, 

d) procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń radionawigacyjnych oraz ich 
usuwania. 

2) Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na kompletnym urządzeniu 
radionawigacyjnym pracującym na sztucznym obciążeniu. 

3) Szkolenia w zakresie budowy, obsługi, użytkowania, lokalizacji usterek oraz 
konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemów powinny zostać 
przeprowadzone dla 5 (pięciu) pracowników PAŻP w zakresie radionawigacji w 
dwóch grupach (3os. +2os.) w niekolidujących terminach. Termin szkolenia 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym co najmniej z miesięcznym 
wyprzedzeniem.  
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4) Szkolenia dla urządzeń radionawigacyjnych powinny zostać przeprowadzone w 
siedzibie producenta w języku angielskim przez instruktora producenta. 

a) Prowadzący szkolenie z zakresu urządzeń radionawigacyjnych powinien 
posiadać udokumentowane minimum 4 letnie doświadczenie jako 
instruktor producenta i przeprowadzić przynajmniej 15 szkoleń z zakresu 
obsługi oferowanych urządzeń ILS i DME. 

b) Na minimum 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu urządzeń 
radionawigacyjnych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę 
instruktorów producenta, którzy przeprowadzą szkolenie wraz ze 
szczegółową informacją dotyczącą ich doświadczenia. Lista ta podlegać 
będzie akceptacji Zamawiającego. 

5) Termin szkolenia powinien być skoordynowany z terminem odbioru 
fabrycznego urządzeń. 

6) Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia każdy przedstawiciel 
Zamawiającego, który ukończył to szkolenie, otrzyma imienny certyfikat 
określający zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane 
sporządzony w językach angielskim i polskim. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze szkoleniem 
przedstawicieli Zamawiającego włącznie z kosztami transportu lokalnego 
dla przedstawicieli Zamawiającego.  

8) Koszty podróży przedstawicieli Zamawiającego do miejsca szkolenia i z 
powrotem, koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli 
Zamawiającego biorących udział w szkoleniu oraz diet ponosi 
Zamawiający. 

3. Zakres szkolenia dla urządzeń telekomunikacyjnych obejmować będzie teorię i 
praktykę, a w szczególności: 

1) teorię pracy urządzeń łączności i ich budowę, 

2) zasady konfiguracji i komunikowania urządzeń z innymi urządzeniami 
rozproszonymi w sieci Zamawiającego, w tym zainstalowanymi w innych 
lokalizacjach, 

3) diagnostykę i procedury lokalizacji błędów. 

4) szkolenie zostanie przeprowadzone dla 3 (trzech) pracowników PAŻP  
5) Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia każdy przedstawiciel 

Zamawiającego, który ukończył to szkolenie, otrzyma imienny certyfikat 
określający zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane 
sporządzony w językach angielskim i polskim. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze szkoleniem przedstawicieli 
Zamawiającego włącznie z kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli 
Zamawiającego.  

7) Koszty podróży przedstawicieli Zamawiającego do miejsca szkolenia i z 
powrotem, koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli Zamawiającego 
biorących udział w szkoleniu oraz diet ponosi Zamawiający. 

8) Szkolenia  w zakresie obsługi  urządzeń telekomunikacyjnych 
 powinny zostać przeprowadzone w języku polskim. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości szkolenia, 
lub zmniejszenia liczby osób w nich uczestniczących. 
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§ 9 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, protokolarnego 
przekazania Wykonawcy terenu budowy obiektu radionawigacyjnego 
DVOR/DME w terminie 7 dni od daty złożenia zawiadomienia o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy pomocy nawigacyjnej 
ILS/DME po uruchomieniu operacyjnym obiektu DVOR/DME, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i dokonywania odbiorów w szczególności 
robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych  
z Wykonawcą, 

4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

5) zapłaty za wykonane i odebrane prace projektowe, roboty budowlano-
montażowe dostawy i szkolenia, 

6) przeprowadzenia, dla każdego obiektu, na własny koszt jednego pomiaru  
z powietrza w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń, 

7) wykonywania przeglądów urządzeń radionawigacyjnych w okresie gwarancji  
i rękojmi, 

8) uzyskania we własnym zakresie Pozwolenia Radiowego oraz wpisu do Rejestru 
Lotniczych Urządzeń Naziemnych. 

9) ponoszenia kosztów pozyskania gruntów pod budowę po uprzednim ich 
zaakceptowaniu. 

 

 

§10 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

1. Podstawą odbioru końcowego przedmiotu umowy jest uzyskanie pozwolenia  
na użytkowanie obiektów poprzedzone odbiorem końcowym obu obiektów. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie obiekt do odbioru końcowego wraz z oświadczeniem,  
że ukończone przez niego roboty budowlano-montażowe są zgodne z umową  
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane umową. 

3. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego obiektu jest zakończenie robót 
budowlano-montażowych, uporządkowanie terenu oraz prawidłowe działanie 
zamontowanych urządzeń potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami. 

4. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót budowlano-montażowych przez 
Wykonawcę, jest wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru. 

5. Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego obiektu Wykonawca 
przedłoży:  

1) wypełniony dziennik budowy oraz dziennik montażu (o ile był wymagany), 

2) protokół odbioru końcowego urządzeń (SAT), o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. 2 lit 
a), 

3) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną branżowo w całości  
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pisemnie w 3 egz. i w całość w wersji elektronicznej, 

4) wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń w szczególności instrukcje użytkowania i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

5) opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dokumenty (certyfikaty, 
atesty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane, skompletowane branżowo w 3 egz., 

6) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym i obowiązującymi 
przepisami, 

7) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy i sąsiednich nieruchomości, na których Wykonawca 
prowadził działania związane z realizacją przedmiotu umowy, 

8) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z naniesionymi pomiarami w układzie 
WGS84 i wysokościami zawieszenia anten w 3 egz. i w wersji elektronicznej. 
Przedłożona inwentaryzacja musi być naniesiona w państwowym zasobie 
geodezyjnym.  

9)  oświadczenie firmy WASKO, że zainstalowany sprzęt telekomunikacyjny 
współpracuje z jego  systemem nadzoru użytkowanym przez Zamawiającego. 

 

6. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego obiektu w terminie 10 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu przez obiekt gotowości  
do odbioru końcowego. 

7. W przypadku ujawnienia w toku czynności odbioru wad i usterek w wykonaniu 
przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może 
odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy lub dokonać odbioru przedmiotu 
umowy z uwagami wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu usunięcia wad  
a w przypadku, gdy stwierdzone wady skutkują powstaniem szkody dla 
Zamawiającego z jednoczesnym żądaniem naprawienia szkody, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia lub w przypadku, gdy 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie, a jednocześnie nie 
uniemożliwia to użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie,  

3) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie, Zamawiający może 
zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstąpić od umowy  
z winy Wykonawcy z naliczeniem zgodnie z umową kar i z zachowaniem prawa  
do odszkodowania. 

8. Inspektorzy nadzoru działający z ramienia Zamawiającego organizującego odbiór 
uczestniczą w odbiorze końcowym obiektu. 

9. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i przyrządy, potencjał ludzki oraz 
materiały niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót. 

10. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości 
wykonanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, zlecając je 
specjalistycznej jednostce. 

11. Badania o których mowa w ust. 10 realizowane będą na koszt Wykonawcy.  
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W przypadku, gdy badania wykażą, że jakość zastosowanych wyrobów 
budowlanych i wykonanych robót nie odpowiada normom, warunkom technicznym 
i założeniom projektowym Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieścisłości i 
doprowadzić roboty do stanu zgodnego z umową i przepisami. 

12. Odbiór obiektu uważa się za dokonany po podpisaniu przez strony protokółu 
odbioru końcowego bez wad lub podpisaniu protokółu z usunięcia wad 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

13. Odbiór końcowy przedmiotu umowy uważa się za dokonany po odbiorze obiektów 
i po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwoleń na użytkowanie (zgodnie z 
pozwoleniami na budowę). Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości popełnione 
w trakcie wykonywania robót, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

 

§ 11 

Rękojmia za wady i gwarancje jakości 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, od dnia odbioru końcowego każdego obiektu 
niezależnie, pisemnych gwarancji w postaci: 

1) ……    miesięcznej rękojmi za wady w przedmiocie umowy, 

2) ……    miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy  
w szczególności na dostarczone urządzenia radionawigacyjne oraz roboty 
budowlano-montażowe. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

2. W czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, 
będzie wykonywał: 

1) przeglądy serwisowe wszystkich zainstalowanych urządzeń, z wyłączeniem 
urządzeń radionawigacyjnych,  

2) dokonywał wymiany zużytych podzespołów oraz wszystkich materiałów 
eksploatacyjnych mających wpływ na prawidłowe działania obiektu 
radionawigacyjnego.  

3. Bieżące przeglądy serwisowe oraz naprawy urządzeń radionawigacyjnych 
wykonywane będą przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 
Deklaracja ta w zakresie przeprowadzania napraw, nie ogranicza prawa do 
skorzystania przez Zamawiającego ze wskazanego serwisu 
Wykonawcy/producenta urządzeń w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. 
usterka o nieznanym pochodzeniu, skomplikowana i rozległa naprawa, brak 
dostępności uprawnionego personelu i in.) 

4. Bieżąca obsługa serwisowa urządzeń radionawigacyjnych wykonana przez 
przeszkolonych pracowników Zamawiającego, w tym dokonywanie niezbędnych 
regulacji i napraw, instalacja oprogramowania, wymiana uszkodzonych 
podzespołów, pod warunkiem wykonania ww. czynności zgodnie  
z instrukcją/zaleceniami producenta, nie może skutkować stwierdzeniem 
naruszenia warunków udzielonej gwarancji. 

5. W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznej, nieodpłatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikających  
z realizacji przedmiotu umowy i wymiany dostarczonych urządzeń bądź ich 
części w celu usunięcia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
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przedmiotu umowy oraz do pokrycia kosztów transportu urządzeń do i z serwisu, 

2) wykonania na własny koszt wszystkich przeglądów gwarancyjnych i pomiarów 
niezbędnych do udzielenia i kontynuacji gwarancji na wszystkie zainstalowane 
urządzenia, w tym poniesienie kosztów części i materiałów eksploatacyjnych 
bądź zużywających się w trakcie eksploatacji. 

6. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji termin gwarancji 
ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub usterek. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 
robót i dostarczonych urządzeń, 

2) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

8. Ustala się następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad 
ujawnionych w okresie gwarancji: 

1) bezzwłocznie, nie później niż 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez  
Zamawiającego, usuwane będą awarie uniemożliwiające prawidłowe działanie 
obiektów DVOR/DME i ILS/DME oraz wady stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa, 

2) pozostałe ujawnione wady usuwane będą w terminach ustalonych przez  
Zamawiającego z Wykonawcą. 

9. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie zaistniałe nieprawidłowości  
w przedmiocie umowy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

11. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad ujawnionych  
w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Zamawiający może je usunąć  
w jego zastępstwie i na jego koszt. Koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie 
rękojmi za wady, które poniósł Zamawiający zostaną pokryte z kwoty pozostającej  
na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 

12. Przed upływem okresu obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 
strony podpiszą protokół z przeglądu przedmiotu umowy, który będzie potwierdzał 
wykonanie przez Wykonawcę warunków umowy w zakresie zobowiązań rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. Podpisany przez strony protokół z przeglądu po 
okresie rękojmi za wady będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 14 ust.3 pkt.2. Dotyczy to każdego z obiektów osobno. 

 

§ 12 
Kary 

1. Strony umowy ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, należnego za wykonanie 
poszczególnego obiektu, gdy Zamawiający wypowie umowę/odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  

2) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, należnego za 
wykonanie poszczególnego obiektu, gdy Wykonawca w czasie trwania umowy 
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wypowie umowę/odstąpi od jej realizacji z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, 

3) 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy tydzień 
opóźnienia w stosunku do terminów wykonania poszczególnych etapów każdego 
z obiektów będących przedmiotem umowy lub opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze.  

  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych,  
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić kwotę należnych kar umownych, przysługujących 
Zamawiającemu, z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od egzekwowania naliczonych kar za opóźnienie  
w realizacji poszczególnych etapów, w przypadku, gdy ostateczny termin 
wykonania poszczególnych obiektów nie zostanie przekroczony.  

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji umowy. 

§ 13 

Warunki płatności 
1. Płatność za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z fakturami 

wystawionymi przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonych przez 
Zamawiającego protokołów odbioru wykonania elementów zestawionych w 
tabelach elementów rozliczeniowych stanowiących załączniki nr 3 i 4 do umowy.  

2. W przypadku prac lub dostaw świadczonych przez Podwykonawców Wykonawca 
dołączy do faktury oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie 
wobec nich swoich zobowiązań finansowych w zakresie dostaw lub robót 
wykonanych w celu realizacji przedmiotu umowy. Oświadczenia te będą 
warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace 
projektowe, dostawy i roboty określone w tabeli elementów rozliczeniowych  
w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie. Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 
grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Rozporządzeniem z 
dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 

4.   Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę w wysokości pięćdziesiąt procent (50%) 
kwoty wartości każdego urządzenia radionawigacyjnego, którą wypłaci po 
podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru fabrycznego FAT oraz wniesieniu 
zabezpieczenia zaliczki.  

5.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia zaliczki w wysokości 10% 
wartości udzielonej zaliczki o której mowa w ust. 4 powyżej w formie 
……………………………………………………………… 

 Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy po podpisania protokółu 
odbioru końcowego obiektu bez uwag lub po usunięciu usterek stwierdzonych w 
protokóle odbioru końcowego obiektu.  
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6.   Pozostała kwota wartości urządzenia radionawigacyjnego, pięćdziesiąt procent 
(50% ), zostanie zapłacona po podpisaniu przez strony, bez zastrzeżeń, protokołu  
odbioru końcowego obiektu. 

7. Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi w terminie 21 dni 
kalendarzowych po zakończeniu wszystkich prac, ich odbiorze, podpisaniu bez 
uwag protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu Zmawiającemu pozwolenia na 
użytkowanie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto bankowe 
wskazane na fakturze. 

9. Zapłata należności nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 w kwocie ……… zł (słownie złotych 
………………………. oddzielnie dla każdego z obiektów będących przedmiotem 
umowy tj.: 

 dla DVOR/DME w wysokości………………………słownie złotych…………………. 

 dla ILS/DME w wysokości…………………………słownie złotych…………………… 

w formie  …………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie zaspakajanie przez 
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich 
należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, a w szczególności kar umownych, których mowa w umowie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach (oddzielnie dla każdego z obiektów będących 
przedmiotem umowy): 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokółu 
odbioru końcowego obiektu bez uwag lub po usunięciu usterek stwierdzonych w 
protokóle odbioru końcowego obiektu oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi  
za wady.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (oddzielnie dla danego obiektu będącego przedmiotem 
umowy), o której mowa w ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
terminie, stwierdzonych w trakcie odbioru/przeglądu, wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  

5. W wypadku, gdy okres ustanowionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie krótszy 
niż okres realizacji przedmiotu umowy lub udzielonej Zamawiającemu rękojmi za 
wady w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 
każdorazowego odnowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(oddzielnie dla każdego z obiektów będących przedmiotem umowy) i 
przedłożenia jej Zamawiającemu najpóźniej 21 dni przed upływem okresu 
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ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem wypłaty gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę otrzymaną tytułem 
realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na warunkach określonych w 
ust. 3 niniejszego paragrafu lub wcześniej jeżeli Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu stosowną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 

 

§ 15 

Wypowiedzenie Umowy/ Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia 
umowy z winy Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca nie spełnia wymagań odnośnie jakości w realizacji przedmiotu 
umowy oraz terminów wykonania poszczególnych elementów z tabeli elementów 
rozliczeniowych, o której mowa § 13 ust. 1 umowy, zwłaszcza testów odbioru 
końcowego urządzeń, o więcej niż 30 dni,  

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z  umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji robót,  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych i przerwa z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy trwa jednorazowo dłużej niż 30 dni, 

4) Wykonawca nie złoży w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do 
złożenia/ zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub polis 
ubezpieczeniowych, 

5) w przypadkach określonych w punktach powyżej zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego przy zachowaniu prawa 
Zamawiającego do kar umownych. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie jest 
możliwe, czego strony, pomimo dochowania wszelkiej staranności nie mogły 
przewidzieć w chwili zawierania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu 
takich okoliczności. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
za zakres prac, które zostały zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu 
określonego w piśmie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego 
tytułu inne roszczenia. 

3. Wypowiedzenie umowy/Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu inne roszczenia. 
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5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 
odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru końcowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu 
dodatkowego 14-dniowego terminu. 

6. W wypadku wypowiedzenia umowy/odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych, jeżeli wypowiedzenie umowy/odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty 
zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia umowy/odstąpienia od 
umowy; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone i nie zainstalowane w ramach wykonania 
przedmiotu umowy, 

4) Zamawiający w razie wypowiedzenia umowy/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 
robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 
dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 3 oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia 
umowy/odstąpienia od umowy. 

 

§ 16 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 
podwykonawców w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy w zakresie prac 
wskazanych w ofercie podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni 
kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, lub jej projektu, wraz z częścią 
dokumentacji projektowej dotyczącą zakresu przedmiotu niniejszej umowy 
zleconego do wykonania przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, ze wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy  
niż 3 dni robocze. 

6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji 
jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 17 

Warunki zmiany umowy 

1. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty na 
podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne  
i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może wówczas 
przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o czas wstrzymania  
z tego powodu realizacji przedmiotu umowy, 

2) gdy realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa z przyczyn operacyjnych 
Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć. Wówczas termin 
realizacji przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas, w którym 
realizacja przedmiotu umowy była niemożliwa. Podstawą  
do uznania przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z 
tego powodu będzie wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru 
ustanowionego przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn operacyjnych nie rodzi podstaw do 
żądania dodatkowych świadczeń finansowych dla Wykonawcy, 

3) stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia lub w przypadku gdy 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie i jednocześnie  
nie uniemożliwia to prawidłowego funkcjonowania oraz użytkowania przedmiotu 
umowy. Zamawiający może wówczas proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do sposobu realizacji przedmiotu 
umowy, gdy konieczność ta wyniknie w trakcie realizacji umowy i której nie 
można było przewidzieć przed jej zawarciem lub zachodzi możliwość 
zastosowania lepszych wyrobów lub rozwiązań technologicznych a zmiana taka 
jest korzystna dla Zamawiającego i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia. 
Podstawą do takiej zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie wpis 
Kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony podpisem inspektora 
nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji robót  
w porozumieniu z Wykonawcą ze względów od niego niezależnych lub ze względu 
na okoliczności nie wynikające z winy żadnej ze stron. W powyższych sytuacjach 
żadna ze stron nie będzie zgłaszała jakichkolwiek roszczeń a bieg terminów 
realizacji ulega zawieszeniu o czas wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
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1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się  
na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań  
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz ustawy Prawo budowlane. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji umowy strony będą 
rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie powiadomienia stron wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub 
postanowień umowy będą mieć formę pisemną i dostarczane będą drugiej stronie 
poprzez doręczenie osobiste lub pocztową przesyłką poleconą za pokwitowaniem 
odbioru, na adresy wskazane w umowie. W przypadku nie podjęcia przez 
adresata prawidłowo doręczonego pisma lub faktury przyjmuje się, że przesyłka 
została doręczona siódmego dnia od dnia pierwszego awizowania przesyłki. 

5. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy okażą się nieważne lub niewykonalne 
nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne 
postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie 
dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli stron wyrażonej w umowie i 
które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne  
lub niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona przez 
strony w formie pisemnej. 

6. W razie zmiany adresu, strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu 
doręczenia drugą stronę, pod rygorem uznania pism, listów poleconych  
i powiadomień wysłanych przez drugą stronę na adres siedziby, wskazanych  
w umowie, za doręczone. 

7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy, jeżeli będzie to spowodowane siłą wyższą, na którą nie mają wpływu.  
Dla celów zawieranej umowy “siłą wyższą” jest zdarzenie o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec pomimo 
dołożenia należytej staranności w momencie podpisania umowy. Jeżeli okres siły 
wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mają prawo odstąpić od dalszej 
realizacji umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli to jest możliwe po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw i obowiązków oraz 
wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich. 

9. Wykonawca nie ma prawa do obciążania jakichkolwiek przysługujących jemu 
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy jakimikolwiek prawami na rzecz osób 
trzecich, w szczególności prawem zastawu, w tym również zastawu rejestrowego. 

10. Wykaz osób wyznaczonych do prowadzenia uzgodnień i koordynacji realizacji 
umowy zostanie sporządzony przez strony niezwłocznie po podpisaniu umowy,  
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

11. Zmiana osób w wykazie, o którym mowa w pkt. 10  wymaga poinformowania 
drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy. 

12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egz., w tym 2 
egzemplarze dla Zamawiającego , a jeden egz. dla Wykonawcy. 
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13. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

14. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) zał. nr 1 - program funkcjonalno – użytkowy 

2) zał. nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ......, 

3) zał. nr 3 - tabela elementów rozliczeniowych dla obiektu radionawigacyjnego 
DVOR/DME. 

4) zał. nr 4 – tabela elementów rozliczeniowych dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 
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Załącznik numer 3  do Umowy nr PAŻP/…..…-..……/……. z dnia ……………. 
 „Budowa radiolatarni DVOR/DME w lokalizacji Lotnisko Szczecin Goleniów 

wraz z infrastrukturą techniczną” 

Tabela Elementów Rozliczeniowych 
 

L.p. ZAKRES PRAC 

DVOR/DME 
Szczecin 

Kwota netto w PLN 

1.  Dokumentacja projektowa  

a) 

Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzją na realizację 
inwestycji , projekt zagospodarowania terenu, projekt 
niezbędnych przyłączy i sieci, projekty wykonawcze we 
wszystkich branżach oraz pozostałe opracowania 

 

2.  Roboty   budowlano - montażowe 
 

a) Fundamenty konstrukcji stalowej i kontenera  

b) Konstrukcja stalowa z wyposażeniem i instalacją  

c) Kontener z wyposażeniem (bez urządzeo z pkt.3)  

d) Nawierzchnie utwardzone  

e) 
Budowa przyłącza energetycznego na odcinku ILS-LLZ – 
DVOR/DME 

 

f) 
Instalacja i posadowienie stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego  

 

g) Budowa teletransmisyjnych sieci kablowych  

h)  Pozostałe roboty  

3. Urządzenia   

a) Urządzenia DVOR/DME ( w tym : uruchomienie, pomiary, )  
 

b) System antenowy (z okablowaniem) 
 

c) Urządzenia zasilające w tym agregat prądotwórczy 
 

d) Urządzenia telekomunikacyjne 
 

 Razem netto/brutto  

4. Szkolenia  

a) Szkolenie w zakresie radionawigacji  

b) Szkolenie w zakresie urządzeo telekomunikacyjnych  
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Załącznik numer 4  do Umowy nr PAŻP/…..…-..……/……. z dnia ……………. 
 „Budowa pomocy nawigacyjnej ILS/DME w lokalizacji Lotnisko Szczecin Goleniów 

wraz z infrastrukturą techniczną” 

Tabela Elementów Rozliczeniowych 
 

L.p. ZAKRES PRAC 

ILS/DME 
Szczecin 

Kwota netto w PLN 

1. Dokumentacja projektowa  

a) 

Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzją na realizację 
inwestycji ,  projekt rozbiórki  istniejącego urządzenia,projekt 
zagospodarowania terenu, projekt niezbędnych przyłączy i 
sieci, projekty wykonawcze we wszystkich branżach oraz 
pozostałe opracowania 

 

2. Roboty   budowlano - montażowe 
 

a) Fundamenty konstrukcji stalowej ILS-LZZ i kontenera  

b) Fundamenty konstrukcji stalowej ILS-GP i kontenera  

c) Konstrukcja stalowa ILS-LZZ  

d) Konstrukcja stalowa ILS-GP  

e) Kontenery z wyposażeniem (bez urządzeo z pkt.3)  

f) Pozostałe roboty  

3. Urządzenia   

a) Urządzenia ILS/DME ( w tym : uruchomienie, pomiary,)  
 

b) System antenowy (z okablowaniem) 
 

c) Urządzenia zasilające 
 

d) Urządzenia telekomunikacyjne 
 

 Razem netto/brutto  

4. Szkolenia  

a) Szkolenie w zakresie radionawigacji  

 


